



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2017/0023/SD

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel

město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupeno: **Lubomírem Šobichem**, starostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby: Zdeněk Odvářka, referent odboru MHÚM
Spojení: 556 414 354, 725 481 398, odvarka@mesto-studenka.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

Moravia Trend s. r. o.
Sídlo: Oderská 407, 742 13 Studénka
Zastoupený: Ondřejem Chytilém, jednatel
IČ: 27831116
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30716
DIČ: CZ27831116
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 107-6134580247/0100
Oprávněné osoby: Ing. Barbora Černíčková
Spojení: 556 712 039, 608 627 782, cernickova@moraviatrend.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. MHÚM/2017/0023/SD uzavřené mezi městem Studénka a Moravia Trend s. r. o. dne 07.06.2017 (dále jen smlouva) následně:

Článek č. V. nově zní:

Cena díla: Cena díla bez DPH se upravuje dle změnových listů „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 1 - SO 101 včetně SO 01-7 a SO 01-8 – Chodníky na ulici Butociké a Poštovní“ č. 1-2 o vícepráce a méněpráce na celkovou cenu 1.866.574,47Kč bez DPH.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že každá strana obdrží dvě vyhotovení. Účinnost nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Studénky na své schůzi konané dne 16.11.2017 usnesením č. 1351/62/17


Příloha: Změnový list č.1 a č. 2, „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – SO 101 včetně SO 01-7 a SO 01-8 – Chodníky na ulici Butovické a Poštovní“ s rekapitulací víceprací a méněprací.

Ve Studénce, dne 20.11.2017

Ve Studénce, dne 20.11.2017


.....
za objednatele




.....
za zhotovitele

**Mojavia
Trend s.r.o.** ②
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 1 a 2 – část 1: SO 101 včetně SO 01-7 a SO 01-8
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2017/0023/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Cena dle SoD (bez DPH)	1.561.993,12 Kč
Cena dodatku:	-45.674,60 Kč
Nová cena celkem:	1.516.318,52 Kč
Časový dopad:	-
Přílohy:	- položkový rozpočet

Schválil (zhotovitel):	Ondřej Chytil	 Oderská 407, 742 13 Studénka IČ: 27831116 DIČ: CZ27831116
Schválil (investor):	Zdeněk Odvářka	 742 13 STUDÉNKA
Schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	 DIČ CZ13156711 767 01 Kroměříž, Kotojedy 2553 Tel. 573 330 186; F x 573 342 436
Schválil (projektant):	Ing. Štěpán Mackovík	 PROJECT WORK s.r.o. Panská 395 742 13 Studénka IČ: 252292548 DIČ: CZ252292548 WWW.PROJECT-WORK.CZ

Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 1 a 2 – část 1: SO 101 včetně SO 01-7 a SO 01-8
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2017/0023/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Datum vystavení:	1.8.2017
Požadováno kým:	Investorem – Město Studénka
Zdůvodnění:	V části úseku č. 10 byl na stávajícím chodníkovém tělese místo bet. dlaždic litý asfalt. V PD byly omylem uvedeny betonové dlaždice. Proběhl odpočet rozebrání dlaždic a bylo započítáno rozebrání litého asfaltu. Z důvodu dobrého stavu stávající komunikace nebylo zapotřebí odstranění asfaltu v tak rozsáhlém množství, jak udává PD. Proběhl odpočet položení asfaltu.
Přílohy:	- položkový rozpočet
Cenový dopad:	-45.674,60 Kč Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 101
Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel:
 Město Studénka

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Moravia Trend s.r.o.

IČ: 27831116
 DIČ: CZ27831116

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ladislav Pekárek

IČ: 19007680
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-45 674,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-45 674,60
DPH základní	21,00%	ze	-45 674,60	-9 591,67
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-55 266,27

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 101

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

Místo:

Datum:

Objednatel: Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-45 674,60	-55 266,27
101	SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice	-45 674,60	-55 266,27
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-45 674,60	-55 266,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZL č. 1

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Barbora Černíčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-45 674,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-45 674,60
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-45 674,60	-9 591,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-55 266,27
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZL č. 1

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Barbora Černíčková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-45 674,60
-----------------------	------------

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-45 674,60
-----------------------------------	------------

ROZPOČET - ZL č. 1

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Barbora Černíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-45 674,60

1 - Zemní práce

-3 046,50

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-141,500	19,30	-2 730,95
			úsek 10				
			-141,5		-141,500		
		CHODNIK	Plocha chodníků		-141,500		
2	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	-141,500	6,90	-976,35
			KOMUNIKACE+CHODNIK		-141,500		
3	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	141,500	89,80	12 706,70
4	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	141,500	11,10	1 570,65
			CHODNÍK		141,500		
7	K	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	-28,300	41,65	-1 178,70
			CHODNIK*0,20		-28,300		
8	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-28,300	84,00	-2 377,20
			VYKOP		-28,300		
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-283,000	15,00	-4 245,00
			VYKOP*10		-283,000		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-28,300	7,50	-212,25
			VYKOP		-28,300		
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-50,940	110,00	-5 603,40
			VYKOP*1,80		-50,940		

5 - Komunikace pozemní

-43 027,60

17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-84,700	309,00	-26 172,30
			KOMUNIKACE		-84,700		
18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-84,700	199,00	-16 855,30
			úsek 11				
			-51,4		-51,400		
			úsek 10				
			-33,3		-33,300		
		KOMUNIKACE	Součet		-84,700		

997 - Přesun sutě

399,50



24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-25,470	20,86	-531,30
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-483,930	5,40	-2 613,22
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	30,185	23,25	701,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	573,515	6,90	3 957,25
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,835	49,00	1 216,92
32	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,350	64,00	342,40
33	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-25,470	105,00	-2 674,35

Změnový list č. 2

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 1 a 2 – část 1: SO 101 včetně SO 01-7 a SO 01-8
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2017/0023/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Cena dle SoD a ZL č. 1 (bez DPH)	1.516.318,52 Kč
Cena změny:	350.255,95 Kč
Nová cena celkem:	1.866.574,47 Kč
Časový dopad:	-
Přílohy:	- položkový rozpočet

Schválil (zhotovitel):	Ondřej Chytil 
Schválil (investor):	Zdeněk Odvářka 
Schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka 
Schválil (projektant):	Ing. Štěpán Mackovík 

Změnový list č. 2

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 1 a 2 – část 1: SO 101 včetně SO 01-7 a SO 01-8
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2017/0023/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Datum vystavení:	1.9.2017
Požadováno kým:	Zhotovitelem – Moravia Trend Investorem – Město Studénka
Zdůvodnění:	Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících žulových obrubníků na úsecích č. 12 – 16 bylo s investorem dohodnuto jejich vytrhání včetně likvidace a následné položení nových betonových obrub. Z důvodu zachování plochy chodníkového tělesa a větších rozměrů stávajících žulových obrub byl prostor mezi nově položenou bet. obrubou a stávající komunikací doasfaltován. Na úseku č. 15 nebylo omylem započítání rozebrání bet. dlaždic včetně dovozu ornice – dopočítáno.
Přílohy:	- položkový rozpočet
Cenový dopad:	350.255,95 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 101
Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Město Studénka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Moravia Trend s.r.o.

IČ: 27831116
DIČ: CZ27831116

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ladislav Pekárek

IČ: 19007680
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				350 255,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				350 255,93
DPH základní	21,00%	ze	350 255,93	73 553,75
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	423 809,68

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 101

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú.Butovice

Místo:

Datum:

Objednatel: Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		350 255,93	423 809,68
101	SO 101 - Chodníky v k.ú.Butovice	350 255,93	423 809,68
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		350 255,93	423 809,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZL č. 2

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Město Studénka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Moravia Trend s.r.o.

IČ: 27831116
DIČ: CZ27831116

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Barbora Černíčková

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				350 255,93
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				350 255,93
DPH základní	21,00%	ze	350 255,93	73 553,75
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	423 809,68

Projektant	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZL č. 2

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Barbora Černíčková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	350 255,93
-----------------------	------------

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	350 255,93
-----------------------------------	------------

ROZPOČET - ZL č.2

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Barbora Černíčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

350 255,93

1 - Zemní práce

65 537,93

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	65,000	19,30	1 254,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

úsek 15

65

65,000

CHODNIK

Plocha chodníků

65,000

5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	157,000	27,40	4 301,80
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

úsek 15

40

40,000

úsek 13

58,5

58,500

úsek 14

58,5

58,500

Součet

157,000

6	K	113203111	Vytrhání obrub ze žulových krajníků	m	543,000	80,61	43 771,23
---	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	-------	-----------

12	M	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	16,000	418,00	6 688,00
----	---	----------	-----------------------------	----	--------	--------	----------

13	K	181300012RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	80,000	119,03	9 522,40
----	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

65 481,20

17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	128,900	309,00	39 830,10
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

KOMUNIKACE

128,900

18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	128,900	199,00	25 651,10
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

úsek 13, 15, 16

73,3

73,300

úsek 12, 14

55,6

55,600

KOMUNIKACE

Součet

128,900

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

188 171,59

18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	543,000	99,25	53 892,75
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

19	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	543,000	135,00	73 305,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

20	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	543,000	36,50	19 819,50
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

21	K	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	509,000	70,51	35 889,59
----	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------

22	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	28,500	70,69	2 014,67
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

úsek 12

12

12,000

úsek 13

12,5

12,500

úsek 14

2

2,000

úsek 15 + 16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2		2,000		
			Součet		28,500		
23	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	12,000	270,84	3 250,08
			úsek 12				
			6		6,000		
			úsek 13				
			4		4,000		
			úsek 14				
			1		1,000		
			úsek 15 + 16				
			1		1,000		
			Součet		12,000		

997 - Přesun sutě

16 328,40

26	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,417	23,25	288,70
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	235,923	6,90	1 627,87
28	K	001VD	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - žulové obruby	t	67,880	23,25	1 578,21
29	K	002VD	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - žulové obruby	t	1 289,720	6,90	8 899,07
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,417	49,00	608,43
31	K	003VD	Poplatek za uložení žulových obrub	t	67,880	49,00	3 326,12

998 - Přesun hmot

14 736,81

34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	134,409	83,00	11 155,95
35	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	504,346	7,10	3 580,86