



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2017/0011/SD

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel

město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupeno: **Lubomírem Šobichem**, starostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby: Zdeněk Odvárka, referent odboru MHÚM
Spojení: 556 414 354, 725 481 398, odvarka@mesto-studenka.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

JANKOSTAV s. r. o.
Sídlo: Štěpaňáková 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
Zastoupený: Bc. Lukášem Jankem, jednatel
IČ: 25855581
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
DIČ: CZ25855581
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 179576543/0600 94-1623820237/0100
Oprávněné osoby: Ing. Jiří Tvardek, výrobní ředitel
Spojení: 596 237 018, 734 514 054, j.tvardek@jankostav.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. MHÚM/2017/0011/SD uzavřené mezi městem Studénka a JANKOSTAVEM s. r. o. dne 25.05.2017 (dále jen smlouva) následně:

Článek č. V. nově zní:

Cena díla: Cena díla bez DPH se upravuje dle změnového listu „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 2 - SO 102 – Chodníky na ulici Bezručové“ č. 1 a č.2 o vícepráce a méněpráce na celkovou cenu 3.746.474,79Kč bez DPH.
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že každá strana obdrží dvě vyhotovení. Účinnost nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Studénky na své schůzi konané dne 16.11.2017 usnesením č. 1350/62/17

Příloha: Změnový list č.1 a č. 2 „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – SO 102 – Chodníky na ulici Bezručové“ s rekapitulací víceprací a méněprací.


Ve Studénce, dne 20.11.2017

V Ostravě, dne 21.11.2017


.....
za objednatele




.....
za zhotovitele



"Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce část 1 a 2"- část 2 SO 102 - Chodník na ul. Bezručova dle SOD č. MHÚM/2017/0011/SD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 1

KOMU:

město Studénka

OD:

JANKOSTAV s.r.o.

ZL č.1: Víceprace - rozšíření chodníkového tělesa

Popis provedení změny:

Z důvodů modulové koordinace šířky chodníku s rozměry zámkové dlažby (200x100 a 100x100mm), bylo potřeba stanovit rozměr chodníku mezi silniční a chodníkovou obrubou na 1400mm (modul 100mm). Minimální šířka chodníku mezi vnitřními hranami silniční a chodníkové obruby, v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a, o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 6110- Projektování místních komunikací je 1350mm, při šířce silniční obruby 150mm, tzn. průchozí šíře chodníku je min. 1500mm.

jméno zadavatele:

město Studénka

Cena dle SOD:

3 634 394,79

Cena ZL č. 1:

56 602,00

Nová cena celkem:

3 690 996,79

Ceny uvedeny bez DPH

Vliv na termín dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Jméno a příjmení: Michal Kovalík

podpis:

datum:

27.9.2017

schválil (Objednatel):

Jméno a příjmení: Zdeněk Odvářka

podpis:

datum:

27.9.2017

schválil (TDI):

Jméno a příjmení: Ing. Petr Kostka

podpis:

datum:

27.9.2017

schválil (Projektant):

Jméno a příjmení: Ing. Štěpán Mackovík, Tomáš Till

podpis:

datum:

27.9.2017

Poznámka:

přílohy:

Položkový rozpočet, PD se zakreslenou změnou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ-ZL. č. 1

Stavba: Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 1 a 2

Objekt: 2 - Část 2

Část: 102 - SO 102 - Chodníky na ul. Bezručova-VÍCEPRÁCE ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Michal Kovalík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.09.2017

IČ:

00298441

DIČ:

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

56 602,24

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

56 602,00

DPH základní

21,00%

ze

56 602,00

11 886,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

68 488,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



DIČ CZ18185711
767 01 Kroměříž, Kotojedská 2586
Tel. 573 330 186; Fax 573 342 433

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JANKOSTAV s.r.o.
provádění dopravních staveb
Štěpaňákova 31/II/14, 719 00 OSVOŘOVICE
DIČ: CZ25855581 IČ: 596237018 IČO: 25855581
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Stavba: Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 1 a 2

Objekt: 2 - Část 2

Část: 102 - SO 102 - Chodníky na ul. Bezručova-VÍCEPRÁCE ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU

Místo:		Datum:	27.09.2017
Objednatel:	Město Studénka	Projektant:	
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o.	Zpracovatel:	Michal Kovalík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	56 602,24
1 - Zemní práce	8 335,92
5 - Komunikace pozemní	44 651,38
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	3 297,84
998 - Přesun hmot	317,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 602,24

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Stavba: Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 1 a 2

Objekt: 2 - Část 2

Část: 102 - SO 102 - Chodníky na ul.Bezručova-VÍCEPRÁCE ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU

Místo: Datum: 27.09.2017

Objednatel: Město Studénka
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Michal Kovalík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 602,24

1 - Zemní práce

8 335,92

2	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	63,42000	14,00	887,88
5	K	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	12,68400	55,00	697,62
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,68400	184,00	2 333,86
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	240,99600	10,80	2 602,76
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,68400	8,00	101,47
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,83100	50,00	1 141,55
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	63,42000	9,00	570,78
							0,00
							0,00
							0,00

5 - Komunikace pozemní

44 651,38

11	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	63,42000	126,00	7 990,92
12	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	19,66000	146,00	2 870,36
17	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	43,76000	160,00	7 001,60
18	M	592452680	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	22,36000	160,00	3 577,60
19	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	0,34200	350,00	119,70
20	M	592123170	dlaždice betonová VPSsVL typ A HBB 10-19 červená 49,5 x 40 x 6 cm	kus	105,30000	150,00	15 795,00
21	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	19,66000	160,00	3 145,60
22	M	592452660	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	15,90000	170,00	2 703,00
23	M	592452671	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	3,76000	385,00	1 447,60
							0,00
							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							0,00
							0,00
							0,00

8 - Trubní vedení 0,00

							0,00
--	--	--	--	--	--	--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

997 - Přesun sutě 3 297,84

33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	12,68400	38,00	481,99
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	240,99600	8,00	1 927,97
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
39	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,68400	70,00	887,88

998 - Přesun hmot 317,10

40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	31,71000	10,00	317,10
----	---	-----------	---	---	----------	-------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

"Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce část 1 a 2" - část 2 SO 102 - Chodník na ul. Bezručova
dle SOD č. MHÚM/2017/0011/SD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 2

KOMU:

město Studénka

OD:

JANKOSTAV s.r.o.

ZL č. 2: Vícepráce - výměna uličních vpustí a dodávka poklopů

Popis provedení změny:

Z důvodů špatného stavu dvou stávajících uličních vpustí v křižovatce ul. Bezručova a Komenského, bude provedena jejich výměna za nové dvě uliční vpustí včetně jejich napojení na potrubí. V úseku č. 1, byly dále pod stávající dlažbou nalezeny 4 ks kanalizačních šachtic, které je potřeba zachovat. Budou tedy dodány a do dlažby osazeny nové poklopy dle rozměrů stávajících kanalizačních šachtic.

jméno zadavatele:

město Studénka

Cena dle SOD a ZL č.1:

3 690 996,79

Cena ZL č. 2:

55 478,00

Nová cena celkem:

3 746 474,79

Ceny uvedeny bez DPH

Vliv na termín dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Jméno a příjmení: Michal Kovalík

podpis:

datum:

27.10.2017

schválil (Objednatel):

Jméno a příjmení: Zdeněk Odvářka

podpis:

datum:

27.10.2017

schválil (TDI):

Jméno a příjmení: Ing. Petr Kostka

podpis:

datum:

27.10.2017

schválil (Projektant):

Jméno a příjmení: Ing. Štěpán Mackovík, Tomáš Till

podpis:

datum:

27.10.2017

Poznámka:

přílohy:

Položkový rozpočet,

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ-ZL. č. 2

Stavba: Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 1 a 2

Objekt: 2 - Část 2

Část: 102 - SO 102 - Chodníky na ul. Bezručova-VÍCEPRÁCE VÝMĚNA ULIČNÍCH
VPIISTÍ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.10.2017

Objednatel:

Město Studénka

IČ: 00298441

DIČ:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kovalík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	55 477,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	55 478,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	55 478,00	11 650,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	67 128,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


767 01 Kroměříž, Kotoředská 2583
Tel. 573 330 186 Fax 573 342 436
IČ CZ18188711

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


JANKOSTAV s.r.o.
provádění dopravních staveb
Štěpánkova 31/114, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25855581 IČ: 596237018 FAX: 596237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Stavba: Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 1 a 2

Objekt: 2 - Část 2

Část: 102 - SO 102 - Chodníky na ul.Bezručova-VÍCEPRÁCE VÝMĚNA ULIČNÍCH VPUSTÍ

Místo: Datum: 27.10.2017
Objednatel: Město Studénka Projektant:
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kovalík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 477,68

1 - Zemní práce

6 327,86

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,60000	346,00	1 591,60
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,60000	184,00	846,40
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,60000	10,80	438,48
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,60000	8,00	36,80
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,28000	50,00	414,00
6	K	1741011R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,60000	78,50	361,10
7	M	5834417R	šterkodrt' frakce 0-32	t	8,74000	302,00	2 639,48
							0,00
							0,00
							0,00

8 - Trubní vedení

39 168,00

8	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	4,00000	385,00	1 540,00
9	K	877350220	Napojení kanalizačních trub z PVC DN do 200, na stávající kanalizaci přechodkou	kus	2,00000	3 150,00	6 300,00
10	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,00000	1 270,00	2 540,00
11	M	592238002	Dodávka betonové uliční vpusti hl. do 1,5m, vč. kal. koše, rámu a litin. mříže D400	kus	2,00000	9 458,00	18 916,00
12	M	5922380R	Dodávka litinového poklopu 500x500mm HY 60 B125-stávající šachtice	kus	4,00000	2 468,00	9 872,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Stavba: Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 1 a 2

Objekt: 2 - Část 2

Část: 102 - SO 102 - Chodníky na ul. Bezručova-VÍCEPRÁCE VÝMĚNA ULIČNÍCH VPUSTÍ

Místo:

Datum:

27.10.2017

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Kovalík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	55 477,68
1 - Zemní práce	6 327,86
8 - Trubní vedení	39 168,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 578,00
997 - Přesun sutě	269,05
998 - Přesun hmot	4 134,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 477,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

							0,00
--	--	--	--	--	--	--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 578,00

12	K	988256R	Vybourání stávajících vpustí	kus	2,00000	2 789,00	5 578,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

997 - Přesun sutě

269,05

							0,00
							0,00
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,02300	41,00	41,94
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	19,43700	8,00	155,50
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,02300	70,00	71,61
							0,00
							0,00

998 - Přesun hmot

4 134,77

35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,16800	451,00	4 134,77
----	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00