



S00HP004P5C6

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0026/SD (dle objednatele)
ze dne 10.07.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
IČO: 00298441
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382/32
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 45192464
zastoupený: Tomášem Palkoskou, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Krzysem, členem představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0026/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 10.07.2018, kterým se upravují následující články:

čl. 2. Celková cena díla, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	21.328.095,00 Kč
VCP Likvidace pařezů	43.522,30 Kč
MNP Bourání dlažby	- 8.779,20 Kč
VCP Bourání dlažby	303.963,23 Kč
<hr/>	
Celková cena celkem bez DPH:	21.666.801,33 Kč
DPH (21%)	4.550.028,28 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	26.216.829,61 Kč

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Veřejné zakázky.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 40/01/18 ze dne 15.11.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 20.11.2018

Ve STUDÉNCE dne 20.11.2018


.....
za objednatele




.....



Ridera STAVEBNÍ Ridera Stavební
Dělnická
708 00 Ostrava-Por
IČ: 45192464, DIČ: CZ45192

za zhotovitele


.....
za zhotovitele

Přílohy:

- 1) VCP Likvidace pařezů
- 2) MNP Bourání dlažby
- 3) VCP Bourání dlažby

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení

Číslo SO:
01

Číslo změny stavby:

1 - VCP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přírodní koupací biotop

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

2x	Objednatel
1x	
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Před realizací stavby nebylo jasné kolika stromů a do jaké míry se stavba dotkne, proto nebylo ve výkazu výměr uveden rozsah kácení a likvidace pařezů. Objednatel počítal s tím, že po zaměření stavby bude rozsah kácení upřesněn. Zhotovitel tedy provedl zaměření a objednatel nechal pokácet. Bylo také nutné odstranit pařezy. Objednatel proto požádal zhotovitele o odstranění pařezů, jelikož měl na to vhodnou techniku na místě stavby. S odstraněním pařezů také souvisí jejich likvidace. Pařezy budou uloženy na skládku.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV


Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
21 328 095,00 Kč	43 522,30 Kč	0,20%	21 371 617,30 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			25 859 656,93 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis



DIČ CZ23135711
767 01 Kroměříž
5 73 390 136 FAKO

příloha k ZL 1 VCP rozpočet

Původní položka	Nová položka	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexová	Celková cena
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				43 522,30
		D	1	Zemní práce				30 458,30
	1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	8,000	275,00	2 200,00
	2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	25,000	515,00	12 875,00
	3	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	8,000	83,20	665,60
	4	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	25,000	303,00	7 575,00
	5	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	24,000	14,90	357,60
	6	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	75,000	29,50	2 212,50
	7	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	8,000	74,70	597,60
	8	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	25,000	159,00	3 975,00
		D	M	Práce a dodávky M				13 064,00
		D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				13 064,00
	9	K	4600301 R	Skádkovné za pařezy	t	5,680	2 300,00	13 064,00

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení	Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: <h3 style="text-align: center;">2 - MP</h3>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přírodní koupací biotop		

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
 Jelikož se pod odstraněnou stávající dlažbou nacházela ŽB deska, byly odečteny položky související s odstraněním zeminy, která se měla dle původních předpokladů pod dlažbou nacházet.


Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
21 328 095,00 Kč	-8 779,20 Kč	-0,04%	21 319 315,80 Kč
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			25 796 372,12 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Radmila Nováková	podpis	
	jméno Lucie Kotásková	podpis	
Technický dozor Investora:	jméno Ing. Petr Kostka	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Milan Barták	podpis	
Zhotovitel:	jméno Pavel Říman	podpis	



Dle C215169/11
 Kotojedská 2588

příloha k ZL 2 MP rozpočet

S: ZV043		Přírodní koupací biotop Studénka						
O: SO01		PKB vč. biologie a technologie						
R:		Rozěbrání dlažby a bourání mazanin						
původní položka	Nová položka	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Celková cena
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				-8 779,20
		D	1	Zemní práce				-8 779,20
1		K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	-40,000	105,71	-4 228,40
11		K	162301101R00	Vodorovné přemístění výtopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-40,000	97,44	-3 897,60
15		K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-40,000	16,33	-653,20

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení	Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: 2 - VCP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přírodní koupací biotop		

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
 V projektové dokumentaci je navržena nová dlažba namísto stávající. V rozpočtu však chybí položka na rozebrání stávající dlažby kolem bazénu a současně bylo při rozebírání zjištěno, že pod stávající dlažbou se nachází železobetonová deska. Na základě těchto skutečností nacenil zhotovitel vícepráce.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
21 328 095,00 Kč	303 963,23 Kč	1,43%		21 632 058,23 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				26 174 790,46 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis

