



S00HP004JPL7

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2019/0018/SD (dle objednatele)
ze dne 12.08.2019

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
se sídlem: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupen: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: **SEMITA-DS s.r.o.**
se sídlem: Veřovice 171, 742 73 Veřovice
zastoupen: Jiřím Válkem, jednatelem
IČO: 03829707

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2019/0019/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 12.08.2019, kterým se upravují následující články:

čl. 6. Celková cena díla, bod 6. se mění a nově zní:

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr navrženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve výkazu výměr nebyly uvedeny.

Tento oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2 a změnový rozpočet přílohou dodatku č. 1.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

Celková cena díla:

Celková cena bez DPH dle SoD	535.005,97 Kč
Vícepráce (součet víceprací za všechny ZL k danému dodatku)	52.031,45 Kč
Méněpráce (součet méněprací za všechny ZL k danému dodatku)	- 22.327,83 Kč
Celková cena bez DPH:	564.709,59 Kč
DPH (21%)	118.589,01 Kč
Celková cena vč. DPH	683.298,60 Kč

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Osoba oprávněná k podpisu dodatku č. 1: Libor Slavík – starosta, zmocněn k podpisu smlouvy dle směrnice č. SM/03/2017/SŘÚPaR, schválené usnesením Rady města Studénka č. 1046/49/17 ze dne 23.03.2017.

Příloha:



- Změnový rozpočet

Ve Studénce dne 18.10.2019


.....
za objednatele



Ve Studénce dne 18.10.2019


**SEMITA-DS s.r.o.**
dopravní a inženýrské stavby
.....
číslo: 171/742/78 Věrovice
IČ: 03 297 07 DIČ: C205829707
tel.: +420 602 726 566
za zhotovitele

Změnový rozpočet

Stavba: Přechod pro chodce nad Sekyrou na ul. Budovatelská

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
Přechod pro chodce nad Sekyrou na ul. Budovatelská						29 703,62
- 02 - Odstranění chodníkového tělesa						10 713,68
- 1 - Zemní práce						5 368,11
3	113107522R00	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	12,000	80,73	968,76
5	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	12,000	200,00	2 400,00
8	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,000	60,49	907,35
25	181301103R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,000	68,00	816,00
26	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	12,000	23,00	276,00
- 91 - Doplnující práce na komunikaci						529,00
92	592174230R	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 přírodní	kus	2,000	115,00	230,00
71	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože s opěrou betonové lože min tl.100 mm z C25/30-XF2	m	2,000	149,50	299,00
- D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot						4 231,57
105	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,715	115,00	1 002,23
106	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	252,735	3,45	871,94
107	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,715	115,00	1 002,23
108	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	34,860	17,25	601,34
109	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí včetně ekologické likvidace	t	6,555	115,00	753,83
- HSV - Práce a dodávky HSV						585,00
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						153,00
75	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	2,000	76,50	153,00
- 997 - Přesun sutě						432,00
123	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	2,160	200,00	432,00
- 1.2 Pol - Změna ocelové pásoviny za bet. obrubníky a palisády, prodloužení opravovaného úseku chodníkového tělesa						18 989,94
- 1 - Zemní práce						2 286,76
3	113107522R00	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	6,300	80,73	508,60
5	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	6,300	200,00	1 260,00
8	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	4,400	60,49	266,16
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6,300	40,00	252,00
- 5 - Komunikace						3 839,86
51	564861111RT2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,300	162,15	1 021,55
66	5924511900R	Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní	m2	6,615	207,00	1 369,31
59	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,300	230,00	1 449,00
- 91 - Doplnující práce na komunikaci						-3 977,89
90	55399993R	Ocelové výrobky nad 10 kg	kg	-583,275	23,00	-13 415,33
124	59217018.PSB	Chodníkový obrubník 1000x80x200 mm	m	48,435	111,00	5 376,29
125	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	4,000	343,00	1 372,00
126	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	5,000	123,00	615,00
93	59217487R	Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300 přírodní	kus	-9,000	126,50	-1 138,50
70	916581111R00	Osazení ocelového zahradního obrubníku na trny	m	-52,000	149,50	-7 774,00

71	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože s opěrou betonové lože min tl.100 mm z C25/30-XF2	m	54,700	149,50	8 177,65
72	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože betonové lože min tl.100 mm z C25/30-XF2	m	4,400	172,50	759,00
127	R001	Začernění středové čáry vodorovného značení dl. cca 4m	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
128	R002	D+M kontrastního pásku na sloup v.o.	kpl	1,000	950,00	950,00
- 99 - Staveništní přesun hmot						2 413,80
14	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,046	300,00	2 413,80
- D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot						1 295,41
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,520	115,00	289,80
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	73,080	3,45	252,13
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,520	115,00	289,80
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10,080	17,25	173,88
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí včetně ekologické likvidace	t	2,520	115,00	289,80
- HSV - Práce a dodávky HSV						13 132,00
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce						13 132,00
12	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	2,000	325,00	650,00
9	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	6,800	545,00	3 706,00
10	592284091.BET	palisáda betonová hranatá přírodní 16X12X60 cm	kus	43,000	172,00	7 396,00
11	592284088	palisáda betonová hranatá přírodní 16x12x40 cm	kus	12,000	115,00	1 380,00

Handwritten signature or initials in blue ink.