

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. MHÚM/2020/0038/SD ze dne 30.06.2020

uzavřený mezi:

OBJEDNATEL

město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupený: **Lubomírem Šobichem**, místostarostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby: Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM
Lukáš Kaňuščák, referent odboru MHÚM
Ing. Marie Chovancová, referentka odboru MHÚM
Spojení: 556 414 335, 731 158 060, chovancova@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

A

ZHOTOVITEL

HQ STAV plus s.r.o.
Sídlo: Štěpaňákova 741/19, 719 00 Ostrava-Kunčice
Zastoupený: p. Pavlem Lištvanem
IČO: 64618676
Zapsaný v OR: vedeným u KS v Ostravě, odd. C, vložka 14225
DIČ: CZ 64618676
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 269447-761/0100
Oprávněné osoby: Pavel Lištvan
Spojení: 608 434 435, pavel.listvan@volny.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně výše označené smlouvy o dílo takto:

1. **ČI. 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** se upravuje a nově zní takto:

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu.

Celková cena bez DPH, která vzešla z výběrového řízení	399.885,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 18.194,00 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 38.523,00 Kč
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH	420.214,00 Kč

Celková cena včetně DPH (21%) činí 508.459,00 Kč.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2020/0038/SD ze dne 30.06.2020 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2020/0038/SD ze dne 30.06.2020.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2020/0038/SD rozhodla Rada města Studénky na své schůzi konané dne 30.07.2020 usnesením č. 810/321/20.

Příloha:

Popis prací a dodávek ze dne 20.07.2020


Vyčíslení méněprací ze dne 20.07.2020

Ve Studénce, dne 10.08 2020

v OSTRAVĚ, dne 10.08 2020



za objednatele


za zhotovitele

Popis prací a dodávek

MŠ STUDÉNKA, Butovická ul. - VÍCENÁKLADY NEOBSAŽENÉ V PD

Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena			Hmotnost	
				jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D 761	KONSTRUKCE PROSVĚTLONACÍ							
761061071	OSAZENÍ ANGLICKÝCH DUBEK HL. PŘES 1,0 m šířky do 1,5 m	Ks	4,0	1110		4440		
56245254	SVĚTLÍK SKLEPNÍ VČ. ODVODNĚVACÍHO TRUKU, ROST Z DĚROVANEHO RECHU	Ks	4,0	5190	20.760	9152		
919761201	PŘESUN HMOT PRO KČE PROSVĚTLONACÍ ODD 761 SOUČET	%	3,77					
	ODD 761 CELKEM	Kč			20.760	5992		
		Kč			26.152			
917044111	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOUBŘANÍ BOUBŘANÍ ŽALUZIE Z BETONU ŽELEZOB. V	m ³	2,672	2650		7080		
Vnitř. rozm.	1,15 x 0,55 x 0,95 = 0,6 m ³							
Vnitř. rozm.	0,85 x 0,4 x 0,7 = 0,238 m ³							
	PŮVODNÍ SVĚTLÍKY 0,362 m ³ x 4 ks	m ³	1,448	2.632/m ³		3.808		
Vnitř. rozm.	1,5 x 0,85 x 0,85 = 1,08 m ³							
Vnitř. rozm.	1,3 x 0,6 x 0,6 = 0,468 m ³							
	REZ. SACHICE 0,672 m ³ x 2 ks	m ³	1,224	2.632/m ³		3.219		
917	PŘESUN SUTĚ							
917013501	ODVOZ SUTĚ A VYBOUBŘANÍ HMOT NA SKLADU							
	3.808 + 3.219 = 7.027	t	7,027	220		1546		
91701383	POPLATEK ZA VLOŽENÍ NA SKLADĚ	t	7,027	533		3745		
	ODD 917 SOUČET	Kč				5291		
	SOUČET CELKEM (bez DPH)		26.152 + 7080			33.232		

HQ STAV PAVUS s.r.o.
 Štěpánkova 741/19
 719 00 Ostřava-Kunčice
 IČ: 64618676

20.7.2020

SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA MŠ BUTOVICKÁ

(0,9m x 13,5m x 1m = 12 m³)
 (12m³ kameniva odpovídá 19 t)
 (13,5m x 1m = 13,5m²)

výkop zadní stěny o délce 13,5 m proveden do
 hloubky 80 cm místo 180 cm v šířce 90 cm

výčíslení méněpráci:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

Méněpráce

18 194,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m3	12,000	233,00	2 796,00
7	K 132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,000	24,00	288,00
8	K 151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	13,500	50,00	675,00
9	K 151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	13,500	28,00	378,00
10	K 162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	35,00	420,00
11	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	110,00	1 320,00
14	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,000	85,00	1 020,00
15	M 58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	19,000	245,00	4 655,00

Práce a dodávky PSV

6 642,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K 711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	13,500	110,00	1 485,00
42	K 713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	13,500	78,00	1 053,00
43	M 28376372	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm	m2	13,500	304,00	4 104,00

Handwritten signature and date:
 20.7.20
 HQ STAV plus s.r.o.
 Štěpáňkova 741/19
 719 01, Ostrava-Kunčice
 IČ: 64618676 -2-

