



S00HP004UET9

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2023/0011/SD
„Oprava výtluku v MK před budovou MěÚ
na ul. Sjednocení ve Studénce“

uzavřený mezi:

OBJEDNATEL

Sídlo:	město Studénka
Zastoupené:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ:	Jiří Švagerou , místostarostou
DIČ:	00298441
	CZ00298441
	<i>Evidovaný v RES u ČSÚ</i>
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	924 801/0100
Oprávněné osoby k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM
Oprávněné osoby k jednání ve věcech technických a převzetí díla:	Jana Horáková, referentka odboru MHÚM
	Ing. Josef Kaleta, referent odboru MHÚM
Spojení:	556 414 354, 773 765 060, horakova@mesto-studenka.cz
	556 414 354, 725 481 398, kaleta@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Sídlo:	Moravia Trend s.r.o.
Zastoupený:	Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ:	Ondřejem Chytilém , jednatelem společnosti
DIČ:	27831116
	CZ27831116
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-6134580247/0100
Oprávněné osoby:	Ondřej Chytil, jednatel společnosti
Spojení:	604 999 907, info@moraviatrend.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně výše označené smlouvy o dílo takto:

1. Článek V. CENA DÍLA se upravuje a nově zní takto:

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby ukončení smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě. Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. I. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu realizace díla, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. VI. této smlouvy.

CENA DÍLA:

Cena bez DPH:	149.519,65 Kč
Méněpráce bez DPH	- 9.403,00 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 35.905,32 Kč
Celková cena bez DPH	176.021,97 Kč
DPH 21%	36.964,61 Kč
Celková cena díla včetně DPH	212.986,58 Kč

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2023/0011/SD ze dne 14.03.2023 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2023/0011/SD ze dne 14.03.2023.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.


Příloha:

Krycí list rozpočtu ze dne 24.04.2023

Ve Studénce, dne 26.04.2023

za objednatele


Jiří Švagera
místostarosta



Ve Studénce, dne 27.4.2023

za zhotovitele


Ondřej Chytil
jednatel společnosti

Mořavia Trend s.r.o.
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava výtuku v MK před budovou MěÚ na ul. Sjednoci ve Studénce	Objednatel:	město Studénka	IČO/DIČ:	00298441/CZ00298441
Druh stavby:	Více a méněpráce	Projektant:	Tomáš Till	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Studénka	Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.	IČO/DIČ:	27831116/CZ27831116
Začátek výstavby:	24.04.2023	Konec výstavby:	10.05.2023	Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:	Michal Kovalík	Datum:	24.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	-5 225,02	Práce přesčas	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	31 727,34	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			
ZRN celkem	26 502,32	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	26 502,32	DPH 21%	5 565,49
		Celkem bez DPH	26 502,32
		Celkem včetně DPH	32 067,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava výtuku v MK před budovou MěÚ na ul. Sjednocení ve Studénce				Doba výstavby:	17 dní	Objednatel:	město Studénka
Druh stavby:	Více a méněpráce				Začátek výstavby:	24.04.2023	Projektant:	Tomáš Till
Lokalita:	Studénka				Konec výstavby:	10.05.2023	Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.
JKSO:					Zpracováno dne:	24.04.2023	Zpracoval:	Michal Kovalík
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)		
Méněpráce								
1		HSV						-9 403,00
1	113107124	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní	m2	-10,00	435,00			-4 350,00
2	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-10,00	340,00			-3 400,00
3	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-5,80	30,00			-174,00
4	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	-87,00	7,00			-609,00
5	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05	t	-5,80	150,00			-870,00
Vícepráce								35 905,32
1		HSV						35 905,32
6	R001	Dodávka a montáž geomříže/geokompozitu	m2	60,00	259,90			15 594,00
7	R002	Dodávka a montáž výztužné mřížky hutněných asfaltobeton. vrstev	m2	90,00	157,50			14 175,00
8	113205511RAC	Vytrhání obrubníků silničních	m	6,00	121,50			729,00
9	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	6,00	405,50			2 433,00
10	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm	m	6,12	486,00			2 974,32

Celkem:

26 502,32

[Signature]

