

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2023/0036/SD (dle objednatele)**  
**ze dne 27.09.2023**  
na zhotovení projektové dokumentace ve stupni studie  
**„STUDIE PRO VYBUDOVÁNÍ ODSTAVNÝCH PLOCH VE STUDÉNCE - BUTOVICÍCH“**

uzavřený mezi:

<b>objednatel:</b>	<b>město Studénka</b>
se sídlem:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupeno:	Jiřím Švagerou, místostarostou
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	924801/0100
IČ:	00298441
DIČ:	CZ 00298441
osoby oprávněné k jednání	
ve věcech technických	Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru MHÚM, tel. 605 290 589
a převzetí díla:	Ing. Ondřej Havel – referent odboru MHÚM, tel. 725 481 398 Jana Horáková – referentka odboru MHÚM, tel. 773 765 060

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

<b>zhotovitel:</b>	<b>CITYTRAFFIC, s.r.o.</b>
se sídlem:	Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4
zastoupen:	Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	FIO banka
číslo účtu:	2101306841/2010
IČ:	46345761
DIČ:	CZ46345761
telefonní číslo:	725 115 888
e-mail:	pšenicka@citytraffic.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2023/0036/SD (dle objednatele) ze dne 27.09.2023 (dále jen „smlouva“), kterým se mění následující ustanovení smlouvy:

1. **Článek III. Předmět smlouvy, bod 3., se upravuje a nově zní takto:**

Studie bude obsahovat:

- Technický popis vč. vyznačení případných problematik a zapracování podnětů z vyjádření a projednání.
- Grafickou část v min. rozsahu:
  - Situace vč. situace v KN
  - Vzorový příčný řez
  - Situace záboru pozemků vč. tabulky záboru

- Odhad stavebních nákladů
- dopracování parkovacích kapacit na základě terénního šetření, které provedli za zhotovitele: Pavel Ibl a objednavatele: Ondřej Havel dne 23.04.2024,
- Dokladovou část (existence sítí, vyjádření dotčených orgánů a správců)

2. **Článek IV. Lhůty pro provedení a předání díla, místo plnění, bod 1.** se upravuje a nově zní takto:

Zhotovitel se v rámci provedení díla zavazuje k odevzdání kontrolní verze provedení nejpozději do **14.06.2024** a objednatel zašle do **5 pracovních dnů** vyjádření k této verzi.

Zhotovitel se dále zavazuje provést a předat objednateli verzi se zapracovanými připomínkami objednatele do **30.6.2024** a tuto rozeslat k vyjádření dotčeným orgánům a správcům. Seznam obeslaných orgánů vč. termínů zašle objednateli.

Po doručení vyjádření posledního z oslovených orgánů a správců zapracuje jejich vyjádření do konečné verze a tuto předá zhotoviteli do **5 pracovních dnů** (od doručení posledního vyjádření). Dílo (konečná verze) bude předáno bez vad a nedodělků objednateli.

3. **Článek V Cena za dílo, bod 1.** se upravuje a nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Celková cena za zakázku pro lokalitu 1., ul. Poštovní:**

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
20.000,00	4.200,00	24.200,00

**Celková cena za zakázku pro lokalitu 2. Poštovní, mateřská škola:**

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
20.000,00	4.200,00	24.200,00

**Celková cena za zakázku pro lokalitu 3., Budovatelská:**

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
20.000,00	4.200,00	24.200,00

**Celková cena za zakázku pro lokalitu 4., Butovická:**

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
20.000,00	4.200,00	24.200,00

**Celková cena za dopracování dodatečných požadavků pro uvedené lokality:**

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
20.000,00	4.200,00	24.200,00

**Celková cena za dílo:**

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
100.000,00	21.000,00	121.000,00

4. **Článek VIII. Platební a fakturační podmínky bod 2.,** se upravuje a nově zní takto:

Sjednaná cena za dílo bude objednatelem zaplacená zhotoviteli po předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

5. **Článek X. Sankce body 1. a 2.,** se upravují a nově zní takto:

- 1) V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoli z termínů uvedených v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo vč. DPH, a to za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti, nejvýše však za 29 kalendářních dnů.
- 2) V případě překročení kteréhokoli z termínů uvedených v čl. IV. odst. 1 této smlouvy o více než 29 kalendářních dnů má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo vč. DPH za každý den prodlení, a to počínaje 30. kalendářním dnem prodlení až do dne splnění dané povinnosti. Smluvní pokuta stanovená v odst. 1 se tímto neruší.

6. **V souladu s článkem III. bodem 2.,** bude dokončeno zdokumentování současných parkovacích míst. Pro úroveň studie je akceptovatelná forma zjišťování o legálních parkovacích místech ze záznamů StreetView (Google.cz) i Panorama (Seznam.cz). Tam, kde by byla pochybnost o počtu parkovacích míst, budou rovněž využity záznamy z palubní kamery společnosti CITYTRAFFIC, pokud budou příslušná místa nasnímaná. Do výkresu budou zakreslena ta místa, která jsou označena jako místa určená

k parkování v rámci 4 definovaných lokalit.

7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2023/0036/SD ze dne 27.09.2023 se nemění.
8. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2023/0036/SD ze dne 27.09.2023.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením dodatku č. 2 smlouvy, což stvrzují svými podpisy.
10. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Studénce dne 26.3.2024

V Praze dne 29.3.2024

Za objednatele

Za zhotovitele



---

Ing. Milan Kyjovský  
vedoucí odboru místního hospodářství  
a údržby majetku

---

Mgr. Petr Pšenička  
jednatel společnosti