

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2024/0033/SD ze dne 02.08.2024

uzavřený mezi:

OBJEDNATEL

město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupený: Jiřím Švagerou, místostarostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby: Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM
Bc. Lukáš Kaňuščák, referent odboru MHÚM
Spojení: 556 414 331, 775 706 952, kanuscak@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Sanace a stavby APOLLO s.r.o.
Sídlo: U Nádraží 1155/25, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zastoupený: Ivanem Baierem, jednatelem
IČO: 27778428
DIČ: CZ27778428
Zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 51548
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1155115528/5500
Oprávněné osoby: Tomáš Pastrňák, vedoucí technického oddělení
Spojení: Tel.: 596 797 974, mob.: 774 882 314,
e-mail: tomas.pastrnak@sanacestavby.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně výše označené smlouvy o dílo takto:

1. Čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje takto:

Rozsah díla jako předmětu smlouvy se upravuje dle skutečně provedených méněprací a víceprací, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu č. 014C/2024 ze dne 23.09.2024, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

2. Čl. 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 4.1 se upravuje a nově zní takto:

Cena za realizaci díla dle čl. 1 smlouvy a tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a zvyšuje se na základě skutečně provedených víceprací a vyčíslených méněprací o částku **283.827,25 Kč** bez DPH, tedy nově na částku:

Celková cena díla dle smlouvy (bez DPH)	2.210.959,80 Kč
Méněpráce (bez DPH)	- 252.097,00 Kč
Vícepráce (bez DPH)	+ 535.924,25 Kč
Celková cena díla (bez DPH)	2.494.787,05 Kč
Celková cena díla (včetně DPH 21%)	3.018.692,33 Kč.

K částce je připočítána DPH ve výši sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění, tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo, jedná jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto použije režim přenesení daňové povinnosti.“

3. Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ se upravuje a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 1 (zahrnující jeho dokončení a předání) v termínu nejpozději do 15.10.2024.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2024/0033/SD ze dne 02.08.2024 se nemění.

4. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2024/0033/SD ze dne 02.08.2024.
5. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada města Studénky na své schůzi konané dne 10.10.2024, usnesením č. 845/41/24.

Přílohy:

Položkový rozpočet č. 014C ze dne 23.09.2024 – skutečně provedené vícepráce a méněpráce

Ve Studénce, dne _____.2024

V _____, dne _____.2024

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele