



S00HP005CKZA

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2023/0023/SD (dle objednatele)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 924801/0100
IČO: 002 98 441
DIČ: CZ00298441
telefonní číslo: 556 414 303
osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR
556 414 330, 733 319 084, novakova@mesto-studenka.cz
Ing. Vladimíra Martiníková – referent odboru SŘÚPaR,
556 414 379, 775 706 953, martinikova@mesto-studenka.cz

dále jen objednatel

Zhotovitel: **POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.**
Korunní 934/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupen: Ing. arch. Roman Osika, jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 624213369/0800
IČ: 171 11 684
e-mail: romanosika@polychrome.cz
mobil: 792 310 259
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických:
Ing. arch. Roman Osika

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2023/0023/SD „**PD – Stavební úpravy ubytovacího komplexu a sauny v prostorách „Sport centrum“ ve Studénce.**“ (dále jen smlouva o dílo), kterým se upravuje následující článek:

Článek VI. Doba plnění, se mění a zní nově

Doba plnění předmětu smlouvy (předání dokončeného díla bez vad a nedodělků včetně všech součástí díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy) je dohodou stanovena:

nejpozději do **31.01.2025**

Důvodem posunutí termínu je požadavek objednatele a provozovatele na přepracování projektu vzduchotechniky, vytápění a technologie pro úpravu bazénu. Tyto úpravy nejsou zanedbatelné a zásadně ovlivnily již navrženou koncepci fungování již navrženého technického zařízení. V návaznosti na tyto podněty bylo nutné provést nový stavebně technický průzkum, jehož cílem bylo zjistit možnosti instalace podlahového vytápění. Výsledky průzkumu ale ukázaly, že některé úpravy jsou ekonomicky náročné, což vyžaduje přehodnocení návrhu vytápění. Dalším důvodem posunutí termínu jsou i změny stavebního zákona spojené s funkčností portálu stavebníka.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka platnosti právního úkonu :

Osoba oprávněná k podpisu dodatku : Libor Slavík – starosta města, zmocněn k podpisu smlouvy dle směrnice č. SM/06/2021/SŘÚPaR, schválené usnesením Rady města Studénka č. 1315/57/21 ze dne 07.10.2021.

Ve Studénce, dne 14.10.2024

V OSTRAVĚ, dne 14.10.2024


.....
Libor Slavík, starosta



MĚSTO
1
STUDÉNKA


.....
Ing. arch. Roman Osika, jednatel

1/94