



S00HP003Y5YC

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. RMI/2016/0014/SD (dle objednatele)
ze dne 19.08.2016

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou

Zhotovitel: **Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o.**
V Korunce 386/34
713 00 Ostrava
zastoupený: Hynkem Raškou, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. RMI/2016/0014/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 19.08.2016, kterým se upravují následující články:

čl. 5. Doba plnění, se mění a nově zní:

Doba plnění předmětu smlouvy je:

do 31.05.2017

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Lubomír Šobich, zmocněn k podpisu smlouvy dle směrnice č. SM/14/2014/RMI, schválené usnesením Rady města Studénka č. 1781/64/14 ze dne 01.10.2014.

Ve Studénce dne 26.10. 2016

za objednatele



Ve OPRAVĚ dne 27.11. 2016

Miroslav RAŠKA
- vodovody a kanalizace s.r.o.
V Korunce 386/34
713 00 Ostrava - Pustá Panice
IČO: 26843099 DIČ: CZ26843099

za zhotovitele