



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2016/0062/SD

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel

město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupeno: **Lubomírem Šobichem**, starostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby: Zdeněk Odvárka, referent odboru MHÚM
Spojení: 556 414 354, 725 481 398, odvarka@mesto-studenka.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

Moravia Trend s. r. o.
Sídlo: Oderská 407, 742 13 Studénka
Zastoupený: Ondřejem Chytilém, jednatel
IČ: 27831116
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30716
DIČ: CZ27831116
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 107-6134580247/0100
Oprávněné osoby: Ing. Barbora Černíčková
Spojení: 556 712 039, 608 627 782, cernickova@moraviatrend.cz
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. MHÚM/2016/0062/SD uzavřené mezi městem Studénka a Moravia Trend s. r. o. dne 11.01.2017 (dále jen smlouva) následně:

Článek č. V. nově zní:

Cena díla: Cena díla bez DPH se upravuje dle změnových listů „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – SO 103 – Chodník na ulici 2. května“ č. 1-9 o vícepráce a méněpráce na celkovou cenu 2.089.965,89Kč bez DPH.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že každá strana obdrží dvě vyhotovení. Účinnost nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Studénky na své schůzi konané dne 29.06.2017 usnesením č. 1190/54/17

Příloha: Změnový list č.1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č.6, č. 7, č. 8 a č. 9 „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – SO 103 – Chodník na ulici 2. května“ s rekapitulací víceprací a méněprací.

Ve Studénce, dne 29.06.20107

Ve Studénce, dne 29.06.2017


.....
za objednatele




.....
za zhotovitele

Mojavia Trend s.r.o. ③
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 DIČ CZ27831116

Změnový list č. 1

(bod č. 1 – 3)

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Cena dle SoD (bez DPH)	1.632.934,25 Kč
Cena dodatku:	5.104,06 Kč
Nová cena celkem:	1.638.038,31 Kč
Časový dopad:	-
Přílohy:	- položkové rozpočty - upravená PD - fotodokumentace

Schválil (zhotovitel):	Ondřej Chytil
Schválil (investor):	Zdeněk Odvářka 18.4.2017 MĚSTO 742 13 STUDÉNKA
Schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka
Schválil (projektant):	Ing. Štěpán Mackovík

Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

BOD Č. 1

Datum vystavení:	10.4.2017
Požadováno kým:	Investorem – Město Studénka
Zdůvodnění:	V části úseku č. 8 – „Chodník na ul. 2. května od vchodu do CHKO po ul. Na Trávníkách“ projekt neřešil návaznost vstupu z chodníku u ulice Na Trávníkách do zámecké zahrady. Provede se úprava ukončení chodníku v tomto místě s tím, že ukončení bude provedeno dle upravené PD, která navazuje na vstup do zámecké zahrady, což obsahuje následující vícepráce: osazení 2 m silničních nájezdových obrub, 0,8 m ² slepecká červené dlažby, 1 m ² dlažby přírodní a 0,75 m ² asfaltu.
Přílohy:	- položkový rozpočet - upravená PD - fotodokumentace
Cenový dopad:	2.026,44 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková



Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - SO 103**

Druh stavby: **Více a méněpráce**

Lokalita: **Chodník na ul. 2. května od vchodu do CHKO po ul. Na Trávníkách**

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: **Město Studénka** IČ/DIČ: **00298441/CZ00298441**

Projektant: IČ/DIČ:

Zhotovitel: **Moravia Trend** IČ/DIČ: **27831116**

Konec výstavby: Položek: **24**

Zpracoval: **Černíčková Barbora** Datum: **10.4.2017**

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	752,19	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	531,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		478,12		0,00				
Přesun hmot a suti		264,15		0,00				
ZRN Celkem		2 026,44	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%		0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	2 026,44	Celkem bez DPH	2 026,44
DPH 15%		0,00	DPH 21%	425,55	Celk. včet. DPH	2 451,99		

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Moravia Trend s.r.o.
 Černická 407, 742 13 Studénka
 IČ/DIČ 0727831116
 Datum, razítko a podpis

Název stavby **Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - SO 103**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Studénka

Druh stavby: Více a méněpráce

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Chodník na ul. 2. května od vchodu do CHKO po ul. Na Trávníkách

Konec výstavby:

Zhotovitel: Moravia Trend

Datum zpracování 10.4.2017


Zpracoval: Černíčková Barbora


JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				27,85		0,6105
1		113107211	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. tloušťka 10 cm	m2	2,4	7,72	18,53	0,2200	0,5280
2		113107241	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,75	12,43	9,32	0,1100	0,0825
		13	Hloubené vykopávky				14,00		0,0000
3		131101102	Hloubení nezapaž. jam hor. 1 a 2 do 1000 m3	m3	0,3	46,65	14,00	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				28,22		0,0000
4		162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	0,3	94,08	28,22	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				2,52		0,0000
5		171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,3	8,39	2,52	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				14,26		0,0000
6		181951102	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěním	m2	2,4	5,94	14,26	0,0000	0,0000
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				114,84		0,0000
7		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	0,54	110,00	59,40	0,0000	0,0000
8		997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	0,528	105,00	55,44	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				682,50		1,8925
9		564261111	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1,8	79,24	142,63	0,4048	0,7287
10		564831111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	2,4	61,32	147,17	0,2205	0,5292
11		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	1,5	88,76	133,14	0,3308	0,4961
12		565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 70 mm, š. do 3 m	m2	0,75	346,08	259,56	0,1846	0,1385
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice				156,87		0,0778
13		577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11, tl. 40 mm, š. do 3 m	m2	0,75	209,16	156,87	0,1037	0,0778
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				191,03		0,1330
14		596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm	m2	1,8	106,13	191,03	0,0739	0,1330
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněn				52,08		0,1710
15		916131213	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	2	111,15	222,30	0,1880	0,3760
16		916231212	Osazení chodníkových obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-2	85,11	-170,22	0,1025	-0,2050
		H22	Komunikace pozemní a letišť				229,84		0,0000
17		998223011	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,4727	92,95	229,84	0,0000	0,0000
		S	Přesuny suti				34,32		0,0000
18		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,6105	23,36	14,26	0,0000	0,0000
19		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2,442	6,05	14,77	0,0000	0,0000
20		997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	0,0825	64,00	5,28	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				478,12		0,1984
21		592452680	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přední	m2	1	98,37	98,37	0,1290	0,1290

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
22		592452670	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená	m2	0,8	299,84	239,87	0,1315	0,1052
23		592174680	Obrubník nájezdový betonový 150x150x1000 mm	kus	2	126,49	252,98	0,0421	0,0842
24		592174170	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	-2	56,55	-113,10	0,0600	-0,1200

Celkové náklady:	2 026,44 Kč
-------------------------	--------------------





Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

BOD Č. 2

Datum vystavení:	12.4.2017
Požadováno kým:	Investorem – Město Studénka
Zdůvodnění:	V části úseku č. 8 – „Chodník na ul. 2. května od vchodu do CHKO po ul. Na Trávníkách“ projekt neřešil návaznost chodníku na stávající připojení ke vstupním schodům u budovy starého zámku. Stávající dlažba – připojení ke schodům – bude předlážděna novou zámkovou dlažbou s tím, že stávající plocha dlažby bude zachována a bude doplněno 2,4 m chodníkových obrub proti rozjíždění dlažby z levé strany směrem ke schodům. Pravou stranu proti rozjíždění zajišťuje zámecká stěna. Vícepráce obsahují rekonstrukci základu připojení, dodání a položení nové dlažby včetně osazení chodníkových obrub.
Přílohy:	- položkový rozpočet - upravená PD - fotodokumentace
Cenový dopad:	1.681,03 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - SO 103
Druh stavby: Více a méněpráce
Lokalita: Chodník na ul. 2. května od vchodu do CHKO po ul. Na Trávníkách
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: Město Studénka IČ/DIČ: 00298441/CZ00298441
Projektant: IČ/DIČ:
Zhotovitel: Moravia Trend IČ/DIČ: 27831116
Konec výstavby: Položek: 17
Zpracoval: Černíčková Barbora Datum: 12.4.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	338,14	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	724,51	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		382,15			0,00			
Přesun hmot a sutí		236,23			0,00			
ZRN Celkem		1 681,03	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%		0,00	Základ 15%		0,00	Základ 21%		1 681,03
			DPH 15%		0,00	DPH 21%		353,02
						Celkem bez DPH		1 681,03
						Celk. včet. DPH		2 034,05

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis


Moravia Trend s.r.o.
Odenská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116
Datum, razítko a podpis

Název stavby: Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - SO 103	Doba výstavby:	Objednatel: Město Studénka
Druh stavby: Více a méněpráce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Chodník na ul. 2. května od vchodu do CHKO po ul. Na Trávníkách	Konec výstavby:	Zhotovitel: Moravia Trend
JKSO:	Datum zpracování: 12.4.2017	Zpracoval: Černíčková Barbora

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				66,59		0,4250
1		113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	3,08	21,62	66,59	0,1380	0,4250
		13	Hloubené výkopavky				38,72		0,0000
2		131101102	Hloubení nezapaž. jam hor. 1 a 2 do 1000 m3	m3	0,83	46,65	38,72	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				78,09		0,0000
3		162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	0,83	94,08	78,09	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				6,96		0,0000
4		171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,83	8,39	6,96	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				18,30		0,0000
5		181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,08	5,94	18,30	0,0000	0,0000
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				163,90		0,0000
6		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	1,49	110,00	163,90	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				244,06		1,2468
7		564261111	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3,08	79,24	244,06	0,4048	1,2468
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				326,88		0,2276
8		596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm	m2	3,08	106,13	326,88	0,0739	0,2276
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných				119,15		0,1435
9		916231212	Osazení chodníkových obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	2,4	85,11	204,26	0,1025	0,2460
10		916231212	Osazení chodníkových obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-1	85,11	-85,11	0,1025	-0,1025
		H22	Komunikace pozemní a letišť				195,20		0,0000
11		998223011	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	2,1	92,95	195,20	0,0000	0,0000
		S	Přesuny suti				41,04		0,0000
12		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,425	23,36	9,93	0,0000	0,0000
13		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1,7	6,05	10,29	0,0000	0,0000
14		997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	0,425	49,00	20,93	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				382,15		0,4813
15		592452680	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	3,08	98,37	302,98	0,1290	0,3973
16		592174170	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	2,4	56,55	135,72	0,0600	0,1440
17		592174170	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	-1	56,55	-56,55	0,0600	-0,0600

Celkové náklady:

1 681,03 Kč





Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

BOD Č. 3

Datum vystavení:	14.4.2017
Požadováno kým:	Investorem – Město Studénka
Zdůvodnění:	V části úseku č. 8 – „Chodník na ul. 2. května od vchodu do CHKO po ul. Na Trávníkách“ projekt neřešil návaznost chodníku na stávající připojení ke vstupu do podsklepení budovy starého zámku. Stávající dlažba – připojení do podsklepení – bude předlážděna novou zámkovou dlažbou s tím, že stávající plocha dlažby bude zachována a budou doplněny 3 m chodníkových obrub zabezpečující rozjíždění dlažby. Vícepráce obsahují rekonstrukci základu připojení, dodání a položení nové dlažby včetně osazení chodníkových obrub po obou stranách dlažby a 1 m silniční obruby – napojení na stávající schodišťové stupně do podsklepení.
Přílohy:	- položkový rozpočet - upravená PD - fotodokumentace
Cenový dopad:	1.396,59 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - SO 103**

Druh stavby: **Více a méněpráce**

Lokalita: **Chodník na ul. 2. května od vchodu do CHKO po ul. Na Trávníkách**

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: **Město Studénka** IČ/DIČ: **00298441/CZ00298441**

Projektant: IČ/DIČ:

Zhotovitel: **Moravia Trend** IČ/DIČ: **27831116**

Konec výstavby: Položek: **19**

Zpracoval: **Černíčková Barbora** Datum: **14.4.2017**

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	299,91		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00			
	Montáž	498,71		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00			
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00			
	Montáž	0,00			0,00		Provozní vlivy	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní	0,00			
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu	0,00			
Ostatní materiál		436,60			0,00						
Přesun hmot a suti		161,36			0,00						
ZRN Celkem		1 396,59		DN Celkem	0,00		NUS Celkem	0,00			
				DN Celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.				
				ORN Celkem	0,00		ORN celkem z obj.	0,00			
Základ 0%		0,00		Základ 15%	0,00		Základ 21%	1 396,59			
		DPH 15%		0,00			DPH 21%	293,28			
						Celkem bez DPH		1 396,59			
						Celk. včet. DPH		1 689,87			

Projektant:

Datum, razítko a podpis

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

Oderská 407, 742 13 Studénka

IČ 27831116 DIČ CZ27831116

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - SO 103**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Studénka

Druh stavby: Více a méněpráce

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Chodník na ul. 2. května od vchodu do CHKO po ul. Na Trávníkách

Konec výstavby:

Zhotovitel: Moravia Trend

Datum zpracování 14.4.2017


Zpracoval: Černíčková Barbora

JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				32,43		0,2070
1		113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,5	21,62	32,43	0,1380	0,2070
		13	Hloubené výkopávky				26,59		0,0000
2		131101102	Hloubení nezapaž. jam hor. 1 a 2 do 1000 m3	m3	0,57	46,65	26,59	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				53,63		0,0000
3		162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	0,57	94,08	53,63	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				4,78		0,0000
4		171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,57	8,39	4,78	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				8,91		0,0000
5		181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1,5	5,94	8,91	0,0000	0,0000
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				112,86		0,0000
6		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,026	110,00	112,86	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				118,86		0,6072
7		564261111	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1,5	79,24	118,86	0,4048	0,6072
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				159,20		0,1109
8		596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm	m2	1,5	106,13	159,20	0,0739	0,1109
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných				281,37		0,3930
9		916231212	Osazení chodnikových obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	3	85,11	255,33	0,1025	0,3075
10		916231212	Osazení chodnikových obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-1	85,11	-85,11	0,1025	-0,1025
11		916131213	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	1	111,15	111,15	0,1880	0,1880
		H22	Komunikace pozemní a letiště				141,38		0,0000
12		998223011	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1,521	92,95	141,38	0,0000	0,0000
		S	Přesuny suti				19,99		0,0000
13		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,207	23,36	4,84	0,0000	0,0000
14		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,828	6,05	5,01	0,0000	0,0000
15		997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	0,207	49,00	10,14	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				436,61		0,4095
16		592452680	Dlažba sklad. HOLLAND 120x10x6 cm přírodní	m2	1,5	98,37	147,56	0,1290	0,1935
17		592174170	Obrubník chodnikový ABO 14-10 1000/100/250	kus	3	56,55	169,65	0,0600	0,1800
18		592174170	Obrubník chodnikový ABO 14-10 1000/100/250	kus	-1	56,55	-56,55	0,0600	-0,0600
19		59217487	Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300	kus	1	175,95	175,95	0,0960	0,0960

Celkové náklady:

1 396,59 Kč







Změnový list č. 2

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Cena dle SoD a ZL č. 1 (bez DPH)	1.638.038,31 Kč
Cena změny:	178.059,96 Kč
Nová cena celkem:	1.816.098,27 Kč
Časový dopad:	-
Přílohy:	- položkový rozpočet

Schválil (zhotovitel):	Ondřej Chytil	 Moravia Trend s.r.o. Oderská 407, 742 13 Studénka IČ 27831116 DIČ CZ27831116
Schválil (investor):	Zdeněk Odvářka	 MĚSTO 742 13 STUDÉNKA
Schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	 FAKO DIČ CZ18188711 767 01 Kroměříž, Kotojedská 258/3 Tel. 573 330 186; Fax 573 342 436
Schválil (projektant):	Ing. Štěpán Mackovík	 PROJECT WORK s.r.o. DIČ CZ252951448 www.projectwork.cz

Změnový list č. 2

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Datum vystavení:	6.4.2017
Požadováno kým:	Zhotovitelem – Moravia Trend
Zdůvodnění:	Požadujeme navýšení vzdálenosti odvozu výkopku a suti. Důvodem je uzavření místní skládky RADAR, se kterou bylo zadavatelem počítáno v rámci výběrového řízení.
Přílohy:	- položkový rozpočet
Cenový dopad:	178.059,96 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková

Stavební rozpočet

Název stavby	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 3 - SO 103	Doba výstavby:	Objednatel: Město Studénka
Druh stavby:	ZL č.2	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ul. 2. května	Konec výstavby:	Zhotovitel: Moravia Trend s r.o.
JKSO:		Datum zpracování 6.4.2017	Zpracoval: Černíčková Barbora



Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		16	Přemístění výkopku				81 363,77		0,0000
1		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (vzdálenost skládky 25 km	m3	7976,84	10,20	81 363,77	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				96 696,19		0,0000
2		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (vzd. skl	t	4384,98	6,05	26 529,13	0,0000	0,0000
3		997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů (vzd. sk	t	9077,24	7,73	70 167,07	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 178 059,96 Kč

Změnový list č. 3

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Cena dle SoD a ZL č. 2 (bez DPH)	1.816.098,27 Kč
Cena změny:	-100.000,00 Kč
Nová cena celkem:	1.716.098,27 Kč
Časový dopad:	-
Přílohy:	- položkový rozpočet

Schválil (zhotovitel):	Ondřej Chytil	  Oderská 407, 742 13 Studénka IČ 27831116 DIČ CZ27831116
Schválil (investor):	Zdeněk Odvářka	 MĚSTO 742 13 STUDÉNKA
Schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	  DÍČ 021315971 767 01 Kroměříž, Kotecká 8 Tel. 573 330 186; Fax 573 330 400
Schválil (projektant):	Ing. Štěpán Mackovík	  PROJECT WORK s.p.a. Příspěvková společnost 742 13 Studénka IČ: 260 32 518 DIČ: CZ26032518 www.PROJECT-WORK.cz

Změnový list č. 3

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Datum vystavení:	10.4.2017
Požadováno kým:	Investorem – Město Studénka
Zdůvodnění:	Z důvodu uzavření smlouvy, a zaplacení poplatku, o zvláštním užívání pozemní komunikace mezi investorem – Město Studénka a vlastníkem silnice zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, nepřínáleží zhotoviteli po investorovi požadovat proplacení tohoto poplatku.
Přílohy:	- položkový rozpočet
Cenový dopad:	-100.000,00 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková

Stavební rozpočet

Název stavby	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 3 - SO 103	Doba výstavby:	Objednatel: Město Studénka
Druh stavby:	ZL č.3	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ul. 2. května	Konec výstavby:	Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování 10.4.2017	Zpracoval: Černíčková Barbora


Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-100 000,00		0,0000
1		091003000	Vyřízení zvláštního užívání pozemní komunikace	suma	-1	100 000,00	-100 000,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: -100 000,00 Kč

Změnový list č. 4

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Cena dle SoD a ZL č. 3 (bez DPH)	1.716.098,27 Kč
Cena změny:	8.685,98 Kč
Nová cena celkem:	1.724.784,25 Kč
Časový dopad:	-
Přílohy:	- položkový rozpočet

Schválil (zhotovitel):	Ondřej Chytil	 Moravia Trend s.r.o. Oderská 407, 742 13 Studénka IČ 27831116 DIČ CZ27831116
Schválil (investor):	Zdeněk Odvářka	 MĚSTO 742 13 STUDÉNKA
Schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	 FAKO s.r.o. DIČ CZ18183711 767 01 Kroměříž, Kotojedská 2583 Tel. 573 330 186; Fax 573 342 436
Schválil (projektant):	Ing. Štěpán Mackovík	 PROJECT WORK s.r.o. Pražská 245 742 13 Studénka IČ 27831116 DIČ CZ27831116 www.projectwork.cz

Změnový list č. 4

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Datum vystavení:	27.4.2017
Požadováno kým:	SSMSK
Zdůvodnění:	Správa silnic Moravskoslezského kraje požaduje vybudování dvojřádku žulových kostek podél nově osazené silniční obruby z důvodu odvodnění komunikace.
Přílohy:	- položkový rozpočet
Cenový dopad:	8.685,98 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková

**Moravia
Trend** s.r.o.
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Stavební rozpočet

Název stavby **Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - SO 103** Doba výstavby: Objednatel: Město Studénka
 Druh stavby: ZL č.4 - Osazení dvojřádku žulových kostek Začátek výstavby: Projektant:
 Lokalita: Chodník na ul. 2. května před ZŠ Konec výstavby: Zhotovitel: Moravia Trend
 TGM Datum zpracování 27.4.2017 Zpracoval: Černíčková Barbora
 JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných pl				5 329,63		8,2161
1		916111123	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou (délka 41,2 m)	m	82,4	64,68	5 329,63	0,0997	8,2161
		H22	Komunikace pozemní a letiště				911,01		0,0000
2		998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	9,8011	92,95	911,01	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				2 445,34		1,5850
3		583801100	Kostka dlažební drobná, žula, 10/10 tř.1	t	1,585	1 542,80	2 445,34	1,0000	1,5850

Celkové náklady: 8 685,98 Kč









Změnový list č. 5

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Cena dle SoD a ZL č. 4 (bez DPH)	1.724.784,25 Kč
Cena změny:	5.576,27 Kč
Nová cena celkem:	1.730.360,52 Kč
Časový dopad:	-
Přílohy:	- položkový rozpočet

Schválil (zhotovitel):	Ondřej Chytil	 Moravia Trend s.r.o. Oderská 407, 742 13 Studénka IČ 27831118 DIČ CZ27831118
Schválil (investor):	Zdeněk Odvářka	 MĚSTO 742 13 STUDÉNKA
Schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	 PAKO DIČ CZ18188711 767 01 Kroměříž, Kotojedská 2583 Tel. 573 330 186; Fax 573 342 436
Schválil (projektant):	Ing. Štěpán Mackovík	 PROJECT WORK s.r.o. IČ 27831118 DIČ CZ27831118 www.projectwork.cz

Změnový list č. 5

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Datum vystavení:	29.5.2017
Požadováno kým:	Zhotovitelem
Zdůvodnění:	Po odkopání podkladní vrstvy na úseku č. 5 byl nalezen odlehčovač jednotné kanalizace. Z důvodu nesprávné nivelety bude do betonového stropu odlehčovače vyřezána drážka o délce cca 3 m a šířce 20 cm a budou osazeny silniční obruby dle PD.
Přílohy:	- položkový rozpočet - fotografie
Cenový dopad:	5.576,27 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková

Název stavby	Vícepráce - Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 3 - SO 103	Doba výstavby:	Objednatel: Město Studénka
Druh stavby:	ZL č.5 - Osazení obrub do betonového stropu odlehčovače	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ul. 2 května, Studénka	Konec výstavby:	Zhotovitel: Moravia Trend s r.o.
JKSO:		Datum zpracování 29.5.2017	Zpracoval: Černíčková Barbora

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		13	Hloubené vykopávky				963,90		0,0000
1		130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,18	5 354,99	963,90	0,0000	0,0000
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				4 200,00		0,0028
2		970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm (délka 3 m)	m	6	700,00	4 200,00	0,0005	0,0028
		S	Přesuny sutí				412,37		0,0000
3		997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových hmot do 1 km	t	0,432	26,04	11,25	0,0000	0,0000
4		997221569	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km (vzd. skládky 25 km)	t	10,368	7,73	80,14	0,0000	0,0000
5		997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,432	49,00	21,17	0,0000	0,0000
6		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,432	694,00	299,81	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **5 576,27 Kč**


Příloha: fotografie



Změnový list č. 6

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Cena dle SoD a ZL č. 5 (bez DPH)	1.730.360,52 Kč
Cena změny:	35.693,09 Kč
Nová cena celkem:	1.766.053,61 Kč
Časový dopad:	-
Přílohy:	- položkový rozpočet

Schválil (zhotovitel):	Ondřej Chytil	 Moravia Trend s.r.o. Oderská 407, 742 13 Studénka IČ 27831116 DIČ CZ27831116
Schválil (investor):	Zdeněk Odvářka	 MĚSTO 742 13 STUDÉNKA
Schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	 FAKO DIČ CZ18186711 767 01 Kroměříž, Kotojedská 258/3 Tel. 573 330 186; Fax 573 342 446
Schválil (projektant):	Ing. Štěpán Mackovík	 PROJECT WORK s.r.o. Příčná 343 742 13 Studénka IČ 251736412 DIČ CZ251736412 www.PROJECT-WORK.cz

Změnový list č. 6

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Datum vystavení:	12.6.2017
Požadováno kým:	Zhotovitelem
Zdůvodnění:	Po odkopání podkladní vrstvy na úseku č. 4 byly nalezeny kabely ve vlastnictví firem M.NET a CETIN. Z důvodu nedodržení ochranného pásma bude po domluvě se zástupci firem (p. Blažek a p. Dombrovský) kopnuta drážka po celé délce chodníku a do ní budou následně vloženy kabely, které budou obsypány pískem a bude položena ochranná fólie.
Přílohy:	- položkový rozpočet - fotografie
Cenový dopad:	35.693,09 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková

Stavební rozpočet

Název stavby **Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 3 - SO 103**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Studénka

Druh stavby: ZL č.6

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: ul. 2. května

Konec výstavby:

Zhotovitel: Moravia Trend s r.o.

JKSO:

Datum zpracování 12.6.2017

Zpracoval: Černíčková Barbora

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		13	Hloubené vykopávky				9 372,28		0,0000
1		131101102	Hloubení nezapaž. jam hor.1 a 2 do 1000 m3, STROJNĚ (nová drážka pr	m3	13,278	46,65	619,42	0,0000	0,0000
2		139600011RA0	Ruční odkop kabelů v hornině 1-2	m3	13,278	659,20	8 752,86	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				3 957,91		0,0000
3		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (vzdálenost skládky 25	m3	265,56	10,20	2 708,71	0,0000	0,0000
4		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	13,278	94,08	1 249,19	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				111,40		0,0000
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	13,278	8,39	111,40	0,0000	0,0000
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				2 629,00		0,0000
6		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,9	110,00	2 629,00	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letiště				3 025,00		0,0000
7		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	32,5444	92,95	3 025,00	0,0000	0,0000
		M46	Zemní práce při montážích				16 597,50		32,5444
8		001VD	Přeložení kabelů do vykopané drážky	m	221,3	19,50	4 315,35	0,0000	0,0000
9		460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	221,3	44,80	9 914,24	0,1470	32,5311
10		460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	221,3	10,70	2 367,91	0,0001	0,0133

Celkové náklady:

35 693,09 Kč



Příloha: fotografie



Změnový list č. 7

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Cena dle SoD a ZL č. 6 (bez DPH)	1.766.053,61 Kč
Cena změny:	276.135,08 Kč
Nová cena celkem:	2.042.188,69 Kč
Časový dopad:	-
Přílohy:	- položkový rozpočet

Schválil (zhotovitel):	Ondřej Chytil	 Moravia Trend s.r.o. Oderská 407, 742 13 Studénka IČ 27831116 DIČ CZ27831116
Schválil (investor):	Zdeněk Odvářka	 MĚSTO 742 13 STUDÉNKA
Schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	 PAKO DIČ CZ13133711 767 01 Kroměříž, Kotojedská 2583 Tel. 573 330 136, Fax 573 342 426 PROJECT WORK s.r.o. Borová 145, 742 01 Studénka Tel. 573 330 136, Fax 573 342 426 www.PROJECT-WORK.cz
Schválil (projektant):	Ing. Štěpán Mackovík	

Změnový list č. 7

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Datum vystavení:	12.6.2017
Požadováno kým:	Zhotovitelem
Zdůvodnění:	Byly nalezeny nesrovnalosti rozpočtu s výkresovou částí PD – viz. položkový rozpočet.
Přílohy:	- položkový rozpočet
Cenový dopad:	276.135,08 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 103
Stavba: SO 103 - Chodníky na ul.2 května

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Město Studénka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Moravia Trend s.r.o.

IČ: 27831116
DIČ: CZ27831116

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ladislav Pekárek

IČ: 19007680
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				276 135,08
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				276 135,08
DPH základní	21,00%	ze	276 135,08	57 988,37
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	334 123,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

**Moravia
Trend s.r.o.**
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 103

Stavba: SO 103 - Chodníky na ul.2 května

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	276 135,08	334 123,45
103	SO 103 - Chodníky na ul.2 května	276 135,08	334 123,45
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		276 135,08	334 123,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 103 - Chodníky na ul.2 května

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

IČ:

DIČ:

IČ:

19007680

DIČ:

Náklady z rozpočtu

276 135,08

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

276 135,08

DPH základní

21,00%

ze

276 135,08

57 988,37

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

334 123,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**Moravia
Trend s.r.o.**
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SO 103 - Chodníky na ul.2 května

Místo:

Datum:

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	276 135,08
1 - Zemní práce	43 823,01
5 - Komunikace pozemní	181 488,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	759,99
997 - Přesun sutě	40 301,74
998 - Přesun hmot	9 762,26
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	276 135,08

ROZPOČET

Stavba: SO 103 - Chodníky na ul.2 května

Místo:

Datum:

Objednatel: Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

276 135,08

1 - Zemní práce

43 823,01

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	468,392	21,62	10 126,64
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

úsek 8

129,2

129,200

úsek 7

0

0,000

úsek 6

0

0,000

úsek 4

0

0,000

úsek 5

339,192

339,192

CHODNIK

Plocha chodníků

468,392

2	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	436,692	7,72	3 371,26
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

KOMUNIKACE+CHODNIK

436,692

3	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	-31,700	12,43	-394,03
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

KOMUNIKACE

-31,700

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,300	30,69	9,21
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

úsek 8

0

0,000

úsek 7

0

0,000

úsek 6

0

0,000

úsek 4

0

0,000

úsek 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0		0,300		
			Součet		0,300		
5	K	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	80,998	46,65	3 778,56
			CHODNIK*0,20		93,678		
			KOMUNIKACE*0,40		-12,680		
		VYKOP	Součet		80,998		
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,998	94,08	7 620,29
			VYKOP		80,998		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	80,998	8,39	679,57
			VYKOP		80,998		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	145,796	110,00	16 037,56
			VYKOP*1,80		145,796		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	436,692	5,94	2 593,95
			CHODNIK+KOMUNIKACE		436,692		
5 - Komunikace pozemní							181 488,08
10	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	468,392	79,24	37 115,38
			CHODNIK		468,392		
11	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	18,000	97,17	1 749,06
			sjezdy k domům				
			úsek 6				
			0		0,000		
			úsek 4				
			9,00*2		18,000		
			úsek 5				
			0		0,000		
		SJEZDY	Plocha sjezdů		18,000		
12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	436,692	61,32	26 777,95
			výměna aktivní zóny				
			KOMUNIKACE+CHODNIK		436,692		
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-63,400	88,76	-5 627,38
			KOMUNIKACE*2		-63,400		
14	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-31,700	346,08	-10 970,74
			KOMUNIKACE		-31,700		
15	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-31,700	209,16	-6 630,37
			úsek 8				
			0		0,000		
			úsek 7				
			0		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			úsek 6				
			-29,9		-29,900		
			úsek 4				
			0		0,000		
			úsek 5				
			-1,8		-1,800		
		KOMUNIKACE	Součet		-31,700		
16	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	450,392	106,13	47 800,10
			CHODNIK-SJEZDY		450,392		
17	M	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm	m2	450,392	98,37	44 305,06
			CHODNIK-SJEZDY-CERVENA_60-LINIE		450,392		
18	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	18,000	111,71	2 010,78
			SJEZDY		18,000		
19	M	592452660	dlažba 20 x 10 x 8	m2	18,000	127,51	2 295,18
			SJEZDY-CERVENA_80		18,000		
		SEDA_80	Šedá 80		18,000		
20	K	599141111	Vyplnění spáry živичnou záhlvkou	m	659,500	64,69	42 663,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

759,99

21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	4,300	111,15	477,95
			úsek 8				
			0		0,000		
			úsek 7				
			0		0,000		
			úsek 6				
			0		0,000		
			úsek 4				
			0,6		0,600		
			úsek 5				
			3,7		3,700		
			Součet		4,300		
22	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	4,000	70,51	282,04
					4,000		
			odpočet nájezdových a přechodových				
			0		0,000		
			Součet		4,000		
			zaokrouhlení				
			0		4,000		

997 - Přesun sutě

40 301,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - mimo asfalt	t	69,871	23,36	1 632,19
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	279,484	6,05	1 690,88
25	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - asfalt	t	58,036	41,60	2 414,30
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	119,501	26,04	3 111,81
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	478,004	7,73	3 694,97
28	K	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - asfalt	t	1 392,864	10,60	14 764,36
29	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	119,501	49,00	5 855,55
30	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-3,106	64,00	-198,78
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	69,871	105,00	7 336,46

998 - Přesun hmot


9 762,26

32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	105,027	92,95	9 762,26
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Změnový list č. 8

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Cena dle SoD a ZL č. 7 (bez DPH)	2.042.188,69 Kč
Cena změny:	43.452,84 Kč
Nová cena celkem:	2.085.641,53 Kč
Časový dopad:	-
Přílohy:	- položkový rozpočet

Schválil (zhotovitel):	Ondřej Chytil	 
Schválil (investor):	Zdeněk Odvářka	 
Schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	 
Schválil (projektant):	Ing. Štěpán Mackovík	 

Změnový list č. 8

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Datum vystavení:	13.6.2017
Požadováno kým:	Zhotovitelem – Moravia Trend
Zdůvodnění:	Požadujeme navýšení vzdálenosti odvozu výkopku a suti na skládku o 20 km (celková vzdálenost skládky je 25 km). Hmotnosti suti jsou dány rozdílem nového a původního rozpočtu – viz. ZL č. 7. Důvodem je uzavření místní skládky RADAR, se kterou bylo zadavatelem počítáno v rámci výběrového řízení.
Přílohy:	- položkový rozpočet
Cenový dopad:	43.452,84 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková

Stavební rozpočet

Název stavby **Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 3 - SO 103** Doba výstavby: Objednatel: Město Studénka
Druh stavby: ZL č.8 Začátek výstavby: Projektant:
Lokalita: ul. 2. května Konec výstavby: Zhotovitel: Moravia Trend s r.o.
JKSO: Datum zpracování 13.6.2017 Zpracoval: Černíčková Barbora


Č. Objektu	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Jednot.	Celková
	16	Přemístění výkopku				16 523,59		0,0000
1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (vzdálenost skládky 25 km	m3	1619,96	10,20	16 523,59	0,0000	0,0000
	S	Přesuny sutí				26 929,25		0,0000
2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (vzd. skl	t	1397,42	6,05	8 454,39	0,0000	0,0000
3	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů (vzd. sk	t	2390,02	7,73	18 474,85	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 43 452,84 Kč

Změnový list č. 9

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Cena dle SoD a ZL č. 8 (bez DPH)	2.085.641,53 Kč
Cena změny:	4.324,36 Kč
Nová cena celkem:	2.089.965,89 Kč
Časový dopad:	-
Přílohy:	- položkový rozpočet


Schválil (zhotovitel):	Ondřej Chytil	  Oderská 407, 742 13 Studénka IČ 27831116 DIČ CZ27831116
Schválil (investor):	Zdeněk Odvářka	 MĚSTO 742 13 STUDÉNKA
Schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	  DIČ CZ15155711 767 01 Kroměříž, Kotojádská 2583 Tel. 573 330 186; Fax 573 342 47
Schválil (projektant):	Ing. Štěpán Mackovík	 PROJECT WORK s.r.o. První 575 742 13 Studénka IČ 0202595148 www.project-work.cz

Změnový list č. 9

Název stavby (projektu):	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce – část 3 – SO 103
Číslo smlouvy o dílo:	MHÚM/2016/0062/SD
Objednatel:	Město Studénka
Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.

Datum vystavení:	13.6.2017
Požadováno kým:	Investorem – Město Studénka
Zdůvodnění:	V úseku č. 5 nebyl v PD řešen prostor mezi ploty a chodníkovými obrubami. Dle dohody s investorem a TDI bude toto místo zasypáno kačírkem.
Přílohy:	- položkový rozpočet
Cenový dopad:	4.324,36 Kč bez DPH
Časový dopad:	-

Vystavila: Ing. Barbora Černíčková



Stavební rozpočet

Název stavby **Vícepráce - Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 3 - SO 103** Doba výstavby: _____ Objednatel: Město Studénka
 Začátek výstavby: _____ Projektant: _____
 Druh stavby: ZL č.9 Konec výstavby: _____ Zhotovitel: Moravia Trend s r.o.
 Lokalita: ul. 2 května, Studénka Datum zpracování 13.6.2017 Zpracoval: Černíčková Barbora
 JKSO: _____

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				3 735,42		6,3360
1		571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	17,6	212,24	3 735,42	0,3600	6,3360
		H22	Komunikace pozemní a letiště				588,93		0,0000
2		998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,336	92,95	588,93	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **4 324,36 Kč**