



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



S00HP002IHCB

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2017/0015/SD (dle objednatele)  
ze dne 19.07.2017

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**  
nám. Republiky 762  
742 13 Studénka  
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou  
IČ: 00298441

Zhotovitel: **Dobré stavby s.r.o.**  
Serafinova 396/9  
719 00 Ostrava - Kunčice  
zastoupený: Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem společnosti  
IČ: 25828495

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2017/0015/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 19.07.2017, kterým se upravují následující články:

### čl. 6. Celková cena díla, se mění a nově zní:

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navržených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve výkazech výměr nebyly uvedeny.

Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

### Celková cena díla:

Cena díla bez DPH	3.164.022,00 Kč
Měněpráce bez DPH	76.375,00 Kč
Vícepráce bez DPH	631.474,40 Kč
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	3.719.121,40 Kč
DPH	781.015,49 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>4.500.136,89 Kč</b>

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1469/67/18 ze dne 08.02.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- rozpočty drobných změn
- rozpočet na provedení SDK podhledů
- rozpočet na opravu omítek

Ve Studénce dne 12.2. 2018

za objednatele



V Ostravě dne 13.2. 2018

za zhotovitele





Dobry stavby, s.r.o.  
Svatátnova 398/9  
719 00 Ostrava-Kunčice  
tel.: 596 985 179  
IČ 25828495

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	170630108	MNP 8 - drobné změny	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	VCP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>17063</b>	SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>			Zakázkové číslo	17063
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	-7 500	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	-36 603	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	-12 500	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	-56 603	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		-56 603	Ostatní náklady neuvedené	-882	
ZRN+ost.náklady+HZS		-57 485	Ostatní náklady celkem	-882	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno : <b>MĚSTO</b>	
Datum :		Datum :		Datum : <b>742 13 STUDÉNKA</b>	
Podpis :		Podpis:		Podpis: <i>Rural</i>	
					
Základ pro DPH	21,0 %				-57 485 Kč
DPH	21,0 %				-12 072 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>-69 557 Kč</b>

Poznámka :

*Handwritten mark*

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet :	170630108
Objekt :	01 VCP	MNP 8 - drobné změny	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-3 300	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-4 200	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-17 117	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	-3 500	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	-7 400	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-4 240	0	0	0
783 Nátěry	0	-871	0	0	0
784 Malby	0	-3 475	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	-12 500	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-7 500</b>	<b>-36 603</b>	<b>0</b>	<b>-12 500</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-44 103	0
Oborová přírážka	0	0,0	-44 103	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-44 103	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-44 103	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-56 603	0
Provoz investora	0	0,0	-56 603	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-56 603	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-56 603	0
VRN	0	2,0	-44 103	-882
<b>CELKEM VRN</b>				<b>-882</b>



*na a/*

## Položkový rozpočet

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet: 170630108
Objekt :	01 VCP	MNP 8 - drobné změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	346244461R00	Zazdívká rýh - potrubí	m2	-6,00	550,00	-3 300,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-3 300,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
2	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	-30,00	140,00	-4 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>-4 200,00</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
3	713463121U00	Izol tep potrubí trubecemi vč. spoj. mat v.č. D-05	m	-158,00	29,00	-4 582,00
4	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	-75,00	70,00	-5 250,00
5	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-7,50	230,00	-1 725,00
6	IZ01	Izolace potrubí trubice 15/13 mm - 0,038 W/m.K v.č	m	-94,00	17,00	-1 598,00
7	IZ02	Izolace potrubí trubice 18/20 mm - 0,038 W/m.K v.č	m	-28,00	20,00	-560,00
8	IZ03	Izolace potrubí trubice 22/20 mm - 0,038 W/m.K v.č	m	-20,00	22,00	-440,00
9	IZ04	Izolace potrubí trubice 28/25 mm - 0,038 W/m.K v.č	m	-6,00	24,00	-144,00
10	IZ05	Izolace potrubí trubice 35/30 mm - 0,038 W/m.K v.č	m	-10,00	29,00	-290,00
11	IZ08	Pomocný IZ materiál - lepidla, pásy, atd. v.č. D	m	-158,00	16,00	-2 528,00
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>-17 117,00</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
12	725 53-1231	El ohřivač SNU 5 Sli s baterií beztlakovou, 2kW po	ks	-1,00	3 500,00	-3 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>-3 500,00</b>
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
13	OT19	Otopné těleso ocel. deskové 22/500/2000 ventil kom	ks	-1,00	7 400,00	-7 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>-7 400,00</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
14	764 77-1316	D+M/ Kominová lávka, viz. v.č. D-07-01, D-07-04 v	kus	-1,00	2 800,00	-2 800,00
15	764239430R00	Lemování z Ti Zn kominů, hladká krytina, v ploše o	m2	-0,80	1 800,00	-1 440,00
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>-4 240,00</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
16	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní nové zárubně	m2	-4,25	45,00	-191,25
17	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikoroz email 2 x / nové zárubně	m2	-4,25	160,00	-680,00
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>-871,25</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
18	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x -1,5*(10,5+7,55+5,4+4,5+5,1+0,85+0,9+0,3)	m2	-52,65	15,00	-789,75
19	784195312R00	Malba tekutá, bílá, 2 x -1,5*(10,5+7,55+5,4+4,5+5,1+0,85+0,9+0,3)	m2	-52,65	51,00	-2 685,15
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>-3 474,90</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
20	767 39-2101	D+M - Zastřešení nad vstupem dl. 260 cm, š= 75 cm vč. kotev. prvků, odk. 1/Z, v.č. D-03-04, D-03-06	kus	-1,00	12 500,00	-12 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-12 500,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	170630108	VCP 8 - Drobné změny	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	VCP		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>17063</b>	SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>			Zakázkové číslo	17063
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	20 125	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	20 125	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	20 125	Ostatní náklady neuvedené	402
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	20 527	Ostatní náklady celkem	402
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
		 <p>Dobré stavby, s.r.o. Serafínova 398/9 719 00 Ostrava-Kunčice Tel.: 598 985 179 IČ: 258 28495</p>		<p>MĚSTO 20 742 13 STUDÉNKA</p> <p><i>Paral</i></p>
				<p><i>TDS: [Signature]</i></p>
Základ pro DPH		21,0 %		20 527 Kč
DPH		21,0 %		4 311 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>24 838 Kč</b>

Poznámka :

*Handwritten mark*

Stavba : 17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele  
Objekt : 01 VCP

Rozpočet : 170630108  
VCP 8 - Drobné změny

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	1 750	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	7 400	0	0	0
784 Malby	0	10 975	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>20 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 125	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 125	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 125	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 125	0
Zařízení staveniště	0	0,0	20 125	0
Provoz investora	0	0,0	20 125	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 125	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 125	0
VRN	0	2,0	20 125	402
<b>CELKEM VRN</b>				<b>402</b>

*Handwritten signature*

## Položkový rozpočet

Stavba	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet: 170630108
Objekt	01 VCP	VCP 8 - Drobné změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 725      Zařizovací předměty</b>						
1	725 53-1232	Přivedení teplé vody z kotelny 1. NP do kuchyňky ve 2. NP	komp.	1,00	1 750,00	1 750,00
<b>Celkem za 725 Zařizovací předměty</b>						<b>1 750,00</b>
<b>Díl: 735      Otopná tělesa</b>						
2	OT20	Otopné těleso ocel. deskové 22/900/1100 Boční připojení	ks	1,00	7 400,00	7 400,00
<b>Celkem za 735 Otopná tělesa</b>						<b>7 400,00</b>
<b>Díl: 784      Malby</b>						
3	R pol	Malba, malířský latex, barva, úprava podkladu	m2	52,65	208,45	10 974,89
				1,5*(10,5+7,55+5,4+4,5+5,1+0,85+0,9+0,3)	52,65	
<b>Celkem za 784 Malby</b>						<b>10 974,89</b>






## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>170630109</b>	<b>VCP 9 - SDK podhledy 208,209</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>VCP</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>17063</b>	<b>SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	17063
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 525	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	24 434	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	30 959	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	30 959	Ostatní náklady neuvedené	619
ZRN+ost.náklady+HZS	31 579	Ostatní náklady celkem	619

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 <p><b>Dobré stavby, s.r.o.</b>                  Serafínova 226/9                  19 00 Ostřeva-Kunčava                  Tel.: 596 985 179                  IČ: 25828405</p>	<p><b>MĚSTO</b>  <b>742 13 STUDÉNKA</b></p>
Základ pro DPH	21,0 %	31 579 Kč
DPH	21,0 %	6 632 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>38 211 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele</b>	Rozpočet :	170630109
Objekt :	<b>01 VCP</b>		VCP 9 - SDK pohledy 208,209

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	3 339	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 794	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	619	0	0	0
763 Dřevostavby	0	23 815	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	393	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>6 525</b>	<b>24 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	30 959	0
Oborová přírážka	0	0,0	30 959	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	30 959	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	30 959	0
Zařízení staveniště	0	0,0	30 959	0
Provoz investora	0	0,0	30 959	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	30 959	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	30 959	0
VRN	0	2,0	30 959	619
<b>CELKEM VRN</b>				<b>619</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet: 170630109
Objekt :	01 VCP	VCP 9 - SDK podhledy 208,209


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	41,43	80,60	3 339,26
		23,82+17,61		41,43		
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>3 339,26</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
2	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	27,26	102,50	2 793,64
		1,4*(5,125+5)*-1		-14,18		
		23,82+17,61		41,43		
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>2 793,64</b>
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						
3	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	27,26	22,70	618,69
		1,4*(5,125+5)*-1		-14,18		
		23,82+17,61		41,43		
<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>618,69</b>
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>						
4	763132210U00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKB 12,5	m2	41,43	609,00	25 230,87
		23,82+17,61		41,43		
5	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,50	969,00	484,50
6	R pol	Sleva	ku1	1,00	-1 900,00	-1 900,00
<b>Celkem za 763 Dřevostavby</b>						<b>23 815,37</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,25	240,00	60,00
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25	200,00	50,00
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,00	15,00	90,00
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,25	200,00	50,00
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,25	20,00	5,00
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,25	550,00	137,50
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>392,50</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>170630110</b>	<b>VCP 10 - Opravy omítek</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>VCP</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>17063</b>	<b>SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	17063
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	56 970	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	56 970	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	56 970	Ostatní náklady neuvedené	1 139
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	58 110	Ostatní náklady celkem	1 139
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno : <b>MĚSTO</b>
Datum :		Datum :		<b>742 13 STUDÉNKA</b>
Podpis :		Podpis :		<i>[Signature]</i>
		 <p><b>Dobrá stavby, s.r.o.</b> Serafínova 358/9 719 00 Ostrava-Kunčice Tel.: 596 865 179 IČ: 25828495</p>		
Základ pro DPH		21,0 %		58 110 Kč
DPH		21,0 %		12 203 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>70 313 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet :	170630110
Objekt :	01 VCP		VCP 10 - Opravy omítek

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	56 970	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>56 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	56 970	0
Oborová přírážka	0	0,0	56 970	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	56 970	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	56 970	0
Zařízení staveniště	0	0,0	56 970	0
Provoz investora	0	0,0	56 970	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	56 970	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	56 970	0
VRN	0	2,0	56 970	1 139
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 139</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele</b>	Rozpočet: 170630110
Objekt :	<b>01 VCP</b>	VCP 10 - Opravy omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	612473182R00	Oprava omítek - lepidlo, perlinka , štuk vč. škrábání maleb a pomocného lešení	m2	167,56	340,00	56 970,40
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>56 970,40</b>

*Handwritten signature*

