



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



S00HP002IHD6

Smlouva o dílo
č. SŘÚPaR/2018/0004/SD
č. zhotovitele 18005/SOD

Objednatel

město Studénka

Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupený: Lubomírem Šobichem, starostou města
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby: Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR
556 414 330, 733 319 084, novak@mesto-studenka.cz
Ing. Jan Krzák, referent odboru SŘÚPaR
556 414 303, krzak@mesto-studenka.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel

NOSTA, s.r.o.

Sídlo: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti
IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 889364/0300
Oprávněné osoby: Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti
Ing. Radim Kelnar, hlavní stavbyvedoucí

Zapsaný v OR: vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

I. Předmět smlouvy

Touto smlouvou uzavíranou na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „MěÚ – částečná rekonstrukce objektu“ (ID veřejné



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P18V00000004) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo na nemovitostech popsaných v dokumentaci pro provádění stavby.

Přesný rozsah, popis, způsob provádění, kvalita a další náležitosti a požadavky (jež jsou předmětem této smlouvy), jsou definovány dále v této smlouvě a vyplývají ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Dílo**“).

II. Cena díla

Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	10.410.000,- Kč
---	-----------------

DPH (21%)	2.186.100,- Kč
Celková cena celkem vč. DPH	12.596.100,- Kč
Celková cena celkem bez DPH slovy: desetmilionůčtyřistadesettisíc korun českých	

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s publicitou, umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Veřejné zakázky.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 30/11/2018, přičemž bude Dílo prováděno podle Objednatele odsouhlaseného podrobného časového harmonogramu prací, který je Přílohou č. 3 této smlouvy. Tento časový harmonogram vychází z harmonogramu předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást nabídky ve Veřejné zakázce. Časový harmonogram je zpracován v týdnech. Objednatel se zavazuje, že započne realizovat stavební práce do 10 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele k zahájení prací.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Stavbyvedoucím je Ing. Radim Kelnar. Stavbyvedoucí se musí na realizaci díla osobně podílet a musí být přítomen na staveništi každý den, kdy probíhá realizace díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit stavbyvedoucího jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky kladené na



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

stavbyvedoucího v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen doložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci osoby nahrazující stavbyvedoucího nejpozději v den, kdy tato osoba poprvé na staveništi nahrazuje stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn přímo na staveništi požadovat prokázání totožnosti stavbyvedoucího nebo osoby, která jej nahrazuje. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každé porušení.

2. Níže uvedené dokumenty tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou uvedeny, budou čteny a vykládány v níže uvedeném pořadí priorit:
 - Smlouva o dílo;
 - Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté v průběhu Veřejné zakázky;
 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby;
 - Zadávací podmínky Veřejné zakázky;
 - Projektová dokumentace;
 - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Zhotovitel prohlašuje, že prostudoval zadávací podmínky k Veřejné zakázce vč. Obchodních podmínek pro zhotovení stavby a této smlouvy, přičemž je výslovně a bez výhrad přijímá.
4. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborná způsobilá firma provedl kontrolu rozpočtu na předmět plnění dle této smlouvy a po této kontrole zaručuje jeho úplnost. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Případná neplatnost, neúplnost či nevymahatelnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné, neúplné či nevymahatelné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým neplatným, neúplným či nevymahatelným ustanovením, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
6. Technický dozor u těžé stavby nesmí provádět dodavatel ani jiná třetí osoba propojená se Zhotovitelem ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč a současně uhradit případnou pokutu, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
7. Tato smlouva je uzavírána v písemné formě, lze ji měnit jen písemně a to způsobem popsáním v Obchodních podmínkách a je uzavřena v počtu 4 vyhotovení s platností originálu.
8. K uzavření této smlouvy má Objednatel souhlas Rady města Studénka udělený usnesením č. 1470/67/18, ze dne 08.02.2018, kterým bylo rozhodnuto o přidělení Veřejné zakázky a uzavření této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Přílohy této smlouvy:

- 1) **Obchodní podmínky;**
- 2) **Položkový rozpočet oceněný cenami vzešlými z Veřejné zakázky;**
- 3) **Harmonogram prací;**
- 4) **Seznam poddodavatelů**

Ve Studénce dne: 1. 3. 2018

za Objednatele
Lubomír Šobich
starosta



Ve Studénce dne: 1. 3. 2018

za Zhotovitele
Ing. arch. Zdeněk Klos
Jednatel společnosti



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47871416 • DIČ: CZ47871416



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

„MěÚ – částečná rekonstrukce objektu“

22. 11. 2017

OBSAH:

OBSAH:	2
ČÁST I. – OBECNÁ USTANOVENÍ	3
Článek 1 : Úvodní ustanovení	3
Článek 2 : Priorita dokumentů	4
Článek 3 : Definice pojmů	4
Článek 4 : Komunikace a doručování	5
Článek 5 : Právo a jazyk	5
ČÁST II. – POVINNOSTI OBJEDNATELE	5
ČÁST III. – POVINNOSTI ZHOTOVITELE	6
ČÁST IV. – PODZHOTOVITELÉ	6
ČÁST V. – PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA	6
Článek 1 : Rozsah díla jako předmětu smlouvy	6
Článek 2 : Zhotovení stavby	6
Článek 3 : Dokumentace skutečného provedení stavby	8
Článek 4 : Geodetické zaměření skutečného provedení díla	8
ČÁST VI. – CENA DÍLA	8
ČÁST VII. – ZMĚNA CENY	9
ČÁST VIII. – PLATEBNÍ PODMÍNKY	10
Článek 1 : Zálohy	10
Článek 2 : Postup fakturace	10
Článek 3 : Zádržné	11
Článek 4 : Lhůty splatnosti	11
Článek 5 : Platby za vícepráce	11
Článek 6 : Náležitosti faktury - daňového dokladu	11
ČÁST IX. – VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY	11
Článek 1 : Vlastnictví díla	11
Článek 2 : Nebezpečí škody na díle	11
Článek 3 : Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit	11
ČÁST X. – POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA	12
Článek 1 : Pojištění Zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám	12
Článek 2 : Pojištění Zhotovitele - zákonné pojištění zaměstnanců	12
Článek 3 : Pojištění poddodavatelů	12
Článek 4 : Pojištění díla - stavebně montážní pojištění	12
Článek 5 : Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události	13
ČÁST XI. – BANKOVNÍ ZÁRUKY	13
Článek 1 : Bankovní záruka za řádné provedení díla	13
Článek 2 : Bankovní záruka za řádné dokončení díla	13
Článek 3 : Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek	14
ČÁST XII. – STAVENIŠTĚ	14
Článek 1 : Předání a převzetí staveniště	14
Článek 2 : Organizace předání a převzetí staveniště	14
Článek 3 : Ochrana stávajících inženýrských sítí	15
Článek 4 : Vybudování zařízení staveniště	15
Článek 5 : Užívání staveniště	15
Článek 6 : Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací	15
Článek 7 : Vykližení staveniště	16
ČÁST XIII. – PROVÁDĚNÍ DÍLA	16
Článek 1 : Kontrola projektové dokumentace	16
Článek 2 : Zahájení prací	16
Článek 3 : Harmonogram postupu výstavby	16
Článek 4 : Pokyny Objednatele	16
Článek 5 : Kontrola provádění prací	17
Článek 6 : Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací	17
Článek 7 : Dodržování zásad ochrany životního prostředí	17
Článek 8 : Kvalifikace pracovníků Zhotovitele	17
Článek 9 : Použité materiály a výrobky	17

De *Ex*

Článek 10 : Stavební deník	18
Článek 11 : Kontrolní dny	19
Článek 12 : Archeologické nálezy	19
ČÁST XV. – BEZPEČNOST PRÁCE	19
Článek 1 : Povinnosti Objednatele	19
Článek 2 : Bezpečnost práce na staveništi	20
Článek 3 : Dodržování bezpečnosti a hygieny práce	20
ČÁST XVII. – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	20
Článek 1 : Dokončení díla	20
Článek 2 : Předání a převzetí díla	21
Článek 3 : Organizace předání díla	21
Článek 4 : Doklady nezbytné k předání a převzetí díla	21
Článek 5 : Protokol o předání a převzetí díla	21
Článek 6 : Vady a nedodělky	22
Článek 7 : Neúspěšné předání a převzetí	22
Článek 8 : Předávání a přejímání díla po částech	22
Článek 9 : Užívání dokončené stavby	22
Článek 10 : Předčasné užívání	23
ČÁST XVIII. – ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA	23
Článek 1 : Odpovědnost za vady díla	23
Článek 2 : Délka záruční lhůty	23
Článek 3 : Způsob uplatnění reklamace	24
Článek 4 : Nástup na odstranění reklamovaných vad	24
Článek 5 : Lhůty pro odstranění reklamovaných vad	24
Článek 6 : Dokumentace odstranění reklamované vady	24
ČÁST XIX. – VYŠŠÍ MOC	25
Článek 1 : Definice vyšší moci	25
Článek 2 : Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci	25
ČÁST XX. – ZMĚNA SMLOUVY	25
Článek 1 : Obecná ustanovení pro změnu smlouvy	25
Článek 2 : Postup v případě změny v množství nebo kvalitě	25
Článek 3 : Postup v případě změny hmot nebo výrobků	26
Článek 4 : Změnové listy	26
ČÁST XXI. – PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY	26
ČÁST XXII. – SMLUVNÍ POKUTY	26
Článek 1 : Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění	26
Článek 2 : Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla	27
Článek 3 : Smluvní pokuty za nevyklízení staveniště	27
Článek 4 : Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě	27
Článek 5 : Způsob vyúčtování smluvních pokut	27
Článek 6 : Lhůta splatnosti smluvních pokut	27
Článek 7 : Obecná ustanovení	27
ČÁST XXIII. – DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	27
Článek 1 : Důvěrné informace	27
Článek 2 : Duševní vlastnictví	28
ČÁST XXIV. – Odstoupení od smlouvy	29
Článek 1 : Základní ustanovení	29
Článek 2 : Důvody odstoupení od smlouvy	29
Článek 3 : Způsob odstoupení od smlouvy	29
Článek 4 : Důsledky odstoupení od smlouvy	29
ČÁST XXV. – ŘEŠENÍ SPORŮ	30
Schéma postupu	31

ČÁST I. – OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 : Úvodní ustanovení

- (1) Občanský zákoník (§ 1751, zákona č. 89/2012 Sb.) umožňuje nahradit určitou část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné obchodní podmínky.

- (2) Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané smlouvy č. SŘÚPaR/2018/0004/SD č. zhotovitele 18005/SOD ze dne 01.03.2018

Článek 2 : Priorita dokumentů

Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

- a) smlouva o dílo
- b) vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté v průběhu zadávacího řízení
- c) obchodní podmínky
- d) zadávací podmínky veřejné zakázky č. P18V00000004
- e) projektová dokumentace
- f) soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Článek 3 : Definice pojmů

- (1) Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
- (2) Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako „Objednatel“. Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako „Zhotovitel“.
- (3) Objednatel a Zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo. Zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za Objednatele či Zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
- (4) Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy Zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- (5) Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má Zhotovitel práce na díle ukončit.
- (6) Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a podmínkách a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a samosprávy
- (7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- (8) Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
- (9) Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
- (10) Soupis prací, dodávek a služeb a technické podmínky - Objednatelem definovaný předmět plnění Zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby.
- (11) Soupis provedených prací - definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.
- (12) Výkaz výměr - vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.
- (13) Položkový rozpočet - Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je jedním z podkladů pro sjednání ceny díla.
- (14) Vady - odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
- (15) Nedodělky - nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.

- (16) Havárie - stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek nebo brání řádné funkci díla.
- (17) Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu. Technický dozor nesmí být prováděn Zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.
- (18) Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - struktura a obsah je definován formou XLS souboru, který umožňuje přenositelnost informací.
- (19) Poddodavatel nebo podzhotovitel - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo. Poddodavatelem je i poddodavatel uvedený v nabídce po uzavření smlouvy.
- (20) Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby pod názvem „MěÚ – částečná rekonstrukce objektu“, zpracovanou společností MR Design CZ, s.r.o., Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 25388606, autorizovaný projektant Ing. Roman Diehel (ČKAIT 1201119), a dále v projektové dokumentaci pro provedení elektro a datových rozvodů zpracované společností CubeNet, s.r.o. Ostrava, Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava, IČ: 25388207, projektant Ing. Pavel Kihůfek.
- (21)

Článek 4 : Komunikace a doručování

- (1) Kdekoliv tyto OP předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:
 - a. písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - b. prostřednictvím datové schránky,
 - c. doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle tohoto oznámení,
 - d. pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- (2) Způsob komunikace bude upřesněn před zahájením prací zápisem do stavebního deníku.
- (3) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zdržována nebo zpožďována.

Článek 5 : Právo a jazyk

- a. Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.
- b. Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český příp. slovenský jazyk.

ČÁST II. – POVINNOSTI OBJEDNATELE

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy:
 - a. příslušnou projektovou dokumentaci pro provedení stavby 1x v tištěné formě a v elektronické formě (pdf. a dwg.) včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu XLS.
 - b. podmínky a stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy
 - c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
- (2) Objednatel je povinen včas poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a těchto OP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

- (3) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

ČÁST III. – POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu:
- a. se smlouvou o dílo, těmito obchodními podmínkami, projektovou dokumentací a technickými podmínkami, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla,
 - b. s podmínkami a stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy,
 - c. se stanovisky a požadavky ostatních dotčených subjektů.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo. Zhotovitel se současně zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP jmenovaným objednatelem.

ČÁST IV. – PODDODAVTELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), které uvedl v Seznamu poddodavatelů. Změna poddodavatele, resp. Seznamu poddodavatelů je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, který je Objednatel oprávněn odepřít jen ze závažných důvodů. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a těmito obchodními podmínkami, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn změnit takového poddodavatele jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele a při změně poddodavatele povinen postupovat tak jako v zadávacím řízení.

Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci poddodavatele požádat Zhotovitele o předložení dalších informací či dokladů prokazujících kvalifikaci poddodavatele a jeho reference. Objednatel je ze závažných důvodů oprávněn odmítnout účast poddodavatele na zhotovení díla, kterého Zhotovitel neuvedl v Seznamu poddodavatelů, nebo je oprávněn neodsouhlasit Zhotoviteli změnu poddodavatele.

V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl v Seznamu poddodavatelů bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neodsouhlasí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.

ČÁST V. – PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

Článek 1 : Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Dílem se rozumí zejména:

- a. zhotovení stavby specifikované zadávací dokumentací, smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektovou dokumentací pro provedení stavby předanou objednatelem zhotoviteli,
- b. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

Článek 2 : Zhotovení stavby

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a. stanovení dopravních tras, vytýčení všech inženýrských sítí dle požadavků jednotlivých správců, vlastníků a provozovatelů
- b. zajištění záborů ploch na zřízení staveniště a předložení souhlasů jejich vlastníků objednateli
- c. stanovení tras dopravy stavebních strojů na stavbu – při dopravě strojů a zařízení na stavbu nesmí vzniknout žádné škody na komunikacích, mostech a přilehlých plochách
- d. zabezpečit ošetření stabilizačních patek strojů tak, aby bylo zabráněno narušování komunikací a ostatních zpevněných ploch
- e. projednání omezení s vlastníky dotčených či přilehlých nemovitostí o jejich omezení z důvodu výstavby s cílem toto omezení minimalizovat jak co do rozsahu, tak času
- f. při předání stavby (části stavby) předat TDI písemné potvrzení vlastníka dotčených a přilehlých pozemků a nemovitostí o jejich uvedení do původního stavu
- g. protokoly o hutnění
- h. průběžné pořizování fotodokumentace (v datové podobě), která zdokumentuje zahájení, průběh a ukončení realizace díla do nejmenších podrobností. Před zahájením prací na díle pořídí Zhotovitel filmový záznam staveniště (pro řešení případných budoucích sporů ohledně uplatňovaných škod) a tento záznam předá Objednateli na DVD v počtu 1 ks.
- i. Zhotovitel provede všechny kroky pro neobtěžování okolí hlukem a znečištěním vzniklé realizační činností
- j. Zhotovitel zodpovídá za to, že po pracovní době se nebude zdržovat na pracovišti žádný personál, a tím předejít neočekávaným událostem (př. úraz, atd.)
- k. Zhotovitel zajistí personálu sociální zařízení
- l. netvořit skládky a mezideponie na místech k tomu neurčených
- m. zajištění odvozu přebytečného materiálu ze stavby
- n. Zhotovitel si zařídí veškerá dopravní značení a příslušná povolení k užívání silnic při stavbě
- o. Zhotovitel zodpovídá za to, že na staveništi se nebudou pohybovat neoprávněné osoby
- p. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelům,
- q. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- r. veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- s. opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- t. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- u. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků,
- v. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- w. zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- x. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- y. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- z. odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- aa. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- bb. zajištění úklidu staveniště a příjezdových komunikací v průběhu provádění díla a před jeho předáním a převzetím. Úklid před předáním díla zahrnuje

kompletní a úplné vyčistění díla před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele či Zhotovitele další části veřejné zakázky. Po celkovém dokončení stavby je součástí úklidu také úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

- cc. oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- dd. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- ee. zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- ff. koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- gg. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací – čistícími stroji nebo ručně, je zakázáno používat radlice strojů.

Článek 3 : Dokumentace skutečného provedení stavby

- (1) Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - a. do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b. ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn",
 - c. každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele,
 - d. u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené zpracovatelem projektové dokumentace bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko a na doklad, jímž byla změna povolena zpracovatelem projektové dokumentace.
 - e. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit povahu stavebních konstrukcí a tras instalací při provádění rekonstrukcí a oprav.
- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby Zhotovitel předá Objednateli 6x v tištěné formě (kompletní dokumentace skutečného provedení stavby), včetně zakreslených změn a v elektronické formě ve formátech DWG (1x) .

Článek 4 : Geodetické zaměření skutečného provedení díla

- (1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno Objednateli 6x v tištěné formě, 1x v elektronické formě – formát DWG a 1x v elektronické formě formát DGN.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit vyhotovení geometrického plánů pro zápis do katastru nemovitostí (věcné břemeno a rozdělení pozemků) v počtu 6x v tištěné formě pro každého vlastníka uvedeného v geometrickém plánu.

ČÁST VI. – CENA DÍLA

- (1) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána dohodou, na základě zadávacího řízení provedeného v souladu se zákonem č. 134/2016, o veřejných zakázkách.
- (2) Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané Objednatelům Zhotoviteli, zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky, těchto obchodních podmínek, smlouvy o dílo, soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
- (3) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- (4) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:
 - a. vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,

- b. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c. opatření k ochraně životního prostředí,
 - d. náklady na sjednaná pojištění,
 - e. zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a koordinátora BOZP,
 - f. koordinační a kompletační činnost,
 - g. poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h. zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i. zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, PDvyřízení kolaudačního souhlasu.
- (5) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
- (6) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
- (7) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- (8) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VII. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

ČÁST VII. – ZMĚNA CENY

- (1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- (2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- a. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zadavatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- (3) Změna ceny díla z důvodu víceprací :
- Za vícepráce nelze považovat ty práce, služby či dodávky, které zhotovitel vynaložil, aniž by k tomu měl od objednatele písemný souhlas udělený před jejich vynaložením. Tento souhlas je podmíněn souhlasným stanoviskem autora projektu.
- a. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
 - b. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známém sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, za cenu v místě a čase obvyklou,
 - c. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
 - d. v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
 - e. nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,
- (4) Změna ceny díla z důvodu méněprací :
- a. zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,

- b. zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
 - c. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
- (5) Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:
- a. pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
 - b. tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.
- (6) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů opomenutí, chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

ČÁST VIII. – PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 1 : Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

Článek 2 : Postup fakturace

- (1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- (2) Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný cenami vzešlými ze zadávacího řízení. U dodávek technologických zařízení vzniká Zhotoviteli právo fakturace po dodání zařízení na staveniště.
- (3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
- (4) Po odsouhlasení měsíčních soupisů Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ujednání bodu (1) a (2) tohoto článku.
- (5) Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- (6) Zhotovitel k první faktuře přiloží finanční záruku ve výši 10% celkové ceny jím prováděného díla bez DPH. Předložení originálu finanční záruky je podmínkou pro proplacení faktury (faktur).
- (7) Poskytovatel bankovní záruky v záruční listině potvrdí, že uhradí Objednateli částku(y) až do výše dle jednotlivých částí specifikovaných v části XI Bankovní záruky, jestliže Zhotovitel nesplní své závazky spojené s provedením díla, dokončením díla a plněním záručních podmínek.
- (8) Objednatel vyzve Zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto OP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě Zhotovitel fakturu opraví a zašle Objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
- (9) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXV Řešení sporů.
- (10) Za konečnou fakturu označí Zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.
- (11) Zhotovitel nesmí postoupit případné pohledávky dalším subjektům.

Článek 3 : Zádržné

- (1) Objednatel hradí faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části do výše 100% celkové ceny díla bez DPH.
- (2) Standardní zádržné je nahrazeno bankovní zárukou, v souhrnné výši 10% z celkové ceny díla bez DPH. Bankovní záruka je podrobně vymezena v části XI. této smlouvy.

Článek 4 : Lhůty splatnosti

- (1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data odeslání faktury.
- (2) Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami Zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
- (3) Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- (4) Zhotovitel má v případě prodlení Objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- (5) Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje Zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

Článek 5 : Platby za vícepráce

- (1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel, autor projektu a poskytovatel dotace souhlasí, bude jejich cena uvedena na samostatné faktuře. Poskytovatel dotace musí být před každou změnou informován předložením změnového listu
- (2) Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací).

Článek 6 : Náležitosti faktury - daňového dokladu

- (1) Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat legislativě v platném znění.
- (2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dle těchto obchodních podmínek.
- (3) Pokud Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat veškeré právními předpisy, smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami stanovené náležitosti, není Objednatel povinen ji Zhotoviteli uhradit.

ČÁST IX. – VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Článek 1 : Vlastnictví díla

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 2 : Nebezpečí škody na díle

- (1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- (2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Článek 3 : Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

- (1) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, podmínek stanovených poskytovatelem dotace nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- (2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- (3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

ČÁST X. – POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

Článek 1 : Pojištění Zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

- (1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a. způsobené provozní činností,
 - b. způsobené vadným výrobkem,
 - c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - e. vzniklé na věcech zaměstnanců,
 - f. způsobené objednateli
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je stanovena na min. 2.000.000,-Kč.
- (3) Doklad o pojištění je povinen předložit Objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.
- (4) Nepředložení dokladu Zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

Článek 2 : Pojištění Zhotovitele - zákonné pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn rovněž pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Článek 3 : Pojištění poddodavatelů

Povinnost obou pojištění podle části X. články (1) a (2) se v plné míře vztahuje také na poddodavatele.

Článek 4 : Pojištění díla - stavebně montážní pojištění

- (1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
 - a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c. pádem pojištěné věci, nárazem, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - d. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- (2) Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku nová cena.
- (3) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celou dobu provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla.

- (4) Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.
- (5) Nepředložení dokladů Zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla Objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

Článek 5 : Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

- (1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- (2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- (3) Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.

ČÁST XI. – Zajištění závazku – bankovní záruky

Článek 1 : Bankovní záruka za řádné provádění díla (prováděcí bankovní záruka)

- (1) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě, kterou Zhotovitel nedodržel ani po předchozí výzvě Objednatele.
- (2) Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 2% z celkové ceny díla (bez DPH), to je ve výši 208.200,- Kč.
- (3) Bankovní záruka musí zavazovat banku k plnění ve prospěch objednatel na jeho první výzvu, musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, tj. bez možnosti námitek banky.
- (4) Platnost vystavené záruční listiny musí pokrývat celou dobu od zahájení prací na díle do podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- (5) Tato bankovní záruka smí být použita Objednatelem pouze v případě neplnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.
- (6) Originál záruční listiny předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo.
- (7) Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva o dílo pozbývá účinnosti dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k předložení originálu záruční listiny Objednateli. Toto si smluvní strany ujednávají jako rozvazovací podmínku dle § 548 NOZ. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy vzniknou, hradí Zhotovitel. Objednatel je oprávněn použít bankovní záruku ihned po předchozím písemném oznámení důvodů a event. i výše čerpání Zhotoviteli.
- (8) Objednatel vrátí Zhotoviteli originál záruční listiny do 15 dnů ode dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli originál záruční listiny na bankovní záruku garanční (za kvalitu díla).

Článek 2 : Bankovní záruka za řádné dokončení díla

- (1) Výše bankovní záruky za řádné dokončení díla se stanovuje na výši 5% z celkové ceny díla (bez DPH), to je ve výši 520.500,- Kč.
- (2) Bankovní záruka musí zavazovat banku k plnění ve prospěch objednatel na jeho první výzvu, musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, tj. bez možnosti námitek banky.
- (3) Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků **ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo.**
- (4) Platnost vystavené záruční listiny musí pokrývat celou dobu od zahájení prací na díle do podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- (5) Tato bankovní záruka smí být použita Objednatelem pouze v případě neplnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.
- (6) Originál záruční listiny předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo.

- (7) Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva o dílo pozbývá účinnosti dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k předložení originálu záruční listiny Objednateli. Toto si smluvní strany ujednávají jako rozvazovací podmínku dle § 548 NOZ. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy vzniknou, hradí Zhotovitel. Objednatel je oprávněn použít bankovní záruku ihned po předchozím písemném oznámení důvodů a event. i výše čerpání Zhotoviteli.
- (8) Objednatel vrátí Zhotoviteli originál záruční listiny do 15 dnů ode dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli originál záruční listiny na bankovní záruku garanční (za kvalitu díla).

Článek 3 : Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek (garanční bankovní záruka, tj. za dodržení kvality zhotoveného díla)

- (1) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na výši 3% z celkové ceny díla (bez DPH), to je na výši 312.300,- Kč. Tato bankovní záruka kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.
- (2) Záruční lhůta začíná dnem předání a převzetí díla.
- (3) Bankovní záruka musí zavazovat banku k plnění ve prospěch Objednatele na jeho první výzvu, musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, tj. bez možnosti námitek banky.
- (4) Platnost vystavené záruční listiny musí pokrývat celou dobu od podpisu protokolu o předání a převzetí díla do uplynutí záruční doby, ujednané touto smlouvou o dílo.
- (5) Tato bankovní záruka smí být použita Objednatelem pouze v případě neplnění povinností Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
- (6) Originál záruční listiny předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany si ujednávají, že nepředloží-li Zhotovitel Objednateli originál záruční listiny nejpozději při předání a převzetí díla, není Objednatel povinen dílo převzít.
- (7) Objednatel je oprávněn použít bankovní záruku ihned po předchozím písemném oznámení důvodů a event. i výše čerpání Zhotoviteli.
- (8) Objednatel vrátí Zhotoviteli originál záruční listiny do 15 dnů po uplynutí záruční lhůty.

ČÁST XII. – STAVENIŠTĚ

Článek 1 : Předání a převzetí staveniště

- (1) Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad v termínu do 15 dnů od podpisu smlouvy,
- (2) Nepředání staveniště Objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje Zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

Článek 2 : Organizace předání a převzetí staveniště

- (1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- (2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Článek 3: Ochrana stávajících inženýrských sítí

- (1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- (3) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

Článek 4 : Vybudování zařízení staveniště

- (1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.
- (2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- (3) Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- (4) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického dozoru a autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.

Článek 5 : Užívání staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- (2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- (3) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- (4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
- (5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal Objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných Objednatelem, v aktuálním stavu.
- (6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

Článek 6 : Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- (1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- (2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.
- (3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- (5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.

- (6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

Článek 7 : Vyklopení staveniště

- (1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklopení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- (2) Nevyklopí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklopení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- (3) Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklopení staveniště.

ČÁST XIII. – PROVÁDĚNÍ DÍLA

Článek 1 : Kontrola projektové dokumentace

- (1) Zhotovitel je povinen přezkoumat technickou část předané projektové dokumentace včetně soupisu prací a výkazu výměr a bez zbytečného odkladu upozornit objednatel na zjištěné zjevné vady a nedostatky a jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Objednateli předat.

Článek 2 : Zahájení prací

- (1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
- (2) Pokud Zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Článek 3 : Harmonogram postupu výstavby

- (1) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy podrobný harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky Objednatele.
- (2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklopení staveniště.
- (3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli a koordinátorovi BOZP aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

Článek 4 : Pokyny objednatel

- (1) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
- (3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od Objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má Zhotovitel

nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.

- (4) Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla (je-li schopen posoudit) a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Článek 5 : Kontrola provádění prací

- (1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
- (2) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- (3) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

Článek 6 : Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

- (1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.
- (2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Článek 7 : Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- (1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitostech přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- (2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Zhotovitel je původce odpadu.

Článek 8 : Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- (1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- (2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- (3) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Článek 9 : Použité materiály a výrobky

- (1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel.
- (2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném

provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

- (3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- (4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- (5) Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

Článek 10 : Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- (2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
- (3) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- (4) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- (5) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru projektanta, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- (6) Ve stavebním deníku musí být uvedeny (vyplněny) všechny předepsané údaje.
- (7) Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy v rozsahu stanoveném příslušnými formuláři.
- (8) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - a. oprávnění zástupci Objednatele,
 - b. oprávnění zástupci Zhotovitele,
 - c. osoba vykonávající stavební dozor,
 - d. osoba pověřená výkonem technického dozoru,
 - e. osoba pověřená výkonem autorského dozoru projektanta,
 - f. osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
 - g. osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
 - h. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - i. autorizovaný inspektor,
 - j. další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
- (9) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- (10) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

- (11) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

Článek 11 : Kontrolní dny

- (1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
- (2) Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
- (3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru projektanta.
- (4) Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddovatele.
- (5) Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
- (6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- (7) Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- (8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Článek 12 : Archeologické nálezy

- (1) Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci Objednatele.
- (2) Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů.
- (3) Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- (4) Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá Zhotovitel Objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno a uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.

ČÁST XV. – BEZPEČNOST PRÁCE

Článek 1 : Povinnosti Objednatele

- (1) Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
- (2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor projektanta dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.

Článek 2 : Bezpečnost práce na staveništi

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

Článek 3 : Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- (1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- (3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- (4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- (5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- (6) Pracovníci Objednatele, autorského dozoru projektanta a technického dozoru musejí být Zhotovitelem proškolení o bezpečnosti pohybu na staveništi.
- (7) Zástupci Objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- (8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- (10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- (11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

ČÁST XVII. – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Článek 1 : Dokončení díla

- (1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
- (2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla Objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.
- (3) V případě, že Zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla Objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
- (4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- (5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé Objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
- (6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že Objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

Článek 2 : Předání a převzetí díla

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Článek 3 : Organizace předání díla

- (1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
- (2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
- (4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- (5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

Článek 4 : Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, zejména:
 - a. dokumentace skutečného provedení díla,
 - b. geodetické zaměření skutečného provedení,
 - c. geometrické plány,
 - d. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - e. zápisy a výsledky předepsaných zkoušek a měření,
 - f. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - g. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - h. stavebního deníku v rozsahu dle prováděcího předpisu – zabezpečený proti manipulaci, podepsaný všemi osobami oprávněnými do stavebního deníku zapisovat,
 - i. kopie změnových listů,
 - j. kolaudační souhlas.
- (2) Doklady uvedené v bodě (1) budou předány v papírové podobě – 6x, v datové podobě – 1x formát PDF, 1x formát DOC, XLS (tabulky).
- (3) Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- (4) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- (5) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplyvá z povahy díla, provádí je Zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- (6) Náklady na dodatečné Objednatelem požadované zkoušky nese Objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně Zhotovitele, nese tyto náklady Zhotovitel.

Článek 5 : Protokol o předání a převzetí díla

- (1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- (2) Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o Zhotoviteli, poddodavateli a Objednateli,
 - b. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu, a jsou-li v tomto protokolu uvedeny vady či nedodělky, tak dnem

- odstranění těchto vad a nedodělků,
- e. seznam předaných dokladů,
 - f. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- (3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- a. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- (4) V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- (5) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává i poddodavatel Zhotoviteli a Zhotovitel dále Objednateli.

Článek 6 : Vady a nedodělky

- (1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- (2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- (3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.
- (4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel.

Článek 7 : Neúspěšné předání a převzetí

- (1) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- (2) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že Zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Článek 8 : Předávání a přejímání díla po částech

- (1) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- (2) Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.
- (3) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Článek 9 : Užívání dokončené stavby

- (1) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad Objednatel.
- (2) Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.

- (3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zakazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zakazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

Článek 10 : Předčasné užívání

- (1) Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může na žádost Objednatele vydat stavební úřad.
- (2) Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se Zhotovitelem obsahující souhlas Zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
- a. popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání,
 - b. závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
 - c. závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
- (3) Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povolení stavebního úřadu.
- (4) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.
- (5) Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele, nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu Objednatelem se považuje za neoprávněné užívání.

ČÁST XVIII. – ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Článek 1 : Odpovědnost za vady díla

- (1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
- (2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením, vyjma vad způsobených poddodavateli a osobami, kterým Zhotovitel umožnil nakládat s dílem.
- (3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval.
- (4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

Článek 2 : Délka záruční lhůty

- (1) Záruční lhůta se sjednává na celé dílo jednotně v délce 60 měsíců.
- (2) Počátek běhu záruční lhůty je stanoven od data předání a převzetí dokončeného díla
- (3) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- (4) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Článek 3 : Způsob uplatnění reklamace

- (1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- (2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- (3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
- (4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek 4 : Nástup na odstranění reklamovaných vad

- (1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává.
- (2) Vždy však Zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí Zhotovitel odeslat nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 7 dnů ode dne obdržení reklamace.
- (3) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- (4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- (5) Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle části XXIII. Řešení sporů.
- (6) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- (7) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle kapitoly VII. Změna ceny. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené Zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle části VIII. Platební podmínky.

Článek 5 : Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- (1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
- (2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Článek 6 : Dokumentace odstranění reklamované vady

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

ČÁST XIX. – VYŠŠÍ MOC

Článek 1 : Definice vyšší moci

- (1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- (2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
 - a. válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b. rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c. vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů,
 - d. válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
 - e. přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f. nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

Článek 2 : Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci

- (1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.
- (2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- (3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení.
- (4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

ČÁST XX. – ZMĚNA SMLOUVY

Článek 1 : Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- (1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
- (2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat.
- (3) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
- (4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 2 : Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

- (1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list.
- (2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného změnového listu písemný seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.
- (3) Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzve Objednatele k jeho odsouhlasení.
- (4) Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání Zhotovitelem.

- (5) Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.
- (6) Na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění díla, připraví Zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce.
- (7) Návrh dodatku předkládá Zhotovitel k odsouhlasení Objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.
- (8) Zhotovitel má právo uplatnit u Objednatele nároky na náhradu nákladů či škod způsobených zrušením objednávek atd. v souvislosti s neprovedením prací při změně v množství nebo kvalitě pouze v případě, že k pořízení měl od Objednatele předem vystavený souhlas (již nakoupený materiál, který nelze uplatnit jinde, výrobky, atd.).

Článek 3 : Postup v případě změny hmot nebo výrobků

- (1) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže Zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
- (2) Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací, služeb či dodávek, jejich parametrů, životností atd. nezbytných pro zabezpečení dlouhodobé funkčnosti a životnosti díla.
- (3) Výše uvedenou změnou nesmí dojít k nárůstu ceny díla.
- (4) Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků.

Článek 4 : Změnové listy

- (1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy.
- (2) Do změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- (3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis více prací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.
- (4) Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy.

ČÁST XXI. – PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

- (1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- (2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.
- (3) Vlastník pohledávky je s pohledávkou oprávněn neomezeně volně disponovat.
- (4) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinná písemně informovat druhou smluvní stranu.

ČÁST XXII. – SMLUVNÍ POKUTY

Článek 1 : Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění (neplnění Objednatele)

V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 2 : Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla (neplnění Zhotovitele)

- (1) Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo dílčího termínu dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě či její příloze z důvodu na své straně, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- (2) Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně tak dlouho, že Objednateli bude z tohoto důvodu krácena poskytovatelem dotace přiznaná finanční podpora, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši krácení finanční podpory.
- (3) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení až do dne úplného odstranění vad a nedodělků.

Článek 3 : Smluvní pokuty za nevyklízení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklídí staveniště ve sjednaném termínu a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do dne předání staveniště zpět Objednateli.

Článek 4: Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě

- (1) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení až do dne jejího odstranění.
- (2) Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 8.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

Článek 5 : Způsob vyúčtování smluvních pokut

- (1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
- (2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Článek 6 : Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 7 : Obecná ustanovení

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto OP není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

ČÁST XXIII. – DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Článek 1 : Důvěrné informace

- (1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
- (2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
 - a. jsou veřejně přístupné nebo známy v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 - b. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

- c. Žádná z příloh smlouvy o dílo není důvěrná ani není považována za obchodní tajemství

Článek 2 : Duševní vlastnictví

Pokud Zhotovitel při zhotovování díla použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

ČÁST XXIV. – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Článek 1 : Základní ustanovení

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Článek 2: Důvody odstoupení od smlouvy

- (1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech:
 - a. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - b. nepředložení dokladů Zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli ani v Objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,
 - d. nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění Objednateli ani v Objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,
 - e. nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla Objednateli ani v Objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,
 - f. nesplnění termínu předání staveniště Objednatelem ani v Objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,
 - g. pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v Objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,
 - h. pokud Zhotovitel ani v Objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto Objednatelem upozorněn,
 - i. prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
- (2) Za důvod k odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

Článek 3 : Způsob odstoupení od smlouvy

- (1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
- (2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- (3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

Článek 4 : Důsledky odstoupení od smlouvy


- (1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. Objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b. Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
 - c. Zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d. Zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá Objednateli k odsouhlasení,
 - e. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
 - f. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí stavby,
 - g. Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
 - i. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
 - j. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VIII. Platební

- podmínky.
- (2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla.

ČÁST XXV. – ŘEŠENÍ SPORŮ

- (1) Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- (2) V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, požádají o stanovisko nezávislé odborníky, kteří budou spor řešit.
- (3) Určení nezávislých odborníků – Zhotovitel a Objednatel mají právo stanovit po jednom odborníkovi. Odborníci stanovení smluvními stranami zvolí odborníka třetího. Jako odborník může být stanovena jakákoliv fyzická či právnická osoba, která splňuje následující podmínky: má vysokoškolské vzdělání, má příslušnou autorizaci k předmětu sporu, splňuje podmínky uvedené v Zákoně č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, §74 – Základní způsobilost, odst.(1), body a) až e), není zaměstnancem ani rodinným příslušníkem navrhovatele.
- (4) Prokázání stanovených podmínek jednotlivými odborníky – doklady o vzdělání a autorizaci – ověřené kopie, splnění ostatních podmínek – čestné prohlášení.
- (5) Pro každý spor budou osoby odborníků sjednávány samostatně.
- (6) Pokud se odborníci navrženi smluvními stranami nedohodnou na odborníkovi třetím, nebo pokud některá ze smluvních stran zpochybní doporučení odborníků, bude spor, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodován s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
- (7) Spory, které nebudou vypořádány smírným řešením dle bodů (1) až (5) ve lhůtě 2 měsíců ode dne vzniku sporu, je možno řešit najednou dle bodu (6).
- (8) V případech, kdy spor bude rozhodovat rozhodce či rozhodčí soud, zavazují se strany splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezů a ve lhůtách v něm uvedených.

Schéma postupu



Handwritten signature

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Studenka004
Stavba: MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

KSO:
Místo: Studénka

Zadavatel:
Město Studénka

Uchazeč:
NOSTA, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1.2.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

10 410 000,00

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	10 410 000,00
	snížená	15,00%		0,00	

Výše daně
2 186 100,00
0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 596 100,00

Strana 1 z 2

Ing. arch. Zdeněk Křos
jednatel

1.2.2018

NOSTA

20

NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ Jičín
IČ: 47671418 • DIČ: CZ47671418

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Studenka004

Stavba: MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Místo: Studénka

Datum: 01.02.2018

Zadavatel: Město Studénka

Projektant:

Uchazeč: NOSTA, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 410 000,00	12 596 100,00	
001	MěÚ - částečná rekonstrukce objektu 1.etapa	9 985 430,00	12 082 370,30	STA
01	SO 01 Stavební řešení vlastní objekt 1.etapa	8 644 660,00	10 460 038,60	Soupis
02	D.1.4 Elektroinstalace	1 340 770,00	1 622 331,70	Soupis
002	SO 02 Zpevněné plochy	295 095,96	357 066,11	STA
003	Vedlejší rozpočtové náklady	129 474,04	156 663,59	STA

2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Objekt:

001 - MěÚ - částečná rekonstrukce objektu 1.etapa

Soupis:

01 - SO 01 Stavební řešení vlastní objekt 1.etapa

KSO:

Místo: Studenka

Zadavatel:

Město Studénka

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 644 660,00

DPH základní
snižená

Základ daně
8 644 660,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 815 378,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 460 038,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Objekt:

001 - MěÚ - částečná rekonstrukce objektu 1.etapa

Soupis:

01 - SO 01 Stavební řešení vlastní objekt 1.etapa

Místo:

Studénka

Datum:

01.02.2018

Zadavatel:

Město Studénka

Projektant:

Uchazeč:

MOŠTA, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 644 660,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 678 347,86

1 - Zemní práce

118 007,95

2 - Zakládání

3 048,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

123 223,59

4 - Vodorovné konstrukce

9 629,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 934 978,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 255 653,07

997 - Přesun sítě

199 766,85

998 - Přesun hmot

34 039,99

PSV - Práce a dodávky PSV

4 828 945,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35 751,93

712 - Povlakové krytiny

594 186,38

713 - Izolace tepelné

668 696,16

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 107,82

751 - Vzduchotechnika

6 644,64

762 - Konstrukce tesařské

56 399,84

0,1

Pr 1

764 - Konstrukce klempířské	156 683,71
766 - Konstrukce truhlářské	1 779 515,00
767 - Konstrukce zámečnické	489 526,16
776 - Podlahy povlakové	325,14
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	54 933,84
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	794 916,10
787 - Dokončovací práce - zasklívání	137 176,67
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	33 081,75
M - Práce a dodávky M	137 367,00
21-M - Elektromontáže	137 367,00

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Objekt:

001 - MěÚ - částečná rekonstrukce objektu 1.etapa

Soupis:

01 - SO 01 Stavební řešení vlastní objekt 1.etapa

Místo:

Studénka

Datum:

01.02.2018

Zadavatel:

Město Studénka

Projektant:

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 644 660,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 678 347,86	
D		1	Zemní práce				118 007,95	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	200,000	43,63	8 726,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Odstranění okap.chodníku					
	VV		(19,87*7,5*23,898+4,0*2,5*25,835+0,3*4)*1,0		84,803			
	VV		(4,0*2,5*25,835+35,54*13,565+1,5*10,0*4,5+13,8*0,3*4)*1,0		112,440			
	VV		Součet		197,243			
	VV		200		200,000			
2	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu	m	230,000	57,18	13 151,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		zřízení		230,000			
	VV		230		230,000			
3	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu	m	230,000	33,01	7 592,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		odstranění					
4	K	132201401	Mloubená výkopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	48,000	1 136,51	54 552,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		Odkop pro zateplení soklové části D.1.1.34"					
	VV		okap.chodník					
	VV		19,87*7,5*23,898+4,0*2,5*25,835+0,3*4		84,803			
	VV		4,0*2,5*25,835+35,54*13,565+1,5*10,0*4,5+13,8*0,3*4		112,440			
	VV		Mezhsoučet		197,243			
	VV		200*0,6*0,4		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,684	666,29	455,74	CS ÚRS 2016 01
	vv		Vstupní portál v.č. D.1.1.1.37					
	vv	s	0,6*0,6*(0,8+0,15)*2		0,684			
6	K	133201109	Příplatek za lepitost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,205	93,99	19,27	CS ÚRS 2016 01
	vv		s*0,3		0,205			
7	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	30,000	49,98	1 499,40	CS ÚRS 2016 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,684	213,23	10 380,89	CS ÚRS 2016 01
	vv	o	odvoz zeminy v+s		48,684			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	243,420	16,21	3 945,84	CS ÚRS 2016 01
	vv		o*5		243,420			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	48,684	11,87	577,88	CS ÚRS 2016 01
	vv		o		48,684			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	81,302	210,41	17 106,75	CS ÚRS 2016 01
	vv		o*1,67		81,302			
	D	2	Zakládání				3 048,28	
12	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku	m3	0,108	760,75	82,16	CS ÚRS 2016 01
	vv		Vstupní portál v.č. D.1.1.1.37					
	vv		0,6*0,6*0,15*2		0,108			
13	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,596	2 299,27	1 370,36	CS ÚRS 2016 01
	vv		Vstupní portál v.č. D.1.1.1.37					
	vv		0,6*0,6*0,8*2*1,035		0,596			
14	K	275362021	Vyztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,053	30 108,76	1 595,76	CS ÚRS 2016 01
	vv		3*7,667*1,15*0,001*2		0,053			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				123 223,59	
15	K	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic	m3	19,000	4 374,34	83 112,46	CS ÚRS 2016 01
	vv		zazdivka - mezikenní vložky					
	vv		"1.NP"					
	vv		0,6*2,4*(5+2+4+2+2)*0,25		5,400			
	vv		(1,165+1,21+0,135*2)*2,4*2*0,25		3,174			
	vv		1,2*2,4*0,25		0,720			
	vv		(1,165*2+0,115+0,135)*2,4*0,25		1,548			
	vv		"2.NP"					
	vv		0,6*2,4*(5+2+4+3)*0,25		5,040			

Dr a /

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1,2*2,4*2*0,25		1,440			
	vv		(1,3*1,21)*2,4*0,25		1,506			
	vv		Součet		18,828			
	vv		19		19,000			
16	K	330321511	Sloupky nebo piliře z betonu pohledového BPS s bílým cementem	m3	0,622	3 844,79	2 391,46	CS ÚRS 2016 01
	vv		Vstupní portál v.č. D.1.1.37		0,622			
	vv		0,4*0,25*3,11*2		0,622			
17	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	8,086	892,42	7 216,11	CS ÚRS 2016 01
	vv		(0,4*0,25)*2*3,11*2		8,086			
18	K	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	8,086	310,25	2 508,68	CS ÚRS 2017 01
19	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,120	34 804,88	4 176,59	CS ÚRS 2016 01
	vv		3,2*4*3,853*0,001*1,1*2		0,109			
	vv		(0,4*0,25)*2*1,1*16*0,222*1,1*0,001*2		0,011			
	vv		Součet		0,120			
20	K	342272148	Příčky tl 50 mm z porobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotností 500 kg/m3	m2	63,360	375,92	23 818,29	CS ÚRS 2017 01
	vv		Dozdívka piliřů u meziokenní vložky					
	vv		0,3*2,4*2*44		63,360			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 629,21	
21	K	413321414R01	Nosníky ze ŽB z betonu pohledového PBS s bílým cementem	m3	0,456	3 765,30	1 716,98	
	vv		Vstupní portál v.č. D.1.1.37					
	vv		(0,4*2*2,85)*0,5*0,25		0,456			
22	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	5,475	538,11	2 946,15	CS ÚRS 2016 01
	vv		Vstupní portál v.č. D.1.1.37					
	vv		(0,4*2*2,85)*(0,5*0,25)*2		5,475			
23	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	5,475	94,16	515,53	CS ÚRS 2016 01
24	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	0,713	403,92	287,99	CS ÚRS 2016 01
	vv		0,25*2,85		0,713			
25	K	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	0,713	91,04	64,91	CS ÚRS 2016 01
26	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,116	35 324,55	4 097,65	CS ÚRS 2016 01
	vv		Vstupní portál v.č. D.1.1.37					
	vv		(0,4*2*2,85)*(2*2*3)*3,853*1,1*0,001		0,108			
	vv		(0,5*0,25)*2*1,1*19*0,222*0,001*1,1		0,008			
	vv		Součet		0,116			

02001

690

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 934 978,92	
27	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	138,672	224,93	31 191,49	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zazdívká - meziokenní vložky"					
	VV		"1.NP"					
	VV		0,6*2,4*(5*2+4*2*2)		21,600			
	VV		(1,165*1,21+0,135*2)*2,4*2		12,696			
	VV		1,2*2,4		2,880			
	VV		(1,165*2+0,115+0,135)*2,4		6,192			
	VV		"2.NP"					
	VV		0,6*2,4*(5*2+4*3)		20,160			
	VV		1,2*2,4*2		5,760			
	VV		(1,3+1,21)*2,4		6,024			
	VV		"dodávka plítlů u meziokenní vložky"					
	VV		0,3*2,4*2*44		63,360			
	VV		Součet		138,672			
28	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	145,118	594,71	86 303,13	CS ÚRS 2016 01
	VV		"začištění kolem oken"					
	VV		(1,5*2,4)*2*0,25*15		29,250			
	VV		(1,2*2,4)*2*0,25*5		9,000			
	VV		(3,9*2,4)*2*0,25*4		12,600			
	VV		(2,7*2,4)*2*0,25*2		5,100			
	VV		(5,1*2,4)*2*0,25*3		11,250			
	VV		(4,2*2,4)*2*0,25*2		6,600			
	VV		(3,9*2,4)*2*0,25*2		6,300			
	VV		(3,0*2,4)*2*0,25*10		27,000			
	VV		(3,6*0,9)*2*0,25*1		2,250			
	VV		(4,8*2,4)*2*0,25*3		10,800			
	VV		(1,8*2,4)*2*0,25*1		2,100			
	VV		2,4*4*0,25*2*2		9,600			
	VV		0,8*4*0,25*2		1,600			
	VV		(1,6*0,8)*2*0,25*2		2,400			
	VV		(4,5*2,4)*2*0,25		3,450			
	VV		(2,4*3,1*2)*0,25		2,150			
	VV		(1,7*3,1*2)*0,25		1,975			
	VV		(0,8*2,985*2)*0,25		1,693			
	VV		Součet		145,118			
29	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	902,940	22,64	20 442,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zakrytí podla při výměně oken"					
	VV		(43,77*31,475)*2*3,0*2		902,940			
30	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	580,470	133,25	77 347,63	CS ÚRS 2016 01

m x l

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"začištění kolem oken"					
	VV		(1,5+2,4)*2*15		117,000			
	VV		(1,2+2,4)*2*5		36,000			
	VV		(3,9+2,4)*2*4		50,400			
	VV		(2,7+2,4)*2*2		20,400			
	VV		(5,1+2,4)*2*3		45,000			
	VV		(4,2+2,4)*2*2		26,400			
	VV		(3,9+2,4)*2*2		25,200			
	VV		(3,0+2,4)*2*10		108,000			
	VV		(3,6+0,9)*2*1		9,000			
	VV		(4,8+2,4)*2*3		43,200			
	VV		(1,8+2,4)*2		8,400			
	VV		2,4*4*2*2		38,400			
	VV		0,8*4*2		6,400			
	VV		(1,6+0,8)*2*2		9,600			
	VV		(4,5+2,4)*2		13,800			
	VV		(2,4+3,1*2)		8,600			
	VV		(1,7+3,1*2)		7,900			
	VV		(0,8+2,985*2)		6,770			
	VV		Součet		580,470			
31	K	621221151	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl přes 200 mm	m2	5,000	442,98	2 214,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		vstup - jřhavýchodní					
	VV		2,5*1,9		4,750			
	VV		5		5,000			
32	M	631515420	deska minerální izolační tl. 240 mm	m2	5,500	719,84	3 959,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,000*1,1		5,500			
33	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zmitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	5,000	221,49	1 107,45	CS ÚRS 2016 01
34	K	62221100R	Montáž zateplení Purenitem tl.6mm - bovy žaluzie	m2	89,820	387,60	34 814,23	
	VV		(1,5*15+1,2*5+3,9*4+2,7*2+5,1*3+4,2*2)*0,3*2		43,920			
	VV		(3,9*2+3,0*10+3,6+4,8*3+1,8+2,4*2+2,4*2+0,8*2+1,6*2+4,5)*0,3*2		45,900			
	VV		Součet		89,820			
35	M	283759290	desky Purenit tl.6mm	m2	89,820	1 090,83	97 978,35	CS ÚRS 2017 01
36	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	94,353	418,61	39 497,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba SK06 tl.120 v.č.D.3.1.12"					
	VV		"pohled severozápadní"					
	VV	sk06	(3,9+4,2+3,9)*2,43		29,160			
	VV		Maxisoučet		29,160			
	VV		"skladba SK07 tl.120 v.č.D.3.1.12"					
	VV		"pohled jihovýchodní"					

ma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+3,0+2,4+2,4+3,0+1,5)*0,6		8,280			
	VV		(1,5+3,0+5,1)*1,25		12,000			
	VV		"pohled jihozápadní"					
	VV		1,2*1,23		1,476			
	VV		2,88*2,66		7,661			
	VV		"pohled severozápadní"					
	VV		(4,0+3,0+1,5+5,1)*1,21		16,456			
	VV		(2,7+3,9)*1,25		8,250			
	VV		"pohled severovýchodní"					
	VV		(4,8+1,5+1,5+1,21)*1,23		11,070			
	VV	sk07	Mezisoučet		65,193			
	VV		Součet		94,353			
37	M	283759390	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	99,071	166,12	16 457,67	CS ÚRS 2016 01
	VV		94,353*1,05 Přepočtené koeficientem množství		99,071			
38	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	310,446	418,61	129 955,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba SK02 tl. 160 v.č.D.3.1.12"					
	VV		"pohled jihovýchodní"					
	VV		(1,5+3,0+5,1)*0,7		6,720			
	VV		"pohled jihozápadní"					
	VV		(13,565+0,16*2+1,5)*(9,6-0,5)		140,004			
	VV		-2,4*3,1		-7,440			
	VV		-(1,5+0,6+1,5+1,2*3)*2,4		-17,280			
	VV		"pohled severozápadní"					
	VV		3,6*2,21		7,956			
	VV		(3,0+1,5+5,1-0,6)*0,7		6,380			
	VV		(16,195+0,16*2)*(9,6-0,5)		150,287			
	VV		-(3,9+0,6+4,2+0,6+3,9)*(2,4+2,43+2,4)		-95,436			
	VV		"pohled severovýchodní"					
	VV		(5,975+0,16)*(9,6-0,5)		55,829			
	VV		-1,2*2,4		-2,880			
	VV		(1,2+1,5+1,5+4,8)*0,7		6,380			
	VV	sk02	Mezisoučet		250,360			
	VV		"pásky na jihovýchodní straně u schodiště"					
	VV	sk021	1,65*9,104*2*2		60,086			
	VV		Součet		310,446			
39	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS F 1000 x 500 x 160 mm	m2	325,968	221,49	72 198,65	CS ÚRS 2016 01
	VV		310,446*1,05 Přepočtené koeficientem množství		325,968			
40	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	131,916	418,61	55 221,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba SK04 tl.150 v.č.D.3.1.12"					
	VV		"pohled jihovýchodní"					
	VV		0,6*5,9*5		17,780			

0.3.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pohled jihozápadní"					
	VV		0,6*2,4		1,440			
	VV		"pohled severozápadní"					
	VV		0,6*8,07*2		9,684			
	VV		0,6*(2,4*2+1,25)		3,630			
	VV	sk04	Mezisoučet		32,454			
	VV		"skladba SK05 v.č. D.3.1.12"					
	VV		"pohled jihovýchodní"					
	VV		(1,8+0,4)*3,0		6,600			
	VV		-1,8*2,4		-4,320			
	VV		(0,6*2+1,45+0,15)*6,8		19,040			
	VV		"pohled severozápadní"					
	VV		1,575*1,1		4,883			
	VV		1,2*(2,4+1,21)		4,332			
	VV		0,6*6,88*2		8,256			
	VV		0,6*(3,225+2,4)		3,375			
	VV		"pohled severovýchodní"					
	VV		(1,2+0,6+4,8+1,5+0,15)*6,945		57,296			
	VV	sk05	Mezisoučet		99,462			
	VV		Součet		131,916			
41	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS F 1000 x 500 x 150 mm	m2	138,512	210,41	29 144,31	CS ÚRS 2016 01
42	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	99,718	418,61	41 742,99	CS ÚRS 2016 01
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,					
	VV		b) přestěrkování izolačních desek,					
	VV		c) vložení sklolátkovité výztužné tkaniny.					
	VV		"zateplení soklové části D.1.1.34"					
	VV		(19,87+7,5+23,898+4,0+2,5+25,835)		83,603			
	VV		(4,0+2,5+25,835+35,94+13,965+1,5+10,0+4,5+13,8)		111,240			
	VV		Mezisoučet		194,843			
	VV	sokl1	(195,0-70,353)*0,8		99,718			
43	M	283764040	polystyren extrudovaný	m3	17,600	2 746,45	48 337,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		100,0*0,16*1,1		17,600			
44	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 240 mm	m2	544,221	418,61	227 816,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba SK03 tl.210 v.č.D.3.1.12"					
	VV		"pohled jihovýchodní"					
	VV		(19,87+0,21*2)*(9,104-0,5)		174,575			
	VV		-(1,5+0,6+3,0+0,6+2,4+0,6+2,4+0,6+3,0+0,6+1,5)*5,9		-99,120			
	VV		(23,898+0,21*2)*(9,104-0,5)		209,232			
	VV		-(1,8+0,4)*3,0		-6,600			
	VV		-1,7*3,1		-5,270			

Ph x/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,65*9,104*2			-30,043		
VV			-(1,5+0,6+3,0+0,6+5,1+1,45)*6,8			-83,300		
VV			-4,5*2,4			-10,800		
VV			(4,0+2,5)*3,0			19,500		
VV			"pohled jihozápadní"					
VV			(13,87+0,21*2)*(9,104-0,5)		122,951			
VV			(0,3+0,8+0,74+0,8*2+0,885)*(9,104-0,5)		37,212			
VV			-1,2*(2,4*2+1,2)		-7,200			
VV			-2,88*2,66		-7,661			
VV			-0,8*0,8*2		-1,280			
VV			-1,6*0,8*2		-2,560			
VV			"pohled severozápadní"					
VV			(19,34+0,21)*(9,104-0,5)		168,208			
VV			-(4,8+1,2+3,0+0,6+1,5+0,6+5,1)*6,88		-115,584			
VV			(9,55+0,21)*(9,104-0,5)		83,975			
VV			-(3,9+0,6+2,7)*5,9		-42,480			
VV			"pohled severovýchodní"					
VV			(19,86+0,21*2)*(9,104-0,5)		174,489			
VV			-(4,8+1,5+0,6+1,5+4,8)*6,945		-91,674			
VV			(5,95+0,21)*(9,104-0,5)		53,001			
VV			(7,5-5,95)*3,0		4,650			
VV	sk03		Součet		544,221			
45	M	283759400	deska z pěnového polystyrenu F	m3	125,715	1 295,70	162 888,93	CS ÚRS 2016 01
VV			sk03*0,21*1,1		125,715			
46	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 240 mm	m2	56,285	418,61	23 561,46	CS ÚRS 2016 01
VV			"zateplení soklové části D.1.1.34"					
VV			(19,87+0,21*2)*0,8		16,232			
VV			(1,5+1,276+1,485+0,21*2)*0,8		3,745			
VV			(13,87+0,21*2)*0,8		11,432			
VV			(0,3+0,8+0,74+0,8*2+0,885)*0,8		3,460			
VV			(1,51+3,9+2,7+1,0)*0,8		7,288			
VV			(5,95+0,21+7,5+4,0)*0,8		14,128			
VV	sk012		Součet		56,285			
47	M	283764040	polystyren extrudovaný	m3	13,002	2 746,45	35 709,34	CS ÚRS 2016 01
VV			56,285*0,21*1,1		13,002			
48	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	195,000	11,07	2 158,65	CS ÚRS 2016 01
VV			(19,87+7,5+23,898+4,0+2,5+25,835)		83,603			
VV			(4,0+2,5+25,835+35,54+13,565+1,5+10,0+4,5+13,8)		111,240			
VV			Mezisoučet		194,843			
VV			195,0		195,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	590516380	lišta základací 163mm	m	143,220	53,16	7 613,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		(195-71)*1,1		136,400			
	VV		136,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		143,220			
50	M	590516381	lišta základací 210mm	m	78,100	201,55	15 741,06	
	VV		71*1,1		78,100			
51	K	622252002	Montáž ostatních list kontaktního zateplení	m	1 301,132	11,07	14 403,53	CS ÚRS 2016 01
	VV		okenní napojovací					
	VV		(1,5+2,4*2)*(4+2)		37,800			
	VV		(3,0+2,4*2)*(4+2)		46,800			
	VV		(2,4+2,4*2)*4		28,800			
	VV		(4,5+2,4*2)		9,300			
	VV		1,8+2,4*2		6,600			
	VV		1,7+3,1*2		7,900			
	VV		(5,1+2,4*2)*2		19,800			
	VV		(1,5+1,2*3+2,4*2)		9,900			
	VV		2,4+3,1*2		8,600			
	VV		(1,2+2,4*2)*2		12,000			
	VV		0,8*3*2		4,800			
	VV		(1,6+0,8*2)*2		6,400			
	VV		(3,6+0,8*2)		5,200			
	VV		1,0+3,1*2		7,200			
	VV		(3,0+2,4*2)*(2+1)		23,400			
	VV		(1,5+2,4*2)*(2+1)		18,900			
	VV		(4,8+2,4*2)		9,600			
	VV		(5,1+2,4*2)		9,900			
	VV		(3,9+2,4*2)*4		34,800			
	VV		(4,2+2,4*2)*2		18,000			
	VV		(2,7+2,4*2)*2		15,000			
	VV		(3,9+2,4*2)*2		17,400			
	VV		(1,5+2,4*2)*2		12,600			
	VV		(1,5+2,4*2)*4		25,200			
	VV		(4,8+2,4*2)*2		19,200			
	VV		(1,2+2,4*2)		6,000			
	VV	11	Mezisoučet		421,100			
	VV		"rohová lišta"					
	VV		2,4*2*(12+1+1+6)		96,000			
	VV		3,1*2		6,200			
	VV		2,4*2*4		19,200			
	VV		0,8*4+2,1*2		9,400			
	VV		2,4*2*(9+6+4)		91,200			
	VV		0,8*2+3,1*2		7,800			
	VV		2,4*2*(8+1)		43,200			

Shr /

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	12	Meziboučet		273,000			
	VV		"okenní napojovací s okapničkou"					
	VV		(1,5+3,0*2+2,4*2+1,5)*2		27,600			
	VV		4,5+1,8+1,7		8,000			
	VV		(1,5+3,0+5,1)*2		19,200			
	VV		1,5+1,2*3+1,2+2,4+1,2*2+1,6*2+0,8*2		15,900			
	VV		3,6+1,0+3,0+1,5+3,0+1,5		13,600			
	VV		4,8+3,0+1,5*2+5,1		15,900			
	VV		(3,9+4,2+3,9+2,7+3,9)*2		37,200			
	VV		(1,2+1,5*2+4,8)*2+1,2		19,200			
	VV	13	Meziboučet		156,600			
	VV		"rohové lišty"					
	VV	14	9,6*3+9,104*6+3,0		86,424			
	VV		"dilatční lišty"					
	VV	15	9,6*2+9,104*2		37,408			
	VV		"parapetní lišta" 13		156,600			
	VV		"ukončovací lišta-atika" 170,0		170,000			
	VV		Součet		1 301,132			
52	M	590515180	okenní napojovací lišta	m	442,155	19,93	8 812,15	CS ÚRS 2016 01
	VV		11*1,05		442,155			
53	M	590515100	okenní napojovací lišta	m	286,650	19,93	5 712,93	CS ÚRS 2016 01
	VV		12*1,05		286,650			
54	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou	m	164,430	16,61	2 731,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		13*1,05		164,430			
55	M	590514820	lišta rohová Al, 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	39,278	11,52	452,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		15*1,05		39,278			
56	M	590515020	profil dilatční rohový, dl. 2,5 m	m	90,745	177,19	16 079,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		14*1,05		90,745			
57	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	164,430	25,47	4 188,03	CS ÚRS 2016 01
	VV		13*1,05		164,430			
58	M	590515160	profil ukončovací - atika	m	178,500	86,38	15 418,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		170*1,05		178,500			
59	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	1 270,000	113,14	143 687,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		sk02+sk03+sk04+sk05+sk06+sk07		1 020,850			
	VV		sokl1/0,8*0,5		62,324			
	VV		sokl2/0,8*0,5		35,178			
	VV		"pásky na jihovýchodní straně u schodiště"					
	VV		1,65*9,104*2		30,043			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"přechod tepelné izolace tl.210-160-150-120+ostění"					
VV			"jřhovýchod"					
VV			(0,6*5*2+5,9*2)*0,25		4,450			
VV			(00,6*2+1,5+6,8)*0,25		2,375			
VV			((1,5+2,4)*0,25+1,5*0,15+2,4*0,18)*2*2		6,528			
VV			(3,0*0,25+3,0*0,15+2,4*0,18*2)*2*2		8,256			
VV			(2,4*0,25+2,4*0,15+2,4*0,18*2)*2*2		7,296			
VV			(1,8*2+2,4)*0,18+2,4*0,25		1,680			
VV			(1,7+3,1*2)*0,25		1,975			
VV			(4,5+2,4)*2*0,25		3,450			
VV			1,5*0,15+1,5*0,18+2,4*0,25+2,4*0,18		1,527			
VV			3,0*0,15+(3,0+2,4*2)*0,18		1,854			
VV			5,1*0,15+(5,1+2,4*2)*0,18		2,547			
VV			(1,5+2,4)*0,25+1,5*0,15+2,4*0,18		1,632			
VV			3,0*0,25+3,0*0,15+2,4*0,18*2		2,064			
VV			5,1*0,25+5,1*0,15+2,4*0,18*2		2,904			
VV			9,104*(0,35+0,25)*2		1,821			
VV			"jřhovápadni"					
VV			(1,2+2,4*2)*0,25*2+1,2*0,15*2		3,360			
VV			0,8*4*0,25*2		1,600			
VV			(1,6+0,8)*2*0,25*2		2,400			
VV			(2,4+3,1*2)*0,20		1,720			
VV			(1,5+2,4)*2*0,2		1,560			
VV			(1,5+1,2*3+2,4)*2*0,2		3,000			
VV			"severovápadni"					
VV			(1,2+0,6*3)*0,25		0,750			
VV			6,83*(0,25+0,16)*2		1,229			
VV			(3,6*2+0,8)*0,18		1,440			
VV			(0,6*2+1,25)*0,25		0,613			
VV			(0,8+2,985*2)*0,2		1,354			
VV			(3,0*0,15+3,0*0,18+2,4*0,18*2)*2		3,708			
VV			(1,5*0,15+1,5*0,15+2,4*0,18*2)*2		2,628			
VV			(4,8+2,4)*0,25+4,8*0,15+2,4*0,18		2,952			
VV			3,0*0,25+3,0*0,15+2,4*0,18*2		2,064			
VV			1,5*0,25+3,0*0,15+2,4*0,18*2		1,689			
VV			5,1*0,25+5,1*0,15+2,4*0,18*2		2,904			
VV			(3,9*0,15+3,9*0,2+2,4*0,2*2)*2		4,650			
VV			((2,7+2,4)*0,25+2,7*0,15+2,7*0,15+2,4*0,18)*2		5,034			
VV			((3,9+2,4)*0,25+3,9*0,15+2,7*0,15+2,4*0,18)*2		5,994			
VV			"severovýchodni"					
VV			(1,5+4,8+0,6+1,2)*0,25		2,025			
VV			6,495*0,25		1,624			
VV			1,2*0,18+1,2*0,15+2,4*0,2*2		1,356			
VV			(1,5*0,18+1,2*0,15+2,4*0,2*2)*2		2,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,8*0,18-4,8*0,15+2,4*0,2+2,4*0,25		2,664			
	VV		1,5*0,25+1,2*0,15+2,4*0,2*2		1,515			
	VV		(1,5*0,25+1,5*0,15+2,4*0,2*2)*2		3,120			
	VV		(4,8+2,4)*0,25+4,8*0,15+2,4*0,2		3,000			
	VV		Součet		1 267,527			
	VV		1270		1 270,000			
60	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 270,000	221,49	281 292,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		sk02+sk03+sk04+sk05+sk06+sk07		1 020,850			
	VV		sokl1/0,8*0,5		62,324			
	VV		sokl2/0,8*0,5		35,178			
	VV		"pásy na jihovýchodní straně u schodiště"					
	VV		1,65*9,104*2		30,043			
	VV		"přechod tepelné izolace tl.210-160-150-120+ostění"					
	VV		"jihovýchod"					
	VV		(0,6*5*2+5,9*2)*0,25		4,450			
	VV		(00,6*2+1,5+6,8)*0,25		2,375			
	VV		((1,5+2,4)*0,25+1,5*0,15+2,4*0,18)*2*2		6,528			
	VV		(3,0*0,25+3,0*0,15+2,4*0,18*2)*2*2		8,256			
	VV		(2,4*0,25+2,4*0,15+2,4*0,18*2)*2*2		7,296			
	VV		(1,8*2+2,4)*0,18+2,4*0,25		1,680			
	VV		(1,7+3,1*2)*0,25		1,975			
	VV		(4,5+2,4)*2*0,25		3,450			
	VV		1,5*0,15+1,5*0,18+2,4*0,25+2,4*0,18		1,527			
	VV		3,0*0,15+(3,0+2,4*2)*0,18		1,854			
	VV		5,1*0,15+(5,1+2,4*2)*0,18		2,547			
	VV		(1,5+2,4)*0,25+1,5*0,15+2,4*0,18		1,632			
	VV		3,0*0,25+3,0*0,15+2,4*0,18*2		2,064			
	VV		5,1*0,25+5,1*0,15+2,4*0,18*2		2,904			
	VV		9,104*(0,35+0,25)*2		1,821			
	VV		"jihozápadní"					
	VV		(1,2+2,4*2)*0,25*2+1,2*0,15*2		3,360			
	VV		0,8*4*0,25*2		1,600			
	VV		(1,6+0,8)*2*0,25*2		2,400			
	VV		(2,4+3,1*2)*0,20		1,720			
	VV		(1,5+2,4)*2*0,2		1,560			
	VV		(1,5+1,2*3+2,4)*2*0,2		3,000			
	VV		"severozápadní"					
	VV		(1,2+0,6*3)*0,25		0,750			
	VV		6,83*(0,25+0,16)*2		1,229			
	VV		(3,6*2+0,8)*0,18		1,440			
	VV		(0,6*2+1,25)*0,25		0,613			
	VV		(0,8+2,985*2)*0,2		1,354			
	VV		(3,0*0,15+3,0*0,18+2,4*0,18*2)*2		3,708			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(1,5*0,15+1,5*0,15+2,4*0,18*2)*2		2,628			
	W		(4,8+2,4)*0,25+4,8*0,15+2,4*0,18		2,952			
	W		3,0*0,25+3,0*0,15+2,4*0,18*2		2,064			
	W		1,5*0,25+3,0*0,15+2,4*0,18*2		1,689			
	W		5,1*0,25+5,1*0,15+2,4*0,18*2		2,904			
	W		(3,9*0,15+3,9*0,2+2,4*0,2*2)*2		4,650			
	W		((2,7+2,4)*0,25+2,7*0,15+2,7*0,15+2,4*0,18)*2		5,034			
	W		((3,9+2,4)*0,25+3,9*0,15+2,7*0,15+2,4*0,18)*2		5,994			
	W		"severovýchodní"					
	W		(1,5+4,8+0,6+1,2)*0,25		2,025			
	W		6,495*0,25		1,624			
	W		1,2*0,18+1,2*0,15+2,4*0,2*2		1,356			
	W		(1,5*0,18+1,2*0,15+2,4*0,2*2)*2		2,820			
	W		4,8*0,18+4,8*0,15+2,4*0,2+2,4*0,25		2,664			
	W		1,5*0,25+1,2*0,15+2,4*0,2*2		1,515			
	W		(1,5*0,25+1,5*0,15+2,4*0,2*2)*2		3,120			
	W		(4,8+2,4)*0,25+4,8*0,15+2,4*0,2		3,000			
	W		Součet		1 267,527			
	W		1270		1 270,000			
61	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou	m2	366,810	30,35	11 132,68	CS ÚRS 2016 01
	W		"výpis oken v.č. D.1. k.19"					
	W		"001" 1,5*2,4*15		54,000			
	W		"002" 1,2*2,4*5		14,400			
	W		"003" 3,9*2,4*4		37,440			
	W		"004" 3,7*2,4*2		17,760			
	W		"005" 5,1*2,4*3		36,720			
	W		"006" 4,2*2,4*2		20,160			
	W		"007" 3,9*2,4*2		18,720			
	W		"008" 3,0*2,4*10		72,000			
	W		"010" 4,8*2,4*3		34,560			
	W		"011" 1,8*2,4*1		4,320			
	W		"012" 2,4*2,4*2		11,520			
	W		"013" 2,4*2,4*2		11,520			
	W		"016" 4,5*2,4*1		10,800			
	W		"009" 3,6*0,9		3,240			
	W		"014" 0,8*0,8*2		1,280			
	W		"015" 1,6*0,8*2		2,560			
	W		2,4*3,1		7,440			
	W		1,7*3,1		5,270			
	W		1,0*3,1		3,100			
	W		Součet		366,810			
62	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 270,000	16,76	21 285,20	CS ÚRS 2016 01

mo/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	37,425	208,56	7 805,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		" pod parapet"					
	VV		"v.č. D.1.1.22"					
	VV		T1" 1,5*15		22,500			
	VV		T2" 1,2*5		6,000			
	VV		T3" 3,9*4		15,600			
	VV		T4" 2,7*2		5,400			
	VV		T5" 5,1*3		15,300			
	VV		T6" 4,2*2		8,400			
	VV		T7" 3,9*2		7,800			
	VV		T8" 3,0*10		30,000			
	VV		T9" 3,6		3,600			
	VV		T10" 4,8*3		14,400			
	VV		T11" 1,8		1,800			
	VV		T12" 2,4*2		4,800			
	VV		T13" 2,4*2		4,800			
	VV		T14" 0,8*2		1,600			
	VV		T15" 1,6*2		3,200			
	VV		T16" 4,5		4,500			
	VV		Mezísoučet		149,700			
	VV		149,7*0,25		37,425			
64	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhuštění	m3	20,000	1 046,16	20 923,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		" okap.chodník					
	VV		(19,87*7,5*23,898+4,0*2,5*25,835+0,3*4)*1,0		84,803			
	VV		(4,0*2,5*25,835+35,54*13,565+1,5*10,0*4,5*13,8+0,3*4)*1,0		112,440			
	VV		Součet		197,243			
	VV		200*0,1		20,000			
65	K	635111243	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-64 se zhuštění	m3	8,400	1 046,16	8 787,74	
	VV		" okap.chodník					
	VV		(19,87*7,5*23,898+4,0*2,5*25,835+0,3*4)*0,4		33,921			
	VV		(4,0*2,5*25,835+35,54*13,565+1,5*10,0*4,5*13,8+0,3*4)*0,4		44,976			
	VV		Součet		78,897			
	VV		80*0,105		8,400			
66	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva - použit slévající dlažbu	m2	200,000	189,44	33 888,00	CS ÚRS 2017 01
67	M	592451100	dlažba tl. 6 cm přírodní	m2	20,000	199,34	3 986,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"10% nová" 200*0,1		20,000			
68	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	400,000	44,65	17 860,00	CS ÚRS 2017 01
69	M	562456480	mřížka větrací plast 100 B bílá se sítovinou	kus	400,000	55,37	22 148,00	CS ÚRS 2017 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	400,000	22,33	8 932,00	CS ÚRS 2017 01
71	M	283776100	tvorovka průchodka	kus	400,000	55,12	22 048,00	CS ÚRS 2017 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 255 653,07	
72	K	91973512R	Řezání betonové dlažby	m	197,243	110,74	21 842,69	
	vv		Odstranění okap.chodníku (19,87*7,5*23,89*4,0*2,5*25,835*0,3*4)		84,803			
	vv		(4,0*2,5*25,835*35,54*13,565*1,5*10,0*4,5*13,8*0,3*4)		112,440			
	vv		Součet		197,243			
73	K	9319941R1	Mont.dod těsnicí pásky	m	175,030	110,74	19 382,82	
	vv		detail v.č.D.1.1.46					
	vv		37,66*137,37		175,030			
74	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 406,218	40,98	57 626,81	CS ÚRS 2016 01
	vv	leš	(43,77*1,5*2*31,475*1,5*2*1,5*1,5*2)*2*(10,0-1,8)		1 406,218			
75	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	84 373,080	0,89	75 092,04	CS ÚRS 2016 01
	vv		leš*30*2		84 373,080			
76	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 406,218	22,15	31 147,73	CS ÚRS 2016 01
	vv		leš		1 406,218			
77	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 714,900	5,54	9 500,55	CS ÚRS 2016 01
	vv	pl	(43,77*1,5*2*31,475*1,5*2*1,5*1,5*2)*2*10,0		1 714,900			
78	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	102 894,000	0,19	19 549,86	CS ÚRS 2016 01
	vv		pl*30*2		102 894,000			
79	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 714,900	3,32	5 693,47	CS ÚRS 2016 01
	vv		pl		1 714,900			
80	K	944711111	Montáž zachytne stříšky š do 1,5 m	m	6,000	94,43	566,58	CS ÚRS 2017 01
	vv		3,0*2		6,000			
81	K	944711211	Příplatek k zachytne stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	360,000	1,99	716,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		6,000*30*2		360,000			
82	K	944711811	Demontáž zachytne stříšky š do 1,5 m	m	6,000	44,09	264,54	CS ÚRS 2017 01
83	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	160,000	45,24	7 238,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		160,0		160,000			

000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 939,850	33,22	64 441,82	CS URS 2016 01
	VV		43,77*31,475		1 377,661			
	VV		-23,9*5,95		-142,205			
	VV		-19,25*5,975		-115,019			
	VV		-9,55*4,33		-41,352			
	VV		-8,0*13,645		-109,160			
	VV		Mezisoučet		969,925			
	VV		969,925*2		1 939,850			
85	K	9539428R001	demontáž hodin na fasádě	kus	1,000	1 661,16	1 661,16	
86	K	9539428R002	demontáž klimatizační jednotky opětovná instalace	kus	2,000	3 876,04	7 752,08	
87	K	9539428R003	demontáž el. zvomku opětovná instalace	kus	2,000	1 328,93	2 657,86	
88	K	9539428R004	demontáž nápisů	kus	2,000	2 214,88	4 429,76	
89	K	9539428R005	demontáž světla opětovná instalace	kus	2,000	1 328,93	2 657,86	
90	K	9539428R006	demontáž úřední desky	kus	6,000	664,46	3 986,76	
91	K	9539428R007	demontáž poštovní schránky	kus	2,000	442,98	885,96	
92	K	9539428R0071	Montáž + dodávka nová poštovní schránka	kus	2,000	2 214,88	4 429,76	
93	K	9539428R008	demontáž stojanů na kola opětovná instalace	kus	2,000	2 768,60	5 537,20	
94	K	9539428R009	demontáž kamery opětovná instalace	kus	1,000	1 661,16	1 661,16	
95	K	9539428R010	demontáž reprodukturů opětovná instalace	kus	1,000	1 661,16	1 661,16	
96	K	9539428R011	Mont+dod fasádní hodiny	kus	1,000	62 583,65	62 583,65	
97	K	9539428R012	Mont+dod elektronická úřední deska-venkovní klosek - podrobný popis technická komunikace	kus	1,000	442 480,97	442 480,97	
98	K	9539428R013	demontáž konzoly na fasádě a opětovná instalace, prodloužení	kus	1,000	1 328,50	1 328,50	
99	K	9539428R014	demontáž čidla, opětovná instalace	kus	1,000	1 661,16	1 661,16	
100	K	9539428R015	demontáž držáku na fasádě a opětovná instalace	kus	1,000	1 661,16	1 661,16	
101	K	9539428R016	Mont+dod nápis MĚSTSKÝ ÚŘAD - svítící písmena 10515x980mm,tl.250mm 3D písmena z hliníku-povrch komaxit,přední strana plexisklo	kus	2,000	125 140,72	250 281,44	
	VV		podrobný popis v.č. D.1.1.38,39					
	VV		2		2,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
102	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	293,13	2 345,04	CS ÚRS 2016 01
	W		vstupní portál v.č. D.1.1.37 4*2		8,000			
103	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	139,13	1 669,56	CS ÚRS 2016 01
	W		vstupní portál v.č. D.1.1.37 12		12,000			
104	K	962031135	Bourání příček z tvárnice nebo příček U do 50 mm	m2	63,360	40,79	2 584,45	CS ÚRS 2017 01
	W		příče u mezikenní vložky					
	W		0,3*2,4*2*44		63,360			
105	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	4,190	2 485,75	10 415,29	CS ÚRS 2016 01
	W		"odstranění obloukové stěny u vchodu"					
	W		3,02*5,55*0,25		4,190			
106	K	968072362	Vybourání mezikenní vložky	m2	75,312	719,84	54 212,59	
	W		"1.NP"					
	W		0,6*2,4*(3+2+4+2+2)		21,600			
	W		(1,165+1,21+0,135*2)*2,4*2		12,696			
	W		1,2*2,4		2,880			
	W		(1,163*2+0,115+0,135)*2,4		6,192			
	W		"2.NP"					
	W		0,6*2,4*(5+2+4+3)		20,160			
	W		1,2*2,4*2		5,760			
	W		(1,3+1,21)*2,4		6,024			
	W		Součet		75,312			
107	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy do 1 m2	m2	6,760	248,28	1 678,37	CS ÚRS 2016 01
	W		"demontáž stáv. plast. okna"					
	W		"1.NP"					
	W		0,9*0,9*4		3,240			
	W		0,8*0,8*2+0,6*0,8*1		1,760			
	W		"2.NP"					
	W		0,8*0,8*2		1,280			
	W		0,6*0,8*1		0,480			
	W		Součet		6,760			
108	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	342,000	107,59	36 795,78	CS ÚRS 2016 01

ma/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"demontáž stáv.plast.okna"					
	VV		"1.NP"					
	VV		1,5*2,4"(8-4-2+6+4-2+2)		100,800			
	VV		1,2*2,4"(8+7+7)		63,360			
	VV		0,9*2,4*4		8,640			
	VV		Mezisoučet		172,800			
	VV		"2.NP"					
	VV		1,5*2,4"(8+7+8+4+2)		104,400			
	VV		1,2*2,4"(8+4+9)		60,480			
	VV		0,9*2,4*2		4,320			
	VV		Mezisoučet		169,200			
	VV		Součet		342,000			
109	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	15,353	94,35	1 448,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1.NP"					
	VV		2,4*3,05		7,320			
	VV		1,7*3,1		5,270			
	VV		0,9*3,07		2,763			
	VV		Součet		15,353			
110	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	63,06	126,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VZT 200x200" 2		2,000			
111	K	976072221	Demontáž větracích mřížek	kus	8,000	19,37	154,96	CS ÚRS 2016 01
112	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitostí 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	1 270,000	9,93	12 611,10	CS ÚRS 2017 01
113	K	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek	m2	156,413	135,73	21 229,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odstranění obkladu - sokl v.č. D.3.1.11"					
	VV		(19,87+7,5+23,898+3,5+2,5)*1,0		97,268			
	VV		(19,86+5,975)*1,0		25,835			
	VV		(35,54+1,51+3,9+0,6+2,7+1,2)*1,0		45,450			
	VV		(13,565+0,885+0,8*2+0,74+0,8+0,3+1,2+13,87)*1,0		32,960			
	VV		-(2,4+1,7+1,0)*1,0		-5,100			
	VV		Součet		156,413			
D	997		Přesun sutě				199 766,85	
114	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	143,039	770,41	110 198,68	CS ÚRS 2016 01
115	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	143,039	197,37	28 231,61	CS ÚRS 2016 01
116	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 717,741	8,58	23 318,22	CS ÚRS 2016 01
	VV		143,039*19 Přepočtené koeficientem množství		2 717,741			
117	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	143,039	265,79	38 018,34	CS ÚRS 2016 01

Pro /

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
D	998		Přesun hmot				34 039,99	
118	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	174,412	195,17	34 039,99	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 828 945,14	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				35 751,93	
119	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	126,648	17,10	2 165,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		126,648		126,648			
120	M	111631500	lak asfaltový	t	0,044	48 539,10	2 135,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		126,648*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,044			
121	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	126,648	80,78	10 230,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		*zateplení soklové části D.1.1.34"					
	VV		(19,87*7,5*23,898+4,0*2,5*25,835)*0,65		54,342			
	VV		(4,0*2,5*25,835+35,54*13,565+1,5*10,0*4,5*13,8)*0,65		72,306			
	VV		Součet		126,648			
122	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	151,978	131,56	19 994,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		126,648*1,2		151,978			
123	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	345,260	3,55	1 225,67	CS ÚRS 2016 01
D	712		Povlakové krytiny				594 186,38	
124	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10' odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	955,233	16,61	15 866,42	CS ÚRS 2016 01
	VV		sk15		955,233			
125	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10' podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	955,233	46,51	44 427,89	CS ÚRS 2016 01
	VV		*střeš skladba SK15"					
	VV		15,875*12,875		204,391			
	VV		19,25*19,5		375,375			
	VV		(6,28*0,25*7,5*0,25)*(0,25*2*8,43+0,25*2,8)		171,074			
	VV		(6,35*3,15)*(5,95*0,25)		58,900			
	VV		9,55*(6,42*6,43*0,25*2)		127,493			
	VV		*vytažení na atliku 180,0*0,1		18,000			
	VV	sk15	Součet		955,233			
126	M	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy	m2	1 098,518	111,85	122 869,24	CS ÚRS 2016 01
	VV		sk15*1,15		1 098,518			
127	K	71236170R	PVC folie tl. 1,5 mm vč. dodávky a montáže vč. lemování, kotvení, lemování prostupů, lišt a všech doplňků	m2	955,233	344,41	328 991,80	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sk15		955,233			
128	K	712591171	Provedení povlakové krytiny obých střech podkladní textilní vrstvy	m2	955,233	12,18	11 634,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		sk15		955,233			
129	M	693110730	geotextilie 300 g/m2	m2	1 098,518	26,58	29 198,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		955,233*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 098,518			
130	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	5 529,890	7,45	41 197,68	CS ÚRS 2016 01
	D	713	Izolace tepelné				668 696,16	
131	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	286,570	45,41	13 013,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		vyrovnání podkladu střechy 30%					
	VV		955,233*0,3		286,570			
132	M	283723010	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 20 mm	m2	300,899	37,65	11 328,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		286,570*1,05		300,899			
133	K	713141185	Montáž izolace tepelné střech plochých vč.kotvení a dodávky kotev	m2	955,233	212,63	203 111,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		sk15		955,233			
134	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	1 002,995	149,50	149 947,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		955,233*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 002,995			
135	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	1 002,995	242,53	243 256,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		955,233*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 002,995			
136	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	6 206,570	7,74	48 038,85	CS ÚRS 2016 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				21 107,82	
137	K	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	1,000	1 661,16	1 661,16	CS ÚRS 2016 01
138	K	72123321A	Střešní vpusti vyhřívané (střešní vtoky) s integrovanou PVC manžetou DN 160 se svislým odtokem vč.prodloužení,dopojení na elektroinstalace	kus	5,000	3 820,67	19 103,35	
139	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,000	343,31	343,31	CS ÚRS 2016 01
	D	751	Vzduchotechnika				6 644,64	
140	K	7511110R1	Montáž+dodávka ventilátoru vč.větracích mřížek a napojení elektro	kus	2,000	3 322,32	6 644,64	
	D	762	Konstrukce tesařské				56 399,84	
141	K	762341034	Atika z desek OSB tl 15mm na sraz šroubovaných do dřevěných hranolů	m2	108,000	480,63	51 908,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		střeška -atika					
	VV		180,0*0,6		108,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,620	675,54	1 094,37	CS ÚRS 2017 01
	WV		108*0,015		1,620			
143	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	530,020	6,41	3 397,43	CS ÚRS 2016 01
	D	764	Konstrukce klempířské				156 683,71	
144	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	175,030	56,48	9 885,69	CS ÚRS 2016 01
	WV		odk. K1, K2, K7, K8					
	WV		37,66*110,61*4,5*22,26		175,030			
145	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	187,048	16,61	3 106,83	CS ÚRS 2016 01
	WV		det. I v.č.D. 1.1.28					
	WV		"1.NP"					
	WV		1,5*0,6*1,5*2*0,6*1,5*0,9*0,6*0,9*1,5*0,6*1,5*2*0,6*1,5		16,800			
	WV		1,5*0,6*1,5*2*0,6*1,5*1,2*3*1,5*2		13,800			
	WV		1,5*0,6*1,5*1,2*1,2*4		9,600			
	WV		0,8*4		3,600			
	WV		1,5*2*0,6*1,5*0,6*1,5*2*0,6*1,5		10,800			
	WV		1,2*1,5*2		4,200			
	WV		1,2*2*1,5*0,6*1,5*1,2*1,5*0,6*1,5*1,2*3*1,5*2		17,400			
	WV		1,125*1,2*3*1,5*0,6*1,5		8,325			
	WV		1,2*1,5*0,6*1,5*1,2*2		7,200			
	WV		1,2*0,9*2*0,8*2*0,6*2		5,800			
	WV		Mezisoučet		97,525			
	WV		det. I v.č.D. 1.1.47					
	WV		"2.NP"					
	WV		1,5*0,6*1,5*2*0,6*1,5*0,9*0,6*0,9*1,5*0,6*1,5*2*0,6*1,5		16,800			
	WV		1,5*3		4,500			
	WV		1,5*0,6*1,5*2*0,6*1,5*1,2*3*1,3*1,121*1,2*1,5*2		17,421			
	WV		1,5*0,6*1,5*1,2*1,2*4		9,600			
	WV		1,2*5*1,5*2*0,6*1,5*0,6*1,5*0,6*1,5*2		16,800			
	WV		1,2*2*1,5*0,6*1,5*1,2*1,5*0,6*1,5*1,2*3		14,400			
	WV		0,8*2		1,600			
	WV		1,2*1,5*0,6*1,5*1,2*2		7,200			
	WV		1,2		1,200			
	WV		Mezisoučet		89,521			
	WV		Součet		187,046			
146	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,110	47,62	148,10	CS ÚRS 2016 01
	WV		"K/9"3,11		3,110			
147	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s poplast.povrch úpravou mechanicky kotvené RŠ 535 mm vč.všech doplňků	m	37,660	405,32	15 264,35	CS ÚRS 2017 01
	WV		"K/1" 37,66		37,660			

0m/1

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	76421460R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s poplast. povrch úpravou mechanicky kotvené rš 585 mm vč. všech doplňků	m	137,370	425,26	58 417,97	
	vv		TK/2" 110,61		110,610			
	vv		TK/7" 4,5		4,500			
	vv		TK/B" 22,26		22,260			
	vv		Součet		137,370			
149	K	764246342R01	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 210 mm vč. všech doplňků	m	99,000	415,29	41 113,71	
	vv		v.č. D.1.1.26"					
	vv		TKP1" 1,5*12		18,000			
	vv		TKP2" 1,2*3		3,600			
	vv		TKP8" 3,0*8		24,000			
	vv		TKP9" 3,0*1		3,000			
	vv		TKP10" 4,8*3		14,400			
	vv		TKP22" 3,9*2		7,800			
	vv		TKP23" 2,7*1		2,700			
	vv		TKP24" 5,1*2		10,200			
	vv		TKP25" 4,2*1		4,200			
	vv		TKP26" 3,9*1		3,900			
	vv		TKP28" 2,4*1		2,400			
	vv		TKP29" 2,4*1		2,400			
	vv		TKP30" 0,8*1		0,800			
	vv		TKP31" 1,6*1		1,600			
	vv		Součet		99,000			
150	K	764246342R02	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 240 mm vč. všech doplňků	m	1,800	426,36	767,45	
	vv		v.č. D.1.1.26"					
	vv		TKP11" 1,8*1		1,800			
151	K	764246343	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm vč. všech doplňků	m	13,200	431,90	5 701,08 CS ÚRS 2016 01	
	vv		v.č. D.1.1.26"					
	vv		TKP5" 5,1*1		5,100			
	vv		TKP6" 4,2*1		4,200			
	vv		TKP7" 3,9*1		3,900			
	vv		Součet		13,200			
152	K	764246344R01	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 300 mm vč. všech doplňků	m	32,400	481,74	15 608,38	
	vv		v.č. D.1.1.26"					
	vv		TKP3" 3,9*1		3,900			
	vv		TKP4" 2,7*1		2,700			
	vv		TKP12" 2,4*1		2,400			
	vv		TKP13" 2,4*1		2,400			

Dr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		KP14 0,8*1		0,800			
	VV		KP15 1,6*1		1,600			
	VV		KP16 4,5*1		4,500			
	VV		KP17 1,5*2		3,000			
	VV		KP20 1,2*1		1,200			
	VV		KP21 3,9*1		3,900			
	VV		KP27 3,0*2		6,000			
	VV		Součet		32,400			
153	K	764246348R01	Oplechování parapetů rovných celoplošně tepené z TiZn lesklého plechu rš 450 mm vč. všech doplňků	m	1,500	542,65	813,98	
	VV		KP18 1,5*1		1,500			
154	K	764246348R01	Oplechování parapetů rovných celoplošně tepené z TiZn lesklého plechu rš 350 mm vč. všech doplňků	m	1,500	492,81	739,22	
	VV		KP19 1,5*1		1,500			
155	K	764548322	Švody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 50 mm vč. všech doplňků	m	3,110	609,09	1 894,27	CS ÚRS 2016 01
	VV		K19 3,11		3,110			
156	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 534,610	2,10	3 222,68	CS ÚRS 2016 01
							1 779 515,00	
D 766			Konstrukce truhlářské					
157	K	766441822R01	Demontáž parapetních desek plastových šířky 50 cm vč. stávající parapet. lišty a stáv. sloupků	m	88,055	105,65	9 303,01	
	VV		"det." v.č.č.č. 1.1.28					
	VV		"1.NP"					
	VV		1,3+0,6+1,5*2+0,6+1,3+0,9+0,6+0,9+1,5+0,6+1,3*2+0,6+1,5		16,800			
	VV		1,5+0,6+1,5*2+0,6+1,5+1,2*3		10,800			
	VV		1,5+0,6+1,5+1,2+1,2*4		9,600			
	VV		0,9*4		3,600			
	VV		1,5*2+0,6+1,5+0,6+1,5*2+0,6+1,5		10,800			
	VV		1,2+1,168*2		3,530			
	VV		1,2*2+1,5+0,6+1,5+1,2+1,5+0,6+1,5+1,2*3		14,400			
	VV		1,125+1,2*3+1,5+0,6+1,5		8,325			
	VV		1,2+1,5+0,6+1,5+1,2*2		7,200			
	VV		1,2+0,9*2		3,000			
	VV		Součet		88,055			
158	K	766441822R02	Demontáž parapetních desek plastových šířky 50 cm vč. všech doplňků	m	86,521	84,52	7 312,75	
	VV		"det." v.č.č.č. 1.1.47					
	VV		"2.NP"					
	VV		1,5+0,6+1,5*2+0,6+1,3+0,9+0,6+0,9+1,5+0,6+1,5*2+0,6+1,5		16,800			
	VV		1,5*3		4,900			
	VV		1,5+0,6+1,5*2+0,6+1,5+1,2*3+1,3+1,121+1,2		14,421			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1,5+0,6+1,5+1,2+1,2*4		9,600			
	vv		1,2*5+1,5*2+0,6+1,5+0,6+1,5+0,6+1,5*2		16,800			
	vv		1,2*2+1,5+0,6+1,5+1,2+1,5+0,6+1,5+1,2*3		14,400			
	vv		0,8*2		1,600			
	vv		1,2+1,5+0,6+1,5+1,2*2		7,200			
	vv		1,2		1,200			
	vv		Součet		86,521			
159	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zděva	m2	3,840	690,25	2 650,56	CS ÚRS 2016 01
	vv		"výpis oken v.č. D.1.1.19"					
	vv		"014" 0,8*0,8*2		1,280			
	vv		"015" 1,6*0,8*2		2,560			
	vv		Součet		3,840			
160	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zděva	m2	68,400	707,85	48 416,94	CS ÚRS 2016 01
	vv		"výpis oken v.č. D.1.1.19"					
	vv		"001" 1,5*2,4*15		54,000			
	vv		"002" 1,2*2,4*5		14,400			
	vv		Součet		68,400			
161	K	766622135	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5m s rámem do celostěnových panelů	m2	3,240	690,25	2 236,41	CS ÚRS 2016 01
	vv		"výpis oken v.č. D.1.1.19"					
	vv		"009" 3,6*0,9		3,240			
162	K	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	270,720	707,85	191 629,15	CS ÚRS 2016 01
	vv		"výpis oken v.č. D.1.1.19"					
	vv		"003" 3,9*2,4*4		37,440			
	vv		"004" 2,7*2,4*2		12,960			
	vv		"005" 5,1*2,4*3		36,720			
	vv		"006" 4,2*2,4*2		20,160			
	vv		"007" 3,9*2,4*2		18,720			
	vv		"008" 3,0*2,4*10		72,000			
	vv		"010" 4,8*2,4*3		34,560			
	vv		"011" 1,8*2,4*1		4,320			
	vv		"012" 2,4*2,4*2		11,520			
	vv		"013" 2,4*2,4*2		11,520			
	vv		"016" 4,5*2,4*1		10,800			
	vv		Součet		270,720			
163	M	611432SR1001	Plastové okno 1500x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K barva tmavě šedá, pákově ovládní, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 001 v.č. D.1.1.19	kus	15,000	11 716,56	175 748,40	

063

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	M	6114325R1002	Plastové okno 1200x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 002 v.č. D. 1. 1. 19	kus	5,000	10 179,94	50 899,70	
165	M	6114325R1003	Sestava plast. oken 1200x2+1500 x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 3900x2400mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 003 v.č. D. 1. 1. 19	kus	4,000	33 402,94	133 611,76	
166	M	6114325R1004	Sestava plast. oken 1200+1500 x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 2700x2400mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 004 v.č. D. 1. 1. 19	kus	2,000	22 540,97	45 081,94	
167	M	6114325R1005	Sestava plast. oken 1200x3+1500 x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 5100x2400mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 005 v.č. D. 1. 1. 19	kus	3,000	44 167,48	132 502,44	
168	M	6114325R1006	Sestava plast. oken 1500+1200+1500 x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 4200x2400mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 006 v.č. D. 1. 1. 19	kus	2,000	34 882,03	69 764,06	
169	M	6114325R1007	Sestava plast. oken 1500+1200x2 x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 3900x2400mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 007 v.č. D. 1. 1. 19	kus	2,000	33 402,94	66 805,88	
170	M	6114325R1008	Sestava plast. oken 1500x4 x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 3000x2400mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 008 v.č. D. 1. 1. 19	kus	10,000	24 418,01	244 180,10	
171	M	6114325R1009	Sestava plast. oken 900x4 x900mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 3600x900mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 009 v.č. D. 1. 1. 19	kus	1,000	13 627,65	13 627,65	
172	M	6114325R1010	Sestava plast. oken 1200x4 x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 4800x2400mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 010 v.č. D. 1. 1. 19	kus	3,000	42 548,69	127 646,07	
173	M	6114325R1011	Sestava plast. oken 900x2 x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 1800x2400mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 011 v.č. D. 1. 1. 19	kus	1,000	17 530,82	17 530,82	
174	M	6114325R1012	Sestava plast. oken 900+1500 x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 2400x2400mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 012 v.č. D. 1. 1. 19	kus	2,000	20 969,13	41 938,26	
175	M	6114325R1013	Sestava plast. oken 1500+900 x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 2400x2400mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 013 v.č. D. 1. 1. 19	kus	2,000	20 969,13	41 938,26	
176	M	6114325R1016	Sestava plast. oken 1500x3 x2400mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K otvor 4500x2400mm barva tmavě šedá, pákové ovládání, sklopná otevíravá vč. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 016 v.č. D. 1. 1. 19	kus	1,000	32 294,79	32 294,79	

0.1.1

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	M	611432SR1014	Okno plastové 800x800mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m ² K barva tmavě šedá, pákové ovládací, sklopná otevírací vě. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 014 v.č. D.1.1.19	kus	2,000	3 140,15	6 280,30	
178	M	611432SR1015	Okno plastové 1600x800mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m ² K barva tmavě šedá, pákové ovládací, sklopná otevírací vě. kování a všech doplňků podrobný popis odk. 015 v.č. D.1.1.19	kus	2,000	6 024,39	12 048,78	
179	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	580,470	104,48	60 647,51	CS ÚRS 2017 01
	W		(1,5+2,4)*2*15		117,000			
	W		(1,2+2,4)*2*5		36,000			
	W		(3,9+2,4)*2*4		50,400			
	W		(2,7+2,4)*2*2		20,400			
	W		(5,1+2,4)*2*3		45,000			
	W		(4,2+2,4)*2*2		26,400			
	W		(3,9+2,4)*2*2		25,200			
	W		(3,0+2,4)*2*10		108,000			
	W		(3,6+0,9)*2*1		9,000			
	W		(4,8+2,4)*2*3		43,200			
	W		(1,8+2,4)*2		8,400			
	W		2,4*4*2*2		38,400			
	W		0,8*4*2		6,400			
	W		(1,6+0,8)*2*2		9,600			
	W		(4,5+2,4)*2		13,800			
	W		(2,4+3,1)*2		8,600			
	W		(1,7+3,1)*2		7,900			
	W		(0,8+2,985)*2		6,770			
	W		Součet		580,470			
180	K	766694121R01	Montáž parapetních desek plastových šířky přes 30 cm	m	149,700	176,08	26 359,18	
	W		v.č. D.1.1.22					
	W		T1 1,5*15		22,500			
	W		T2 1,2*5		6,000			
	W		T3 1,9*4		15,600			
	W		T4 2,7*2		5,400			
	W		T5 5,1*3		15,300			
	W		T6 4,2*2		8,400			
	W		T7 3,9*2		7,800			
	W		T8 3,0*10		30,000			
	W		T9 3,6		3,600			
	W		T10 4,8*3		14,400			
	W		T11 1,8		1,800			
	W		T12 2,4*2		4,800			
	W		T13 2,4*2		4,800			
	W		T14 0,8*2		1,600			

02 x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T15" 1,6*2		3,200			
	VV		T16" 4,5		4,500			
	VV		Součet		149,700			
181	M	611444060	parapet plastový vnitřní - 510mm vč. větrací mřížky, konzol a všech doplňků	m	164,670	1 173,89	193 304,47	CS ÚRS 2016 01
	VV		149,700*1,1		164,670			
182	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	57,000	60,34	3 439,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		15*5*4*2*3*2*2*10*1*3*1*2*2*2*2*1		57,000			
183	K	998766202	Přesun hmot. procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	17 571,990	1,27	22 316,43	CS ÚRS 2016 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				489 526,16	
184	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	3,000	553,72	1 661,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		Zábradlí u hlavního vstupu Zb. v.č. D.1.1.52b-					
	VV		3,0		3,000			
185	M	5531411R001	dodávka zámečnické konstrukce	kg	122,420	77,52	9 490,00	
186	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebiratelného hmotností 1m zábradlí do 20 kg	m	7,000	116,88	818,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vstup v.č. D.1.1.16"					
	VV		3,5*2		7,000			
187	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	8,685	110,74	961,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		rohož v.č. D.1.1.55 "					
	VV		C1" 2,4*2,0		4,800			
	VV		C2" 3,7*1,05		3,885			
	VV		Součet		8,685			
188	M	697521000	rohož textilní	m2	4,079	1 284,63	5 240,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,885*1,05		4,079			
189	M	697520300	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz / gumové vlnovky/	m2	5,040	5 448,60	27 460,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,4*2,0*1,05		5,040			
190	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	18,300	110,74	2 026,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		rohož v.č. D.1.1.55 "					
	VV		C1" (2,4*2,0)*2		8,800			
	VV		C2" (3,7*1,05)*2		9,500			
	VV		Součet		18,300			
191	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	18,300	376,53	6 890,50	CS ÚRS 2016 01
192	K	767641114R01	Mont. dod. hliník, automat. dveře posuvné 2400x3100mm, zaskl. čířým tepelně izol. trojsklem, bezpečnost. sklo, Ud=1,2W/m2K vč. zárubní, kování a všech doplňků odk. D01	kus	1,000	132 203,97	132 203,97	
	VV		D01 v.č. D.1.1.21" 1		1,000			

07/3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	767641114R02	Mont.+dod.hliník. dveře 2-kř. 1700x3100mm,zaskl.čirým tepelně izol.trojsklem,bezpečnost.sklo,Ud=1,2W/m2K,elektronick. ovládání vč.zárubní,kování a všech doplňků odk.D03	kus	1,000	124 400,95	124 400,95	
	VV		"v.č. D.1.1.21" 1		1,000			
194	K	767641114R03	Mont.+dod.hliník. dveře 1-kř. 800x2985mm,zaskl.čirým tepelně izol.trojsklem,bezpečnost.sklo,Ud=1,2W/m2K, vč.zárubní,kování a všech doplňků odk.D05	kus	1,000	40 811,38	40 811,38	
	VV		"v.č. D.1.1.21" 1		1,000			
195	K	767833100	Montáž žebříků do zdí s bočnicemi s profilové oceli	m	10,365	241,08	2 498,79	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Z50 v.č. D.1.1.50" 2,5+6,8+1,065		10,365			
196	K	767834102	Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m	7,915	155,84	1 233,47	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Z50 v.č. D.1.1.50" 6,8+0,05+1,065		7,915			
197	M	5531411R008	Dodávka žebříku Z50	kus	1,000	36 545,52	36 545,52	
198	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	51,286	36,18	1 855,53	CS ÚRS 2016 01
	VV		"kotvení požár. žebříku Z50"					
	VV		0,448+47,775+3,0625		51,286			
199	M	5531411R001	dodávka zámečnické konstrukce	kg	51,286	44,30	2 271,97	
200	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	90,971	33,22	3 022,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vstupní portál Z106,Z105,Z108,Z110,Z112,Z114"					
	VV		26,23+21,5252+4,18+3,96+34,656+0,42		90,971			
201	M	5531411R001	dodávka zámečnické konstrukce	kg	90,971	44,30	4 030,02	
202	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	236,840	33,22	7 867,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		"předsazená stěna Z97"					
	VV		96,74+140,1		236,840			
203	M	5531411R001	dodávka zámečnické konstrukce	kg	236,840	44,30	10 492,01	
204	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	653,704	33,22	21 716,05	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nápis na střeše Z91-Z94,Z98 vč.kotvení a napojení na elektro"					
	VV		19,94908+28,28224+68,43292+157,8192+142,5204		417,004			
	VV		37,7+196,2+2,8		236,700			
	VV		Součet		653,704			
205	M	5531411R001	dodávka zámečnické konstrukce	kg	653,704	44,30	28 959,09	
206	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	kg	400,000	18,91	7 564,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"demontáž OK stáv. stříšky nad vchodem"					
	VV		400,0		400,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 800,220	1,98	9 504,44	CS ÚRS 2016 01
	D	776	Podlahy povlakové				325,14	
208	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	7,973	40,78	325,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odstranění textilní rohože v.č. D.1.1.16"					
	VV		1,5*4,315		6,473			
	VV		"čisticí rohože"					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		7,973			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				54 933,84	
209	K	784121001	Odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	936,000	11,07	10 361,52	CS ÚRS 2017 01
210	K	784181101	Základní akrylátová jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	936,000	13,29	12 439,44	CS ÚRS 2016 01
211	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	936,000	34,33	32 132,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		malba obvodových stěn					
	VV		180,0*2,6*2		936,000			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				794 916,10	
212	K	78661322R001	Mont+dod venkovní žaluzie Z-70 1500x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E1	kus	15,000	10 421,01	156 315,15	
213	K	78661322R002	Mont+dod venkovní žaluzie Z-70 1200x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E2	kus	5,000	9 302,50	46 512,50	
214	K	78661322R003	Mont+dod venkovní žaluzie Z-70 3900x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E3	kus	4,000	18 438,88	73 755,52	
215	K	78661322R004	Mont+dod venkovní žaluzie Z-70 2700x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E4	kus	2,000	14 562,84	29 125,68	
216	K	78661322R005	Mont+dod venkovní žaluzie Z-70 5100x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E5	kus	3,000	23 366,98	70 100,94	
217	K	78661322R006	Mont+dod venkovní žaluzie Z-70 4200x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E6	kus	2,000	19 878,55	39 757,10	
218	K	78661322R007	Mont+dod venkovní žaluzie Z-70 3900x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E7	kus	2,000	18 549,62	37 099,24	
219	K	78661322R008	Mont+dod venkovní žaluzie Z-70 3000x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E8	kus	10,000	15 072,26	150 722,60	
220	K	78661322R009	Mont+dod venkovní žaluzie Z-70 3600x900mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E9	kus	1,000	11 572,75	11 572,75	

22 x 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	78661322R010	Mont.+dod venkovní žaluzie Z-70 4800x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E10	kus	3,000	21 428,96	64 286,88	
222	K	78661322R011	Mont.+dod venkovní žaluzie Z-70 1800x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E11	kus	1,000	11 462,00	11 462,00	
223	K	78661322R012	Mont.+dod venkovní žaluzie Z-70 2400x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E12	kus	2,000	13 012,42	26 024,84	
224	K	78661322R013	Mont.+dod venkovní žaluzie Z-70 2400x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E13	kus	2,000	13 012,42	26 024,84	
225	K	78661322R014	Mont.+dod venkovní žaluzie Z-70 800x800mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E14	kus	2,000	6 367,78	12 735,56	
226	K	78661322R015	Mont.+dod venkovní žaluzie Z-70 1600x800mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E15	kus	2,000	7 752,08	15 504,16	
227	K	78661322R016	Mont.+dod venkovní žaluzie Z-70 4500x2400mm provedení hliníkové na elektrický pohon vč.boxu , všech doplňků a elektroinstalace v.č. D.1.1.24 odk. E16	kus	1,000	20 985,99	20 985,99	
228	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	7 919,860	0,37	2 930,35	CS ÚRS 2016 01
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				137 176,67	
229	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených	m2	13,000	69,90	908,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		"demontaž OK stáv.stříšky nad vchodem"		12,458			
	VV		7,5*3,02*0,5*1,1		13,000			
	VV		13					
230	K	78738821R01	Zasklení vstup.portálu - horní sklo tl.10mm,fólie,spodní sklo tl.12mm vč.těsnění a všech doplňků	m2	5,771	12 181,84	70 301,40	
	VV		"v.č. D.1.1.37"		5,771			
	VV		2,85*2,025					
231	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	83,520	332,23	27 747,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1.NP okna 001,002,003,004,005,006,007,008,010"		14,400			
	VV		"011,012,013"		2,880			
	VV		1,5*1,2*8		9,360			
	VV		1,2*1,2*2		3,240			
	VV		3,9*1,2*2		12,240			
	VV		2,7*1,2*1		5,040			
	VV		5,1*1,2*2		4,680			
	VV		4,2*1,2*1		18,000			
	VV		3,9*1,2*1		5,760			
	VV		3,0*1,2*5		2,160			
	VV		4,8*1,2*1		5,760			
	VV		1,8*1,2*1		2,160			
	VV		2,4*1,2*2		5,760			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		83,520			
232	M	634790040	průsvitná mítělná fólie - zamezení průhledu	m2	86,026	410,86	35 344,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		83,52*1,03 Přepočtené koeficientem množství		86,026			
233	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	1 343,030	2,14	2 874,08	CS ÚRS 2016 01
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				33 081,75	
234	K	789421233	Žárové stříkání ocelových konstrukcí vč. dodávky materiálu, a finální úpravy	m2	74,680	442,98	33 081,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zabradli u hlavního vstupu Zb v.č. D.1.1.52b"					
	VV		3,0*1,1*1,5		4,950			
	VV		"Z80 v.č. D.1.1.50" (2,5*6,8)*0,65		6,045			
	VV		"Z80 v.č. D.1.1.50" (6,8*0,05*1,065)*1,0		7,915			
	VV		"kotvení požár. žebříku Z50"					
	VV		(0,448*47,775*3,0625)*54*0,001		2,769			
	VV		"vstupní portál Z106,Z105,Z108,Z110,Z112,Z114"					
	VV		(26,23*21,5252*4,18*3,96*34,656*0,42)*54*0,001		4,912			
	VV		"předsazená stěna Z97"					
	VV		(96,74*140,1)*54*0,001		12,789			
	VV		"nápisly na střeše Z91-Z94,Z98"					
	VV		(19,94908*28,28224*68,43292*157,8192*142,5204)*54*0,001		22,518			
	VV		(37,7*196,2*2,8)*54*0,001		12,782			
	VV		Součet		74,680			
	D	M	Práce a dodávky M				137 367,00	
	D	Z1-M	Elektromontáže				137 367,00	
235	K	Z100R01	Elektroinstalace - hromosvod viz.příloha	kpl	1,000	137 367,00	137 367,00	

on x/

Nabídka číslo: N16-0040

název: MŮ-STUDÉNKA - I. ETAPA - HROMOSVOD

Investor:

Vypracoval: Petr Daněk

Dne: 26.03.2016

Handwritten signature

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	81687,75	81687,75	
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	30598,49	30598,49	
3 Podružný materiál	1320,00	1320,00	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1430,00	1430,00	
5			
6			
CELKEM URN	115036,24	115036,24	
B. HZS			
7 Hodinová zúčtovací sazba	20680,00	20680,00	
CELKEM HZS	20680,00	20680,00	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
8 Doprava	1650,76	1650,76	
CELKEM VRN	1650,76	1650,76	
REKAPITULACE CELKEM	137367,00	137367,00	

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
hodnoty DPH:
náklady včetně DPH:

Základ 21%
137367,00
28847,07
166214,07

1320 VYPLNIT CENU - Kč.

ona/

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek;propoj aj.	28,60	55,00 m	1573,00	21%
2	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj aj.	28,60	55,00 m	1573,00	21%
3	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm vč sv	115,50	260,00 m	30030,00	21%
4	210220221	limačl tyč 6m délky na ocel konstr.;beton vč.up	308,00	2,00 ks	616,00	21%
5	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	58,30	22,00 ks	1282,60	21%
6	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	58,30	47,00 ks	2740,10	21%
7	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	81,40	22,00 ks	1790,80	21%
8	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	81,40	11,00 ks	895,40	21%
9	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	81,40	22,00 ks	1790,80	21%
10	210220362	tyč.zemnič vč.zaraž.do země+připoj. do 4.5m soupr.	432,30	22,00 ks	9510,60	21%
11	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	201,30	11,00 ks	2214,30	21%
12	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	41,80	22,00 ks	919,60	21%
13	210220431	tvárování mont.dílu- jmače;ochran.trubky;úhelníky	64,90	12,00 ks	778,80	21%
14	460010024	vytyč.tratí kab.vedení v zastavěném prostoru	1650,00	0,10 km	165,00	21%
15	460030011	sejmutí dmu	46,59	30,00 m ²	1397,70	21%
16	460200164	kabel.rýha 35cm/šif. 80cm/hl. zem.tř.4	82,50	55,00 m	4537,50	21%
17	460560164	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šif.80cm hl.zem.tř.4	75,09	55,00 m	4129,95	21%
18	460620001	položení dmu	15,40	30,00 m ²	462,00	21%
19	460620006	osetl povrchu travou	13,20	30,00 m ²	396,00	21%
20	460620014	provizorní úprava terénu zem.tř.4	37,82	30,00 m ²	1134,60	21%
21	632921913	Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku	220,00	25,00 m ²	5500,00	21%
DEMONTÁŽ						
22	632921913	Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku	330,00	25,00 m²	8250,00	21%

Celkem za ceník:

81687,75

26.4.1

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem: 81687,75

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	100002	ZEM.DUZ DRZAK OCHR.UHEL.DO ZDI	181,50	22,00 Ks	3993,00	21%
2	100003	ZEM.DRAT FEZN 10 MM	33,00	27,50 Kg	907,50	21%
3	100004	ZEM.DRAT AlMgSi 8 MM	19,80	260,00 m	5148,00	21%
4	10001100	Trávní semeno	104,50	1,50 kg	156,75	21%
5	100012	ZEM.OCHR. UHELNÍK OU 200cm	143,00	11,00 Ks	1573,00	21%
O 6	100024	ZEM.PODPERA PV 1	18,70	110,00 Ks	2057,00	21%
O 7	100026	ZEM.PODPERA PV 21	24,20	250,00 Ks	6050,00	21%
8	100031	ZEM.SVORKA SZ	42,90	11,00 Ks	471,90	21%
9	100032	ZEM.SVORKA SS	9,90	47,00 Ks	465,30	21%
10	100034	ZEM.SVORKA SJ 02 ZEM.TYC	29,70	22,00 Ks	653,40	21%
11	100036	ZEM.SVORKA SO VELKA	38,50	11,00 Ks	423,50	21%
12	100039	ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas.	20,90	22,00 Ks	459,80	21%
13	100040	ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul.	26,40	22,00 Ks	580,80	21%
14	100044	ZEM.PASEK FEZN 30/4	35,20	55,00 Kg	1938,00	21%
O 15	100046	ZEM.TYC ZT 2M	50,60	22,00 Ks	1113,20	21%
16	100056	STITEK HROM.C.-3-	16,50	22,00 KS	363,00	21%
O 17	100074	ZEM.TYC JIMACI 6M VČETNÉ PODSTAVCE	748,17	2,00 KS	1496,34	21%

Celkem za materiály:

27848,49

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Prořez (5,00%): 2750

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za materiály celkem: 30598,49

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Revize elektro	495,00	14,00 hod.	6930,00	21%
2		Projekt elektro skutečný stav	495,00	10,00 hod.	4950,00	21%
3		Vyměňování tras	550,00	10,00 hod.	5500,00	21%
4		Příprava staveniště	330,00	10,00 hod.	3300,00	21%

Celkem za práci v HZS:

20680,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem: 20680,00

VYPLNIT CENU - Kč.

M + /

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Objekt:

001 - MěÚ - částečná rekonstrukce objektu 1.etapa

Soupis:

02 - D.1.4 Elektroinstalace

KSO:

Místo: Studénka

Zadavatel:

Město Studénka

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 340 770,00

DPH základní

Základ daně

1 340 770,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

281 561,70

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 622 331,70

001

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Objekt:

001 - MěÚ - částečná rekonstrukce objektu 1.etapa

Soupis:

02 - D.1.4 Elektroinstalace

Místo:

Studénka

Zadavatel:

Město Studénka

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o.

Datum: 01.02.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 340 770,00

M - Práce a dodávky M

1 340 770,00

21-M - Elektromontáže

1 340 770,00

On 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Objekt:

001 - MěÚ - částečná rekonstrukce objektu 1.etapa

Soupis:

02 - D.1.4 Elektroinstalace

Místo:

Studénka

Datum:

01.02.2018

Zadavatel:

Město Studénka

Projektant:

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 340 770,00	
D	M		Práce a dodávky M				1 340 770,00	
D	21-M		Elektromontáže				1 340 770,00	
1	K	2100R01	Elektroinstalace viz.příloha	kpl	1.000	1 340 770,00	1 340 770,00	

Handwritten signature and mark.

Zakázka: 17-MUST-01.PRS
Investor: MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Objekt: MěÚ Studénka - částečná rekonstrukce objektu
Systém: SLABOPROUDÉ SYSTÉMY A SOUVSEJÍCÍ ELEKTRO
Zpracoval: CubeNet, s.r.o. - Ing. Pavel Kihůfek - M: 603545391

Dodavatel: NOSTA, a.s., Nový Jičín
IČ / DIČ: 47671416 / CZ47671416
Datum: 1.2.2018

CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD

Kód	Popis	Množ.	Cena/jedn.	Celkem
SK	Strukturovaná kabeláž Dodávka (D) Montáž (M)	1	541 005,- 269 541,- 271 465,-	541 005,-
NN	Elektro Dodávka (D) Montáž (M)	1	269 934,- 119 671,- 150 263,-	269 934,-
KT	Kabelové trasy Dodávka (D) Montáž (M)	1	529 831,- 308 256,- 221 574,-	529 831,-
	DPH 21%	21,0%	1 340 770,-	281 562,-
	DPH 15%	15,0%	0,-	0,-
CELKEM bez DPH			1 340 770,-	
CELKEM včetně DPH			1 622 331,-	

POZN.:

Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem.

Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace "info".

Návod z vyplnění Specifikace

1. Jednotlivé listy souboru výkazu výměr jsou provázány vzorci a uzamčeny, toto nastavení nesmí být uchazečem jakkoliv modifikováno.
2. Uchazeč vyplní pouze jednotkové ceny do podbarvených buněk, které jsou editovatelné.
3. Všechny tyto buňky musí být vyplněny nenulovými kladnými číslicemi
4. Na Krycím listu doplní uchazeč svůj název do podbarveného pole vedle pole Dodavatel
5. Na Krycím listu doplní uchazeč svoje IČ a DIČ do podbarveného pole IČ, DIČ.
6. Na Krycím listu doplní uchazeč datum vytvoření nabídky do podbarveného pole Datum.

STRUKTUROVANÁ KABELAŽ - SK :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D) Cena/jedn.	Celkem	Montáž (M) Cena/jedn.	Celkem	Poznámka
Strukturovaná kabeláž:							
	Instalační kabel Cat 6A STP LSOH 550MHz 500m/cvika	12 550 m	11,00	138 050,-	9,00	112 950,-	
	Zásuvka 2xRJ45 kat 6A STP 10G, beznástrojová montáž	26 ks	281,00	7 306,-	233,00	6 578,-	
	- na povrch, desion ABB Tanco						
	Zásuvka 2xRJ45 kat 6A STP, beznástrojová montáž -	97 ks	249,00	24 153,-	253,00	24 541,-	
	paralelní žlab moduli 45 desion OBO	7 ks	32,00	224,-	109,00	758,-	
	Vývod RJ45 kat 6A STP - kamery, DT, CT, rez.	1 ks	5 047,00	5 047,-	5 830,00	5 830,-	
	Optická vana 19" - komplet, osazená 12xSC duplex vč	1 ks	5 047,00	5 047,-	5 830,00	5 830,-	
	kazetv. svár. adaptér. plošný - vč. provedení svárů	12 ks	2 172,00	26 064,-	2 640,00	31 680,-	
	Patch panel 10G MODULO 24xRJ45 Cat 6A EA STP 1U č	2 ks	1 142,00	2 284,-	2 200,00	4 400,-	
	Patch panel KOMPAKT 50xRJ45 Cat 3 UTP 1U černý	20 ks	87,00	1 740,-	15,00	300,-	
	Patch kabel 10G Cat 6A STP LSOH šedý 0,5 m	30 ks	96,00	2 880,-	20,00	600,-	
	Patch kabel 10G Cat 6A STP LSOH šedý 1 m	20 ks	114,00	2 280,-	25,01	500,-	
	Patch kabel 10G Cat 6A STP LSOH šedý 2 m	30 ks	132,00	3 960,-	30,00	900,-	
	Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu	251 ks	0,00	0,-	99,00	24 849,-	
	Připojení TU - pobočky do DR, vč. kabel SYKIFY	1 ks	2 569,00	2 569,-	2 750,00	2 750,-	
	50x2x0,5 a dovybavení MIS1, rekonstrukce kabeláže						
	vnějších link a	10 h	0,00	0,-	385,00	3 850,-	
	Reorganizace vybavení v TM 124	14 h	0,00	0,-	385,00	5 390,-	
	Vytisnění od technologií a kabeláže m č.121	1 ks	3 296,00	3 296,-	2 838,00	2 838,-	
	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, a	1 ks	0,00	0,-	6 028,00	6 028,-	
	Qživení a parametrizace systému, funkční zkoušky	18 h	0,00	0,-	385,00	6 830,-	
	Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část						
Datový rozváděč							
	19" rozváděč stojanový 27U/600x800 skleněné dveře	3 ks	6 133,00	18 399,-	1 375,00	4 125,-	
	Ventilační jednotka spodní(horní)230V/60W 4 ventil., term	3 ks	3 380,00	10 140,-	220,00	660,-	
	19" policek perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg, lntu	7 ks	348,00	2 436,-	55,00	385,-	
	19" rozvodný panel 9x250V, 1U, vypínač s krytkou a světle	3 ks	583,00	1 749,-	55,00	165,-	
	19" záslepka 2U	8 ks	77,00	616,-	33,00	264,-	
	19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta	10 ks	244,00	2 440,-	55,00	550,-	
	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	1 ks	211,00	211,-	165,00	165,-	
VRN							
	Celkem zkoušky, měření, revize	1 ks	0,00	0,-	6 461,00	6 461,-	
	Celkem dokumentace - skutečný stav	1 ks	0,00	0,-	9 652,00	9 652,-	
	Celkem doprava, přesun hmot	3%	261 690	7 851,-	247 914	7 437,-	
	Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, osl	0%	261 690	0,-	247 914	0,-	

REKAPITULACE :

Dodávka (D): 269 841 Kč
Montáž (M): 271 465 Kč

Celkem bez DPH

541 005 Kč

Pozn.:

Aktivní prvky LAN (switch) nejsou předmětem této PD.
Konecové prvky ICT (kamery, čtečka, dveřní telefon aj.) nejsou předmětem této PD

ELEKTRO :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)		Poznámka
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem	
STD-F0 SRC	Zásuvka 2 násobná, přímá, červená	90 ks	145,00	14 355,-	115,00	11 385,-	
OSM-A	Modul přepětové ochrany	35 ks	799,00	27 965,-	118,00	4 025,-	
	Krabice rozvodná KR	4 ks	38,00	152,-	191,00	764,-	
	Kabel CYKY 3x2,5	1 584 m	20,00	31 680,-	40,00	63 360,-	
	Kabel CYKY 3x6	15 m	43,00	645,-	32,00	480,-	
	Vodič CYA 6 zelenožlutý	342 m	15,00	5 130,-	32,00	10 944,-	
	Vodič CYA 18 zelenožlutý	88 m	40,00	3 520,-	32,00	2 816,-	
	Demontáž stávající elektroinstalace	1 ks	0,00	0,-	11 047,00	11 047,-	
	Rozvodnice R-UPS doplnění	1 kpl	4 257,00	4 257,-	1 703,00	1 703,-	
	Rozvodnice R nástěnná 12TE s dvířky vč. přísluš.	5 ks	711,00	3 555,-	1 923,00	9 615,-	
	Svoditč přepětí SPD T2	5 ks	2 900,00	14 500,-	381,00	1 905,-	
	Jistič C16/1	27 ks	176,00	4 725,-	87,00	1 809,-	
	Jistič B16/1	5 ks	87,00	485,-	87,00	335,-	
	Jistič B40/1	5 ks	173,00	865,-	87,00	335,-	
	Jistič s proudovým chráničem C16/003	1 ks	1 194,00	1 194,-	74,00	74,-	
	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, ...)	1 ks	3 167,00	3 167,-	550,00	550,-	
	Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky	1 ks	0,00	0,-	7 700,00	7 700,-	
	Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část	12 h.	0,00	0,-	362,00	4 224,-	
VRN							
	Celkem zkoušky, měření, revize	1 ks	0,00	0,-	8 800,00	8 800,-	
	Celkem dokumentace - skutečný stav	1 ks	0,00	0,-	4 400,00	4 400,-	
	Celkem doprava, přesun hmot	3%	118 185	3 486,-	133 071	3 982,-	
	Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, V/C, ost	0%	118 185	0,-	133 071	0,-	

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 119 071 Kč
Montáž (M) 150 263 Kč

Celkem bez DPH

269 934 Kč

KABELOVÉ TRASY - KT :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)		Poznámka
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem	
GS-S70130F	Podparapetní kanál 70x130	180 m	480,00	91 200,-	160,00	30 400,-	
GS-OTRW	Víko kanálu	140 m	168,00	23 520,-	55,00	7 700,-	
GS-TW70	Přepážka 70 mm	140 m	64,00	11 760,-	33,00	4 620,-	
G-SVS70130	Kryt spojů	50 ks	179,00	8 950,-	2,00	100,-	
GS-KUP70	Spojka	80 pár	68,00	5 440,-	22,00	1 760,-	
RKV3V	Zaklapávací spona	50 ks	3,00	150,-	22,00	1 100,-	
BAWR	Uhlová zástrčka ochr. vodiče vč. vodiče CYA	180 ks	42,00	8 720,-	22,00	3 520,-	
GS-E70130F	Koncový díl	10 ks	434,00	4 340,-	22,00	220,-	
GS-S70130	Vnitřní roh	8 ks	707,00	4 242,-	242,00	1 452,-	
GS-SA70130	Vnější roh	3 ks	1 200,00	3 600,-	242,00	726,-	
GS-OTARW	Vrchní díl vnějšího rohu	3 ks	384,00	1 182,-	56,00	185,-	
AR45-BSF1	Krycí rámeček, jednoduchý	122 ks	76,00	9 272,-	17,00	2 074,-	
71GD6	Přístrojová krabice, jednoduchá	122 ks	44,00	5 368,-	28,00	3 416,-	
DTS-2C RW	Nosiče datové techniky	122 ks	85,00	11 590,-	17,00	2 074,-	
AR45-BF2 R	(kompatibilní s kevstone SK)						
71GD7	Krycí rámeček, dvojitý	88 ks	108,00	10 692,-	17,00	1 583,-	
	Přístrojová krabice, dvojitá	88 ks	110,00	10 880,-	28,00	2 772,-	
	Kotvení PK do parapetní desky, konzole 10x10cm	380 ks	32,00	12 160,-	28,00	10 640,-	
	Lišta PVC LHD 40*40	42 ks	60,00	2 520,-	39,00	1 638,-	
	Lišta PVC LH60*40 HD	218 ks	63,00	18 094,-	46,00	10 028,-	
	Kanál elektroinstalací EKE 100*60, komplet, vč. krytu, oh	14 m	238,00	3 332,-	61,00	854,-	
	Kanál elektroinstalací EKE 140*60, komplet, vč. krytu, oh	36 m	300,00	10 800,-	88,00	2 448,-	
	Lišta podlahová LP80*25, komplet, vč. krytu, ohybu, aj.	18 m	150,00	2 400,-	53,00	868,-	
	Nosič přístrojový PN80x25	5 ks	86,00	430,-	278,00	1 375,-	
	Nosič přístrojový PN80x25 2Z	3 ks	89,00	267,-	278,00	825,-	
	Držák svazkový Grip 2031M/30 vč. hmoždinky, šroubu	114 ks	17,00	1 938,-	13,00	1 482,-	
	Rozebrání stáv. podhledů, opětovná montáž	12 h	0,00	0,-	389,00	4 620,-	
	Drátěný kabelový žlab 250*50 - vč. komplet příslušenství	18 m	382,00	6 516,-	143,00	2 574,-	
	Venkovní propoj. Digitální informační panel - ZxcF0805U,						
	rozebrání venkovní dlažby, zapravení, zemní práce	1 kpl.	1 424,00	1 424,-	6 160,00	6 160,-	
	výkon průřez - komplet trasa 10m						
	MDZ montážní deska do zateplení	3 ks	425,00	1 275,-	204,00	612,-	
	EJ instalační trubka 1429 - monoflex	122 m	16,00	2 196,-	28,00	3 416,-	
	Průřez ve zdvu tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. začátek	42 ks	0,00	0,-	91,00	3 822,-	
	Průřez ve zdvu tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začátek	18 ks	0,00	0,-	153,00	2 754,-	
	Průřez ve zdvu tl. 45cm, plochy do 0,025m2, vč. začátek	8 ks	0,00	0,-	213,00	1 278,-	
	Prostoupání stropem mezi patry	2 ks	329,00	658,-	418,00	1 638,-	
	Stávající optická trasa Serverovna-Zasedačka - ochránit, i	1 ks	3 296,00	3 296,-	3 903,00	3 903,-	
	Stávající optická trasa Serverovna-M&P - ochránit, přeložit	1 ks	6 836,00	5 936,-	6 468,00	6 468,-	
	Protopožární ucpávky, zatěsnění kabelových průvlaků v	10 ks	453,00	4 530,-	198,00	1 980,-	
	požárních přechodech						
	Protopožární šlílek	10 ks	8,00	80,-	11,00	110,-	
	Skutečný stav protipožárních ucpávek, certifikát, zakresl.	6 hod.	0,00	0,-	650,00	3 300,-	
	Oprava tras, omítky, malování	1 kpl.	6 308,00	6 308,-	7 248,00	7 248,-	
	Ukládání práce - hrubé, jemné	1 kpl.	0,00	0,-	9 400,00	9 400,-	
	Provoz investora, stěhování, zákryt folií	1 kpl.	0,00	0,-	8 889,00	8 889,-	
	Plošina, práce ve výškách	1 dny	3 747,00	3 747,-	2 802,00	2 802,-	
	Demontáž stávající elektroinstalace, SK	1 kpl.	0,00	0,-	22 000,00	22 000,-	
	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, a	1 ks	2 455,00	2 455,-	2 188,00	2 188,-	
	Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky	1 ks	0,00	0,-	3 300,00	3 300,-	
	Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část	22 h	0,00	0,-	385,00	8 470,-	
VRN							
	Celkem zkoušky, měření, revize	1 ks	0,00	0,-	7 700,00	7 700,-	
	Celkem dokumentace - skutečný stav	1 ks	0,00	0,-	7 211,00	7 211,-	
	Celkem doprava, přesun hmot	3%	299 278	8 978,-	200 644	6 019,-	
	Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ost	0%	299 278	0,-	200 644	0,-	

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 308 256 Kč
Montáž (M) 221 574 Kč

Celkem bez DPH

529 831 Kč

V jednotkových cenách bude zahrnuto následující

Ceny za lešení, pronájem plošin, zvedacích mechanismů a provizorních statických podpůrných konstrukcí,

Práci v noci, o víkendech a svátcích.

Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti, veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště, atd.

Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa)

Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu prachu na stávající nebo budované konstrukce.

Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat

Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak)

Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu, lešení, atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezidopravní opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách

Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm.

Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách, nedělích a svátcích.

Barevné a architektonické řešení určí objednatel.

Převzetí zakázky dodavatelem se stává tato firma vlastníkem odpadu vzniklého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je tedy povinna se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a platné vyhlášky MŽV č. 294/2005 v platném znění.

Všechny položky v této Specifikaci jsou za materiál a provedení práce (D+M), včetně spojovacího materiálu, není-li uvedeno jinak.

OBECNĚ

Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem.

Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit.

Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům.

Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu.

Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky.

Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN.

Veškeré eventuelní změny oproti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým dozorem investora a jimi odsouhlaseny

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
MěÚ - částečná rekonstrukce objektu
Objekt:
002 - SO 02 Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Studénka

Zadavatel:
Město Studénka

Uchazeč:
NOSTA, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.02.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			295 095,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	295 095,96 0,00	21,00% 15,00%	61 970,15 0,00
Cena s DPH			
v CZK			357 066,11

000

000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Objekt:

002 - SO 02 Zpevněné plochy

Místo:

Studénka

Datum:

01.02.2018

Zadavatel:

Město Studénka

Projektant:

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

295 095,96

HSV - Práce a dodávky HSV

295 095,96

1 - Zemní práce

21 241,03

5 - Komunikace pozemní

175 085,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 860,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 513,40

997 - Přesun sutě

64 767,72

998 - Přesun hmot

2 627,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Objekt:

002 - SO 02 Zpevněné plochy

Místo:

Studénka

Datum:

01.02.2018

Zadavatel:

Město Studénka

Projektant:

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							295 095,96	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				295 095,96	
D	1		Zemní práce				21 241,03	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	30,000	29,93	897,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odstranění keřů u vstupu v.č. D.1.1.16"					
	VV		30		30,000			
2	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky	m2	64,400	47,11	3 033,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		16,1*4,0		64,400			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	30,792	43,34	1 334,53	CS ÚRS 2016 01
	VV		"rozebrání dlažby u vstupu v.č. D.1.1.16"					
	VV		4,09*6,69		27,362			
	VV		3,14*4,37/360*90		3,430			
	VV		Součet		30,792			
4	K	113107163	Odstranění podkladu pi přes 50 do 200 m2 z kaménka drceného tl 300 mm	m2	160,957	48,64	7 828,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		s27-s28		160,957			
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,500	59,40	623,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zatravnění u vstupu v.č. D.1.1.16"					
	VV	or	30,0*0,35		10,500			
6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	30,000	42,06	1 261,80	CS ÚRS 2016 01
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,500	311,47	3 270,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odvoz ornice" or		10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52,500	23,68	1 243,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		or*5		92,500			
9	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	10,500	14,74	154,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		or		10,500			
10	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	160,957	9,89	1 591,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		s27-s28		160,957			
	D	5	Komunikace pozemní				175 085,95	
11	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	160,957	101,27	16 300,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		s27-s28		160,957			
12	K	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 m	m2	160,957	550,67	88 634,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		s28-s27		160,957			
13	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m2	m2	160,957	20,38	3 280,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		s27-s28		160,957			
14	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	10,000	453,94	4 539,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S27"					
	VV		9,395*2,0*0,5		9,395			
	VV		Součet		9,395			
	VV	s27	10		10,000			
15	M	583801200	kostka dlažební drobná, žlutá velikost 8/10 cm	l	2,048	2 706,00	5 541,89	CS ÚRS 2016 01
	VV		10/5*1,024		2,048			
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	150,957	168,30	25 406,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S28"					
	VV		(7,2*3,34-9,395)*4,5		5,153			
	VV		16,085*9,395		151,119			
	VV		-2,85*1,865		-5,315			
	VV	s28	Součet		150,957			
17	M	592451100	dlažba skladebná tl 6 cm přírodní	m2	158,505	198,00	31 383,99	CS ÚRS 2016 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 860,61	
18	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,425	2 788,40	3 973,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		podkladní beton pod čistící rohož					
	VV		2,85*2,0*0,25		1,425			
19	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení povrchu	m3	1,425	166,33	237,02	CS ÚRS 2017 01

20 x 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,425	50,51	71,98	CS ÚRS 2017 01
21	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	1,713	486,60	833,55	CS ÚRS 2017 01
	W		(2,85+2,0*2)*0,25		1,713			
22	K	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	1,713	85,50	146,46	CS ÚRS 2017 01
23	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými síťmi Kari	t	0,020	29 906,48	598,13	CS ÚRS 2017 01
	W		podkladní beton pod čistící rohož					
	W		2,85*2,0*3,033*1,15*0,001		0,020			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 513,40	
24	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	15,040	149,60	2 249,98	CS ÚRS 2017 01
	W		7,2*3,34*4,5		15,040			
25	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	31,584	41,80	1 320,21	CS ÚRS 2017 01
	W		15,040*2*1,05		31,584			
26	K	91973512R	Řezání betonové dlažby	m	26,500	110,00	2 915,00	
	W		16,5*10,0		26,500			
27	K	961055111	Demontáž rampy	m3	4,620	4 118,66	19 028,21	CS ÚRS 2016 01
	W		" u vstupu v.č. D.1.1.16"					
	W		8,0*3,0*0,5*0,35*1,1		4,620			
	D	997	Přesun sutě				64 767,72	
28	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	108,011	60,53	6 537,91	CS ÚRS 2016 01
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 512,154	15,32	23 166,20	CS ÚRS 2016 01
	W		108,011*14 Přepočtené koeficientem množství		1 512,154			
30	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	108,011	115,63	12 489,31	CS ÚRS 2016 01
31	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	108,011	209,00	22 574,30	CS ÚRS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				2 627,25	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	44,200	59,44	2 627,25	CS ÚRS 2016 01

OK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Objekt:

003 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Studénka

Zadavatel:

Město Studénka

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

129 474,04

DPH základní
snižena

Základ daně

129 474,04

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

27 189,55

0,00

Cena s DPH

v CZK

156 663,59

32 41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Objekt: 003 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Studénka
Zadavatel: Město Studénka
Uchazeč: NOSTA, s.r.o.

Datum: 01.02.2018

Projektant:

Mód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	129 474,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	129 474,04
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 960,00
VRN3 - Zařízení staveniště	77 634,04
VRN4 - Inženýrská činnost	6 480,00
VRN7 - Provozní vlivy	32 400,00

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MĚÚ - částečná rekonstrukce objektu

Objekt:

003 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Studénka

Datum: 01.02.2018

Zadavatel:

Město Studénka

Projektant:

Uchazeč:

NOSTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							129 474,04	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				129 474,04	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 960,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	12 960,00	12 960,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				77 634,04	
2	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	21 600,00	21 600,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	45 234,04	45 234,04	CS ÚRS 2016 01
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				6 480,00	
5	K	042903000	Odrhové zkoušky	Kč	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN7		Provozní vlivy				32 400,00	
7	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	32 400,00	32 400,00	CS ÚRS 2016 01


201

Harmonogram stavby "Můj Studénka - částečná rekonstrukce objektu"


[illegible]

VNITŘNÍ ETAPY

1.NP




2.NP





VNĚJŠÍ ETAPY

FASÁDA



STŘECHA





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Veřejná zakázka

MěÚ – částečná rekonstrukce objektu

PROHLÁŠENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Dodavatel:	
Společnost:	NOSTA, s.r.o.
Zastoupena:	Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti
Se sídlem:	Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
IČO:	47671416
Zapsaná v OR:	vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248

,který bude účastníkem zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky

předkládá

1. tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek v souladu s Výzvou k podání nabídek - Zadávací dokumentací,

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

1. se před podáním nabídky podrobně seznámila se zadávacími podmínkami,
2. při zpracování nabídky přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné zakázky,
3. je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 3 měsíce od skončení lhůty pro podání nabídek,
4. podpisem nabídky (návrhu smlouvy) potvrzuje správnost a závaznost nabídky v plném jejím rozsahu, tj. včetně tohoto Prohlášení;
5. Na plnění veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé

Identifikace poddodavatele	Popis plnění poddodavatele, finanční a procentuální vyjádření
Izolace M s.r.o., Tř. maršála Malinovského 274, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 44 854	Klempířské práce, izolační práce, střešní konstrukce 1 341.000,- Kč 12,9 %
CubeNet, s.r.o., Zengrova 475/44, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 253 88 207	Elektroinstalace – slaboproud 1 200.000,- Kč 11,5 %
Stanislav Pařenica Nadační 964/26, 742 35 Odry	Elektroinstalace – hromosvod 125.000,- Kč 1,2 %



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6.

Předložená nabídka obsahuje celkem listů:	104 (slovy: <i>sto čtyři listy</i>)
--	--------------------------------------

Místo a datum podpisu:	V Novém Jičíně dne 01. 02. 2018
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za dodavatele:	Ing. arch. Zdeněk Klos jednatel společnosti
Podpis oprávněné osoby za dodavatele:	  NOSTA s.r.o. • SILVERNÍ SPOLEČNOST Sídlo: Opava • Dělnická 258/5 • 741 01 NOVÝ Jičín IČ: 470 71 16 • DIČ: CZ 470 71 16