

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0004/SD (dle objednatele)
ze dne 01.03.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín
zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti
IČO: 47671416

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0004/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 01.03.2018, kterým se upravují následující články:

čl. II. Cena díla, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádné zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Celková cena bez DPH vzešla z Veřejné zakázky	10.410.000,00 Kč
Méněpráce bez DPH	278.732,88 Kč
Vícepráce bez DPH	852.459,12 Kč
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	10.983.726,24 Kč
DPH	2.306.582,51 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	13.290.308,75 Kč

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s publicitou, umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Veřejné zakázky.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 7, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 44/01/18 ze dne 15.11.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- ZL33 – MNP a VCP hromosvod a zábradlí

Ve Studénce dne 15.11. 2018

za objednatele
Libor Slavík
starosta



V ~~rozhlasu~~ dne 15.11. 2018

za zhotovitele
Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti

NOSTA
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČIČKA 21 • 615 00 • 221 11 NOVÝ JÍČÍN
IČ: 473 11 111 • DIČ: CZ473111111 • 1316

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18005

Stavba: MeU Studenka ZL

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	13 815,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	13 815,29
DPH základní 21,00% ze 13 815,29	2 901,21
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	16 716,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO
742 13 STUDENKA

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


 NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 VATOPLUKA ČECHA 2083/13 • 741 14 NOVÝ JIČ
 IČ: 43871416 • DIČ: CZ47671416

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18005

Stavba: MeU Studenka ZL

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	13 815,29	16 716,50
ZL33	Hromosvod a zabradlí	13 815,29	16 716,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		13 815,29	16 716,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL33 - Hromosvod a zabradli

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				13 815,29
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 815,29
DPH základní	21,00%	ze	13 815,29	2 901,21
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				16 716,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO
742 13 STUDENKA

TDS: 

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ
SVATOPLUKA ČECHA 2089/13
IČ: 25671416 • DIČ: CZ25671416

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL33 - Hromosvod a zabradli

Místo:

Datum:

12.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 815,29
HSV - Hromosvod	27 159,20
PSV - Práce a dodávky PSV	-13 343,91
767 - Konstrukce zámečnické	-11 151,16
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	-2 192,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 815,29

ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL33 - Hromosvod a zabradlí

Místo:

Datum: 12.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 815,29

HSV - Hromosvod

27 159,20

0	K	Pol48	Projektová dokumentace vč. výkazu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
0	K	Pol49	Jímací stožár DEHNcon-H s vodičem HVI @ light I SET; kat. č. 819 253; délka HVI = 6 m	kpl	1,000	14 322,00	14 322,00
0	K	Pol50	Držák na potrubí s upínacím páskem; kat.č. 105 160	ks	2,000	705,60	1 411,20
0	K	Pol51	Svorka na anténní stožár pro připojení PA	ks	1,000	147,60	147,60
0	K	Pol52	SS svorka Al	ks	2,000	122,40	244,80
0	K	Pol53	doprava	kpl	1,000	601,20	601,20
0	K	Pol54	podružná materiál	kpl	1,000	661,20	661,20
0	K	Pol55	revize	kpl	1,000	2 161,20	2 161,20
0	K	Pol56	Ochráně pospojování a dotažení jeho přívodu vč. montáže HOP	kpl	1,000	4 110,00	4 110,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-13 343,91

767 - Konstrukce zámečnické

-11 151,16

1	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	-3,000	553,72	-1 661,16
2	M	5531411R001	dodávka zámečnické konstrukce	kg	-122,420	77,52	-9 490,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

-2 192,75

3	K	789421233	Žárové strikání ocelových konstrukcí vč.dodávky materiálu,a finální úpravy	m2	-4,950	442,98	-2 192,75
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

