



S00HP004P4RA

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0028/SD (dle objednatele)
ze dne 23.07.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**
Mostní 5552
760 01 Zlín
zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem
IČO: 25560191

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0028/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 23.07.2018, kterým se upravují následující články:

čl. 5. Doba plnění, se mění a nově zní:

Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště
(předpoklad zahájení 06/2018)

Ukončení díla, včetně vydání kolaudačního souhlasu:

nejpozději do **30.11.2018**

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

čl. 6. Celková cena díla, se mění a nově zní:

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navržených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve výkazech výměr nebyly uvedeny.

Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu.

Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH	5.009.454,65 Kč
Vícepráce bez DPH	190.323,12 Kč
Méněpráce bez DPH	70.174,78 Kč
Celková cena bez DPH po započtení VCP a MNP	5.129.602,99 Kč

K této částce bude připočítána DPH ve výši sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Jelikož se jedná o plnění uvedené v § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, použije se režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 45/01/18 ze dne 15.11.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- VCP čistící zóna a odstranění kořenů

Ve Studénce dne 15.11. 2018

za objednatele



Ve dne 15.11. 2018

za zhotovitele

SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-088 Sportovní areál u ZŠ Butovická, Studénka

Objekt: 01 Objekt

Rozpočet: 07 Dodatek č. 4

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

IČO: 00298441

DIČ: CZ00298441

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČO: 25560191

DIČ: CZ25560191

Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 732,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 732,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 732,90 CZK
Základní DPH	21 %	4 143,91 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH 23 876,81 CZK

SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

dne

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA

TDS: fund

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 082,90	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 650,00	
Cena celkem					19 732,90	

Položkový rozpočet

S:	2018-088	Sportovní areál u ZŠ Butovická, Studénka
O:	01	Objekt
R:	07	Dodatek č. 4

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 082,90
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	100,00000	24,00	2 400,00
2	111202214R00	Odstranění pařezu dřevina tvrdá	kus	13,00000	283,30	3 682,90
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				13 650,00
3	0002VD	Čistící zóna s odtokem, dodávka a montáž	kus	1,00000	13 650,00	13 650,00

Celkem	19 732,90
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání