



S00HP004P4XG

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0026/SD (dle objednatele)
ze dne 10.07.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
IČO: 00298441
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382/32
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 45192464
zastoupený: Tomášem Palkoskou, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Krzysem, členem představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0026/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 10.07.2018, kterým se upravují následující články:

čl. 2. Celková cena díla, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	21.328.095,00 Kč
ZL 1 VCP Likvidace pařezů	43.522,30 Kč
ZL 2 MNP Bourání dlažby	- 8.779,20 Kč
ZL 2 VCP Bourání dlažby	303.963,23 Kč
ZL 3 MNP Násypy zhutněné pod biologickou částí	- 158.736,14 Kč
ZL 3 VCP Násypy zhutněné pod biologickou částí	397.128,16 Kč
ZL 4 VCP Bourání betonu pod brouzdalištěm	347.295,38 Kč
ZL 5 VCP Odstranění izolace bazénu	264.449,47 Kč
ZL 6 MNP Bazénový lem	- 27.973,93 Kč
ZL 6 VCP Bazénový lem s nosem	132.587,00 Kč
ZL 7 VCP Odvodnění volejbalového hřiště	174.173,09 Kč

Celková cena celkem bez DPH:	23.195.273,98 Kč
DPH (21%)	4.871.007,54 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	28.066.281,52 Kč

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Veřejné zakázky.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Část VI. Cena díla, bod 4), obchodních podmínek, se mění a nově zní:

Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

- a. vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- b. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- c. opatření k ochraně životního prostředí,
- d. náklady na sjednaná pojištění,
- e. zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a koordinátora BOZP,
- f. koordinační a kompletační činnost,
- g. poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- h. zajištění nezbytných dopravních opatření,
- i. zhotovitel zajistí v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací povolení zvláštního užívání a dočasného značení, včetně úhrady poplatků za zajištění v případě, že bude potřeba
- j. plnění a dodržování podmínek všech vydaných povolení vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, včetně stanovisek a požadavků všech dotčených osob,
- k. zajištění skládek vytěžených materiálů - odvoz sutí na skládky oprávněné s nakládáním s odpady a předložení vážných lístků s potvrzením o uložení a zaplacení,
- l. uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu,
- m. dodání podkladů pro kolaudaci stavby dle stavebního povolení vyjma stanoviska KHS, které zajistí investor po zkušebním provozu.

Část XV. Předání a převzetí díla, čl. 4, bod 1) obchodních podmínek, se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, zejména:

- a. dokumentace skutečného provedení díla,
- b. geodetické zaměření skutečného provedení,
- c. geometrické plány pro zápis do katastru
- d. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
- e. zápisy a výsledky předepsaných zkoušek a měření,
- f. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- g. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- h. stavebního deníku v rozsahu dle prováděcího předpisu – zabezpečený proti manipulaci, podepsaný všemi osobami oprávněnými do stavebního deníku zapisovat,
- i. kopie změnových listů,
- j. doklady nezbytné pro kolaudaci stavby dle stavebního povolení vyjma stanoviska KHS, které zajistí investor po zkušebním provozu.

Část XV. Předání a převzetí díla, čl. 9, bod 1) a 2) obchodních podmínek, se mění a nově zní:

- (1) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 148/05/19 ze dne 21.02.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 26.2. 2019

Ve OSTRAVĚ dne 28.2. 2019



 za objednatele






 za zhotovitele



 za zhotovitele

Přílohy:

8) VCP Ocelová konstrukce



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení		Číslo SO: 02	Číslo změny stavby: 8 - VCP	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přírodní koupací biotop - Tobogán				
Číslo smlouvy o dílo: SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018				
Objednatel/investor: město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka				
Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba				
Projektant/ autorský dozor: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov				
Technický dozor objednatele/investora: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž				
Přílohy: Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: 2x Objednatel 1x 1x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu je uvedena položka dodávka a montáž ocelové konstrukce tobogánu s uvedenou jednotkou množství 1 komplet. Nikde v položce není uvedena tonáž této konstrukce. Rozpočtář i projektant předpokládali, že tonáž ocelové konstrukce si každý uchazeč vyčte z projektu z jednotlivých výkresů. Vzhledem k administrativní chybě projektanta při kopírování souborů na CD, došlo k tomu, že v zadání zveřejněném v soutěži chyběla část výkresů, ze kterých se napočítávala tonáž ocelové konstrukce. Na tento rozpor upozornil zhotovitel, když chtěl objednat ocelovou konstrukci a zjistil, že je rozpor v tom co oceňovali do soutěže a v tom co mají v projektu, který jim byl předán v papírové podobě před zahájením stavby. Tonáž ocelové konstrukce, kterou oceňoval zhotovitel v soutěži je 3 300,23 kg, avšak ve skutečnosti je celková tonáž 6 446,29 kg. Rozdíl v tonáži je tak 3 146,06 kg.				
Časový vliv na plnění SoD:		ANO - 30 dnů		
Finanční vliv:		ANO		
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
22 795 724,36 Kč	399 549,62 Kč	1,75%		23 195 273,98 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				28 066 281,52 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:				
Objednatel:	jméno Ing. Radmila Nováková podpis			
	jméno Lucie Kotásková podpis			
Technický dozor investora:	jméno Ing. Petr Kostka podpis			
Projektant (autorský dozor): Vyjádření AD:	jméno Ing. Milan Barták podpis			
Zhotovitel:	jméno Pavel Říman podpis			

příloha k ZL 8 VCP rozpočet

S: 0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O: 02	Tobogán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ocelové konstrukce				399 549,62
18	PC02	D+M, lešení a nářezy Ocelové konstrukce	kpl	1,00000	399 549,62	399 549,62
		rozpočtová cena 772 044,39 Kč/ hmotnost OK 3 300,23 kg = 233,937 Kč/kg				
		Skutečná hmotnost 6 446,29 kg, rozdíl tedy 3 146,06 kg				
		Sleva z ceny 106,937Kč/kg, tj. na částku 127 Kč/kg				
		127 Kč/kg x 3 145,29 kg (scházející hmotnost)		399549,62		

Výkres č.	Hmotnost dle tabulek
1	240,03
	330,43
2	1019,24
3	553,75
	54,63
4	1272,1
5	0
6	0
7	410,34
	36,41
8	88,62
9	101,36
10	0
11	0
12	406,86
13	1037,4
	77,25
14	0
15	128,33
16	413,17
17	22,22
18	153,91
19	46,67
20	53,57
21	0

Celkem

6446,29

