



S00HP004P4Z6

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0026/SD (dle objednatele)
ze dne 10.07.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
IČO: 00298441
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou

Zhotovitel: **Ridera Stavební a.s.**
Dělnická 382/32
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 45192464
zastoupený: Tomášem Palkoskou, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Krzysem, členem představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0026/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 10.07.2018, kterým se upravují následující články:

čl. 2. Celková cena díla, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	21.328.095,00 Kč
Celková cena po dodatku č. 4 (předchozí schválený dodatek)	23.195.273,98 Kč
Vícepráce (součet víceprací za všechny ZL k danému dodatku)	1.613.557,65 Kč
Méněpráce (součet méněprací za všechny ZL k danému dodatku)	- 399.697,27 Kč
<hr/>	
Celková cena celkem bez DPH:	24.409.134,36 Kč
DPH (21%)	5.125.918,22 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	29.535.052,58 Kč

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Veřejné zakázky.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 5, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 236/08/19 ze dne 25.04.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 10.5.2019

Ve Ostravě dne 3.5.2019


.....
za objednatele





.....
za zhotovitele


.....
za zhotovitele

Přílohy:

- 1) VCP Realizace vrtu
- 2) VCP Vodovodní přípojka
- 3) VCP Mobiliář lavičky
- 4) VCP Mobiliář skřínky
- 5) MNP Mobiliář skřínky
- 6) MNP Dlažba kolem jezírka
- 7) VCP Zavlažovací systém
- 8) VCP Terénní úpravy
- 9) MNP Oplocení Biologie
- 10) VCP Ozelenění svahu kolem biologické části
- 11) MNP Odrazové prkno
- 12) VCP Vymývaná dlažba Biotop



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení	Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">9 - VCP</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přírodní koupací biotop		

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci je navrženo dopouštění vody z veřejného vodovodu. Vzhledem k úsporám nákladů do budoucna, byl vznesen požadavek ze strany investora na provedení vrtu a zjištění vydatnosti spodní vody. Po provedení bylo zjištěno, že vrt má dostatečnou vydatnost jak pro dopouštění Biotopu, tak pro zavlažovací systém. Vrt se tedy vystrojí čerpací technikou.

Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
22 795 724,36 Kč	144 400,00 Kč	0,63%	22 940 124,36 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			27 757 550,48 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis
Vyjádření AD:			
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis



příloha k ZL 9 VCP rozpočet

S:	0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	01	Přírodní koupací biotop
R:	0111111	Vrt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				144 400,00
1	01 - 02	Mimostaveništní přeprava	kpl	1,00000	9 900,00	9 900,00
2	01 - 03	Vyčištění vrtu	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
3	01 - 04	Čerpací zkouška	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
4	01-01	Vrt dle skutečnosti, změna vstrojení	m	30,00000	3 000,00	90 000,00
		Čerpadlo				
		Mosazna vsuvka				
		Mosazná Z klapa				
		Spojka vnitřní závitová				
		Spojka venkovní závitová				
		Trubka PN 16 30 m				
		Ocelové lano pogumované 30 m				
		Nerez svorky				
		Koleno venkovní závitové				
		Filtr 10 vcelné vložky				
		T-kus 3 kusy				
		Koleno				
		Mosazná redukce				
		Zahradní ventil 1/2				
		Zahradní hadice 1/2 2 m				
		Kulový ventil				
		Snímače hladiny 3 x				
		Ovládání Mave				
		EJ Materiál				
		Rovná trubka PN 16 - 2 m				
		Spojovací a těsnící materiál				
		Montážní práce				
5	02-01	Projeklová dokumentace	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení	Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: 10 - VCP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přírodní koupací biotop		

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
Zřízení vodovodní přípojky souvisí s dopuštěním Biotopu z vrtu. Je potřeba položit přívodní potrubí pro dopuštění. Provádí se přípočet ceny zemních prací a pokládky potrubí pro dopuštění vody z vrtu.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	53 095,67 Kč	0,23%	23 248 369,65 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			28 130 527,28 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis
Projektant (autorský dozor): Vyjádření AD:	jméno	Ing. Milan Barták	podpis
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis



Příloha k ZL 10 VCP

S:	0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	01	Přírodní koupací biotop
R:	0112	Vodovodní přípojka do šachty, rozvod vody od vrtu do TŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkové náklady						53 095,67
Díl: 1 Zemní práce						29 742,47
1	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3, STROJNĚ Natažení vedení řádu po potok - děle bylo přiloženo. Výkop od objektu zázemí po potok : 70*0,4*1,1	m3	30,80000	475,00	14 630,00
2	132201109R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 Natažení vedení řádu po potok - děle bylo přiloženo. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,80000	m3	30,80000	191,91	5 910,83
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Natažení vedení řádu po potok - děle bylo přiloženo Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,80000	m3	30,80000	112,92	3 477,94
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm Natažení vedení řádu po potok - děle bylo přiloženo. 70*0,4*0,2	m3	5,60000	1 022,09	5 723,70
Díl: 1000 Technologie						23 353,20
5	892 - 21	D+M potrubí HDPE 100 Objekt zázemí TŠ : 140 Vrt TŠ : 120	m	260,00000	89,82	23 353,20
						140,00000
						120,00000



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení

Číslo SO:
05

Číslo změny stavby:

11 - VCP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Mobiliář

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

2x

Objednatel

1x

1x

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Objednatel požádal o navýšení počtu kusů laviček. Jedná se o lavičky v počtu 4 kusů, které budou umístěny u volejbalového hřiště.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	104 370,88 Kč	0,45%		23 299 644,86 Kč

Cena celkem včetně víceprací s DPH

28 192 570,28 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis
Vyjádření AD:			
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis



DIČ CZ18188711
Kotojedská 2588
Tel. 573 330 186 Fax: 573 342 436

příloha k ZL 11 VCP rozpočet

S:	0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	05	Mobiliář
R:	0111111	Lavičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9.02		Mobiliář				104 370,88
25.9.02 - 03		D+M parková lavička ocelo - betonová s dřevěnou výplní z exotického dřeva, vč. betonové patky	kus	4,00000	26 092,72	104 370,88



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení	Číslo SO: 05	Číslo změny stavby: 12 - MP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Mobiliář		

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Objednatel požádal o změnu zamykání skříněk. Původně měly být dodány skřínky s klasickým zámkem, namísto tohoto budou dodány skřínky s mincovním zámkem. Provádí se odpočet ceny skříněk s uzamykatelným zámkem.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	-20 429,40 Kč	-0,09%	23 174 844,58 Kč

Cena celkem včetně méněprací s DPH
28 041 561,94 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis
Vyjádření AD:			
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis








IČO: 25880111
 767 01 Kroměříž, Kotojedská 2588
 Tel. 573 330 186; Fax 573 330 187

příloha k ZL 12 MP rozpočet

S:	0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	05	Mobiliář
R:	0111111	Skřínky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9.02		Mobiliář				-20 429,40
25	9.02 - 04	D+M odkládací skříňka na cennosti uzamykatelná	kus	20,00000	1 021,47	-20 429,40



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení	Číslo SO: 05	Číslo změny stavby: 12 - VCP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Mobiliář		

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
2x	Objednatel
1x	
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Objednatel požádal o změnu zamykání skříněk. Původně měly být dodány skřínky s klasickým zámkem, namísto tohoto budou dodány skřínky s mincovním zámkem. Nešlo řešit jen výměnou zámků, původní dodavatel odmítl takto skřínky dodat a dodržet záruku. Provádí se přepočítání ceny skříněk s mincovním zámkem.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	44 100,00 Kč	0,19%	23 239 373,98 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			28 119 642,52 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis
Vyjádření AD:			
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis



příloha k ZL 12 VCP rozpočet

S:	0101	Přirodní koupací biotop Studénka
O:	05	Mobiliář
R:	0111111	Skřínky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9.02		Mobiliář				44 100,00
26	9.02 - 04	D+M odkládací skříňka na cennosti uzamykatelná	kus	20,00000	2 205,00	44 100,00



RTS, a.s.
 IČO: 252 20 123
 Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 15
 Kontaktní osoba: Mgr. J. Štěpánek
 Tel: +420 224 123 456
 Fax: +420 224 123 457
 E-mail: info@rts.cz

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení

Číslo SO:
03

Číslo změny stavby:

13 - MP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zpevněné plochy a TÚ

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet

2x Objednatel

1x

1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost objednatele dochází ke změně skladby zpevněné plochy u okrasného jezírka. Tato plocha zůstane v původním stavu. Provádí se odpočet zemních prací a konstrukčních vrstev.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	-194 588,99 Kč	-0,84%	23 000 684,99 Kč
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			27 830 828,84 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis
Vyjádření AD:			
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis



Příloha k ZL 13 MP

S:	0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	01	Přírodní koupací biotop
R:	0112	MP dlažba kolem jezírka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Náklady celkem						-194 588,99
Díl: 1 Zemní práce						-10 606,73
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³	m ³	-58,75000	116,40	-6 838,50
		Plocha kolem okrasného jezírka : 235*0,25		58,75		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m ³	-58,75000	5,94	-348,98
		Plocha kolem okrasného jezírka : 235*0,25		58,75		
3	162301101R00	Vodorovná přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m ³	-58,75000	58,20	-3 419,25
		Plocha kolem okrasného jezírka : 235*0,25		58,75		
Díl: 5 Komunikace						-150 169,70
6	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 16-32 mm	m ²	-235,00000	116,40	-27 354,00
		Plocha kolem okrasného jezírka : 235		235,00000		
7	596811111R00	Kladení dlaždic kom pro pěší, lože z kameniva též.	m ²	-235,00000	213,80	-50 243,00
		Plocha kolem okrasného jezírka : 235		235,00000		
8	59245323R	Dlaždice betonová HBB 40x40x4,5 cm šedá	m ²	-235,00000	308,82	-72 572,70
		Plocha kolem okrasného jezírka : 235		235,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-12 471,55
11	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubniku 50x250x1000 mm	m	-35,00000	356,33	-12 471,55
		Ohraničení kolem okrasného jezírka : 35 metrů		35,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-21 341,01
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažběný	t	-102,56155	208,08	-21 341,01



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení

Číslo změny stavby:

14 - VCP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přírodní koupací biotop

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

2x

Objednatel

1x

1x

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Objednatel požaduje realizovat automatický zavlažovací systém.

Časový vliv na plnění SoD:

ANO

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH

Cena za vícepráce bez DPH

Procentuální podíl
víceprací k celkové ceně

Cena celkem včetně víceprací bez DPH

23 195 273,98 Kč

746 007,30 Kč

3,22%

23 941 281,28 Kč

Cena celkem včetně víceprací s DPH

28 968 950,35 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:

Jméno

Ing. Radmila Nováková

podpis

Jméno

Lucie Kotásková

podpis

Technický dozor investora:

Jméno

Ing. Petr Kostka

podpis

Projektant (autorský dozor):

Jméno

Ing. Milan Barták

podpis

Vyjádření AD:

Zhotovitel:

Jméno

Pavel Říman

podpis

FAKO

767 01 Kroměříž, Kotojedská 2588
Tel. 573 380 186

DIC Číslo...
Kotore...
23 4

Příloha k ZL 14 VCP

S:	0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	01	Přírodní koupací biotop
R:	0111111111	AZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				163 716,05
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	35,00000	129,35	4 527,25
		Výkop na osazení betonových jímek : 35		35,00000		
2	132201112R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	167,69880	475,00	79 656,93
		Ventilová šachta č.1				
		Sekce č.1 : (17,34+93,5)*0,30*0,3		9,97560		
		Sekce č.2 : (5,47+95)*0,3*0,3		9,04230		
		Sekce č.3 : (131,78+47,47+25)*0,3*0,3		18,38250		
		Sekce č.4 : 67,70*0,3*0,3		6,09300		
		Ventilová šachta č.2 :				
		Propoj od šachty č.1 do šachty č.2 : 70*0,3*0,3		6,30000		
		Sekce č.5 : (57,36+68,26)*0,3*0,3		11,30580		
		Sekce č.6 : (82,54+56,6)*0,3*0,3		12,52260		
		Sekce č.7 : (126+76)*0,3*0,3		18,18000		
		Sekce č.8 : (102+12)*0,3*0,3		10,26000		
		Sekce č.9 : (136,3+79+29+35)*0,3*0,3		25,13700		
		Hydrantová sestava : 450*0,3*0,3		40,50000		
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení ryh 60 cm v hor.3	m3	167,69880	191,91	32 183,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 167,69880*0,7		167,69880		
5	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhuštěním	m3	132,38916	112,92	14 949,38
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Zásyp retenčních nádrží : 15		15,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 167,69880*0,7		117,38916		
6	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženo do 3 m	m3	50,30964	402,00	20 224,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 167,69880*0,3		50,30964		
7	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny sítem, uloženo do 3 m	m3	50,30964	242,00	12 174,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 167,69880*0,3		50,30964		



Handwritten notes and additional stamps at the bottom left of the page.

Díl: 1000		Technologie			475 895,68	
8	R0002 R	D+M Nauti 5/10 6000/h při 6,9 bar + press control	ks	1,00000	42 557,80	42 557,80
9	R0003R	D+M Tryska 5000 vč. postřikovače s regulací tlaku	ks	26,00000	917,00	23 842,00
10	R0004R	D+M Tryska 3500 vč. postřikovače s regulací tlaku	ks	26,00000	631,00	16 406,00
11	R0005R	Souprava pro napojení trysky - montážní materiál	kpl	52,00000	539,50	28 054,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,00000		26,00000	0,00	
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 26,00000		26,00000	0,00	
12	R0006R	Řídicí jednotka ESP-ME WiFi pro 4-22 větví	ks	1,00000	8 450,00	8 450,00
13	R0007R	Adaptér/ trafo k řídicím jednotkám 230V / 24V	kpl	1,00000	938,60	938,60
14	R0008R	Dešťový senzor RSD-BEX nastavitelný 3,2-20mm	kpl	1,00000	1 430,00	1 430,00
15	R0009R	Ventilová šachta obdélník maxi 500 * 640-350 * 500/300mm	kpl	2,00000	1 006,20	2 012,40
16	R0010R	D+M Betonová jímka 10m3	kpl	2,00000	45 368,00	90 736,00
17	R0011R	Elektromagnetický ventil s reg průtoku 1 1/2" Vn-Vn	kpl	9,00000	4 410,00	39 690,00
18	R0012R	D+M Systém automatického dopouštění retenčních nádrží	kpl	1,00000	18 200,00	18 200,00
19	R0012R	D+M Systém automatického dopouštění retenčních nádrží	kpl	1,00000	16 484,00	16 484,00
20	R0013R	D+M Hydrantová soustava - areálový rozvod tlakové vody	kpl	1,00000	54 500,00	54 500,00
21	R0014R	D+M Hydrantové šachty	kpl	5,00000	4 420,00	22 100,00
22	R0001	Hadice HDPE PE-100 1,6 Mpa 40/3	m	1 863,32000	59,30	110 494,88
		Ventilová šachta č. 1 :				
		Sekce č 1 : 17,34+93,5		110,84000		
		Sekce č 2 : 5,47+95		100,47000		
		Sekce č 3 : 131,78+47,47+25		204,25000		
		Sekce č 4 : 67,70		67,70000		
		Ventilová šachta č 2 :				
		Propoj od šachty č 1 do šachty č 2 : 70		70,00000		
		Sekce č 5 : 57,36+68,26		125,62000		
		Sekce č 6 : 82,54+56,6		139,14000		
		Sekce č 7 : 126+76		202,00000		
		Sekce č 8 : 102+12		114,00000		
		Sekce č 9 : 136,3+79+29+35		279,30000		
		Hydrantová sestava : 450		450,00000		
Díl: M23		Montáže potrubí			106 395,57	
23	871171141	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	1 863,32000	57,10	106 395,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1863,32000		1 863,32000		

746 007,30

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení

Číslo SO:
01

Číslo změny stavby:

15 - VCP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přírodní koupací biotop

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

2x

Objednatel

1x

1x

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající terén vykazuje v některých místech takové nerovnosti, že je nutné provedení terénních úprav, které zabrání tvorbě kaluží po dešti v místech propadlého terénu. Zeminu a dovoz zeminy na stavbu zajistilo město. Zhotovitel bude provádět se zeminou v rámci stavby terénní úpravy.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	273 983,92 Kč	1,18%	23 469 257,90 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			28 397 802,06 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis

Projektant (autorský dozor): jméno **Ing. Milan Barták** podpis

Vyjádření AD:

Zhotovitel: jméno **Pavel Říman** podpis



DIČ: CZ05511
767 01 Kroměříž, Kotojedská 2588
Tel. 573 330 186; Fax: 573 342 221

příloha k ZL 15 VCP rozpočet

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
HSV	Práce a dodávky HSV					273 983,92
1	Zemní práce					273 983,92
162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - fakturace bude dle skutečnosti	m3	856,000	58,20	1,000	49 819,20
167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 - fakturace bude dle skutečnosti	m3	856,000	39,20	1,000	33 555,20
171201201R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS - fakturace bude dle skutečnosti	m3	856,000	90,27	1,000	77 271,12
181301112	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - fakturace bude dle skutečnosti	m²	6 500,000	14,20	1,000	92 300,00
162301101R00	Vodorovné přemístění omnice do 500 m - fakturace bude dle skutečnosti	m3	216,000	58,20	1,000	12 571,20
171201201R00	Nakládání omnice - fakturace bude dle skutečnosti	m3	216,000	39,20	1,000	8 467,20



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení	Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">16 - MP</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nezpevněné plochy a vegetační úpravy		

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V PD je navrženo oplocení biologické části v místě u horní hrany biologie. Jelikož bylo nutné pod biologii navézt zeminu, z důvodu dodržení spádu mezi biologii a koupací částí, svahy se nám napřímili a tím pádem je velmi obtížné v tomto svahu budovat oplocení. Byla zvažována varianta, že oplocení se umístí pod svah, ale tato varianta byla zamítnuta z důvodu nemožnosti následné údržby zeleně (znemožnění přístupu ke svahu). Bylo tedy rozhodnuto, že namísto oplocení bude na svah položena kokosová rohož, která slouží k ochraně svahu proti erozi a svah bude současně vysázen rostlinami. Tímto řešením také odpadne složitá údržba trávy, která by musela být prováděna ručně, jelikož v příkrém svahu by se nedalo jezdit se sekačkou. Provádí se tedy odpočet oplocení biologie.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	-142 764,30 Kč	-0,37%		23 109 968,12 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				27 963 061,43 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis	
	jméno	Lucie Kotásková	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis	
Vyjádření AD:				
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

Příloha k ZL 16 MP

S:	0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	SO01	PKB vč. biologie a technologie
R:	022	PKB vč. biologie a technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-4 920,11
9	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	-4,59000	1 071,92	-4 920,11
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-52 538,32
31	275321211R00	Železobeton základových patek C 12/15	m3	-4,59000	2 658,58	-12 202,88
32	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	-30,60000	598,38	-18 249,23
33	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-30,60000	123,95	-3 792,87
34	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-0,45900	39 854,78	-18 293,34
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-85 305,86
4	767 - 01	Sloupek plotový poplast 48/1500 zelený	kus	-63,20000	239,51	-15 137,03
5	767 - 02	D+M branka ocelová 1,20x1,20m vč. kování a sloupků do patek	kus	-2,00000	10 817,16	-21 634,32
6	767 - 03	Vzpěra poplastovaná 48/2000 zelená	kus	-20,00000	299,39	-5 987,80
7	767 - 04	Drát napínací poplastovaný ve světku 78bm	kus	-6,15385	269,45	-1 658,15
8	767 - 05	Plotový napínák poplastovaný zelený	kus	-40,00000	23,95	-958,00
9	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v. do 1,50 m, napínací drát, vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	-158,00000	243,70	-38 504,60
10	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-838,79907	1,7	-1425,96

-142 764,30



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení	Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: 16 - VCP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nezpevněné plochy a vegetační úpravy		

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V PD je navrženo oplocení biologické části v místě u horní hrany biologie. Jelikož bylo nutné pod biologii navézt zeminu, z důvodu dodržení spádu mezi biologii a koupací částí, svahy se nám napřímili a tím pádem je velmi obtížné v tomto svahu budovat oplocení. Byla zvažována varianta, že oplocení se umístí pod svah, ale tato varianta byla zamítnuta z důvodu nemožnosti následné údržby zeleně (znemožnění přístupu ke svahu). Bylo tedy rozhodnuto, že namísto oplocení bude na svah položena kokosová rohož, která slouží k ochraně svahu proti erozi a svah bude současně vysázen rostlinami. Tímto řešením také odpadne složitá údržba trávy, která by musela být prováděna ručně, jelikož v příkrém svahu by se nedalo jezdit se sekačkou. Provádí se připočet ozelenění.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	114 997,50 Kč	0,50%	23 310 271,48 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			28 205 428,49 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis
Vyjádření AD:			
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis



FAKO
 DIČ CZ18186711
 673 01 Kotojedská 2588
 Tel. 573 330 186; Fax. 573 342 436

Příloha k ZL 16 VCP

S:	0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	SO04	Nezpevněné plochy a vegetační úpravy
R:	022	Ozelenění svahu kolem biologické části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				114 997,50
1	184903132	Výsadba obalených sazenic bez vykopání jamek v zemině tř 4 ve sklonu přes 1:2	kus	855,00000	27,50	23 512,50
2	183104124	Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 250 mm hl 250 mm v půdě zabuřené zemina 4	kus	855,00000	17,50	14 962,50
3	R001	D+M Kokosová rohož protierozní 400g 285*1,15	m ²	327,75000	90,00	29 497,50
4	R002	Cotoneaster dammeri	ks	855,00000	55,00	47 025,00



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení

Číslo SO:
01

Číslo změny stavby:

17 - MP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

PKB vč.biologie a technologie

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet

2x

Objednatel

1x

1x

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu bezpečnosti byly zrušeny odrazová prkna. Provádí se jejich odpočet.

Časový vliv na plnění SOd:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	-41 914,58 Kč	-0,18%	23 153 359,40 Kč
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			28 015 564,87 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis	
	jméno	Lucie Kotásková	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis	
Projektant (autorský dozor): Vyjádření AD:	jméno	Ing. Milan Barták	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis	

Příloha k ZL 16 MP

S:	0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	SO01	PKB vč.biologie a technologie
R:	022	PKB vč.biologie a technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-41 914,58
135	767 - 28	D+M HP 03 Odrazové prkno s protiskluz.úpravou, 180x40x2,5cm, vč. kotvení do žb patky	kus	-2,00000	20 957,29	-41 914,58

vč 01 31 : 2

2

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení	Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: <h3 style="text-align: center;">18 - VCP</h3>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nezpevněné plochy a vegetační úpravy		

Číslo smlouvy o dílo: **SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018**

Objednatel/investor: **město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**

Zhotovitel: **RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov**

Technický dozor objednatele/investora: **FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x
	1x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V rozpočtu byla uvedena výměra vymývané dlažby 1030 m², dlažba se dovezla a položila a bylo zjištěno na stavbě, že po pokládce chybí na doložení zbývajících ploch. Zhotovitel tak přizval geodeta k přeměření ploch (viz příloha ZL), kde se měla vymývaná dlažba položit, a bylo zjištěno, že v rozpočtu bylo uvedeno špatné množství. Po zaměření geodetem je potřeba dodat 222,79 m² vymývané dlažby (je počítáno i s 10 % prořezem). Provádí se přípočet rozdílu výměry.

Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
23 195 273,98 Kč	132 602,38 Kč	0,57%	23 327 876,36 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			28 226 730,40 Kč


Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Kostka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Barták	podpis
Vyjádření AD:			
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis

Příloha k ZL 18 VCP


S:	0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O:	SO01	PKB vč.biologie a technologie
R:	002	PKB vč.biologie a technologie


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				132 602,38
56	596811111RV2	Kladení dlaždic kom.pro péší, na terče, včetně dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4,5 cm	m ²	222,79000	595,19	132 602,38
		Dle geodetického zaměření 1139,9 + prořez 10%, tj. 113,89 = 1252,79				
		1252,79 - 1030 = 222,79				



VÝMĚRA VYMYVATELNÉ DLAŽBY POLOŽENÉ KE DNI 1.4.2019 - 1138,9 M²

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv



ZAMĚŘIL:	VYHOTOVIL:	ODPOVĚDNÝ GEODET:	 GEODAK, s.r.o. Krmelínská 344/306 Geodak 724 00 Ostrava
Petr Spurný	Petr Spurný	Ing. Jirí Dostal	
Ing. Tomáš Bernat			
OBJEDNATEL: Ridera Stavební a.s.			FORMÁT: 1 x A4
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:			DATUM: 1.4.2019
PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOM STUDÉNKA			ČÍS. ZAK.: 2019/113/01
VYMYVATELNÁ DLAŽBA V BAZÉNU			DATUM MĚR:
OBSAH VÝKRESU:			MĚŘÍTKO: 1 : 500
zaměření skutečného stavu			KONTAKT: tel.: 739521226
			spurny.p@email.cz

