



S00HP004NSF0

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0056/SD (dle objednatele)
ze dne 11.12.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
IČO: 00298441
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou

Zhotovitel: H@B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČO: 25835661
zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0056/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 11.12.2018, kterým se upravují následující články:

čl. 5. Celková cena díla, se mění a nově zní:

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	13.823.000,00 Kč
---	------------------

Celková cena po dodatku č. 1	14.802.357,70 Kč
------------------------------	------------------

Vícepráce (součet víceprací za všechny ZL k danému dodatku č. 2)	325.459,70 Kč
--	---------------

Celková cena celkem bez DPH:	15.127.817,40 Kč
------------------------------	------------------

DPH (21%)	3.176.841,66 Kč
-----------	-----------------

Celková cena celkem vč. DPH	18.304.659,06 Kč
------------------------------------	-------------------------

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 15 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 235/08/19 ze dne 25.04.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 30. 4. 2019


za objednatele



Ve VSETÍNĚ dne 30. 4. 2019


za zhotovitele



Přílohy:

- Položkový rozpočet VCP

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-19-012 Město Studénka - zimní stadion

Objekt: O-19-01 Střecha zimního stadionu

Rozpočet: R-19-013 VCP 27.3.2019

Objednatel: Město Studénka IČO: 00298441
Nám. Republiky 762 DIČ: CZ00298441
74213 Studénka - Butovice

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. IČO: 25835661
Bobrky 382 DIČ: CZ25835661
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 837,78
PSV			89 258,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 250,93
Ostatní náklady			0,00
Celkem			121 347,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	121 347,48 CZK
Základní DPH	21 %	25 482,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 146 830,45 CZK

v  **H&B delta** s.r.o.
 Bobrky 382
 755 01 Vsetín
 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

dne **16.04.2019**


 Za zhotovitele


 MĚSTO
 742 13 STUDÉNKA


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			29 837,78	25
712	Povlakové krytiny	PSV			29 529,00	24
713	Izolace tepelné	PSV			59 729,77	49
VN	Vedlejší náklady	VN			2 250,93	2
Cena celkem					121 347,48	100

Položkový rozpočet

S:	S-19-012	Město Studénka - zimní stadion
O:	O-19-01	Střecha zimního stadionu
R:	R-19-013	VCP 27.3.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				29 837,78
1	979990121	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy lepenka - prořez 15%, hmotnost pásu 4,4 kg/m2 ; 1737*4,4*0,001*1,15	T	8,78922	1 219,75	10 720,65
2	979990143	Poplatek za skládku sutí - polystyren EPS 100 - 23 Kg/m3 : střecha 23% - tl. zateplení 80 mm : 739*0,08*0,023 spodní střecha - tl. zateplení 180 mm : 998*0,18*0,023	T	5,49148	1 049,75	5 764,68
3	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace 8,78922+5,49148	T	14,28070	400,00	5 712,28
4	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m 14,28070*3	T	42,84210	60,00	2 570,53
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 14,28070	T	14,28070	220,00	3 141,75
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 14,28070*9	T	128,52630	15,00	1 927,89
Díl: 712		Povlakové krytiny				29 529,00
7	712400832	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé 2 asfaltové pásy na EPS - plocha 23° : 739 2 asfaltové pásy na EPS - spodní střecha : 998	m2	1 737,00000	17,00	29 529,00
Díl: 713		Izolace tepelné				59 729,77
8	713104311	Odstr.tep.isol.střech pl.,lepené,EPS tl.do 100 mm Tepelná izolace na bednění : střecha 23° : 739	m2	739,00000	33,41	24 689,99
9	713104312	Odstr.tep.isol.střech pl.,lepené,EPS tl.100-200 mm střecha spodní : 998	m2	998,00000	35,11	35 039,78
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 250,93
10	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,89000	1 190,97	2 250,93

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-19-012 Město Studénka - zimní stadion

Objekt: O-19-01 Střecha zimního stadionu

Rozpočet: R-19-016 očištění ocelové konstrukce

Objednatel: Město Studénka

IČO: 00298441

Nám. Republiky 762

DIČ: CZ00298441

74213

Studénka - Butovice

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

IČO: 25835661

Bobrky 382

DIČ: CZ25835661

75501

Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

200 326,06

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

3 786,16

Ostatní náklady

0,00

Celkem

204 112,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

204 112,22 CZK

Základní DPH

21 %

42 863,57 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

246 975,79 CZK

v e Vsetíně

dne

16.04.2019

**MĚSTO
742 13 STUDÉNKA**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			190 974,02	94
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 352,04	5
VN	Vedlejší náklady	VN			3 786,16	2
Cena celkem					204 112,22	100

Položkový rozpočet

S:	S-19-012	Město Studénka - zimní stadion
O:	O-19-01	Střecha zimního stadionu
R:	R-19-016	očištění ocelové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				190 974,02
1	952903111	Odstranění prachu z trámů vysátím	m2	1 925,24000	56,95	109 642,42
2	952903119	Příplatek za vyčištění prostorů výšky nad 3,5 m	m2	1 925,24000	31,45	60 548,80
3	18030002100R	Pracovní plošina 0,227 tuny 21,8 m Genie S-65	Sh	60,00000	346,38	20 782,80
		6 dní á 10 HOD : 6*10		60,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 352,04
4	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,85048	553,35	2 130,66
		2 kg odpadu/m2 plochy : 1925,24*0,002		3,85048		
5	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	3,85048	236,30	909,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,85048		3,85048		
6	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	11,55144	113,05	1 305,89
		1925,24*0,002*3		11,55144		
7	997013831	Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu směsného	t	3,85048	1 300,00	5 005,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,85048		3,85048		
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 786,16
8	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,89000	2 003,26	3 786,16