



S00HP004LJ08

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. SRÚPaR/2018/0056/SD (dle objednatele)
ze dne 11.12.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
IČO: 00298441
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou

Zhotovitel: H@B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČO: 25835661
zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SRÚPaR/2018/0056/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 11.12.2018, kterým se upravují následující články:

čl. 4. Doba plnění, se mění a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele

Zhotovitel převezme staveniště: Nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště

Doba plnění předmětu smlouvy a realizace díla (ukončení prací, včetně kolaudace):

34 týdnů od protokolárního předání staveniště

přičemž bude Dílo prováděno podle Objednatelům odsouhlaseného podrobného časového harmonogramu a finančního harmonogramu, které jsou Přílohou č. 2 a 3 této smlouvy. Tento časový a finanční harmonogram vychází z harmonogramu předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást nabídky ve Veřejné zakázce. Časový harmonogram je zpracován v týdnech. Finanční harmonogram je zpracován v jednotlivých měsících.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Staveniště předá objednatel zhotoviteli po písemné výzvě k předání staveniště, která bude zhotoviteli zaslána minimálně 15 dnů před dnem

předáním staveniště. Zhotovitel je povinen se na základě této výzvy zúčastnit předání staveniště a podepsat protokol o předání stavby. Předání je možné pouze v pracovní den.

4.3. Dřívější plnění je možné.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 360/13/19 ze dne 01.08.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 2.8.2019

Ve Vsetíně dne 2.8.2019


.....
za objednatele




.....
za zhotovitele


H&B delta H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

