



S00HP004LK94

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

**č. SŘÚPaR/2018/0056/SD (dle objednatele)
ze dne 11.12.2018**

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
IČO: 00298441
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou

Zhotovitel: H@B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČO: 25835661
zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0056/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 11.12.2018, kterým se upravují následující články:

čl. 5. Celková cena díla, se mění a nově zní:

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	13.823.000,00 Kč
---	------------------

Celková cena po dodatku č. 5	15.051.937,44 Kč
------------------------------	------------------

Vícepráce (součet víceprací za všechny ZL k danému dodatku č. 6)	17.319,06 Kč
--	--------------

Méněpráce (součet méněprací za všechny ZL k danému dodatku č. 6)	17.319,06 Kč
--	--------------

Celková cena celkem bez DPH:	15.051.937,44 Kč
------------------------------	------------------

DPH (21%)	3.160.906,86 Kč
-----------	-----------------

Celková cena celkem vč. DPH	18.212.844,30 Kč
------------------------------------	-------------------------

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby,

zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 15 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 6, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 453/17/19 ze dne 17.10.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.


Ve Studénce dne 13.10.2019

Ve Vsetíně dne 18.10.2019


.....
za objednatele




.....
za zhotovitele


r1 & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
835661 DIČ CZ225835661

Přílohy:

- Položkový rozpočet VCP a MNP

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-19-012 Město Studénka - zimní stadion

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
PIČ: _____

Vypracoval: **Valchář**
David, Ing.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-2 403,14
PSV			0,00
MON			2 403,14
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	0.00 CZK
--------------------------	-----------------

v e Vsetíně

dne

30.09.2019

ATA. H & R delta s.r.o.
 Bobrky 382
McC delta 755 01 Vsetín
 25835661, DIČ: CZ25835661

MĚSTO
742 13 *Krasná*

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
O-19-01	Střecha zimního stadionu	0	0	0	0	
R-19-20	VCP hromosvod - dodatečné kotvení a zemění	0	17 319	3 637	20 956	
R-19-21	MNP elektro	0	-17 319	-3 637	-20 956	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Vybavení stávajícího rozvaděče RO	HSV			-592,00	
1	Zemní práce	HSV			3 025,10	
21-M	Elektromontáže	HSV			-111,06	
5	Komunikace	HSV			221,70	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53,12	
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			-5 000,00	
M21	Elektromontáže	MON			2 403,14	
Cena celkem					0,00	0

32 K/

Položkový rozpočet

S:	S-19-012	Město Studénka - zimní stadion
O:	O-19-01	Střecha zimního stadionu
R:	R-19-20	VCP hromosvod - dodatečné kotvení a zemění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 025,10
1	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	0,60000	163,50	98,10
2	122207119R00	Příplatek za lepivost hominy 3	m3	1,02000	11,05	11,27
		0,6*0,85*1*2		1,02000		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tl. 3	m3	1,02000	1 037,00	1 057,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,02000		1,02000		
4	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	1,02000	1 158,55	1 181,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,02000		1,02000		
5	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	1,02000	263,93	269,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,02000		1,02000		
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,02000	399,08	407,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,02000		1,02000		
Díl: 21-M		Elektromontáže				11 616,00
7	35441714	podpěry vedení hromosvodu na střechy vč. víčka	kus	363,00000	32,00	11 616,00
		podpěry vedení hromosvodu na střechy vč. víčka				
		"dle výpisu na výkresu 18031-CAF-018"				
Díl: 5		Komunikace				221,70
8	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	0,60000	369,50	221,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				53,12
9	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	0,15763	26,30	4,15
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,15763	310,68	48,97
Díl: M21		Elektromontáže				2 403,14
11	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	4,00000	97,33	389,32
12	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	m	4,00000	13,09	52,36
13	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	2,00000	580,55	1 161,10
14	24592312R	Kontaktní nátěr asfaltový PC 3A á 10 kg	kg	1,00000	91,46	91,46
15	354420932R	Tyč zemnicí ZT 2,0k 2000 mm	kus	2,00000	354,45	708,90

32

Položkový rozpočet

S:	S-19-012	Město Studénka - zimní stadion
O:	O-19-01	Střecha zimního stadionu
R:	R-19-21	MNP elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Vybavení stávajícího rozvaděče RO				
1	-XPE	Svorka řadová s upínacím třmenem, zelenožlutá, do průřezu vodiče 2,5 mm ²	ks	-8,00000	74,00	-592,00
Díl: 21-M		Elektromontáže				
2	210220102R00	Vodiče svodové FeZn, lano do D 70 mm + podpěry	m	-50,00000	60,00	-3 000,00
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru přes 10 mm						
"dle výpisu na výkresu 18031-CAF-018"						
3	35441673	podpěry vedení hromosvodu do zdiva	kus	-50,00000	36,00	-1 800,00
podpěry vedení hromosvodu do zdiva						
"dle výpisu na výkresu 18031-CAF-018"						
4	35441093	lano pr. 10mm FeZn	kg	-82,46500	84,00	-6 927,06
lano pr.10mm FeZn						
"dle výpisu na výkresu 18031-CAF-018"						
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
5	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
Geodetické práce po výstavbě						