



S00HP003Y6TU

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. RMI/2016/0014/SD (dle objednatele)
ze dne 19.08.2016

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou

Zhotovitel: **Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o.**
V Korunce 386/34
713 00 Ostrava
zastoupený: Hynkem Raškou, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. RMI/2016/0014/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 19.08.2016, kterým se upravují následující články:

čl. 5. Doba plnění, se mění a nově zní:

Doba plnění předmětu smlouvy je:

do 30.06.2017

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Oprávněná osoba k podpisu: Lubomír Šobich – starosta, zmocněn k podpisu dle směrnice č. SM/03/2017/SŘÚPaR, schválené usnesením Rady města Studénka č. 1046/49/2017 ze dne 23.03.2017.

Ve Studénce dne 24.5.2017

za objednatele



DOŠLO DNE 26.05.2017
Ve dne2017

Miroslav RAŠKA
vodovody a kanalizace s.r.o.
V Korunce 386/34
713 00 Ostrava-Hermanice
IČO: 26843099
za zhotovitele