



S00HP002IH65

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2017/0020/SD (dle objednatele)
ze dne 03.10.2017

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 002984441

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.
Oderská 407
742 13 Studénka
zastoupený: Ondřejem Chytilém, jednatelem
IČ: 27831116

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2017/0020/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 03.10.2017, kterým se upravují následující články:

čl. 5. Doba plnění, se mění a nově zní:

Zahájení plnění veřejné zakázky: dnem podpisu smlouvy o dílo

Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

Ukončení díla, včetně vydání kolaudačního souhlasu:

nejpozději do 30.06.2018

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

Čl. 6 Celková cena díla, se mění a nově zní:

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navržených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve výkazech výměr nebyly uvedeny.

Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.2.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH	411.994,88 Kč
Méněpráce bez DPH	74.006,80 Kč
Vícepráce bez DPH	88.471,28 Kč
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	426.459,36 Kč
DPH	89.556,46 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	516.015,82 Kč

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Lubomír Šobich, zmocněn k podpisu smlouvy dle směrnice č. SM/03/2017/SŘÚPaR, schválené usnesením Rady města Studénka č. 1046/49/17 ze dne 23.03.2017.

Ve Studénce dne 28.5. ^{2018*} ~~2017~~

za objednatele



Ve Studénce dne 28.5. ^{2018*} ~~2017~~

Mojavia®
Flond.s.r.o.
 Oderská 407, 742 13 Studénka
 IČ 27821116 DIČ CZ27831116

za zhotovitele

* Opravit knížku 2220

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE

Stavba: Komplexní řešení bezpečnostních a bezbariérových úprav stávajících přechodů pro chodce ve Studénce“ - SO 01-09
Objekt: 1 - SO 01-09

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.05.2018

Objednatel:
Město Studénka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Moravia Trend, s.r.o.

IČ: 27831116
DIČ: CZ27831116

Projektant:
Projekt 2010, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Barbora Černíčková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	88 471,28
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	88 471,28

DPH základní	21,00%	ze	88 471,28	18 578,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	107 050,25
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA

TDS: 

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Moravia
Trend, s.r.o.
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE

Stavba: Komplexní řešení bezpečnostních a bezbariérových úprav stávajících přechodů pro chodce ve Studénce“ - SO 01-09

Objekt: 1 - SO 01-09

Místo:

Datum:

28.05.2018

Objednatel: Město Studénka

Projektant:

Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Barbora Černíčková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	88 471,28
HSV - Práce a dodávky HSV	10 671,28
1 - Zemní práce	2 137,20
5 - Komunikace pozemní	5 475,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 612,30
997 - Přesun sutě	1 043,61
998 - Přesun hmot	402,57
M - Práce a dodávky M	77 800,00
21-M - Elektromontáže	77 800,00
D3 - SPECIF.PSV SILNOPROUD	31 400,00
D9 - SPECIF.PSV SVITIDLA	46 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 471,28

ROZPOCET - VICEPRACE

Stavba: Komplexní řešení bezpečnostních a bezbariérových úprav stávajících přechodů pro chodce ve
 Objekt: 1 - SO 01-09

Místo: Datum: 28.05.2018

Objednatel: Město Studénka Projektant: Projekt 2010, s.r.o.
 Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Barbora Černíčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 88 471,28

HSV - Práce a dodávky HSV 10 671,28

1 - Zemní práce 2 137,20

6	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	7,800	274,00	2 137,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní 5 475,60

35	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	7,800	378,00	2 948,40
36	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	15,600	13,00	202,80
			7,8*2		15,600		
37	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	7,800	298,00	2 324,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 612,30

68	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,200	120,00	1 104,00
69	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	0,221	2 300,00	508,30
			9,20*0,024		0,221		

997 - Přesun sutě 1 043,61

76	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,028	41,40	83,96
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	44,616	10,60	472,93
79	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,028	240,00	486,72

998 - Přesun hmot 402,57

81	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	2,249	179,00	402,57
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M 77 800,00

21-M - Elektromontáže 77 800,00

D3 - SPECIF.PSV SILNOPROUD 31 400,00

91	K	31673520	Stożar osv. bezpat. 6m zar.zinkovany A zesilený	kus	3,000	9 500,00	28 500,00
93	K	001VD	Vyložník 1-3500 zarove zinkovany A	kus	1,000	2 900,00	2 900,00

D9 - SPECIF.PSV SVITIDLA 46 400,00

105	K	34844526	Svitidlo, LED	kus	4,000	11 600,00	46 400,00
-----	---	----------	---------------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Komplexní řešení bezpečnostních a bezbariérových úprav stávajících přechodů pro chodce ve Studénce“ - SO 01-09
Objekt: 1 - SO 01-09

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.05.2018

Objednatel:
Město Studénka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Moravia Trend, s.r.o.

IČ: 27831116
DIČ: CZ27831116

Projektant:
Projekt 2010, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Barbora Černíčková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-74 006,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-74 006,80
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-74 006,80	-15 541,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-89 548,23
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA

TDS: 

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Komplexní řešení bezpečnostních a bezbariérových úprav stávajících přechodů pro chodce ve Studénce“ - SO 01-09

Objekt: 1 - SO 01-09

Místo:

Datum:

28.05.2018

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Barbora Černíčková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-74 006,80
HSV - Práce a dodávky HSV	-6 768,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5 340,00
M - Práce a dodávky M	-67 238,80
21-M - Elektromontáže	-67 238,80
D3 - SPECIF.PSV SILNOPROUD	-34 868,80
D9 - SPECIF.PSV SVITIDLA	-16 000,00
D14 - HL.III-HZS	-4 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-74 006,80

ROZPOCET - MENEPRACE

Stavba: Komplexní řešení bezpečnostních a bezbariérových úprav stávajících přechodů pro chodce ve
Objekt: 1 - SO 01-09

Místo: Datum: 28.05.2018

Objednatel: Město Studénka Projektant: Projekt 2010, s.r.o.
 Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Barbora Černíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-74 006,80**

HSV - Práce a dodávky HSV -6 768,00

1 - Zemní práce -1 428,00

15	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m:	m2	-14,000	73,00	-1 022,00
16	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-14,000	29,00	-406,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 340,00

59	K	9-01	Hutnická zkouška	kus	-3,000	1 500,00	-4 500,00
64	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-1,000	380,00	-380,00
65	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	-1,000	460,00	-460,00

M - Práce a dodávky M -67 238,80

21-M - Elektromontáže -67 238,80

D2 - PSV SILNOPROUD -2 336,00

84	K	210010066	Trubka ocelová 51mm ul pevne	m	-32,000	73,00	-2 336,00
----	---	-----------	------------------------------	---	---------	-------	-----------

D3 - SPECIF.PSV SILNOPROUD -34 868,80

90	K	34571128	Trubka ocelová 51mm B	m	-33,600	258,00	-8 668,80
91	K	31673520	Stożar osv. bezpat. 6m zar. zinkovany A	kus	-3,000	7 900,00	-23 700,00
93	K	31677060	Vyloznik 1-2500 zarove zinkovany A	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00

D4 - PSV KABELY -414,00

96	K	2108100130	Kabel CYKY 4Jx10 ul volne	m	-18,000	23,00	-414,00
----	---	------------	---------------------------	---	---------	-------	---------

D5 - SPECIF.PSV KABELY -1 620,00

98	K	34111076	Kabel CYKY 4Jx10 mm2- B	m	-18,000	90,00	-1 620,00
----	---	----------	-------------------------	---	---------	-------	-----------

D9 - SPECIF.PSV SVITIDLA -16 000,00

105	K	34844526	Svitidlo, HQI T 250W	kus	-4,000	4 000,00	-16 000,00
-----	---	----------	----------------------	-----	--------	----------	------------

D14 - HL.III-HZS -4 000,00

128	K	50435106	Mereni intenzity osvetleni	kus	-2,000	2 000,00	-4 000,00
-----	---	----------	----------------------------	-----	--------	----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -8 000,00

133	K	R005	Informační tabule (vyhotovení umístění po dobu stavby, demontáž)	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00
-----	---	------	--	-----	--------	----------	-----------

OST - Ostatní -6 000,00

137	K	R006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	-1,000	6 000,00	-6 000,00
-----	---	------	---	-----	--------	----------	-----------

