



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



S00HP0051JWV

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2020/0012/SD (dle objednatele)
ze dne 30.04.2019

uzavřené mezi:

Objednatel:

město Studénka

se sídlem: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

zastoupen: Liborem Slavíkem, starostou

IČO: 00298441

Zhotovitel:

SILNICE.CZ s.r.o.

se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

zastoupen: Ing. Petrem Maurerem, jednatelem

Ing. Petr Olivík, jednatelem

IČO: 26792711

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2020/0012/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 30.04.2020, kterým se upravuje následující článek:

čl. III. Termín plnění, se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 21. dubna 2021, zabezpečí povolení k užívání stavby do 21. května 2021 a bude provádět péči o stromy/keře do 21. dubna 2026, přičemž bude Dílo prováděno podle Objednatelům odsouhlaseného podrobného časového harmonogramu a finančního harmonogramu, který jsou přílohou tohoto dodatku. Tento časový a finanční harmonogram vychází z harmonogramu předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást nabídky ve Veřejné zakázce. Časový harmonogram je zpracován v týdnech. Finanční harmonogram je zpracován v jednotlivých měsících.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 920/38/20 ze dne 29.10.2020, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 30. 10.2020

za objednatele
Libor Slavík
starosta města



SILNICE. CZ s.r.o.
Červený Dvůr 918/7
794 01 KRNOV
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

V Krnově dne 30. 10.2020

za zhotovitele
Ing. Petr Maurer
jednatel

za zhotovitele
Ing. Petr Olivík
jednatel

Paula

[illegible]

--	--

V Krnově dne 26.10.2020

Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka

Finanční harmonogram v tisících Kč bez DPH

Stavba	2020				2021
	červenec	srpen	září	říjen	duben
Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka	42	238	1 397	4 588	7 448
Celkem za stavbu včetně ZL č. 1 a 2 (dle roku realizace)	6 265				7 448

Celkem tis. Kč bez DPH:

13 713

V Krnově dne 26.10.2020

