

PROVOZNÍ Vlivy - UPŘESNĚNÍ

- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA PLNÉHO PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU,
- VŽDY BUDE VYKLIZEN PŘÍSLUŠNÝ ÚSEK OBJEKTU, OSTATNÍ ÚSEKY BUDOU BEZ OMEZENÍ,
- CHODBY A SCHODIŠTĚ BUDOU PO DOBU REKONSTRUKCE VYUŽÍVÁNY SOUČASNĚ, PRO PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU I PRO STAVBU,
- ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VŽDY V ÚSEKU SPOLEČNÝCH PROSTOR, KTERÝ VYUŽÍVÁ, DENNÍ ÚKLID PODLAH V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH,
- BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚT TAK, ABY PRAŠNOST BYLA OMEZENA NA PROSTOR KANCELÁŘÍ,
- V PŘÍSLUŠNÉM ÚSEKU OBJEKTU BUDOU PŘEDÁNY VŽDY V PODNĚLÍ V 7 HOD DLE HARMONOGRAMU VŠECHNY MÍSTNOSTI VYKLIZENÉ, NÁBYTEK ODKLIZEN OD VNĚJŠÍCH ZDÍ, ZAKRYT MALÍŘSKOU FOLIÍ
- ZOVITEL ZAJISTÍ ZAKRYTÍ PODLAH JAKO OCHRANU PŘED STAVEBNÍM PROVOZEM
- PO DOKONČENÍ PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL HRUBÝ ÚKLID MÍSTNOSTÍ V CELÉM ÚSEKU
- U MÍSTNOSTÍ S KOBERCI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL VYČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE TOPENÍ A POMOCNÝCH PRACÍ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ZAJISTÍ ZHOTOVITEL PRŮBĚŽNÝ ÚKLID, VEŠKERÉ ČINNOSTI BUDOU PROVÁDĚNY S ODSÁVÁNÍM

Harmonogram stavby "Rekonstrukce otopné soustavy budovy MěÚ"

Číslo položky	Rok		2021																	
	Měsíc		Červen				Červenec					Srpen					Září			
	Týden		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	Popis	Úsek																		
1	Výměna radiátorů, související práce, malby, úklid	1.	■	■																
2		2.			■	■														
3		3.					■	■												
4		4.							■	■										
5		5.									■	■								
6		6.											■	■						

VNITŘNÍ ETAPY

