

Dodatek č. 4

č. SŘÚPaR/2021/0016/SD (dle objednatele)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Město Studénka
Sídlo:	74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO:	002 98 441
DIČ:	CZ00298441
Právní forma:	801 – Obec
Zastoupen:	Libor Slavík, starosta
Finanční spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	924801/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Libor Slavík, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR, tel. 556 414 330, e-mail: novakova@mesto-studenka.cz Ing. Martina Stoklasová – referentka odboru SŘÚPaR tel. 556 414 325, e-mail: stoklasova@mesto-studenka.cz

(„objednatel“)

a

Název:	AWT Rekultivace, a. s.
Sídlo:	Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
IČO:	47676175
DIČ:	CZ47676175
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
Zastoupen:	Kamil Holenda, předseda představenstva Ing. Jiří Babiš, místopředseda představenstva
Finanční spojení:	ING Bank N.V., o. s. Praha 9
Číslo účtu:	1000507105/3500
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Kamil Holenda, předseda představenstva Ing. Jiří Babiš, místopředseda představenstva
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu

(„zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2021/0016/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 12.05.2021, kterým se upravují následující články:

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: na základě písemné výzvy objednatele.

Zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

Ukončení díla, včetně kolaudačního souhlasu: nejpozději do **5.11.2021**.

Ukončením díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech stavebních prací, na základě uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací nebo méně prací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí, odstranění všech případných vad a nedodělků a dojde k oboustrannému podpisu protokolu o převzetí díla.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Celkem
Cena bez DPH	6.866.821,88 Kč
DPH	1.442.032,6 Kč
Cena vč. DPH	8.308.854,48 Kč

Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, z něhož vychází výše uvedená cena bez DPH, je přílohou č. 1 této smlouvy.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1325/58/21 ze dne 21.10.2021, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne __. __. 2021

V _____ dne __. __. 2021

za objednatele

Libor Slavík

starosta města

za zhotovitele

Kamil Holenda

předseda představenstva

za zhotovitele

Ing. Jiří Babiš

místopředseda představenstva

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

Suchý poldr P7 ve Studénce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

03/2019-OSO 01.3. - SO 01.3 Výstavba funkčních objektů

Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS:

4

Číslo změny stavby:

8

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. SRUPaR/2021/0016/SD

Objednavatel: město Studénka, náměstí Republiky 762, 742 13 Studénka - Butovice

TDS: Hydroldea s.r.o. Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Projektant: Ing. Lubomír Novák, AVONA, Divadelní 14, 741 01, Nový Jičín

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
------------	------------	-----	------------	-----------------------------

Počet paré:	2 x tištěné	1 x	1 x	1 x
-------------	-------------	-----	-----	-----

Technický popis a zdůvodnění změny:

Popis změny:

čištění příkopu

Zdůvodnění změny a návrh nového řešení:

Na žádost objednatele bylo provedeno vyčištění příkopu v délce 130 m

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vsoutěžené ceně	Cena s DPH
Cena navrhovaných víceprací:	8 566,59 Kč	0,12%	10 365,57 Kč
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): AVONA	jméno	Ing. Lubomír Novák	datum	podpis
------------------------------------	-------	--------------------	-------	--------

TDS: Hydroldea s.r.o.	jméno	Ing. Jerzy Nowak	datum	podpis
-----------------------	-------	------------------	-------	--------

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.	jméno	Ing. Roman Hrabec	datum	podpis
----------------------------------	-------	-------------------	-------	--------

Objednatel: město Studénka	jméno	Ing. Radmila Nováková	datum	podpis
----------------------------	-------	-----------------------	-------	--------

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu stavby je "Položkový rozpočet změny".

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 032019
Stavba: Protipovodňová opatření v lokalitě ulic Na Trávníkách, Studénka - SO 01 Poldr 7 - VCP a MNP Změna č.8

KSO: 832
Místo: Studénka, ul. Na Trávníkách

CC-CZ:
Datum: 4.10.2021

Zadavatel:
Město Studénka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AWT Rekultivace a.s.

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant:
Ing. Lubomír Novák-AVONA

IČ: 12650757
DIČ:

Zpracovatel:
Tomáš Vlha - AWT Rekultivace a.s.

IČ: 12650757
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			8 566,59
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 566,59	1 798,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 365,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	032019		
Stavba:	Protipovodňová opatření v lokalitě ulic Na Trávníkách, Studénka - SO 01 Poldr 7 - VCP a MNP Změna č.8		
Místo:	Studénka, ul. Na Trávníkách	Datum:	04.10.2021
Zadavatel:	Město Studénka	Projektant:	Ing. Lubomír Novák-
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.	Zpracovatel:	Tomáš Vlín - AWT Rekultivace a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 566,59	10 365,57	
03/2019-SO 01.3.	SO 01.3 Výstavba funkčních objektů - Vícepráce	8 566,59	10 365,57	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňová opatření v lokalitě ulic Na Trávníkách, Studénka - SO 01 Poldr 7 - VCP a MNP Změna č.8

Objekt:

03/2019-SO 01.3 - SO 01.3 Výstavba funkčních objektů - Vícepráce

KSO: 832
Místo: Studénka, ul. Na Trávníkách

CC-CZ:
Datum: 04.10.2021

Zadavatel:
Město Studénka

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
AWT Rekultivace a.s.

IC: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant:
Ing. Lubomír Novák-AVONA

IC: 12650757
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lubomír Novák

IC: 12650757
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 566,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 566,59	21,00%	1 798,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			10 365,57

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření v lokalitě ulic Na Trávníkách, Studénka - SO 01 Poldr 7 - VCP a MNP Změna č.8

Objekt: 03/2019-SO 01.3 - SO 01.3 Výstavba funkčních objektů - Vícepráce

Místo: Studénka, ul. Na Trávníkách

Zadavatel: Město Studénka

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

Datum: 04.10.2021

Projektant: Ing. Lubomír Novák-A'

Zpracovatel: Tomáš Vlna - AWT Re

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 566,59
HSV - Práce a dodávky HSV	8 566,59
1 - Zemní práce	8 566,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření v lokalitě ulic Na Trávníkách, Studénka - SO 01 Poldr 7 - VCP a MNP Změna č.8
Objekt: 03/2019-SO 01.3 - SO 01.3 Výstavba funkčních objektů - Vícepráce

Místo:	Studénka, ul. Na Trávníkách	Datum:	04.10.2021
Zadavatel:	Město Studénka	Projektant:	Ing. Lubomír Novák-AVONA
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.	Zpracovatel:	Tomáš Vlha - AWT Rekultivace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 566,59

D HSV Práce a dodávky HSV 8 566,59

57	K	115101201	Zemní práce Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	15,000	74,90	1 123,50	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

počet hodin dle zápisu v deníku od 1 9 - 30 9 2021

1 9 - 6 hod 17 9 - 2 hod
2 9 - 2 hod 21 9 - 2 hod
3 9 - 2 hod 29 9 - 1 hod

1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	130,000	44,50	5 785,00	CS ÚRS 2021 01
	W		130		130,000			

4	K	463212191	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	19,500	56,74	1 106,43	CS dle SOD
	W		130*0,15					

6	K	181101123	Úprava pozemku s rozpojením a přehmutím včetně urovnání v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m	m3	19,500	26,29	551,66	CS dle SOD
	W		rozproštění výkopku					