



Změnový list akce č. 2:

„Obnova zeleně ve městě Studénka III. etapa“

Tento změnový list zachycuje změny, které se uskutečnily v průběhu realizace projektu.

Dotační část:

Způsobilé náklady

Měněpráce

Inv.č.	Plocha	latinský název	Technologie	Cena ošetření/kácení	Odůvodnění
844	5. zahrada MŠ Budovatelská	Picea pugnens „Glaucia“	Řez zdravotní	1460	Strom již pokácen
399	6. zahrada MŠ Komenského	Rhus typhina	Řez zdravotní	970	Strom již pokácen
768	7. zahrada MŠ R. Tomáška	Malus sp.	Řez zdravotní	970	Strom již pokácen
498	11. zahrada MŠ TGM	Padus sp.	Řez výchovný	315	Strom již pokácen
628	12. pozemek před novým zámekem	Pinus sylvestris	Řez zdravotní	2 435	Strom již pokácen
675	12. pozemek před novým zámekem	Aesculus hippocastanum	Řez zdravotní	4 855	Vylomení části koruny
114	13. sídliště na ul. Butovická čp. 48 - 50	Pyrus communis	Řez zdravotní	1 865	Strom již pokácen
729	14. travnaté hřiště u ZŠ TGM	Betula pendula ‘Fastigiata’	Řez zdravotní	1 495	Strom již pokácen
Založení trávníků				6 700,68	
Měněpráce celkem				21 065,68	

Došlo k redukci ploch pro založení trávníků v lokalitě č. 1 hřbitov Studénka –I. V této lokalitě jsou plánovány jiné projekty města, které budou do části travnatých ploch zařazených do projektu Obnova zeleně ve městě Studénka III. etapa zasahovat. Na dotčených plochách (206 m²) nebyly založeny nové trávníky.

U stromu č.675 došlo v létě roku 2021 k vylomení jedné z hlavních kosterních větví. Vzhledem k tomu by bylo navrhované ošetření zdravotním řezem nedostatečné. Strom bylo třeba staticky zajistit, a proto bylo původní ošetření nahrazeno obvodovou redukcí cca 30%. Strom bude dále sledován.

Způsobilé náklady

Vícepráce

Inv.č.	Plocha	latinský název	Technologie	Cena ošetření/kácení	Odůvodnění
675	12. pozemek před novým zámekem	Aesculus hippocastanum	Řez zdravotní	11 600	Hluboká redukce stromu
Vícepráce celkem				11 600	



Nezpůsobilé náklady

Méněpráce

Inv.č.	Plocha	latinský název	Technologie	Cena ošetření/kácení	Odůvodnění
596	2. hřbitov Studénka I	Pinus contorta	Kácení stromů volné	150	Strom již pokácen
282	4. zahrada MŠ Poštovní	Picea abies	Úprava průjezdného či průchozího profilu	450	Strom již pokácen
456	6. zahrada MŠ Komenského	Abies concolor	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	3 100	Strom již pokácen
630	12. pozemek před novým zámkem	Betula pendula	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	3 100	Strom již pokácen
635	12. pozemek před novým zámkem	Pseudotsuga menziesii	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1 800	Strom již pokácen
134	13. sídliště na ul. Butovická čp. 48-50	Malus sp.	Kácení stromů volné	300	Strom již pokácen
208	13. sídliště na ul. Butovická čp. 48-50	Quercus robur	Kácení stromů volné	150	Strom již pokácen
209	13. sídliště na ul. Butovická čp. 48-50	Crataegus monogyna	Kácení stromů volné	150	Strom již pokácen
Méněpráce celkem				9 200	

Nezpůsobilé náklady

Vícepráce

Inv.č.	Plocha	latinský název	Technologie	Cena ošetření/kácení	Odůvodnění
282	4. zahrada MŠ Poštovní	Picea abies	Úprava průjezdného či průchozího profilu	450	Ošetření sousedící břízy č.382, polámané větve
Odstranění pařezů ferézováním – lokality č. 6, 8, 12,13				6 630	
Vícepráce celkem				7 080	



Nedotační část

Méněpráce

Inv.č.	Plocha	latinský název	Technologie	Cena ošetření/kácení	Odůvodnění
10	1. hřbitov Butovice	Tilia cordata	Řez zdravotní	2 460	Vzhledem k dominantnímu zajmelení koruny a zbytkové vitalitě realizováno kácení
			Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1 840	
12	1. hřbitov Butovice	Tilia cordata	Redukce obvodová	3 980	Vzhledem k dominantnímu zajmelení koruny a zbytkové vitalitě realizováno kácení
			Instalace dynamické vazby v horní úrovni	5 520	
			Řez zdravotní	500	
68	1. hřbitov Butovice	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Řez zdravotní	540	Strom je suchý, určen ke kácení. Kácení není řešeno projektem.
Přesazení dřevin – hřbitov Butovice				12 624,20	
234	15. travnaté hřiště u ZŠ Butovická	Tilia cordata	Řez zdravotní	2 459	Vzhledem k dominantnímu zajmelení koruny a zbytkové vitalitě navrženo kácení, které není součástí projektu
235	15. travnaté hřiště u ZŠ Butovická	Tilia cordata	Řez zdravotní	2 052	
236	15. travnaté hřiště u ZŠ Butovická	Tilia cordata	Řez zdravotní	1 645	
237	15. travnaté hřiště u ZŠ Butovická	Tilia cordata	Řez zdravotní	2 992	
Méněpráce celkem				36 612,20	

Vícepráce

Inv.č.	Plocha	latinský název	Technologie	Cena ošetření/kácení	Odůvodnění
10	1. hřbitov Butovice	Tilia cordata		9 900	Postupné kácení a odstranění pařezu
12	1. hřbitov Butovice	Tilia cordata		13 600	Postupné kácení a odstranění pařezu
Odstranění pařezů ferézováním hřbitov Butovice				5 760	
Vícepráce celkem				29 260	

Přesazení dřevin – hřbitov Butovice

Stromy určené k přesazení dorostly výšky 7m a navrhované přesazení by představovalo vysoké riziko jejich ztráty. Proto bylo po konzultaci s projektantem upuštěno od přesazení a zde navrhovaná nová výsadba přesunuta na jiné místo na hřbitově.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Změny celkem

Dotační část

- Méněpráce	- 30 265,68
- Vícepráce	18 680,00

Nedotační část

- Méněpráce	- 36 612,20
- Vícepráce	29 260,00

ZL č. 2 celkem - 18 937,88

DPH - 3 976,95

ZL č.2 celkem s DPH - 22 914,83

Posun termínu rozvojové péče

V důsledku přesunu výsadeb do podzimních měsíců roku 2021 nebylo možné provádět následnou péči již v průběhu roku 2021. Následná péče je projektem stanovena na 3 roky. V důsledku posunu výsadeb je následná péče prodloužena do roku 2024, následná péče tedy bude probíhat od roku 2022 do roku 2024. Rozsah prací v každém roce je uveden v rozpočtu výše uvedené smlouvy. Termín pro její dokončení je stanoven na 31. 10. 2024.

Ve Studénce dne 08.12.2021

Příjemce podpory: město Studénka

Za město Studénka: Michal Mělník

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA

-47-

Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s.

[Signature]
VYKRUT
Zahradní služby, a.s.
Příkova 3048/4C, 742 00 Ostrava-Zábřeh
IČ: 05921931 DIČ: CZ05921931

Projektant: Ing. Zdeněk Strnadel

ING. ZDENĚK STRNADEL
Kunčice pod Ondřejníkem 663
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
IČ: 741 482 65, tel.: 775 048 295

TDI: SAFE TREES s.r.o.

[Signature]

 **safetrees®** ④
www.safetrees.cz | info@safetrees.cz
SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, 602 00 Brno
IČ: 269 35 287 | DIČ: CZ26935287