

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2022/0045/SD ze dne 28.06.2022

OBJEDNATEL

Sídlo: město Studénka
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupené: **Lubomírem Šobichem**, místostarostou, zmocněným k podpisu smlouvy
vnitroorganizační směrnici č. SM/06/2021/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů u zakázek
malého rozsahu
IČO: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby k jednání ve věcech technických a a převzetí díla:
Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM
Bc. Lukáš Kaňuščák, referent odboru MHÚM
Ing. Marie Chovancová, referentka odboru MHÚM
Spojení: 556 414 335, 731 158 060, chovancova@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Sídlo: **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.**
Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený: Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem
IČ: 27833062
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30819
DIČ: CZ27833062
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-1341830277/0100
Oprávněné osoby: Ing. Tomáš Vytlačil
Spojení: mob. +420 777 869 667, e-mail: vyki@vyki.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně výše označené smlouvy o dílo takto:

1. Článek 5. CENA DÍLA se upravuje a nově zní takto:

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu.

Cena díla:

Celková cena bez DPH, která vzešla z výběrového řízení	1.057.000,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 71.029,44 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 108.525,67 Kč
Celková cena díla bez DPH	1.094.496,23 Kč

Celková cena včetně DPH (21 %) činí 1.324.340,44 Kč.

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele), nejedná jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto **nepoužije** režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2022/0045/SD ze dne 28.06.2022 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2022/0045/SD ze dne 28.06.2022.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Studénky na své schůzi, konané dne 25.08.2022, usnesením č. 1725/73/22.


Příloha:

Doplňující položkový stavební rozpočet – Venkovní sanace zdiva MŠ R.Tomáška 491, Studénka ze dne 17.08.2022

Ve Studénce, dne 25.8.2022

ve Studénce, dne 25.8.2022


za objednatele


za zhotovitele

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Venkovní sanace zdlva MŠ R. Tomáška 491, Studénka	Objednatel:	Město Studénka	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:
Lokalita:	Studénka	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položka:
JKSO:		Zpracoval:		Datum:
				17.08.2022

Rozpočtové náklady v Kč					
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimotostav. doprava	0,00
				Územní vlivy	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Provozní vlivy	0,00
	Montáž			Ostatní	0,00
				NUS z rozpočtu	0,00
"M"	Dodávky				
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suť					
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	37 496,23
Základ 21%	37 496,23	DPH 21%	7 874,21	Celkem včetně DPH	45 370,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

Stavební rozpočet

Název stavby:	Venkovní sanace zdiva MŠ R. Tomáška 491, Studénka					Doba výstavby:	Objednatel:	Město Studénka				
Druh stavby:						Začátek výstavby:	Projektant:					
Lokalita:	Studénka					Konec výstavby:	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.				
JKSO:	Zpracováno dne: 17.08.2022					Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			Vícepráce			57 933,19	57 933,19	50 992,47	108 525,67		20,85	
			Nezafazeno			57 933,19	57 933,19	50 992,47	108 525,67		20,85	
1	11	113107332	Přípravné a přídržné práce	m2	9,45	410,00	53,58	3 820,92	3 874,50	0,62	5,88	RTS 1 / 2021
			Odstavení podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm srovné pl do 50 m2									
2	59	564730111	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	m2	9,45	142,00	1 051,41	290,49	3 843,76	0,22	2,03	RTS 1 / 2021
3	564750001	Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 18-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm										
			Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 4-8 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	9,45	233,00	1 820,07	381,78	2 201,85	0,32	3,05	RTS 1 / 2022
4	59	598211110	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dřívenými (předizby)	m2	9,45	450,00	643,36	3 609,14	4 282,50	0,07	0,70	RTS 1 / 2022
			Kladení zamkové dlažby komunikací pro pásů ručně tl 60 mm skupiny A, pl do 50 m2									
5	711	711212005RT1	Izolace proti vodě	m2	130,80	571,01	43 840,23	30 847,87	74 688,11	0,00	0,42	RTS 1 / 2022
			Hydroizolční povlak - slěrka Weber 915									
6	8	997013601	Přesuny sutí	t	5,89	1 390,00	0,00	10 838,82	10 838,82	0,00	0,00	RTS 1 / 2022
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kod odpadu 17 01 01									
7	997013501	997013501	Odvoz sutí a vybovaných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	5,89	280,00	0,00	8 185,71	8 185,71	0,00	0,00	RTS 1 / 2022
			Příplatek k odvozu sutí a vybovaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,34	12,50	0,00	1 648,92	1 648,92	0,00	0,00	RTS 1 / 2022
8	91	997013509	Doplující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	21,77	198,00	3 806,03	703,44	4 309,47	0,28	6,12	RTS 1 / 2022
			Osažení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou									
9	916331112		Ostatní materiál				3 806,03	703,44	4 309,47	0,28	6,12	RTS 1 / 2022
			dlažba zamková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	9,45	400,00	6 918,82	0,00	6 918,82	0,13	1,22	RTS 1 / 2022
10	59245015		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	kus	22,42	140,00	3 138,52	0,00	3 138,52	0,05	1,21	RTS 1 / 2022
11	59217001		Nezafazeno				-41 484,80	-29 834,64	-71 029,44		-0,84	
			Nezafazeno				-41 484,80	-29 834,64	-71 029,44		-0,84	
			Izolace proti vodě	m2	-130,80	250,00	-3 165,36	-29 534,64	-32 700,00	0,00	-0,08	RTS 1 / 2022
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením svítlé NAIP				-38 328,44	0,00	-38 328,44	0,00	-0,77	
12	711	711142559	pás asfaltový natavený modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože	m2	-79,85	230,00	-18 366,19	0,00	-18 366,19	0,00	-0,37	RTS 1 / 2022
13	62855001		pás asfaltový natavený modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny	m2	-79,85	250,00	-19 963,25	0,00	-19 963,25	0,01	-0,40	RTS 1 / 2022
14	62853004											

Pozice:

