



S00HP004TPV7

DODATEK Č. 2

č. SŘÚPaR/2022/0004/SD (dle objednatele)

č. 22-1416/20584 (dle zhotovitele)

„Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu ve Studénce“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Město Studénka
Sídlo:	74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO:	002 98 441
DIČ:	CZ002 98 441
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Libor Slavík, starosta
Finanční spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	924801/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Libor Slavík, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR

(„objednatel“)

a

Název:	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Sídlo:	Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
IČO:	25855247
DIČ:	CZ25855247
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený KS Ostrava, oddíl C, vložka 22383
Zastoupen:	Rudolf Ciešlar, jednatel
Finanční spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	6000000104/8040
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Rudolf Ciešlar, jednatel nebo Jakub Misiarz, výkonný ředitel na základě plené moci
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Milan Ponechal, vedoucí projektu Lukáš Rehák, Bc., vedoucí projektu

(„zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2022/0004/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 04.04.2022, kterým se upravují následující články:

1973

Zahájení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

Předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, včetně kolaudačního souhlasu, případně s povolením zkušebního provozu a následným vydáním kolaudačního souhlasu

nejpozději do **18. 11. 2022**

Dílo bude prováděno podle Objednatelům odsouhlaseného podrobného časového harmonogramu, který je Přílohou č. 2. Tento časový harmonogram vychází z harmonogramu předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást nabídky ve Veřejné zakázce. Časový harmonogram je zpracován v týdnech.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.1. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel učiní alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání je možné pouze v pracovní den.

4.2. Dřívější plnění je možné.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho řádně podepsaný elektronický originál.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 27/01/22 ze dne 27.10.2022, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne __. __. 2022

V Bystřici dne __. __. 2022

město Studénka

zhotovitel