

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2022/0058/SD (dle objednatele) ze dne 12.08.2022
na zhotovení projektové dokumentace „PD PRO VÝSTAVBU CHODNÍKOVÉHO TĚLESA NA
UL. L. JANÁČKA VE STUDÉNKA“

uzavřené mezi:

Objednatel:

město Studénka

se sídlem:

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

zastoupeno:

Jiřím Švagerou, místostarostou

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

číslo účtu:

924801/0100

IČ:

00298441

DIČ:

CZ 00298441

telefonní číslo:

556 414 354

e-mail:

kaleta@mesto-studenka.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru MHÚM

Ing. Josef Kaleta, Jana Horáková – referent odboru MHÚM

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Project Work s.r.o.

Zastoupen:

ing. Štěpán Mackovík, jednatel

se sídlem:

Panská 395, 742 13 Studénka

bankovní spojení:

KB a.s.

číslo účtu:

107-472980297/0100

IČ:

29295548

DIČ:

CZ29295548

telefonní číslo:

724042171

e-mail:

stepanmackovik@project-work.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2022/0058/SD (dle objednatele) ze dne 12.08.2022 (dále jen „smlouva“), kterým se mění:

1. Článek IV. Lhůty pro provedení a předání díla, místo plnění, bod 1., který nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo (předat dílo bez vad a nedodělků objednateli) v termínu do 30.9.2023.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1 smlouvy, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Studénce, dne 5.6.2023


.....
za objednatele



Ve Studénce, dne 5.6.2023


.....
za zhotovitele



PROJECT WORK s.p.o.
Panská 395
742 13 Studénka
IČ: 292 95 548
DIČ: CZ 292 95 548
WWW.PROJECT-WORK.cz