



S00HP004UWWC

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2022/0030/SD (dle objednatele)  
ze dne 01.08.2022

uzavřené mezi:

**Objednatel:** město Studénka  
nám. Republiky 762  
742 13 Studénka  
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou  
IČO: 00298441

**Zhotovitel:** Ing. Lubomír Novák - AVONA  
Divadelní 2087/14  
741 01 Nový Jičín  
zastoupený: Ing. Lubomírem Novákem, jednatelem  
IČO: 12650757

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2022/0030/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 01.08.2022, kterým se upravují následující články:

### čl. VI. Doba plnění, se mění a nově zní:

Doba plnění předmětu smlouvy (předání dokončeného díla bez vad a nedodělků včetně součástí díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy) je dohodou stanovena:

nejpozději **do 15.12.2023**

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 337/15/23 ze dne 24.08.2023, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 25.8. 2023

V 25.8. dne 2. 2023

.....  
za objednatele



.....  
Ing. Lubomír Novák - AVONA  
projekce, inženýring, stavební činnost  
IČO: 12650757, DIČ: C66605032392  
741 01 Nový Jičín, Divadelní 14  
tel: 602 720 281, 603 540 643  
za zhotovitele