B . & |
integrovany regionaini operacni program ROZVOJ CR
Dodatek &. 1 WA
SOHPBO4 . JP3V

k prikazni smlouve
o zajiSténi vykonu ¢innosti TDS

¢. SRUPaR/2020/0030/SD (dle pfikazce)
ze dne 19.05.2020 ‘

uzavfeny mezi:

Prikazce: mésto Studénka
se sidlem: nam. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupen: Liborem Slavikem, starostou
ICO: 00298441

Prikaznik: Ing. Milan Sedlacek - M-I-S-E Dozorovani staveb
trvalé bydlisté: Krestova 42, 700 30 Ostrava - Hrablvka
se sidlem: Ukrajinska 1451/11, 708 00 Ostrava - Poruba
ICO: 04786084

v

Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto dodatku & 1 kpfikazni smlouvé
&. SRUPaR/2020/0030/SD dle pfikazce (dale jen pfikazni smlouva) ze dne 19.05.2020,
kterym se upravuje nasledujici ¢lanek:
¢l. 5. Doba plnéni se méni a nové zni:
Doba vykonu ¢&innosti pfikaznika je stanovena po celou dobu realizace akce dle
provadécich dokumentaci aZz do odstranéni vad a nedodélku.

Predpokladana doba pInéni: v obdobi od 04/2020 do 11/2020.

Ostatni ustanoveni této prikazni smlouvy zUstavaji nezménény.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze bezvyhradné souhlasi s ustanovenimi dodatku €. 1, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originalech, pfi¢emz zhotovitel i objednatel obdrZi po
jednom vyhotoveni.

Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisl: osoba opravnéna k podpisu smlouvy, ing. Radmila
Novakova — vedouci odboru Gzemniho planovani a rozvoje, zmocnéna k podpisu smlouvy dle
smérnice & SM/03/2017/SRUPaR, schvalené usnesenim Rady mésta Studénka
¢. 1046/49/17 ze dne 23. 03. 2017.

Ve Studénce dne 31.08.2020
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Vykon technického dozoru stavebnika (TDS) v ramci realizace akce ,Cyklisticka stezka Nova Horka"
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