v”?cf’;% Yo, /L0 /P 30 / v@/4

EVROPSKA UNIE P — MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj e - PRO MISTNI
Integrovany regionalni operadéni program ROZVOIJ CR
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- . . OHPBB4YX10
k prikazni smlouvé

o zajisténi vykonu ¢innosti TDS
&. SRUPaR/2020/0030/SD (dle pfikazce)
ze dne 19.05.2020

uzavieny mezi:

Pfikazce: mésto Studénka
se sidlem: nam. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupen: Liborem Slavikem, starostou
ICO: 00298441

Pfikaznik: Ing. Milan Sedlaéek - M-1-S-E Dozorovani staveb
trvalé bydlisté: Krestova 42, 700 30 Ostrava - Hrablvka
se sidlem: Ukrajinska 1451/11, 708 00 Ostrava - Poruba
ICO: 04786084

Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto dodatku & 4 kpfikazni smlouvé
¢. SRUPaR/2020/0030/SD dle pfikazce (dale jen piikazni smlouva) ze dne 19.05.2020,
kterym se upravuje nasledujici ¢lanky:

¢l. 5. Doba pInéni se méni a nové zni:

Doba vykonu €innosti pfikaznika je stanovena po celou dobu realizace akce dle provadécich
dokumentaci az do odstranéni vad a nedodélku.

Predpokladana doba pinéni: v obdobi od 01.04.2020 do 13.05.2021.

¢l. 6. Odména a platebni podminky se méni a nové zni:

6.3 Dale uvedena odména je odména nejvySe pfipustna, obsahujici veskeré naklady
potfebné na splnéni pfedmétu smlouvy, odpovidajici mistu realizace zakazky.

Odména za plnéni pfedmétu smlouvy je:

Odmeéna za vykon ¢innosti bez DPH 169.190,00 K¢
DPH (21 %) 0,00 K& (neni platce DPH)
Celkova odmeéna celkem s DPH 169.190,00 K¢&

Vykon ¢innosti dle této smlouvy bude hrazen ve formé tii splatek v nasledujicim
rozsahu a terminech:

1. splatka ve vysi 47.500,00 K¢ za prace provedené v terminu od dubna do srpna 2020
2. splatka ve vysi 47.500,00 K¢ za prace provedené v terminu do zafi do fijna 2020
3. splatka ve vysi 74.190,00 K¢& po predani stavby véetné odstranéni vad a nedodélk

Ostatni ustanoveni této pfikazni smlouvy zlstavaji nezménény.
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Obé smluvni strany prohlasuji, Zze bezvyhradné souhlasi s ustanovenimi dodatku €. 4, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originalech, pfi€emz zhotovitel i objednatel obdrzi po
jednom vyhotoveni.

Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisl: osoba opravnéna k podpisu smlouvy, Ing. Radmila
Novakova - vedouci odboru uzemniho planovani a rozvoje, zmocnéna k podpisu smlouvy dle
smérnice & SM/03/2017/SRUPaR, schvalené usnesenim Rady mésta Studénka
€. 1046/49/17 ze dne 23. 03. 2017.
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