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DODATEK Č. 1 

č. SŘÚPaR/2022/0004/SD (dle objednatele) 

č. 22-1416/20584  (dle zhotovitele) 

„Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu ve 
Studénce“ 

  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
občanský zákoník) 

 
mezi: 
 

Název: Město Studénka 

Sídlo: 74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762 

IČO: 002 98 441 

DIČ: CZ002 98 441 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Libor Slavík, starosta 

Finanční spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 924801/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
obchodních a 
smluvních dodatků: 

Libor Slavík, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR 
 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. 

Sídlo: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice 

IČO: 25855247 

DIČ: CZ25855247 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: OR vedený KS Ostrava, oddíl C, vložka 22383 

Zastoupen: Rudolf Cieślar, jednatel 

Finanční spojení: Oberbank AG 

Číslo účtu: 6000000104/8040 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
obchodních a 
smluvních dodatků: 

Rudolf Cieślar, jednatel 
nebo  
Jakub Misiarz, výkonný ředitel na základě plené moci 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Milan Ponechal, vedoucí projektu 
Lukáš Rehák, Bc., vedoucí projektu 

 
(„zhotovitel“) 
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Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. SŘÚPaR/2022/0004/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 04.04.2022, 

kterým se upravují následující články: 

 DOBA PLNĚNÍ 4.

 

Zahájení plnění veřejné zakázky:  nejpozději do 10 dnů od doručení písemné 

výzvy objednatele k zahájení prací.  

Předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, včetně kolaudačního souhlasu, případně s 

povolením zkušebního provozu a následným vydáním kolaudačního souhlasu 

  nejpozději do 27. 10. 2022 

Dílo bude prováděno podle Objednatelem odsouhlaseného podrobného časového 
harmonogramu, který je Přílohou č. 2. Tento časový harmonogram vychází z harmonogramu 
předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást nabídky ve Veřejné zakázce. Časový 
harmonogram je zpracován v týdnech.  

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě 

vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě 

prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.  

4.1. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen 

vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu 

určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat 

zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou 

část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, 

kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve 

smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná 

část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. 

Předání je možné pouze v pracovní den. 

4.2. Dřívější plnění je možné. 

 CENA DÍLA 5.

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí: 

Cena bez DPH:  25.178.700,01 Kč 

DPH 21 %:     5.287.527,00 Kč 

Cena s DPH   30.466.227,01 Kč  

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 

v průběhu realizace stavby ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě ceny díla 

v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.  

5.3. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění, tj. 

smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo, nejedná jako osoba 

povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se 

proto nepoužije režim přenesení daňové povinnosti. Cena obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až 

do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k 

zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související 
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s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 

podmínek zadávacího řízení. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 

V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových 

cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít 

popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané 

společností ÚRS CZ, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými 

o 10 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu. 

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí 

o nich být uzavřen dodatek. 

 

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. 

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což 

stvrzují svými podpisy. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 

jeho řádně podepsaný elektronický originál. 

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením 

č. 1688/72/22 ze dne 28.07.2022, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 

ke smlouvě o dílo. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

 Rozpočet s výkazem výměr: vícepráce, méněpráce 
 
 
 
 
 
Ve Studénce dne __. __. 2022    V Bystřici dne __. __. 2022 
 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
město Studénka     zhotovitel 
 

 



SOUHRNNÝ ROZPOČET - DODATEK č.1

pol. popis cena bez DPH

1.1A STAVEBNÍ PRÁCE - VÍCEPRÁCE 3 728 692,00      Příloha 1

1.1B STAVEBNÍ PRÁCE - MÉNĚRÁCE 933 063,00 -        Příloha 1

1.2A VYTÁPĚNÍ - VÍCEPRÁCE 122 157,70         Příloha 2

1.2B VYTÁPĚNÍ - MÉNĚPRÁCE 127 887,10 -        Příloha 2

1.3 MaR VP 702 158,34         Příloha 3

1.4 MaR VZT 314 962,79         Příloha 4

1.5 LAMELOVÉ ZAKRYTÍ BAZÉNU 380 000,50         Příloha 5

1.6 PLACHTA ZAKRYTÍ VÍŘIVKA 19 009,50           Příloha 6

1.7 MaR MP (viz nabídkový rozpočet SO 05) 878 169,60 -        

1.8 SVÍTIDLA VP 248 745,00         Příloha 7 a 8

1.9 SVÍTIDLA MP 25 521,26 -          Příloha 7

SOUČET  VP + MP 7 480 366,79      

SOUČET VP 5 515 725,83      

SOUČET MP 1 964 640,96 -     

ROZDÍL CELKEM 3 551 084,87      

CENA SOD 21 627 615,14    

DODATEK 1 VP 25,50                   %

DODATEK 1 VP + MP 34,59                   %

sebikova
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 3



BERNDORF BADERBAU s.r.o.
č.p. 1312, 739 95 Bystřice
IČ 25855247
DIČ CZ25855247
info@berndorf-bazeny.cz

Číslo nabídky:
Číslo zakázky:
Zakázka:

Popis:

---:

---:

2 795 629 Kč
587 082 Kč

3 382 711 Kč

Dodavatel razítko / podpis, datum

Objednatel (podpisem souhlasí s obsahem nabídky) razítko / podpis, datum

Datum nabídky:
Komentář:

18.07.2022

DPH 21 % ze základny: 2 795 629

Celkem (bez DPH):
DPH: 

Celkem včetně DPH:

---

2022-052a

---

CENOVÁ NABÍDKA

Berndorf - Stavební úpravy a přístavba krytého 
bazénu, Studénka
Dodatek 01 - 06
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Berndorf - Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Studénka
 

Popis Cena

S: Stavba 2 795 629
1: Dodatek 01 - Základy, hydroizolace 191 496

SO01: Stavební část 191 496
1: Zemní práce 5 628
2: Zakládání 47 473
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 355
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 116 339
713: Izolace tepelné 21 702

2: Dodatek 02 - Střecha - změna 604 979
SO01: Stavební část 604 979

3: Svislé a kompletní konstrukce 5 013
712: Povlakové krytiny 43 766
713: Izolace tepelné 297 900
763: Konstrukce suché výstavby 242 835
997: Přesun sutě 14 894
998: Přesun hmot 571

3: Dodatek 03 - Podlahy 25 861
SO01: Stavební část 25 861

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 861
5: Dodatek 05 - Fasáda 39 138

SO01: Stavební část 39 138
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 081
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 873
998: Přesun hmot 1 183

4: Dodatek 04 - Obklady a dlažby, hydroizolační stěrka, nerezové profily 1 644 848
SO01: Stavební část 1 644 848

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 194 235
771: Podlahy z dlaždic 391 576
781: Dokončovací práce - obklady 1 059 037

6: Dodatek 06 - Ostatní, VRN 289 306
SO01: Stavební část 170 574

3: Svislé a kompletní konstrukce 19 456
713: Izolace tepelné 882
763: Konstrukce suché výstavby 137 096
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 392
997: Přesun sutě 4 748

SO09: Vedlejší rozpočtové náklady 118 732
V04: Inženýrská činnost 118 732

Celkem (bez DPH) 2 795 629
DPH 587 082
DPH 21 % ze základny: 2 795 629 587 082

Celkem (včetně DPH) 3 382 711
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Berndorf - Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Studénka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 2 795 629
Dodatek 1: Dodatek 01 - Základy, hydroizolace 191 496
Objekt SO01: Stavební část 191 496
Oddíl 1: Zemní práce 5 628

5 SUB 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 9,672 581,90 5 628
Výkaz výměr: pro doplnění hydroizolace - od rohu ke dveřím bazénové haly –

6,2*1,2*1,3 9,672

Oddíl 2: Zakládání 47 473
26 SUB 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 6,200 41,80 259

Výkaz výměr: od rohu ke dveřím bazénové haly –
6,2*1 6,200

27 SUB 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 7,344 30,80 226
Výkaz výměr: 6,2*1,1845 7,344

28 SUB 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 1,240 1 203,40 1 492
Výkaz výměr: od rohu ke dveřím bazénové haly –

6,2*0,4*0,5 1,240

29 SUB 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 6,200 95,70 593
Výkaz výměr: od rohu ke dveřím bazénové haly –

6,2 6,200

40 SUB 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - chybějící výztuž základové desky 6/100/100 35ks t 0,932 48 158,00 44 903
Výkaz výměr: SKLADBA C - 2x 100x100x6 (74,5m2 ve dvou vrstvách) - 32ks –

Doplnění 1ks sítě 100x100x6 - rozšíření podkladního betonu pod ztracené bednění vířivky a akumulační jímky 4,93m2 –

35*26,64/1000 0,932
–

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 355
106 SUB 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 8,060 44,00 355

Výkaz výměr: pro doplnění hydroizolace - od rohu ke dveřím bazénové haly –
6,2*1,3 8,060

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 116 339
204 SUB 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 8,060 30,80 248

Výkaz výměr: doplnění hydroizolace - od rohu ke dveřím bazénové haly –
6,2*1,3 8,060

205 SUB 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 73 568,00 202
Výkaz výměr: 8,06*0,34/1000 0,003

206 SUB 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 212,848 130,90 27 862
Výkaz výměr: druhá vrstva –

212,848 212,848

207 H 62833158 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 248,074 139,50 34 606
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: 212,848*1,1655 248,074

208 SUB 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 135,635 154,00 20 888
Výkaz výměr: druhá vrstva –

127,575 127,575
doplnění izolace od rohu ke dveřím –
8,06 8,060

209 H 62833158 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 158,083 139,50 22 053

Výkaz výměr: 135,635*1,1655 158,083

209 SUB 62836109 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 9,394 169,40 1 591

Výkaz výměr: doplnění izolace - od rohu ke dveřím bazénové haly –
8,06*1,1655 9,394

210 SUB 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 8,060 89,10 718
Výkaz výměr: doplnění od rohu ke dveřím bazénové haly –

6,2*1,3 8,060

211 SUB 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 8,866 37,40 332
Výkaz výměr: doplnění hydroizolace - od rohu ke dveřím haly –

8,06*1,1 8,866

214 SUB 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1 187,750 6,60 7 839

Oddíl 713: Izolace tepelné 21 702
228 SP 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - podlaha vířivá 

vana
m2 24,200 39,42 954

Výkaz výměr: podlaha vířivá vana, akumulační jímka a technologický kanál –
24,2 24,200

389 H 28376426 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm m2 26,620 779,40 20 748
Výkaz výměr: 24,2*1,1 26,620

Dodatek 2: Dodatek 02 - Střecha - změna 604 979
Objekt SO01: Stavební část 604 979
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce 5 013

56 SUB 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 4,200 1 193,50 5 013
Výkaz výměr: atikové zdivo - zvýšeno o 20cm –

28*0,15 4,200

Oddíl 712: Povlakové krytiny 43 766
206 SUB 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 73 568,00 410

Výkaz výměr: 18,582*0,3/1000 0,006

219 SUB 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 7,617 22,00 168
Výkaz výměr: 318,7+32,717 351,417

-343,8 - 343,800

220 SUB 6931108 sklovláknitá separační textilie 120g/m2 m2 26,330 31,90 840
Výkaz výměr: 351,417*1,2 421,700

-395,37 - 395,370

221 SUB 712861703 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše m2 7,557 435,60 3 292
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: 2NP do výšky 300mm –
(1,73+23,05+0,41)*0,3 7,557

222 SUB 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 9,068 482,90 4 379
Výkaz výměr: 7,557*1,2 9,068

223 SUB 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 1 603,660 8,25 13 230
415 SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 336,120 12,33 4 144

Výkaz výměr: vodorovné plochy střechy –
336,12 336,120

416 SP 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 18,582 13,68 254
Výkaz výměr: atika svislá část –

28,27*0,39 11,025
2NP svislá část –
(1,73+23,05+0,41)*0,3 7,557

429 SP 712341720 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 
0,25 do 0,75 m2

kus 1,000 2 412,00 2 412

500 SP 712363801 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené, budova v do 18 m - folie m2 192,000 55,35 10 627
Výkaz výměr: 192 192,000

501 SP 712361801 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně - geotextílie m2 192,000 20,88 4 009
Výkaz výměr: 192 192,000

Oddíl 713: Izolace tepelné 297 900
231 SUB 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 - 4,772 4 017,20 - 19 170

Výkaz výměr: -8,94+4,168 - 4,772

232 SUB 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 - 121,000 204,60 - 24 757
233 SUB 63166771 pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 180mm m2 - 133,100 227,70 - 30 307
234 SUB 713151155 Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 160 mm m2 - 332,600 124,30 - 41 342
235 SUB 28375033 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 150mm m2 - 180,000 536,80 - 96 624
237 SUB 62866281 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 22,298 212,30 4 734

Výkaz výměr: 18,582*1,2 22,298
–

238 SUB 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 4 701,000 6,93 32 578
380 SP 713151813 Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 

mm
m2 106,088 34,47 3 657

Výkaz výměr: výkr.č. D.1.2-04 –

místn.č. 1.01- bazénová hala –

5,75*21,95 126,213

-5,75*0,14*25 - 20,125

386 SP 713141396 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 32,518 191,70 6 234
Výkaz výměr: svislé části - atika + 2NP –

28,27*0,58 16,397
(1,73+23,05+0,41)*0,64 16,122

–
–
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387 H 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm m2 37,396 446,94 16 714
Výkaz výměr: 32,518*1,15 37,396

–
–

388 SP 713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 28,500 111,60 3 181
Výkaz výměr: 28,5 28,500

389 H 28376456 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm m2 17,100 587,70 10 050
Výkaz výměr: vodorovná část atiky –

28,5*0,6 17,100

400 SP 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 665,200 93,60 62 263
Výkaz výměr: 332,6*2 665,200

401 H 28375993 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm m2 369,732 893,70 330 429
Výkaz výměr: 336,12*1,1 369,732

402 SP 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek - 
minerální vata pod přítlačné ventily

m2 11,000 93,60 1 030

417 SP 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 18,582 144,90 2 693
Výkaz výměr: 18,582 18,582

425 H ISV.8592248022484 Isover TF PROFI 200mm, 1000x600x200mm, pevnost v tahu TR 10kPa m2 13,200 1 396,10 18 429
Výkaz výměr: 11*1,2 13,200

425 H ISV.8592248022514 Isover TF PROFI 140mm, 1000x600x140mm, pevnost v tahu TR 10kPa m2 13,200 979,29 12 927
Výkaz výměr: 11*1,2 13,200

502 SP 713140841 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl do 100 mm - demontáž PIR m2 192,000 27,00 5 184

Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby 242 835
254 SUB 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 - 238,471 907,50 - 216 412
255 SUB 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 - 238,471 40,70 - 9 706
256 SUB 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 - 267,922 58,30 - 15 620
261 SUB 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 955,000 5,50 5 253
449 SP 763131495.RGS SDK podhled PK 21 deska 1x Glasroc H (GM-FH1) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 

(Hydroprofily)
m2 238,471 1 982,80 472 840

454 SP 763131711 SDK podhled dilatace - (v prostoru) m 25,000 259,20 6 480
Výkaz výměr: místnost 1.01, 1.46 –

v prostoru –
12,5*2 25,000

Oddíl 997: Přesun sutě 14 894
188 SUB 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 4,335 224,40 973
189 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,335 266,20 1 154
190 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 65,025 20,35 1 323

Výkaz výměr: 4,335*15 65,025

198 SUB 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 4,335 2 640,00 11 444

Oddíl 998: Přesun hmot 571
199 SUB 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,400 408,10 571

Dodatek 3: Dodatek 03 - Podlahy 25 861
Objekt SO01: Stavební část 25 861
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Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 861
108 SUB 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm m2 - 175,900 466,40 - 82 040
359 SP 632457208 Potěr cementový hlazený ocelovým hladítkem tl do 20 mm ploch zakřivených pl přes 30 m2 - průměrné tl. 75mm m2 175,900 351,90 61 899

360 SP 632457209 Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch zakřivených hlazeného ocelovým hladítkem - průměrné tl. 
75mm

m2 967,450 43,65 42 229

Výkaz výměr: 175,9*5,5 967,450

364 SP 634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 14,405 142,20 2 048
Výkaz výměr: 4,075*2 8,150

1,515*1 1,515
1,58*3 4,740

365 SP 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 14,405 119,70 1 724

Dodatek 5: Dodatek 05 - Fasáda 39 138
Objekt SO01: Stavební část 39 138
Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 081

93 SUB 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 
mm

m2 6,200 932,80 5 783

Výkaz výměr: od rohu budovy ke vstupním dveřím –
6,2*1 6,200

94 SUB 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 6,820 643,50 4 389
Výkaz výměr: 6,2*1,1 6,820

95 SUB 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 
mm

m2 - 37,518 943,80 - 35 409

Výkaz výměr: odečet protipožárního pásu –
-28*0,6 - 16,800
odečet štítů –
-4,35*2*2,65-((4,35*0,75)/2)*2 - 26,318
zvednutí atiky –
28*0,2 5,600

96 SUB 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 - 41,269 360,80 - 14 890
Výkaz výměr: -37,517*1,1 - 41,269

357 SP 622211051 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl přes 
200 do 240 mm

m2 21,098 887,40 18 722

Výkaz výměr: štíty –
4,35*2*2,65+((4,35*0,75)/2)*2 26,318
-5,22 - 5,220

358 H 28375956 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 220mm - štíty m2 23,207 617,40 14 328
Výkaz výměr: 21,097*1,1 23,207

367 SP 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 16,800 835,20 14 031

Výkaz výměr: protipožární pás nad zakládací lištou –
(28,0)*0,6 16,800

368 H KNI.504496 FKD S Thermal L 150x600x1000 2PC m2 18,480 989,72 18 290
Výkaz výměr: 16,8*1,1 18,480

369 SP 622221051 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240mm

m2 5,220 945,00 4 933
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Výkaz výměr: 4,35*0,6*2 5,220

402 H KNI.504684 FKD N Thermal L 220x600x1000 2PC m2 5,742 1 202,40 6 904
Výkaz výměr: 5,22*1,1 5,742

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 873
184 SUB 713130851 Odstranění tepelné izolace stěn lepené a přibité z polystyrenu tl do 100 mm m2 4,960 176,00 873

Výkaz výměr: stávající izolace od rohu budovy ke vstupním dveřím –
6,2*0,8 4,960

Oddíl 998: Přesun hmot 1 183
199 SUB 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 2,900 408,10 1 183

Dodatek 4: Dodatek 04 - Obklady a dlažby, hydroizolační stěrka, nerezové profily 1 644 848
Objekt SO01: Stavební část 1 644 848
Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 194 235

214 SUB 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1 430,600 6,60 9 442
373 SP 711193121 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková m2 175,414 364,50 63 938
374 SP 711193131 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková m2 273,200 396,00 108 187

Výkaz výměr: keram. obklad béžová –

114,45 114,450

keram. obklad mozaika béžová –

76,45 76,450

keram. obklad mozaika modrá –

82,3 82,300

375 SP 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 88,015 59,85 5 268
376 SP 711199102 Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna kus 28,000 34,29 960
377 H 28355021 páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm m 96,817 66,51 6 439

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 391 576
316 SUB 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 - 167,923 224,40 - 37 682
318 SUB 59761406 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 

25ks/m2
m2 - 18,208 654,72 - 11 921

318 SUB 597-01a Schodovka RAKO DCVSE735, série QUARZIT R10/B 30x60cm, béžová ks 80,001 451,20 36 096
Výkaz výměr: 41,19*1,15/0,6 78,948

zaokrouhlení –
1,053 1,053

320 SUB 597-02a Mozaika HISBALIT Composition: Niebla 370 1%, Unicolor 330 95%, Stone 572 2%, Niebla Piscinas kara 2%, 
Format 2, Joint color White

m2 6,165 1 598,00 9 852

320 SUB 59761406 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 
25ks/m2

m2 - 6,165 654,72 - 4 036

322 SUB 59761406 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 
25ks/m2

m2 - 1,484 654,72 - 972

322 SUB 597-02a Mozaika HISBALIT Composition: Niebla 370 1%, Unicolor 330 95%, Stone 572 2%, Niebla Piscinas kara 2%, 
Format 2, Joint color White

m2 1,484 1 598,00 2 371

323 SUB 771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 m2 - 124,080 623,04 - 77 307
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Výkaz výměr: -152,93 - 152,930
odpočet místnosti 1.47 a 1.48 –
28,85 28,850

323 SP 771574241 Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 135,000 1 026,00 138 510

324 SUB 59761406 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 
25ks/m2

m2 - 136,488 654,72 - 89 361

Výkaz výměr: -168,223 - 168,223
odpočet dlažby v místnosti 1.47 a 1.48 –
28,85*1,1 31,735

324 SUB 597-03 Dlažba RAKO DAR63735, Série QUARZIT, R10/B, dlaždice slinutá, glazovaná, 60x60cm, béžová m2 160,000 1 004,90 160 784
Výkaz výměr: 135*1,15 155,250

doplnění schodovek –
41,19*0,1*1,15 4,737
zaokrouhlení –
0,013 0,013

328 SUB 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 1 330,000 6,02 8 007
369 SP 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 14,405 27,45 395
370 H 59054165-01 profil dilatační Schluter DILEX-EKSN H11mm, ušlechtilá ocel V4a, bezpříplatkové barvy a 2,5m m 17,500 1 028,00 17 990
371 SP 771161012 Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb m 88,015 30,60 2 693
372 H 59054173-01 profil koutový Schluter DILEX-HKS H12,5mm, ušlechtilá ocel V4a, a 2,5m m 100,000 1 368,40 136 840
372 H 59054173-02 profil koutový Schluter DILEX-EHK (VNĚJŠÍ ROH) ušlechtilá ocel V4a ks 14,000 1 043,00 14 602
372 H 59054173-04 profil koutový Schluter DILEX-EHK (SPOJKA) ušlechtilá ocel V4a ks 30,000 196,00 5 880
372 H 59054173-03 profil koutový Schluter DILEX-EHK (VNITŘNÍ KOUT) ušlechtilá ocel V4a ks 14,000 196,00 2 744
407 SP 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 1 234,240 60,12 74 202

Výkaz výměr: SCHODOVKY 30x60cm –
41,19*0,4*5 82,380
MOZAIKA HISBALIT –
35,74*0,15*80 428,880
4,05*0,25*80 81,000
DLAŽBA 30x30cm –
(152,93-124,08)*6,67 192,430
DLAŽBA 60x60cm –
135*3,33 449,550

409 SP 771591123 Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm - dilatace kolem bazénu m 62,460 30,24 1 889

Oddíl 781: Dokončovací práce - obklady 1 059 037
329 SUB 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 76,165 64,28 4 896

Výkaz výměr: -204,255 - 204,255
keram. obklad béžová –
114,45 114,450
keram. obklad mozaika béžová –
76,45 76,450
keram. obklad mozaika modrá –
82,3 82,300
místnost 1.47 –
1*1,5 1,500
sokl –
(18,8-1,25-1)*0,2 3,310
místnost 1.48 –
sokl –
(15,4-1,2-0,9-1,25)*0,2 2,410
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330 SUB 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 76,165 185,00 14 091
Výkaz výměr: dle pol 329 –

76,165 76,165

331 SUB 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 76,165 689,00 52 478
Výkaz výměr: -204,255 - 204,255

keram. obklad béžová –

114,45 114,450

keram. obklad mozaika béžová –

76,45 76,450

keram. obklad mozaika modrá –

82,3 82,300

místnost 1.47 –

1*1,5 1,500

sokl –

(18,8-1,25-1)*0,2 3,310

místnost 1.48 –

sokl –

(15,4-1,2-0,9-1,25)*0,2 2,410

331 SP 781489191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2 - sloupy m2 8,586 188,10 1 615
Výkaz výměr: 1,06*2,7*3 8,586

332 SUB 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 - 214,355 409,00 - 87 671
Výkaz výměr: -224,681 - 224,681

místnost 1.47 –

4,81*1,3 6,253

místnost 1.48 –

3,133*1,3 4,073

332 SUB 597-04 OBKLAD RAKO MAT GAA1K107, Série COLOR TWO, dlaždice hutná, 20x20cm, světle béžová m2 128,184 578,50 74 154
Výkaz výměr: 114,45*1,12 128,184

332 SUB 597-06 Mozaika HISBALIT ITACA: skleněná zelená, tyrkysová 2,5x2,5cm m2 91,000 1 060,00 96 460
Výkaz výměr: 82,3*1,1 90,530

zaokrouhlení –
0,47 0,470
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332 SUB 597-05 Mozaika HISBALIT Composition: Niebla 370 1%, Unicolor 330 95%, Stone 572 2%, Niebla Piscinas kara 2%, 
Format 2, Joint color White

m2 85,000 1 598,00 135 830

Výkaz výměr: 76,45*1,1 84,095
zaokrouhlení –
0,905 0,905

333 SUB 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m - 158,500 212,50 - 33 681
334 SUB 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m - 9,000 173,00 - 1 557
335 SUB 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 76,165 29,56 2 251
337 SUB 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 - 3,696 410,00 - 1 515
339 SUB 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 - 2,640 410,00 - 1 082
340 SUB 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 455,000 3,08 1 401
378 SP 781161021 Montáž profilu ukončujícího nebo rohového m 138,700 41,22 5 717
379 H 59054133 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů nerez 10x2500mm m 10,000 369,90 3 699
380 H 59054134 rohové nerez profily 10x2500mm m 95,000 387,00 36 765
381 H 59054144 profil schodový protiskluzový nerez 11mm m 47,500 448,20 21 290
406 SP 781495116 Spárování vnitřních obkladů epoxidem m 13 844,500 53,01 733 897

Výkaz výměr: keram. obklad béžová 20x20cm RAKO MAT GAA1K107 –
114,45*10 1 144,500
mozaiky HISBALIT ITACA a HISBALIT COMPOSITION –
(76,45+82,3)*80 12 700,000

Dodatek 6: Dodatek 06 - Ostatní, VRN 289 306
Objekt SO01: Stavební část 170 574
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce 19 456

188 SUB 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 2,817 224,40 632
189 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,817 266,20 750
190 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 42,255 20,35 860

Výkaz výměr: 2,817*15 42,255

192 SUB 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 2,817 1 133,90 3 194
503 SP 964051111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 m3 1,174 5 724,00 6 718

Výkaz výměr: otvor 2170 –
(0,25+2,17+0,25)*0,4*0,2 0,214
otvor 3500 –
(0,25+3,5+0,25)*0,4*0,2*3 0,960

–

504 SP 273362321 Svařovaný nosný spoj výztuže podélný s jedním přesahem dl přes 50 do 100 mm D prutů do 12 mm kus 88,000 82,98 7 302
Výkaz výměr: otvor 2170 –

4*4 16,000
otvory 3500 –
6*4*3 72,000

Oddíl 713: Izolace tepelné 882
380 SP 713151813 Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 

mm - strojovna bowling
m2 25,600 34,47 882

Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby 137 096
449 SP 763131495.RGS SDK podhled PK 21 deska 1x Glasroc H (GM-FH1) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 

(Hydroprofily) - PODHLED NAVÍC
m2 69,143 1 982,80 137 096

Výkaz výměr: Podhled navíc míst. 1.01 Bazénová hala –
vodorovná plocha –
21,95*2,3 50,485

Vytvořeno systémem euroCALC4 11/13



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

svislá plocha –
21,95*0,85 18,658

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 392
176 SUB 766421812 Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2 m2 25,600 144,10 3 689
179 SUB 765191901 Demontáž parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° vč. likvidace m2 25,600 183,70 4 703

Oddíl 997: Přesun sutě 4 748
188 SUB 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 1,382 224,40 310
189 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,382 266,20 368
190 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 20,730 20,35 422

Výkaz výměr: 1,382*15 20,730

198 SUB 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 1,382 2 640,00 3 648

Objekt SO09: Vedlejší rozpočtové náklady 118 732
Oddíl V04: Inženýrská činnost 118 732

11 ON 045 Vedlejší rozpočtové náklady - Dodatek 01-06 soubor 1,000 118 732,00 118 732
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Figura Výraz Hodnota Popis
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SO 08 - ÚT vícepráce

10 M Pol103 Oběhové čerpadlo elektronické  - ozn. Č1 ks 1,000 54 719,50 54 719,50 dle sod

13 M Pol106 Kulový kohout pro topnou vodu G 6/4“ ks 7,000 1 113,20 7 792,40 dle sod

17 M Pol110 Zpětný ventil závitový G 6/4“  (celokovový s pružinou) ks 1,000 1 040,60 1 040,60
dle sod

39 M Pol132
Trubka ocelová bezešvá černá - mat.11353.1, dn 40 - 
G 6/4"

m 4,000 1 361,80 5 447,20
dle sod

Mezipřírubová zpětná klapka DN 80 vč protipřírub a 
montáze

ks 2,000 4 312,00 8 624,00
neobsahuje sod

Provozní a topná zkouška h 46,000 330,00 15 180,00 neobsahuje sod

Úprava stávajících rozvodů UT v místnosti strojovny 
kuželek - požadavek provozovatele

kpl 1,000 21 060,00 21 060,00
neobsahuje sod

Úprava rozdělovače UT ks 1,000 8 294,00 8 294,00 neobsahuje sod

Celkem vícepráce 122 157,70

SO 08 - ÚT méněpráce
11 M Pol104 Oběhové čerpadlo elektronické  - ozn. Č2 a Č4 ks 1,000 9 295,00 9 295,00 dle sod

14 M Pol107 Kulový kohout pro topnou vodu G 1“ ks 3,000 943,80 2 831,40 dle sod

18 M Pol111 Zpětný ventil závitový G 1“  (celokovový s pružinou) ks 1,000 617,10 617,10
dle sod

27 M Pol120 Designové těleso se střed. napojením - bílé ks 6,000 19 190,60 115 143,60 dle sod

Celkem méněpráce 127 887,10



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Montážní materiál a práce
ROZVADĚČ RH-MAR

WST1208300 Rozvaděč WST IP65 1200x800x300mm, 1křídlé dveře, včetně MDks 1,00 9 880,50 9 880,50 0,00 0,00 9 880,50 9 880,50

WSTWB006-Ocelová příchytka nástěnná pro WST od výšky 1000 mm, 6 ksks 1,00 189,00 189,00 0,00 0,00 189,00 189,00

Zdroje Weidmuller

PRO ECO 120W 24V 5A ks 1,00 2 409,00 2 409,00 200,00 200,00 2 609,00 2 609,00

NAVLÁČKY - paměťové

Návlačky - strojní popis ks 500,00 3,68 1 840,00 3,60 1 800,00 7,28 3 640,00

Popisky přístrojů

Popisky set 1,00 3 500,00 3 500,00 2 000,00 2 000,00 5 500,00 5 500,00

DIN LIŠTA

DIN lišta  - výška 7,5 mm plná m 8,00 62,70 501,60 32,70 261,60 95,40 763,20

ŽLAB VODIČOVÝ  S VÝŘEZY

05 185 Žlab vodičový s výřezy 4/6mm,šxv=40x80mm m 4,00 77,21 308,84 82,00 328,00 159,21 636,84

05 187 Žlab vodičový s výřezy 4/6mm,šxv=60x80mm m 4,00 101,86 407,44 92,00 368,00 193,86 775,44

05 189 Žlab vodičový s výřezy 4/6mm,šxv=80x80mm m 4,00 118,29 473,16 102,00 408,00 220,29 881,16

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)

H07V-K 1 mm2 , pevně m 500,00 2,50 1 250,00 20,00 10 000,00 22,50 11 250,00

H07V-K 1.5 mm2 , pevně m 100,00 5,00 500,00 20,00 2 000,00 25,00 2 500,00

106/16    Vývodka kabelová kuželová Pg 16, šedá ks 10,00 16,45 164,50 0,00 0,00 16,45 164,50

106/13,5  Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá ks 10,00 13,12 131,20 0,00 0,00 13,12 131,20

V-TEC11   Vývodka kabelová V-TEC, Pg 11, šedá ks 30,00 18,35 550,50 0,00 0,00 18,35 550,50

116/16    Matice Pg 16, šedá ks 10,00 3,22 32,20 0,00 0,00 3,22 32,20

116/13,5  Matice Pg 13,5, šedá ks 10,00 2,92 29,20 0,00 0,00 2,92 29,20

116/11    Matice, závit Pg 11, šedá ks 30,00 2,61 78,30 0,00 0,00 2,61 78,30

Montáž ostatního příslušenství rozvoden-kabelových vývodek, zhotovení otvorů

 do  16 mm ks 50,00 0,00 0,00 50,60 2 530,00 50,60 2 530,00

SAK 2,5/EN řadová svorka ks 150,00 9,60 1 440,00 10,00 1 500,00 19,60 2 940,00

Příslušenství svorek SAK

Příslušenství ke svorkám set 1,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00

SVORKA POJISTKOVÁ

ASK 1/EN ks 30,00 72,68 2 180,40 25,00 750,00 97,68 2 930,40

TRUBIČKOVÁ POJISTKA PŘÍSTROJ.

0,001A až 4A ks 30,00 5,75 172,50 5,00 150,00 10,75 322,50

Drobný montážní materiál set 1,00 3 500,00 3 500,00 1 000,00 1 000,00 4 500,00 4 500,00

ROZVADĚČ RH-MAR - celkem 31 538,34 25 295,60 56 833,94

ŘS



Dodávka a sestavení PLC set 1,00 107 563,00 107 563,00 18 000,00 18 000,00 125 563,00 125 563,00

ŘS - celkem 107 563,00 18 000,00 125 563,00

KABELY

ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG)

H05RN-F- 3x1.5 , pevně m 90,00 26,35 2 371,50 36,20 3 258,00 62,55 5 629,50

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 50,00 29,91 1 495,50 36,20 1 810,00 66,11 3 305,50

KABEL STÍNĚNÝ

JYTY-O 2x1 , pevně m 300,00 12,79 3 837,00 36,20 10 860,00 48,99 14 697,00

KABEL TELEFONNÍ VNITŘNÍ,

STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC/PVC

J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně m 250,00 10,80 2 700,00 36,20 9 050,00 47,00 11 750,00

J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm , pevně m 120,00 22,50 2 700,00 36,20 4 344,00 58,70 7 044,00

KABEL STÍNĚNÝ

JYTY-J 4x1 mm , pevně m 40,00 17,46 698,40 36,20 1 448,00 53,66 2 146,40

HSEKF424H1 Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305mm 100,00 11,00 1 100,00 36,20 3 620,00 47,20 4 720,00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU DO

 4x4  mm2 ks 50,00 0,00 0,00 92,00 4 600,00 92,00 4 600,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

 Do   2,5 mm2 ks 250,00 0,00 0,00 20,20 5 050,00 20,20 5 050,00

KABELY - celkem 14 902,40 44 040,00 58 942,40

POLNÍ INSTRUMENTACE

TG8-40,Pt1000/3850,2m, snímač teploty SENSIT kabelový, pouzdro:nerez 5.7x(L=TGx-xx)mm, rozsah:-30+200°C, IP67, kabel:silikon 2x0,34mm2.ks 2,00 615,00 1 230,00 250,00 500,00 865,00 1 730,00

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Pt100, délka stonku 240mmks 2,00 1 074,00 2 148,00 400,00 800,00 1 474,00 2 948,00

Jímka pro čidlo teploty, poniklovaná mosaz, PN10, G1/2", 250mm ks 2,00 360,00 720,00 150,00 300,00 510,00 1 020,00

PTS 310A-Pt1000-3850 ks 1,00 1 048,00 1 048,00 400,00 400,00 1 448,00 1 448,00

PTS340 - Pt1000/3850 příložný ks 3,00 1 101,00 3 303,00 400,00 1 200,00 1 501,00 4 503,00

Teplotní čidlo Pt-1000 ekvitermní sběrnicové ks 1,00 1 350,00 1 350,00 400,00 400,00 1 750,00 1 750,00

POHON PRO KUL.KOHOUT BELIMO-NRFA-S2+příslušenství ks 4,00 9 237,00 36 948,00 850,00 3 400,00 10 087,00 40 348,00

Havarijní servopohon Belimo SFA. Určený pro VZT klapky, kulové kohouty. Napájení 24...240V. Krouticí moment 20 Nm, velikosti klapek do cca 4 mks 5,00 9 840,00 49 200,00 850,00 4 250,00 10 690,00 53 450,00

Plech + trn na směšovací armaturu ESBE pro pohon typ SF-A ks 5,00 920,00 4 600,00 400,00 2 000,00 1 320,00 6 600,00

Havarijní servopohon Belimo NRF 24 A-SZ. Určený pro kulové kohouty Belimo. Napájení 24V, pomocný kontakt.ks 1,00 8 619,00 8 619,00 850,00 850,00 9 469,00 9 469,00

Plech + trn na směšovací armaturu ESBE pro pohon typ NF-R ks 1,00 1 245,00 1 245,00 400,00 400,00 1 645,00 1 645,00

HLM-25N-I-0060 10 ks 2,00 11 550,00 23 100,00 400,00 800,00 11 950,00 23 900,00

Drobný montážní materiál set 1,00 7 000,00 7 000,00 5 000,00 5 000,00 12 000,00 12 000,00

POLNÍ INSTRUMENTACE - celkem 140 511,00 20 300,00 160 811,00

OSTATNÍ



EL.Protokoly

Prohlášení o shodě set 1,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Osvědčení o jakosti set 1,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Protokol o kusovém ověření rozvaděče set 1,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Montáž periferii hod 60,00 0,00 0,00 350,00 21 000,00 350,00 21 000,00

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE

Dokumentace skut.stavu hod 30,00 0,00 0,00 400,00 12 000,00 400,00 12 000,00

OSTATNÍ - celkem 33 600,00 33 600,00

POLOŽKY NAD RÁMEC SPECIFIKACE

POLNÍ INSTRUMENTACE

Plovákový spínač Honeywell LRNV31S42 ks 1,00 1 140,00 1 140,00 350,00 350,00 1 490,00 1 490,00

40311 HOUKAČKA 240 VAC, TRVALÝ TÓN, SEM, IP43 ks 1,00 1 425,00 1 425,00 250,00 250,00 1 675,00 1 675,00

Frekvenční měnič 2,2kW A550-2S0022 ks 2,00 6 702,00 13 404,00 1 500,00 3 000,00 8 202,00 16 404,00

Frekvenční měnič 1,5kW A550-2S0015 ks 2,00 6 592,00 13 184,00 1 500,00 3 000,00 8 092,00 16 184,00

Jímka pro čidlo teploty, poniklovaná mosaz, PN10, G1/2", 250mm ks 2,00 360,00 720,00 150,00 300,00 510,00 1 020,00

DOPLNĚNÍ RH-SIL

Doplnění jištění a stykače do části elektro set 1,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00

DOPLNĚNÍ RH-MAR

LTN-6C-1 Jistič Ks 1,00 226,00 226,00 97,00 97,00 323,00 323,00

LTN-UC-6C-2 Jistič Ks 1,00 1 016,00 1 016,00 125,00 125,00 1 141,00 1 141,00

SPD typ 3 s VF filtrem

HSAF10 S Ks 1,00 1 881,00 1 881,00 150,00 150,00 2 031,00 2 031,00

Vazební členy - úzké 38, 39

39.31.0.024.0060 MasterPLUS, 1P/6A, 24V AC/DC ks 32,00 275,00 8 800,00 120,00 3 840,00 395,00 12 640,00

POLOŽKY NAD RÁMEC SPECIFIKACE - celkem 49 796,00 13 112,00 62 908,00

Podružný materiál 3 500,00 3 500,00

Ovládací software, vizualizace, přenos a uchování dat soubor 1,00 0,00 0,00 1,00 200 000,00 200 000,00

Montážní materiál a práce - celkem 344 310,74 154 347,60 702 158,34



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

Doprava 4%, Přesun 1,00% 0,00

Montáž - materiál 126 903,74

Montáž - práce 8 120,00

Mezisoučet 1 0,00 135 023,74

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 8 101,42

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 143 125,16

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 143 125,16

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 143 125,16
Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15% 143 125,16 21 468,77

Náklady celkem s DPH 164 593,94

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže - začátek 0,00 0,00

Seznam výrobců



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Montážní materiál a práce
ROZVADĚČ RA1

WSM1008400 Rozvaděč nástěnný WS, 1000x800x400, s MD, IP66 ks 1,00 10 679,00 10 679,00 699,13 699,13 11 378,13 11 378,13

ZÁSUVKA DO ROZVADĚČE na DIN lištu

ZSE-03 Soklová zásuvka Ks 2,00 418,40 836,80 0,00 0,00 418,40 836,80

LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC Ks 1,00 990,00 990,00 0,00 0,00 990,00 990,00

Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz  kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT

FLP-12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350) ks 1,00 4 490,00 4 490,00 200,67 200,67 4 690,67 4 690,67

Přepěťová ochrana s VF filtrem pro MaR, EZS, EPS, řídicí systémy, montáž na lištu DIN 35 mm

DA-275-DFi10 přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, s přerušením napájení, 10 A ks 1,00 2 850,00 2 850,00 148,67 148,67 2 998,67 2 998,67

Zdroje Weidmuller

PRO ECO 120W 24V 5A ks 1,00 3 322,00 3 322,00 0,00 0,00 3 322,00 3 322,00

MSN-63-3 Vypínač Ks 1,00 1 729,00 1 729,00 0,00 0,00 1 729,00 1 729,00

LTN-10B-1 Jistič Ks 1,00 211,00 211,00 0,00 0,00 211,00 211,00

LTN-4C-1 Jistič Ks 1,00 387,00 387,00 0,00 0,00 387,00 387,00

LTN-UC-6C-2 Jistič Ks 1,00 1 642,00 1 642,00 0,00 0,00 1 642,00 1 642,00

LTN-16B-3 Jistič Ks 2,00 872,00 1 744,00 0,00 0,00 872,00 1 744,00

LTN-10B-3 Jistič Ks 4,00 901,00 3 604,00 0,00 0,00 901,00 3 604,00

LTN-6B-3 Jistič Ks 1,00 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 1 080,00 1 080,00

POMOCNÉ RELÉ VČETNĚ PATICE KONTAKTY 3P (SCHRACK)

24VDC + OCHRANA ks 20,00 660,00 13 200,00 177,53 3 550,60 837,53 16 750,60

BE400310-- Spínač motorový BE4, 6, 3-10A, 3P ks 2,00 918,85 1 837,70 179,14 358,28 1 097,99 2 195,98

BE400309-- Spínač motorový BE4, 4, 0-6, 3A, 3P ks 1,00 707,45 707,45 179,13 179,13 886,58 886,58

BE400307-- Spínač motorový BE4, 1, 6-2,5A, 3P ks 3,00 747,70 2 243,10 179,13 537,39 926,83 2 780,49

BM900001-- Kontakt pomocný 5-250V/6A 1Z+1R ks 6,00 201,44 1 208,64 0,00 0,00 201,44 1 208,64

LZDM1213-- Stykač 3-pólový, CUBICO Mini, 5,5kW, 12A, 1Z, 230VAC ks 6,00 328,91 1 973,46 0,00 0,00 328,91 1 973,46

Pomocné kontakty čelní pro stykače CUBICO Mini, 2Z+2R-LZZMH022 Ks 6,00 99,00 594,00 0,00 0,00 99,00 594,00

UR5U3011-- Relé napěťové 3f., 160-240V, 1P ks 1,00 1 752,45 1 752,45 0,00 0,00 1 752,45 1 752,45

05 185 Žlab vodičový s výřezy 4/6mm,šxv=40x80mm m 8,00 99,57 796,56 90,00 720,00 189,57 1 516,56

05 187 Žlab vodičový s výřezy 4/6mm,šxv=60x80mm m 8,00 116,29 930,32 102,00 816,00 218,29 1 746,32

05 189 Žlab vodičový s výřezy 4/6mm,šxv=80x80mm m 6,00 143,43 860,58 112,00 672,00 255,43 1 532,58

DIN LIŠTA

DIN lišta  - výška 7,5 mm plná m 12,00 75,43 905,16 35,70 428,40 111,13 1 333,56

NAVLÁČKY - paměťové

Návlačky - strojní popis ks 600,00 6,84 4 104,00 5,60 3 360,00 12,44 7 464,00

Popisky přístrojů

Popisky set 1,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 2 800,00 2 800,00

NSCH 8x8 Lišta nulovací ks 4,00 510,00 2 040,00 0,00 0,00 510,00 2 040,00

NSCHT 2 dvojitý držák na DIN lištu ks 20,00 17,40 348,00 0,00 0,00 17,40 348,00

SVORKA POJISTKOVÁ

ASK 1/EN ks 20,00 82,84 1 656,80 0,00 0,00 82,84 1 656,80

Třípatrové svorky Weidmuller

Trojitá svorka na DIN lištu Weidmüller A3T 2.5, 2428510000, béžová ks 65,00 119,50 7 767,50 22,00 1 430,00 141,50 9 197,50

Příslušenství svorek A3T

Příslušenství ke svorkám set 1,00 1 650,00 1 650,00 1 100,00 1 100,00 2 750,00 2 750,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)

H07V-K 1.5 , pevně m 700,00 6,60 4 620,00 33,00 23 100,00 39,60 27 720,00

H07V-K 2.5 , pevně m 100,00 10,30 1 030,00 33,00 3 300,00 43,30 4 330,00

H07V-K 6  , pevně m 10,00 26,00 260,00 33,00 330,00 59,00 590,00

EL.Protokoly



Prohlášení o shodě set 1,00 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 220,00

Osvědčení o jakosti set 1,00 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 220,00

Protokol o kusovém ověření rozvaděče set 1,00 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 220,00

Protokol nastavení jistícího relé set 6,00 0,00 0,00 550,00 3 300,00 550,00 3 300,00

Sestavení rozvaděče set 1,00 0,00 0,00 8 250,00 8 250,00 8 250,00 8 250,00

ROZVADĚČ RA1 - celkem 85 450,52 54 540,27 139 990,79

ŘS

UC20-SL2000-OLAC-EC ks 1,00 12 835,00 12 835,00 0,00 0,00 12 835,00 12 835,00

UR20-4AI-RTD-DIAG ks 2,00 6 985,00 13 970,00 0,00 0,00 6 985,00 13 970,00

UR20-4AI-UI-16-DIAG ks 1,00 7 840,00 7 840,00 0,00 0,00 7 840,00 7 840,00

UR20-4AO-UI-16 ks 1,00 7 465,00 7 465,00 0,00 0,00 7 465,00 7 465,00

UR20-8DO-P ks 2,00 1 746,00 3 492,00 0,00 0,00 1 746,00 3 492,00

UR20-16DI-P ks 2,00 2 085,00 4 170,00 0,00 0,00 2 085,00 4 170,00

Sestavení ŘS set 1,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

ŘS - celkem 49 772,00 2 200,00 51 972,00

OSTATNÍ

DEMONTÁŽ

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 16,00 0,00 0,00 450,00 7 200,00 450,00 7 200,00

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 16,00 0,00 0,00 450,00 7 200,00 450,00 7 200,00

 Uprava stavajiciho rozvadece hod 4,00 0,00 0,00 450,00 1 800,00 450,00 1 800,00

DEMONTÁŽ - celkem 16 200,00 16 200,00

MONTÁŽ

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Montáž nového rozvaděče hod 8,00 0,00 0,00 450,00 3 600,00 450,00 3 600,00

Připojení polní instrumentace hod 32,00 0,00 0,00 450,00 14 400,00 450,00 14 400,00

MONTÁŽ - celkem 18 000,00 18 000,00

DOKUMENTACE

Oprava dokumentace na nový ŘS hod 32,00 0,00 0,00 450,00 14 400,00 450,00 14 400,00

DOKUMENTACE - celkem 14 400,00 14 400,00

OSTATNÍ - celkem 48 600,00 48 600,00

Podružný materiál 8 400,00 8 400,00

Montážní materiál a práce - celkem 143 622,52 105 340,27 248 962,79
SW  NABÍDKA 66 000,00 66 000,00

314 962,79
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