



S00HP004P5Q8

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2017/0026/SD (dle objednatele)
ze dne 15.12.2017

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
IČ: 00298441
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**
Valašská Bystřice 225
756 27
IČ: 46577238
zastoupený: Ing. Tomášem Tichým, na základě plné moci

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2017/0026/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 15.12.2017, kterým se upravují následující články:

čl. 6. Celková cena díla, se mění a nově zní:

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navržených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednatelem prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve výkazech výměr nebyly uvedeny.

Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH vzešlá z veřejné zakázky	3.328.548,45 Kč
MNP Vedlejší a ostatní náklady	- 90.050,00 Kč
MNP Přípojky stoka S1-1	- 85.776,80 Kč
VCP Výkopy + spadišťová šachta	53.541,44 Kč
VCP Zásyp Kamenivem	220.830,14 Kč
Celková cena po započtení bez DPH	3.427.093,23 Kč

K této částce bude připočítána DPH ve výši sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Jelikož se jedná o plnění uvedené v § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, použije se režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1715/80/18 ze dne 30.08.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 5.9.2018



za objednatele



Ve Vel. Bysk. dne 12.9.2018



za zhotovitele
Začátká Bystřice 226, 756 27 -27-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238
 **COMMODUM**
SPOLEČNOST S R.O.

Přílohy:

- 1) MNP Vedlejší a ostatní náklady
- 2) MNP Přípojky stoka S1-1
- 3) VCP Výkopy + spadiš'ová šachta
- 4) VCP Zásyp Kamenivem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JK20170000' Infrastruktura lokality Panská - splašková kanalizace dopojení

Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: JK2017000016 Méněpráce

Objednatel: **Město Studénka** IČO: 00298441
 nám. Republiky 762 DIČ: CZ00298441
 74213 Studénka-Butovice

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: 46577238
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
 75627 Valašská Bystřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-90 050,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-90 050,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-90 050,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -90 050,00 CZK

v _____ dne **29.08.2018**



Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-
 Tel.: 571 64 64 30
 Fax: 571 64 63 35
 IČ: CZ46577238
 IČO: 46577238

COMMODUM
PROJEKČNÍ A.S.

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-20 000,00	22
V05	Finanční náklady	HSV			-70 050,00	78
Cena celkem					-90 050,00	100

Položkový rozpočet

S:	JK2017000015	Infrastruktura lokality Panská - splašková kanalizace dopojení
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	JK2017000016	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-20 000,00
1	03460300	Alarm, strážní služba staveniště	soubor	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
Díl: V05		Finanční náklady				-70 050,00
2	033002000	Poplatky	soubor	-46,70000	1 500,00	-70 050,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-26 306,47	31
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-584,50	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-1 807,38	2
8	Trubní vedení	HSV			-57 023,64	66
998	Přesun hmot	HSV			-54,81	0
Cena celkem					-85 776,80	100

Položkový rozpočet

S:	047	Studénka - Kanalizace u stavebnin - aktualizace 2015
O:	01	Kanalizace u stavebnin
R:	IO 01.2	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-26 306,47
1	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na, dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	-3,00600	59,00	-177,35
2	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo, výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-2,48000	405,00	-1 004,40
		-(24,7995*0,1)		-2,47995		
		Zaokrouhlení : -0,00005		-0,00005		
3	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-14,88000	175,50	-2 611,44
		-(16,7*0,9*1,65)*0,6		-14,87970		
		Zaokrouhlení : -0,0003		-0,00030		
4	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-7,44000	5,00	-37,20
		-14,8797*0,5		-7,43985		
		Zaokrouhlení : -0,00015		-0,00015		
5	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-9,92000	213,30	-2 115,94
		-(16,7*0,9*1,65)*0,4		-9,91980		
		Zaokrouhlení : -0,0002		-0,00020		
6	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	-4,96000	5,00	-24,80
		-9,9198*0,5		-4,95990		
		Zaokrouhlení : -0,0001		-0,00010		
7	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro, jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-55,11000	30,00	-1 653,30
		-(16,7*2*1,65)		-55,11000		
8	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m, od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-55,11000	30,00	-1 653,30
9	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-24,80000	70,00	-1 736,00
10	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-3,00600	39,00	-117,23

Položkový rozpočet

S:	047	Studénka - Kanalizace u stavebnin - aktualizace 2015
O:	01	Kanalizace u stavebnin
R:	IO 01.2	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-31,38200	80,00	-2 510,56
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-9,01900	350,00	-3 156,65
				-(24,8-15,781)		-9,01900
13	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,, zhornin tř. 1 až 4	m3	-18,69700	50,00	-934,85
14	171201R01	Uložení sypaniny na skládky	m3	-9,01900	362,80	-3 272,09
15	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-15,78100	80,00	-1 262,48
				-(24,8-2,255-6,764)		-15,78100
16	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél, výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez	m3	-6,76400	80,00	-541,12
				-16,7*0,9*0,45		-6,76350
				Zaokrouhlení : -0,0005		-0,00050
17	583373020	šterkopsek frakce 0-16 MM	t	-13,52700	176,80	-2 391,57
				-(6,7635*2)		-13,52700
18	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2,, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	-15,03000	60,00	-901,80
19	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-15,03000	10,00	-150,30
20	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	-0,60100	90,00	-54,09
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-584,50
21	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-16,70000	35,00	-584,50
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-1 807,38
22	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopsku do 63 mm	m3	-2,25500	801,50	-1 807,38
				-16,7*0,9*0,15		-2,25450
				Zaokrouhlení : -0,0005		-0,00050
Díl: 8 Trubní vedení						-57 023,64
23	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200	m	-16,70000	24,10	-402,47
24	286147195	trubka kanalizační žebrovaná (PP), SN10 vnitřní průměr 150mm, dl. 6m	kus	-2,86700	2 006,60	-5 752,92
				-(16,7/6*1,03)		-2,86683
				Zaokrouhlení : -0,00017		-0,00017
25	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150	kus	-6,00000	64,70	-388,20

Položkový rozpočet

S:	047	Studénka - Kanalizace u stavebnin - aktualizace 2015
O:	01	Kanalizace u stavebnin
R:	IO 01.2	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	286147585	koleno 45st. 160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	-6,00000	129,40	-776,40
27	877310430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek,, redukční nebo navrtávacích sedel DN 150	kus	-12,00000	64,70	-776,40
28	286147850	trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP přechod na hladké potrubí-dřík, 160/160 mm	kus	-6,00000	390,00	-2 340,00
29	286147860	trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP přechod na hladké, potrubí-hrdlo 160/160 mm	kus	-6,00000	390,00	-2 340,00
30	877375122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub korugovaných DN 250 mm	kus	-6,00000	200,00	-1 200,00
31	286147996	odbočka nalepovací 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	-6,00000	1 050,20	-6 301,20
32	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-16,70000	21,50	-359,05
33	894812001	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 šachtové dno, (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok	kus	-6,00000	959,20	-5 755,20
34	894812033	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová, korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	-6,00000	842,90	-5 057,40
35	894812041	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová, korugovaná Příplatek kcenám 2001 - 2008 za užití šachtové roury	kus	-6,00000	60,00	-360,00
36	894812063	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 poklop, litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	-6,00000	2 057,40	-12 344,40
37	286147810	záslepka 160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	-6,00000	145,00	-870,00
38	894812R62	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	-6,00000	2 000,00	-12 000,00
Díl: 998 Přesun hmot						-54,81
39	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,60900	90,00	-54,81

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JK20170000 Infrastruktura lokality Panská - splašková kanalizace dopojení
Objekt: SO 04 Kanalizace splašková - dopojení
Rozpočet: JK2017000015 Větší hloubky výkopů + spadišťová šachta

Objednatel: Město Studénka IČO: 00298441
 nám. Republiky 762 DIČ: CZ00298441
 74213 Studénka-Butovice

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČO: 46577238
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
 75627 Valašská Bystřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	53 541,44
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	53 541,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 541,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **53 541,44 CZK**

v _____ dne **29.08.2018**



 Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-
 tel.: 571 64 64 30
 FAX: 571 64 63 36
 DIČ: CZ46577238
 IČO: 46577238
COMMODUM
 spol. s r.o.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			35 271,60	66
8	Trubní vedení	HSV			18 234,84	34
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35,00	0
Cena celkem					53 541,44	100

Položkový rozpočet

S:	JK2017000015 Infrastruktura lokality Panská - splašková kanalizace dopojení
O:	SO 04 Kanalizace splašková - dopojení
R:	JK2017000015 Větší hloubky výkopů + spadišťová šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						35 271,60
1	132201213R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornine tr. 3 objemu do 5000 m3	m3	126,81200	108,00	13 695,70
Ul.Sjednocení : (2,7-2,5)*1,2*398,95				95,74800		
S1 : (2,2-1,98)*141,2*1				31,06400		
2	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornine tr. 3	m3	126,81200	5,00	634,06
3	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozepření sten rýh hl do 4 m	m2	221,70800	35,00	7 759,78
U stavebnin : 398,95*0,2*2				159,58000		
S1 : 141,2*(2,2-1,98)*2				62,12800		
4	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozepření sten rýh hl do 4 m	m2	221,70800	30,00	6 651,24
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	126,81200	51,50	6 530,82
Díl: 8 Trubní vedení						18 234,84
6	894812322U00	Šachta PP dno DN600/250 30°/60°/90°	kus	1,00000	4 160,00	4 160,00
7	894812334U00	Šachta PP DN600 roura korug hl 4000	kus	1,00000	5 432,50	5 432,50
8	894812339U00	Přípl šach PP roura DN 600 uříznutl	kus	1,00000	62,34	62,34
9	894812378U00	Šachta PP DN600 pok prst+ada -40t	kus	1,00000	8 580,00	8 580,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						35,00
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,69996	30,00	21,00
11	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	0,69996	20,00	14,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JK20170000' Infrastruktura lokality Panská - splašková kanalizace dopojení

Objekt: SO 04 Kanalizace splašková - dopojení

Rozpočet: JK2017000015 Ulice Sjednocení - zásyp kamenivem

Objednatel: **Město Studénka** IČO: 00298441
 nám. Republiky 762 DIČ: CZ00298441
 74213 Studénka-Butovice

Zhotovitel: ... IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	220 830,14
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	220 830,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	220 830,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **220 830,14 CZK**

v _____ dne **29.08.2018** _____



Valašská Bystřice 226 756 27 -27-
 Tel.: 571 64 84 30
 FAX: 571 64 63 35
 DIČ: CZ46577238
 IČO: 46577238



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			192 393,14	87
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 500,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 937,00	11
Cena celkem					220 830,14	100

Položkový rozpočet

S:	JK2017000015 Infrastruktura lokality Panská - splašková kanalizace dopojení
O:	SO 04 Kanalizace splašková - dopojení
R:	JK2017000015 Ulice Sjednocení - zásyp kamenivem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				192 393,14
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	200,00000	40,76	8 152,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00000	27,43	548,60
3	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	m3	239,37000	222,70	53 307,70
		239,37		239,37000		
4	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 181,10000	1,60	11 489,76
		30*239,37		7 181,10000		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	239,37000	10,00	2 393,70
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	502,67700	87,00	43 732,90
		239,37*2,1		502,67700		
7	5834419170	Štěrkodrtě frakce 0-63 mm	t	478,74000	152,00	72 768,48
		Začátek provozního součtu				
		398,95*1,2*0,5		239,37000		
		Konec provozního součtu				
		239,37*2		478,74000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				4 500,00
8	91	Čerpací studna	kompl	3,00000	1 500,00	4 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 937,00
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	478,74000	30,00	14 362,20
10	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	478,74000	20,00	9 574,80