



S00HP004P5PD

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0002/SD (dle objednatele)
ze dne 15.02.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
IČ: 00298441
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou

Zhotovitel: **Technoprojekt a.s.**
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 27810054
zastoupený: Ing. Martinem Zušíkem, statutárním ředitelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0002/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 15.02.2018, kterým se upravují následující články:

čl. VI. Doba plnění, se mění a nově zní:

Doba plnění předmětu smlouvy je dohodou stanovena:

do 15.11.2018

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1709/80/18 ze dne 30.08.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 5.9.2018

za objednatele



Ve Ostravě dne 14.9.2018

Technoprojekt, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 38 -12-
CZ 702 00 O STRAVA

za zhotovitele