



S00HP004P53F

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0026/SD (dle objednatele)
ze dne 10.07.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
IČO: 00298441
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou

Zhotovitel: **Ridera Stavební a.s.**
Dělnická 382/32
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 45192464
zastoupený: Tomášem Palkoskou, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Krzysem, členem představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0026/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 10.07.2018, kterým se upravují následující články:

čl. III. Termín plnění, se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dílo dokončí a předá objednateli nejpozději do **31.05.2019**.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 190/06/19 ze dne 21.03.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.


Ve Studénce dne 25.3.2019


.....
za objednatele



Ve Ostravě dne 1.4.2019


.....
za zhotovitele


.....
za zhotovitele - 6 -
Ridera
STAVEBNÍ
Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382
708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 45192464, DIČ: CZ45192464