



S00HP0040A62

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2017/0008/SD (dle objednatele)
ze dne 29.05.2017

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou

Zhotovitel: **PROJECT WORK s.r.o.**
Panská 395
742 13 Studénka
zastoupený: Ing. Štěpánem Mackovíkem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2017/0008/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 29.05.2017, kterým se upravují následující články:

čl. II. Předmět smlouvy, se doplňuje o bod č. 2.10 takto:

Předmět smlouvy je rozšířen o vypracování projektové dokumentace prodloužení autobusové zastávky s nástupištěm pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby, vč. obstarání všech dokladů opravňujících zadavatele dílo dle projektové dokumentace realizovat. Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy, zejména dle vyhl. č. 169/2016 Sb., jakožto prováděcího předpisu zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

čl. VI. Doba plnění, se mění a nově zní:

Doba plnění předmětu původní smlouvy je dohodou stanovena:

do 30.11.2017

Doba plnění rozšířeného předmětu smlouvy je dohodou stanovena:

do 30.08.2018

čl. VII. Cena díla, se mění a nově zní:

Cena za realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení realizace předmětu smlouvy.

PD pro provedení stavby vč. výkazů výměr a rozpočtů (předmět původní smlouvy)

Cena bez DPH	179.900,-Kč
DPH	37.779,-Kč
Cena včetně DPH	217.679,-Kč

PD pro územní řízení vč. platné dokladové části a vydaného územního rozhodnutí (rozšířený předmět smlouvy)

Cena bez DPH	25.000,-Kč
DPH	5.250,-Kč
Cena včetně DPH	30.250,-Kč

PD pro stavební řízení vč. platné dokladové části a vydaného stavebního povolení (rozšířený předmět smlouvy)

Cena bez DPH	25.000,-Kč
DPH	5.250,-Kč
Cena včetně DPH	30.250,-Kč

PD pro provedení stavby vč. výkazů výměr a rozpočtů (rozšířený předmět smlouvy)

Cena bez DPH	20.000,-Kč
DPH	4.200,-Kč
Cena včetně DPH	24.200,-Kč

Celková cena bez DPH	249.900,-Kč
DPH	52.479,-Kč
Celková cena včetně DPH	302.379,- Kč

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby předání díla.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Lubomír Šobich, zmocněn k podpisu smlouvy dle směrnice č. SM/03/2017/SŘÚPaR, schválené usnesením Rady města Studénka č. 1046/49/17 ze dne 23.03.2017.

Ve Studénce dne 30.10.2017



za objednatele



Ve Studénce dne 30.10.2017



za zhotovitele