

**DODATEK č. MHÚM/2021/0047/SD/1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MHÚM/2021/0047/SD ze dne 12.08.2021**

uzavřený mezi:

OBJEDNATEL

Sídlo: město Studénka
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupené: Lubomírem Šobichem, místostarostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
**Oprávněné osoby k jednání
ve věcech technických a
a převzetí díla:** Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM
Bc. Lukáš Kaňuščák, referent odboru MHÚM
Spojení: 556 414 335, 731 158 060, kanuscak@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

CONCH s.r.o.

Sídlo: Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov
Zastoupený: Michalem Dědičem, jednatelem
IČ: 29387302
DIČ: DIČ29387302
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 205005841/0600
Oprávněné osoby: Michal Dědič
Spojení: 774 762 330, info@conch.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně výše označené smlouvy o dílo takto:

1. Čl. I. Předmět smlouvy se upravuje takto:

I.2 Rozsah díla jako předmětu smlouvy se upravuje o méněpráce dle cenové nabídky přílohy č. 1. Předmětem je změna nepoužití lešení a samolepicí asfaltové lepenky včetně přesunu hmot.

2. ČI. V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla se snižuje na základě provedených méněprací o částku 46.243,21 Kč bez DPH, tedy nově na částku:


Cena díla bez DPH činí **491.728,79 Kč**
 DPH **103.263,05 Kč**
 Cena díla vč. DPH **594.991,84 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2021/0047/SD ze dne 12.08.2021 se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2021/0047/SD ze dne 12.08.2021.

4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Studénce, dne 26.10. 2021



za objednatele

V 26.10. STUDÉNKA dne 26.10. 2021

za zhotovitele

Přílohy:

- č.1 cenová nabídka zhotovitele

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Zpracováno dne:		Celkem	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)					
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA POŠTOVNÍ 772 NAD HLAVNÍ BUDOVOU Skutečnost - rozdíly											
002-0006			Záchytný systém (např. Topsafe)	soub	-1,00	10 600,00					-10 600,00
			Kotvicí body Restrictfix EyeCatcher PVC	ks	3,00	7 500,00					22 500,00
712300832R00			Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	-265,00	16,28					-4 314,20
			Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé (pro demontáž okapového plechu a žlabových háků)	m2	22,50	16,28					366,30
998712102R00			Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m (demontáž stávající lepenky)	t	-2,65	282,58					-748,84
			Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m (demontáž stávající lepenky)	t	0,23	282,58					63,58
712378004R00			D+M Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm (oplechování atiky)	m	-55,00	173,31					-9 532,05
			D+M lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm (pro zavěšení ZL)	m	48,00	155,00					7 440,00
			D+M závěsná lišta závětrná Pz rš do 200	m	48,00	247,30					11 870,40
713111211R00			Montáž parozábrany s přeplepením spojů	m2	-265,00	34,86					-9 237,90
67352295			Fólie JUTAFOL N 110 standard parozábrana	m2	-300,00	12,01					-3 603,00
765526012R00			D+M Pojistné hydroizolace, samolepicí	m2	-277,50	170,80					-47 397,00
			D+M Pojistné hydroizolace, natavením	m2	22,50	170,80					3 843,00
941940031RAA			Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m (montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc) - po celé délce žlabu	m2	-160,00	50,86					-8 137,92
			šikmý střešní výtah (montáž, demontáž)	kp/lt	2,00	1 500,00					3 000,00
979081111R00			Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,07	265,00					-548,55
979081121R00			Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-20,70	7,42					-153,59
979082111R00			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,07	403,09					834,40
979082121R00			Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-10,35	44,93					-465,03
979087112R00			Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-2,07	51,35					-106,29
979093111R00			Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	-2,07	318,00					-658,26
979999999R00			Poplatek za skládku	t	-2,07	318,00					-658,26
										-46 243,21	

Celkem bez DPH: