



S00HP005BI4C

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2022/0030/SD (dle objednatele)
ze dne 01.08.2022

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: **Ing. Lubomír Novák - AVONA**
Divadelní 2087/14
741 01 Nový Jičín
zastoupený: Ing. Lubomírem Novákem, jednatelem
IČO: 12650757

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2022/0030/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 01.08.2022, kterým se upravují následující články:

čl. VI. Doba plnění, se mění a nově zní:

Doba plnění předmětu smlouvy (předání dokončeného díla bez vad a nedodělků včetně součástí díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy) je dohodou stanovena:

nejpozději **do 15.10.2024**

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 745/35/24 ze dne 25.07.2024, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 29.7. 2024

za objednatele



V Novém Jičíně dne 29/7 2024

Ing. Lubomír Novák - AVONA
Divadelní 14
741 01 Nový Jičín

za zhotovitele