



S00HP005CKT4

**Dodatek č. 2**  
ke smlouvě o dílo  
č. SŘÚPaR/2024/0026/SD

**Objednatel**

**město Studénka**  
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka  
**Libor Slavík**, starostou  
IČ: 00298441  
DIČ: CZ00298441  
*Evidovaný v RES u ČSÚ*  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 924 801/0100  
Oprávněné osoby k jednání  
ve věcech technických a  
a převzetí díla: Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR  
Ing. Vladimíra Martiníková, referent odboru SŘÚPaR  
Spojení: tel: 556 414 330,733 319 084, novakova@mesto-studenka.cz  
tel: 556 414 379,775 706 953, martinikova@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel**

**Dušan Urban**  
742 53, Kunín 66  
Dušanem Urbanem  
IČ: 10616152  
DIČ: CZ5901281419  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 86-6240920217/0100  
Spojení: tel: +420 737 241 114, tenista59@centrum.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2024/0026/SD „Obnova interiéru Nového zámku ve Studénce (obřadní síň, místnost pro hudbu a chodba ve 2.NP)- část : obnova podlahy “ (dále jen smlouva o dílo), kterým se upravují následující články:

1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2024/0026/SD  
„Obnova interiéru Nového zámku ve Studénce (obřadní síň, místnost pro hudbu a chodba ve 2. NP) – část : obnova podlahy“.

## 5 Cena díla, se mění a nově zní:

- 5.1 Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem a platí až do doby ukončení smlouvy.
- 5.2 Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
- 5.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 1 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu.

Cena díla:

Cena bez DPH dle SOD	558.000,00 Kč
Méněpráce - podlahářské práce	- 48.190,80 Kč
Vícepráce - podlahářské práce	377.419,35 Kč
Vícepráce – stolařské práce, úprava dveří	208.632,90 Kč
Cena celkem	1.095 861,45 Kč
DPH (21%)	230.130,90 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1.325.992,35 Kč</b>

- 5.4 Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- 5.5 Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění, tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo **jedná** jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením §92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se **použije** režim přenesené daňové povinnosti.
- 5.6 Cenu lze změnit pouze v případě, že: objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
  - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
  - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.
- 5.7 Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 5.8 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených

v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelům odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 905/44/24 ze dne 12.12.2024, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce, dne 16.12.2024

Ve Studénce, dne 18.12.2024

  
.....  
za objednatele 

  
.....  
za zhotovitele



