

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2025/0016/SD ze dne 09.04.2025

uzavřený mezi:

OBJEDNATEL

město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupené: Jiří Švagerou, místostarostou, zmocněným k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnici č. SM/01/2025/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu
IČO: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby k jednání ve věcech technických a a převzetí díla:
Bc. Lukáš Kaňuščák, vedoucí oddělení technických služeb odboru MHÚM
556 414 331, 775 706 952, kanuscak@mesto-studenka.cz
Ing. Marie Chovancová, referentka oddělení technických služeb odboru MHÚM
556 414 335, 731 158 060, chovancova@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Název: Zdeněk Šopík s.r.o.
Sídlo: Butovická 14, 742 13 Studénka
Zastoupený: Zdeňkem Šopíkem, majitelem
IČO: 28607708
Zapsaný v OR: C 34375 vedená u Krajského soudu v Ostravě
DIČ: CZ28607708
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1679633369/0800
Oprávněné osoby: Zdeněk Šopík
Spojení: 724 588 089, zdeneksopik@m-zone.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně výše označené smlouvy o dílo takto:

1. Čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, bod 1.1. se doplňuje o 1.1.1 takto:

- 1.1.1. Rozsah díla jako předmětu smlouvy se upravuje o vícepráce – opravu oplechování věžičky, nátěr žebříku na fasádě budovy a nátěr okapového systému v zadní části budovy, která nebyla předmětem veřejné zakázky. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 06.05.2025 na provedení víceprací tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

2. Čl. 5. CENA DÍLA se upravuje a nově zní takto:

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem a platí až do doby ukončení smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě. Nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu

Kam

smlouvy dle čl. I. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu realizace díla, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 6. této smlouvy.

Cena díla se zvyšuje na základě provedených víceprací, vzešlých z důvodů uvedených v čl. 6. Smlouvy o dílo č. MHÚM/2025/0016/SD o částku 49.260,00 Kč bez DPH.

Cena dle smlouvy bez DPH	412.000,00 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 49.260,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	461.260,00 Kč

Celková cena včetně DPH (21 %) činí 558.124,60 Kč.

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo, jedná jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto **použije režim přenesení daňové povinnosti**.

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2025/0016/SD ze dne 09.04.2025 se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2025/0016/SD ze dne 09.04.2025.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 06.05.2025

Ve Studénce, dne 07.05.2025

V Studénce, dne 07.05.2025


za objednatele


za zhotovitele

Kaun

Nabídkový rozpočet:

Objednatel: Město Studénka

**Dodavatel: Zdeněk Šopík s.r.o.
Butovická 14
742 13 Studénka
IČ: 28607708 DIČ: CZ28607708**

Stavba: Vícepráce ZŠ FKT

Rozsah díla se navyšuje o požadované vícepráce - oprava oplechování věžičky,
nátěr žebříku na fasádě budovy a nátěr okapového systému v zadní části budovy.

Celková cena bez DPH

49.260,-Kč

Ve Studence 6.5.2025

Koum

