



S00HP00550FT

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo**

č.SŘÚPaR/2025/0010/SD (dle objednatele)
ze dne 29.04.2025

uzavřené mezi:

Objednatel:

město Studénka

se sídlem: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupen: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel:

SPO spol. s. r. o.

se sídlem: Panská 385, 742 13 Studénka
zastoupen: Ing. Růžnou Pilchovou Mackovíkovou, jednatelkou
IČO: 41035321

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2025/0010/SD „Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – etapa III“ (dále jen smlouva o dílo) ze dne 29.04.2025, kterým se upravují následující články:

4. Doba plnění, se mění a nově zní:

Předpoklad realizace květen – červenec 2025

Zahájení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

Předání dokončeného díla bez vad a nedodělků:

nejpozději 74. den ode dne doručení výzvy k zahájení prací.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.1. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel učiní alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání je možné pouze v pracovní den.

4.2. Dřívější plnění je možné.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1153/54/25 ze dne 19.06.2025, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 23. 6. 2025

V _____ dne 23. 6. 2025

za objednatele



-1-
Stavební
za zhotovitele **Poradenská**
Obchodní
společnost s r.o.
Panáků 395, 742 13 Studénka
☎ 556 402 425, DIČ: CZ410550271