

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. MHÚM/2025/0030/SD (dle objednatele)

Oprava chodníku podél ul. 2. května – úsek od Dělnického domu po ul. Panská

I.

Smluvní strany

město Studénka

se sídlem: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Jiřím Švagerou, místostarostou
zmocněný k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnicí
č. SM/01/2025/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 924801/0100
IČ: 00298441
DIČ: CZ 00298441
telefonní číslo: 556 414 354
e-mail: dostal@mesto-studenka.cz
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a převzetí díla:
Ing. Lubomír Svoboda, vedoucí odboru MHÚM
Ing. Radim Dostál, referent odboru MHÚM
jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Verone synergy s.r.o.

se sídlem: Pražmo 225, 739 04 Pražmo
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-8609810237/0100
IČ: 14053349
DIČ: CZ14053349
telefonní číslo: 605 204 633
e-mail: muron@verone.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně výše označené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

1. Článek 3 smlouvy se mění tak, že se na konec článku vkládá nový odst. 3.12., který zní takto:

3.12. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti uvedené v odst. 3.2. písm. h) tohoto článku bude zajištěna objednatelem s tím, že veškeré objednatelem zaplacené poplatky a nájemné dle tohoto bodu budou jako méněpráce odečteny od ceny díla v článku 5. odst. 5.1. této smlouvy.

2. Článek 5., odst. 5.1 smlouvy se upravuje tak, že nově zní takto:

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy).

Cena díla se snižuje na základě zaplacených poplatků a nájemného dle čl. 3 odst. 3.12 této smlouvy o méněpráce v hodnotě 35 280,00 Kč bez DPH.

Celková cena dle smlouvy (bez DPH): 1 389 000,00 Kč

Méněpráce (bez DPH): 35 280,00 Kč

Celková cena díla (bez DPH): 1 353 720,00 Kč

DPH 21 %: 284 281,20 Kč

Celková cena díla s DPH: 1 638 001,20 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2025/0030/SD se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2025/0030/SD a je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Studénka ze dne 23.10.2025 usnesením č. ~~127~~1297/59/5.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Studénce, dne:

Ve Studénce, dne:

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele