

D o h o d a **o ukončení smlouvy o dílo č. MHÚM/2025/0003/SD**

byla uzavřena podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL

Sídlo:	město Studénka nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupené:	Jiřím Švagerou , místostarostou, zmocněným k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnici č. SM/11/2023/SRÚPaR – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu
IČO:	00298441
DIČ:	CZ00298441 <i>Evidovaný v RES u ČSÚ</i>
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	924 801/0100
Oprávněné osoby k jednání ve věcech technických a převzetí díla:	Ing. Lubomír Svoboda, vedoucí odboru MHÚM 556 414 347, 605290589, svoboda@mesto-studenka.cz
Spojení:	Jana Horáková, referentka odboru MHÚM 556 414 341, 773 765 060, horakova@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Název:	Martin Fajmon
Sídlo:	Palackého 711, 742 45 Fulnek
Zastoupený:	Martinem Fajmonem
IČO:	71842608
Zapsaný v OR:	MěÚ Odry
DIČ:	CZ7404165242
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1855741319/0800
Oprávněné osoby:	Martin Fajmon
Spojení:	603 842 540

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na ukončení smlouvy o dílo č. MHÚM/2025/0003/SD, předmětem které byla realizace veřejné zakázky „INSTALACE OBRUBY NA ODSTAVNÉ PLOŠE U DÉLNICKÉHO DOMU, 2. KVĚTNA STUDÉNKA“ (dále jen „smlouva“).

Smlouva zaniká dnem podpisu této dohody poslední ze stran.

Objednatel se tímto zavazuje uhradit objednateli částku ve výši 16.000,00 Kč bez DPH – náklady spojené s přípravou realizace zakázky, jejichž vyčíslení je přílohou č. 1 této dohody, a to do 30 dnů od uzavření této dohody a na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Mimo výše uvedené tak zanikají všechna práva a povinnosti vzešlé ze smlouvy, aniž by byly nahrazeny jinými. Smluvní strany po sobě v souvislosti se zrušením smlouvy nežádají žádného jiného plnění než uvedeného výše v této dohodě.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

Ve Studénce dne

Ve Fulneku dne

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Vyčíslení nákladů spojených s přípravou realizace zakázky

Město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka

Dobrý den,

na základě oznámení ze dne 2.6.2025, že se veřejná zakázka „INSTALACE OBRUBY NA ODSTAVNÉ PLOŠE U DĚLNICKÉHO DOMU, 2. KVĚTNA STUDÉNKA“, na kterou byla dne 19.2.2025 uzavřena smlouva o dílo č. MHÚM/2025/0003/SD, nebude realizovat žádáme v rámci ukončení smlouvy dohodou o kompenzování již vynaložených finančních prostředků a předpokládaného zisku.

Jedná se o náklady spojené s:

- s přípravou podkladů, materiálu před zahájením prací,
- přípravou a projednání stavby,
- náklady na přepočet nabídkové ceny při změně řešení,
- příprava a návrh dopravně inženýrských opatření nutných pro zahájení řízení pro zvláštní užívání a konzultace se řešením stavby,
- předpokládaný zisk.

Tyto náklady jsme vyčíslili na částku **16.000,00 Kč** bez DPH.

Je nám líto, že se tato stavba nebude realizována a těšíme se na další spolupráci.

Ve Fulneku dne 2.6.2025

Martin Fajmon
Palackého 711, 742 45 Fulnek
IČO: 71842608