



S00HP004HF0S



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo
č. MHÚM/2017/0023/SD

Objednatel

město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupeno: **Lubomírem Šobichem**, starostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby: Zdeněk Odvárka, referent odboru MHÚM
Spojení: 556 414 354, 725 481 398, odvarka@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

Moravia Trend s.r.o.
Sídlo: Oderská 407, 742 13 Studénka
Zastoupený: Ondřejem Chytilém, jednatelem
IČ: 27831116
Zapsaný v OR: vedeno Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30716
DIČ: CZ27831116
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 107-6134580247/0100
Oprávněné osoby: Ing. Barbora Černíčková
Spojení: 608 627 782, cernickova@moraviatrend.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ POJMY

- I.1** Touto smlouvou uzavíranou na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo **„Bezbariérové chodníky a přechody**



pro chodce ve Studénce“ – část 1 a 2“ – část 1: SO 101 včetně SO 01-7 a SO 01-8 dle zadávacích podmínek.

Přesný rozsah, popis, způsob provádění, kvalita a další náležitosti a požadavky jsou definovány v této smlouvě a jejich přílohách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Jde zejména o zadávací podmínky k veřejné zakázce „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce zahájené dne 4.1.2017. a cenovou nabídku zhotovitele ze dne 8.2.2017.

I.2 Rozsah díla jako předmětu smlouvy:

Dílem se rozumí provedení prací v rozsahu, kvalitě a druhu dodávaných materiálu dle čl.

4.1.4 zadávacích podmínek ze dne 4.1.2017, položkovým rozpočtem a standardními technologickými a technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, za dodržení všech platných legislativních předpisů, norem a doporučení.

I.3 Součástí díla jsou dále:

I.3.1 zabezpečení zařízení, vybavení a prostor, ve kterých bude dílo realizováno před znečištěním a poškozením

I.3.2 zabezpečení prostorů a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob pohybujících se v prostoru staveniště

I.3.3 provedení komplexního vyzkoušení všech prvků, systémů a zařízení tvořících předmět plnění za účasti osob pověřených provozovatelem budov. Po dokončení, komplexním vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit zástupce provozovatele

I.3.4 likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou

I.3.5 uvedení prostor dotčených plněním předmětu smlouvy do původního stavu, a to včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla

Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo.

I.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.). Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,

exyda



občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.

- II.2** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.
- II.3** Pojistné události vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod.
- II.4** Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.
- II.5** Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu seznámil se zadáním objednatele (zejm. příslušnou dokumentací), absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny nejasné podmínky a požadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků příslušné dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá bezodkladně objednateli.
- II.6** Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.
- II.7** Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. MÍSTO PLNĚNÍ, PROVOZOVATELÉ

Místem plnění pro realizaci díla je:

Chodníky na ulici Butovické od čp. 780 po přechod pro chodce u ZŠ dále od ul. Školní po konec parcely UŠ, na ulici Poštovní od čp. 582 po ul. Malá strana, od trafiky po ul. Malá strana, od ul. Malá strana po ul. Butovickou po obou stranách místní komunikace, od čp. 582 po prodejnu Bárneta.

Přechody pro chodce SO 01- 7 na ul. Poštovní u čp. 594 a SO 01-8 u křižovatky s ul. Malá strana.

Místem plnění pro předání dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, dveře č. 71.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění předmětu smlouvy dle článku I. je:

v období 07/2017 – 11/2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

V. CENA DÍLA

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby ukončení smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě. Cena díla uvedená v položkovém rozpočtu obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s realizací díla.

Nacenný výkaz výměr (položkový rozpočet) zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. I. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu.

CENA DÍLA:

Celková cena bez DPH	1.561.993,12 Kč
DPH 21%	328.018,56 Kč
Celková cena vč. DPH	1.890.011,68 Kč

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

VI. ZMĚNA CENY

VI.1 Změna ceny je možná, jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).

VI.2 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě.

82790



- VI.3** V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

- VII.1** Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- VII.2** Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- VII.3** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.4** Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- VII.5** Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- VII.6** Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a. způsobené provozní činností,
 - b. způsobené vadným výrobkem,
 - c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - e. vzniklé na věcech provozovatele budov,
 - f. způsobené objednateli
- VII.7** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je stanovena na 2.000.000,- Kč se spoluúčastí max. 10 %.
- VII.8** Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.
- VII.9** Nepředložení dokladu zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VIII.1** Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.
- VIII.2** Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. I. této smlouvy má vytvořeny dostatečné finanční zdroje.

Ex 79



- VIII.3** Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.
- VIII.3** Podkladem pro úhradu smluvní ceny zhotoveného díla bude faktura, která musí obsahovat náležitosti dle § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, odsouhlasený soupis skutečně a řádně provedených prací, číslo této smlouvy a název a číslo projektu pokud nebude v konkrétním případě domluveno jinak.
- VIII.5** Faktura má splatnost **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- VIII.6** Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- VIII.7** Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních.
- VIII.8** V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
- VIII.9** Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
- VIII.10** Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou faktury nezaplacené v termínu splatnosti nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každá den prodlení.

IX. STAVENIŠTĚ

- IX.1** Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně – zápisem o předání a převzetí staveniště, a to v termínu, který oznámí objednatel zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny předem.
- IX.2** Objednatel umožní na staveništi bezplatné užívání prostor pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele.
- IX.3** Zhotovitel vyklidí užívané prostory - staveniště nejpozději do 3 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- IX.4** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- IX.5** Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.
- IX.6** Zhotovitel bude hradit elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média provozovateli na základě dohody, kterou v písemné podobě předloží objednateli před zahájením díla.
- IX.7** Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky objednatele.

Ex 17.10



- IX.8** Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

X. JAKOST DÍLA

- X.1** Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.
- X.2** Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- X.3** Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby zpracovaná.
- X.4** V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.
- X.5** Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- XI.1** Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- XI.2** Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace stavby, PD pokud je zpracována, podmínky platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobcí a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel.
- XI.4** Realizací díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
- XI.5** Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- XI.6** Zhotovitel je povinen si sám zajistit dočasné užívání místních komunikací a státních silnic včetně dočasného dopravního značení odsouhlaseného DI PČR Nový Jičín
- XI.7** V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba (TDI) a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné,



nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

Zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými.

- XI.8** Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- XI.9** Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- XI.10** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet neoprávněně.
- XI.11** Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.
- XI.12** V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. II.5. této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele a projektanta o zhotovení příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu je, že zhotovitel protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, projektantem a objednatelem) případně znalecky prokáže tuto chybu resp. vadu, jakož i skutečnost, že provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší možnou míru. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost příslušné dokumentace.
- XI.13** Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi je povinen jmenovat objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
- XI.14** Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované zhotovitelem, vždy při splnění těchto podmínek:
- navrhovanou změnu schválí projektant
 - změna nezhorší užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla
 - změna nebude mít vliv na bezpečnost díla
 - změna nezpůsobí zvýšení ceny díla
- XI.15** Stavbyvedoucím je Ing. Roman Slaný. Stavbyvedoucí je povinen se na realizaci díla osobně podílet. V případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změně v osobě stavbyvedoucího, uzavřou o tom strany dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační předpoklady kladené na stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení.



- XI.16** Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavbyvedoucí přítomen na staveništi každý den v průběhu prací na staveništi. Pokud nemůže být stavbyvedoucí přítomen na staveništi, je zhotovitel oprávněn jej dočasně nahradit jinou osobou (oprávněným zástupcem), která splňuje minimální kvalifikační předpoklady kladené na stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, o čemž je povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem. Stavbyvedoucí i jeho oprávněný zástupce jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- XI.17** Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

XII. STAVEBNÍ DENÍK

- XII.1** Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.)
- XII.2** Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.
- XII.3** Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.
- XII.4** Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- XII.5** Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení.
- XII.6** Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku. Stavební denník musí být k dispozici na stavbě.

XIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- XIII.1** Objednatel má právo ne zahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nejsou-li prostory dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- XIII.2** Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla alespoň týden předem.



- XIII.3** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za dokončené až po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněž pořízen zápis.
- XIII.4** O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla
 - označení objednatele a zhotovitele díla
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá
 - datum a místo sepsání zápisu
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - seznam převzaté dokumentace
 - náklady za provedení díla
 - termín vyklizení staveniště
 - datum ukončení záruky na dílo.
- XIII.5** Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů, o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité materiály.
- XIII.6** Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
- XIII.7** Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván.
- XIII.8** Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, bez vad a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával, a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.
- XIII.9** Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat technický dozor, případně autorský dozor projektanta.

XIV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- XIV.1** Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci stavby, technických specifikacích, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- XIV.2** Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku **60 měsíců** od data předání díla (po protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělky).
- XIV.3** Záruční podmínky:



- a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují
- b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.
- c) V případě, že reklamaci nehodlá uznat, je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.
- d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.
- e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční lhůty je den následující po ukončení předání.
- f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace resp. po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.
- g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.
- h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.
- i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XV. SMLUVNÍ POKUTY

- XV.1** V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy z dlužné částky za každý den prodlení.
- XV.2** V případě, že zhotovitel vlastní vinou nesplní termín dokončení díla v souladu s ustanovením čl. 5, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení až do dne dokončení díla.
- XV.3** V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění.
- XV.4** Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,00 Kč za každý den prodlení až do dne předání staveniště zpět objednateli.
- XV.5** Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den, který uplyne poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s odst. XIII.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.
- XV.6** Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž.
- XV.7** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení

Handwritten signature



základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

- XV.8** V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční lhůtě (dle této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za vadu a den až do doby odstranění vady v záruční lhůtě.
- XV.9** V případě porušení ustanovení odst. XI. 15 nebo XI. 16 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
- XV.10** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- XV.11** Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- XV.12** Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- XV.13** Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XVI. BEZPEČNOST A OCHRANA NA STAVENIŠTI A POŽÁRNÍ OCHRANA

- XVI.1** Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách staveniště, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.
- XVI.2** Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.
- XVI.3** Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

XVII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- XVII.1** Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.
- XVII.2** Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.
- XVII.3** Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.

65705



XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- XVIII.1** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- XVIII.2** Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- XVIII.3** Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v občanském zákoníku. Objednatel může odstoupit od této smlouvy nebo její části i v případě, že neobdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.
- XVIII.4** V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- XVIII.5** V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo na úhradu veškerých vzniklých škod.
- XVIII.6** Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- XVIII.7** Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- XVIII.8** Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- XVIII.9** Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- XVIII.10** Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně č.500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.
- XVIII.11** Níže uvedené dokumenty tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou uvedeny, budou čteny a vykládány v níže uvedeném pořadí priorit:
- Smlouva o dílo;
 - Dodatečné informace poskytnuté v průběhu Veřejné zakázky;
 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby;
 - Zadávací podmínky Veřejné zakázky;
 - Projektová dokumentace;
 - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- XVIII.12** Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

XVIII.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

XVIII.14 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénky na své schůzi konané dne 20.4.2017, usnesením č. 1103/50/17.

Přílohy:

- č. 1 - Zadávací podmínky
- č. 2 - Nacenený výkaz výměr (položkový rozpočet)

Ve Studénce, dne 5.6.2017

V Studénce, dne 7.6.2017


.....
za objednatele




.....
za zhotovitele

Mořavia Trend s.r.o. ③
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Textová část zadávací dokumentace “BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY A PŘECHODY PRO CHODCE VE STUDÉNCI – ČÁST 1 A 2”

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“) zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle ustanovení § 52 písm. b) ve spojení s § 56 zákona a v souladu s ustanoveními Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 24. července 2014 („Metodika IROP“).

PMADVISORY
PROFESSIONAL CONSULTING

OBSAH

1. Základní informace o veřejné zakázce.....	3
2. Informace o lhůtách a místu podání nabídek	3
3. Kontaktní osoba zadávacího řízení.....	3
4. Předmět veřejné zakázky	4
4.1. Předmět veřejné zakázky.....	4
4.2. Místo plnění	4
4.3. Doba plnění	4
5. Klasifikace dle CPV a předpokládaná hodnota	5
5.1. CPV	5
5.2. Předpokládaná hodnota.....	5
6. Prokázání splnění kvalifikace	5
6.1. Základní způsobilost	5
6.2. Profesní způsobilost	6
6.3. Technická kvalifikace	6
6.4. Prokazování splnění kvalifikace v nabídce.....	7
6.5. Výhrada dle § 86 odst. 2 zákona.....	8
7. Obchodní a platební podmínky	8
8. Zpracování nabídkové ceny.....	8
9. Hodnoticí kritéria.....	9
10. Jistota.....	10
11. Další požadavky zadavatele	10
11.1. Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy	10
11.2. Seznam poddodavatelů	11
12. Požadavky na zpracování nabídky	11
12.1. Obecné požadavky	11
12.2. Podání nabídky na více částí	12
12.3. Struktura nabídky.....	12
13. Lhůty, otevírání nabídek, prohlídka místa plnění.....	12
14. Další informace a výhrady	13
15. Poskytnutí zadávací dokumentace	13

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 1 a 2
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2017-000315
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka (rozdělená na části)
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Studénka
Sídlo zadavatele:	74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO zadavatele:	002 98 441
Právní forma zadavatele:	801 - obec
Zastoupení:	Lubomír Šobich, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-studenka.cz/

2. INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ NABÍDEK

Místo pro podání nabídek:	Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zahájení zadávacího řízení:	4. 1. 2017
Lhůta pro podání nabídek:	3. 2. 2017 v 10:00
Další informace lze získat:	U kontaktní osoby zadávacího řízení

3. KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zástupce zadavatele:	PMA tender s.r.o.
Kontaktní adresa:	Lipová 906/1, 602 00 Brno
IČO:	035 84 607
Kontaktní osoba:	Mgr. Ing. Gabriela Johnová
Telefon:	+420 603 520 603
E-mail:	g.johnova@pmadvisory.cz

Smluvní zástupce zadavatele se podílel na zpracování textové části zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném zadavatelem.

Veškerá komunikace účastníka směřující k zadavateli, vyjma podání nabídek, bude probíhat prostřednictvím kontaktní osoby zadávacího řízení.

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 4.1.1. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to na každou část veřejné zakázky samostatně. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:

- 1) Část 1: SO 101 včetně SO 01-7 a SO 01-8

Rekonstrukce chodníků dle projektové dokumentace SO 101 na ulici Butovické od čp. 780 po přechod pro chodce u ZŠ dále od ul. Školní po konec parcely UŠ, na ulici Poštovní od čp. 582 po ul. Malá strana, od trafiky po ul. Malá strana, od ul. Malá strana po ul. Butovickou po obou stranách místní komunikace, od čp. 582 po prodejnu Bárneta, rekonstrukce přechodů pro chodce SO 01- 7 na ul. Poštovní u čp. 594 a SO 01-8 u křižovatky s ul. Malá strana.

- 2) Část 2: SO 102

Rekonstrukce chodníků dle projektové dokumentace SO 102 na ulici Bezručové od ul. Zahradní po ul. Komenského, od ul. Komenského po ul. Májovou po obou stranách místní komunikace, od ul. Májové po ul. Sjednocení.

- 4.1.2. Účastníci mohou podat nabídku na kteroukoliv samostatnou část veřejné zakázky, případně na obě části veřejné zakázky (vždy ale jako samostatné nabídky v samostatných obálkách). Na každou z částí veřejné zakázky je přitom možno podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací dokumentací; taková nabídka bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

- 4.1.3. Předmět veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. Zhotovitelem projektové dokumentace je PROJECT WORK s.r.o., se sídlem Panská 395, 742 13 Studénka, IČO: 292 95 548, a výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

- 4.1.4. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo na každou část samostatně, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.2. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.2.1. Město Studénka (kód ZÚJ 59992), Moravskoslezský kraj (NUTS 3 CZ080).

4.3. DOBA PLNĚNÍ

- 4.3.1. Zahájení: 07/2017

4.3.2. Dokončení: 11/2017

5. KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

5.1. CPV

Hlavní CPV kód:

45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Vedlejší CPV kód:

45233144-0 - Výstavba přechodů

45000000-7 - Stavební práce

45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace

5.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

5.2.1. Předpokládaná hodnota činí 8 188 641 Kč bez DPH, z toho:

Část 1: 2 717 695 Kč bez DPH

Část 2: 5 470 946 Kč bez DPH

6. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

6.1.1. Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

6.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

6.1.3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

6.1.4. Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice v nabídce předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

6.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

6.2.1. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

6.2.2. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli zejména: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

6.2.3. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 písm. c) zákona prokáže dodavatel předložením dokladu o autorizaci udělené podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to pro obor Dopravní stavby.

6.2.4. Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

6.3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE

6.3.1. Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a d) zákona.

6.3.2. Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Požadovaná minimální úroveň:

5 stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let (obdobným charakterem se rozumí stavební práce spočívající ve výstavbě/rekonstrukci chodníků a/nebo přechodů pro chodce). Každá z těchto stavebních prací obdobného charakteru musela dosáhnout alespoň finančního limitu uvedeného dále pro jednotlivé části této veřejné zakázky:

Část 1: 1 200 000 Kč bez DPH

Část 2: 2 500 000 Kč bez DPH

Způsob prokázání:

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení dle výše uvedené specifikace včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Součástí seznamu stavebních prací musí být popis a cena díla, ze kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků zadavatele, dále doba a místo provádění prací, kontakt na objednatele pro ověření reference (jméno, telefon, e-mail).

Dodavatel může využít vzor seznamu stavebních prací z přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

- 6.3.3. Splnění technické specifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím zaměstnancům.

Požadovaná minimální úroveň:

Funkce stavbyvedoucí: - min. VŠ vzdělání (v oboru stavebním), praxe na této pozici (stavbyvedoucí) v délce minimálně 5 let, autorizace v oboru Dopravní stavby, zkušenost s obdobnými zakázkami - 5 stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let (obdobným charakterem se rozumí stavební práce spočívající ve výstavbě/rekonstrukci chodníků a/nebo přechodů pro chodce). Každá z těchto stavebních prací obdobného charakteru musela dosáhnout alespoň finančního limitu uvedeného dále pro jednotlivé části této veřejné zakázky:

Část 1: 1 200 000 Kč bez DPH

Část 2: 2 500 000 Kč bez DPH

Způsob prokázání:

Diplom prokazující odborné vzdělání, doklad o autorizaci, strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující délku praxe na pozici stavbyvedoucí. Dodavatel může využít vzor strukturovaného životopisu z přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

6.4. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

- 6.4.1. V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání splnění kvalifikace kopie dokladů.

- 6.4.2. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6.5. VÝHRADA DLE § 86 Odst. 2 ZÁKONA

- 6.5.1. Dodavatel nesmí nahradit předložení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením.

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1.1. Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění. Smlouva bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka, která bude obsahovat pozměněný obsah smlouvy mimo místa určená k vyplnění, může být ze soutěže vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.
- 7.1.2. Přílohou smlouvy bude položkový rozpočet (vyplněný výkaz výměr). Zadávací podmínky není třeba ke smlouvě v rámci nabídky jako přílohu přikládat.

8. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 8.1.1. Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu pro příslušnou část zakázky absolutní částkou v českých korunách bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky.
- 8.1.2. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
- 8.1.3. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka (dodavatele) nutné k řádnému a včasnému provedení zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy o dílo, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy o dílo.
- 8.1.4. Nabídková cena musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, položkový rozpočet bude součástí uzavřené smlouvy pro příslušnou část zakázky.
- 8.1.5. Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 8.1.6. Účastník v nabídce doloží nabídkovou cenu předložením vyplněného položkového rozpočtu – výkazu výměr pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha č. 2 zadávací dokumentace). Tento položkový rozpočet bude předložen jednak v tištěné nabídce,

jednak v elektronické podobě ve formátu .xls (nebo obdobném). Účastník není oprávněn do položkového rozpočtu zasahovat jinde než v místech k tomu určených, zejména není oprávněn přidávat nebo odebírat některou položku. Všechny položky musí být oceněny částkou větší než 0.

- 8.1.7. Účastník je povinen ocenit veškeré činnosti (položky) ve výkazu výměr jednotkovými cenami i celkovými cenami.
- 8.1.8. Pokud účastník při přípravě nabídky zjistí rozpor či nejasnost v položkovém rozpočtu, vyžádá si dodatečné informace.
- 8.1.9. Vybraný dodavatel nebude mít při realizaci předmětu plnění právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných dodavatelem v předloženém nabídkovém rozpočtu.
- 8.1.10. Sleva z ceny – pokud účastník míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předloženém položkovém rozpočtu. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny stavebních prací) není přípustná.
- 8.1.11. Zadavatel bude posuzovat přiměřenost nabídkové ceny ve vztahu k úplnosti účastníkem předaných cenových podkladů a dále k požadovaným standardům materiálů a dodávek (zejména ČSN, EN, vyhlášek apod.). Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se standardy stanovenými v projektové dokumentaci zodpovídá účastník.
- 8.1.12. Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních a platebních podmínkách. Cenu díla lze měnit písemným dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran pouze za následujících podmínek:
 - a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zadavatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

9. HODNOTICÍ KRITÉRIA

- 9.1.1. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 zákona, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
- 9.1.2. Hodnocení proběhne v každé části veřejné zakázky samostatně.
- 9.1.3. Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH. Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle výše celkových nabídkových cen v Kč bez DPH s tím, že nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny s tím, že nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
- 9.1.4. Dodavatelé předloží ve svých nabídkách následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle výše uvedeného kritéria

- dodavatelem vyplněné údaje v návrhu smlouvy o dílo a v položkovém rozpočtu, které musí korespondovat.

9.1.5. V případě rozporu nabídkové ceny uvedené v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo se k ceně uvedeném v krycím listu nabídky nepřihlíží.

10. JISTOTA

- 10.1.1. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 41 zákona, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto řízení poskytli jistotu ve výši uvedené níže, a to jednou z forem stanovených v § 41 odst. 3 zákona: složení peněžní částky na účet zadavatele č.: **86-6368560257/0100**, variabilní symbol: = IČO DODAVATELE, vedený Komerční banka, a.s. (dále jen „peněžní jistota“) nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Poskytne-li účastník jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí jistoty. Účastník v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Poskytne-li účastník jistotu formou bankovní záruky či formou pojištění záruky, musí být originál záruky předložen zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky účastníka. V takovém případě je účastník povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty dle § 40 zákona.
- 10.1.2. Originál bankovní záruky či originál pojištění záruky nebo doklad o složení jistoty bude součástí nabídky,
- 10.1.3. Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele
- a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
 - b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.
- 10.1.4. Zadavatel stanovuje dle ustanovení § 41 odst. 2 zákona povinnost účastníka složit jistotu pro jednotlivé části veřejné zakázky v následujících výších:
- Část 1: 50 000 Kč
- Část 2: 90 000 Kč

11. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

11.1. DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ OSOBY, KTERÁ PODEPSALA NÁVRH SMLOUVY

- 11.1.1. Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy o dílo, zastupovat účastníka (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii + plná moc, která musí být doložena vždy v originále nebo v ověřené kopii).

11.2. SEZNAM PODDODAVATELŮ

- 11.2.1. Účastník je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatele).

12. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

12.1. OBECNÉ POŽADAVKY

- 12.1.1. Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.
- 12.1.2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
- 12.1.3. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
- 12.1.4. Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce. Zadavatel doporučuje, aby byla předložena ve dvojím listinném vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf. Vyplněný návrh smlouvy bude nadto ve formátu .doc(x) a vyplněný položkový rozpočet ve formátu .xls(x) nebo obdobném.
- 12.1.5. Listinné vyhotovení nabídky bude zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout.
- 12.1.6. Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.
- 12.1.7. Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty související se zadávacím řízením (např. žádost o objasnění nebo doplnění údajů či dokladů, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, oznámení o výběru dodavatele, oznámení o vyloučení účastníka apod.).
- 12.1.8. Dodavatelé podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „**Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 1 a 2**“ a číslem části zakázky „1“ nebo „2“.
- 12.1.9. Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, a to osobně do podatelny v pondělí a ve středu v časovém rozmezí 8:00-11:30 a 12:30-17:00, v úterý a ve čtvrtky v časovém rozmezí 8:00-11:30 a 12:30-14:00 a v pátek v časovém rozmezí 8:00-11:00, nebo poštou či obdobnou službou.
- 12.1.10. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravním prostředkem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.

12.1.11. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do evidenčního archu podaných nabídek.

12.1.12. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují za nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

12.2. PODÁNÍ NABÍDKY NA VÍCE ČÁSTÍ

12.2.1. Pokud účastník podává nabídku na více částí veřejné zakázky, je povinen je podat v samostatných obálkách označených názvem veřejné zakázky a číslem části zakázky. Tyto samostatné obálky pak účastník může vložit společně do jedné velké obálky, která bude označena názvem veřejné zakázky a která bude doručena zadavateli.

12.2.2. Účastník, který podává nabídku na více částí nabídky, prokazuje kvalifikaci v každé části veřejné zakázky samostatně.

12.3. STRUKTURA NABÍDKY

12.3.1. Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem:

- Krycí list nabídky
- Obsah nabídky
- Doklady k prokázání splnění kvalifikace
- Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat dodavatele (pokud nelze vyčíst z výpisu v obchodním rejstříku)
- Návrh smlouvy včetně přílohy (položkový rozpočet)
- Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů
- Doklad o složení jistoty
- Případné další dokumenty

13. LHŮTY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

13.1.1. Lhůta pro podání nabídek končí **3. 2. 2017 v 10:00**.

13.1.2. Otevírání nabídek proběhne 3. 2. 2017 v 10:05 na adrese **Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka**. Otevírání nabídek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně však jedna osoba za jednoho dodavatele. V případě, že se nebude jednat o statutárního zástupce dodavatele, předloží plnou moc, která bude založena do spisu veřejné zakázky.

13.1.3. Zadávací lhůta trvá 120 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

13.1.4. Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné, proto si ho může každý dodavatel prohlédnout individuálně.

14. DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY

- 14.1.1. Předmět veřejné zakázky předpokládá spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu.
- 14.1.2. V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
- 14.1.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem.
- 14.1.4. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
- 14.1.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.
- 14.1.6. Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavření smlouvy předložit doklady dle § 104 odst. 2 zákona.
- 14.1.7. Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

15. POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 15.1.1. Zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mesto-studenka.cz/>.
- 15.1.2. Zadávací dokumentace má následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
 - Příloha č. 2 – Výkaz výměr
 - Výkaz výměr pro část 1
 - Výkaz výměr pro část 2
 - Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo
 - Návrh smlouvy o dílo pro část 1
 - Návrh smlouvy o dílo pro část 2
 - Příloha č. 4 – Editovatelné přílohy
 - Krycí list nabídky
 - Seznam stavebních prací
 - Strukturovaný životopis stavbyvedoucího

- Seznam poddodavatelů

V Brně dne 4. 1. 2017

Mgr. Ing. Gabriela Johnová, PMA tender s.r.o.
pověřena zadavatelem

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 101

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.02.2017

Objednatel:

Město Studénka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Moravia Trend, s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IČ:

19007680

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 237 409,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 237 409,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 237 409,00	259 855,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 497 264,89
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 101

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú.Butovice

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 237 409,00	1 497 264,89
101	SO 101 - Chodníky v k.ú.Butovice	1 237 409,00	1 497 264,89
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 237 409,00	1 497 264,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.02.2017

Objednatel:

Město Studénka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Moravia Trend, s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IČ:

19007680

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 237 409,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 237 409,00
DPH základní	21,00%	ze	1 237 409,00	259 855,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 497 264,89

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

Místo:

Datum:

08.02.2017

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 237 409,00
1 - Zemní práce	230 065,18
5 - Komunikace pozemní	599 042,75
8 - Trubní vedení	46 410,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	126 733,29
997 - Přesun sutě	150 224,97
998 - Přesun hmot	34 932,29
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 237 409,00

ROZPOČET

Stavba: SO 101 - Chodníky v k.ú. Butovice

Místo:

Datum:

08.02.2017

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 237 409,00

1 - Zemní práce

230 065,18

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1 193,200	19,30	23 028,76
			úsek 11				
			222,50		222,500		
			úsek 10				
			141,50+55,30		196,800		
			úsek 15				
			27,30+20,80		48,100		
			úsek 16				
			83,60+15,30		98,900		
			úsek 13				
			247,60+166,80		414,400		
			úsek 14				
			124,70+87,80		212,500		
		CHODNIK	Plocha chodníků		1 193,200		
2	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	1 461,700	6,90	10 085,73
			KOMUNIKACE+CHODNIK		1 461,700		
3	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	268,500	11,10	2 980,35
			KOMUNIKACE		268,500		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	719,400	27,40	19 711,56
			úsek 11				
			71,50+121,90		193,400		
			úsek 10				
			69,80+75,50+25,30+16,80		187,400		
			úsek 15				
			1,10+13,90		15,000		
			úsek 16				
			44,30		44,300		
			úsek 13				
			153,50+108,00+17,80		279,300		
			Součet		719,400		
5	K	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	346,040	41,65	14 412,57
			CHODNIK*0,20		238,640		
			KOMUNIKACE*0,40		107,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VYKOP			Součet		346,040		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	346,040	84,00	29 067,36
VYKOP					346,040		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 460,400	15,00	51 906,00
VYKOP*10					3 460,400		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	346,040	7,50	2 595,30
VYKOP					346,040		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	622,872	110,00	68 515,92
VYKOP*1,80					622,872		
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 461,700	5,31	7 761,63
CHODNIK+KOMUNIKACE					1 461,700		

5 - Komunikace pozemní

599 042,75

11	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP tl 200 mm	m2	1 193,200	70,75	84 418,90
CHODNIK					1 193,200		
12	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP tl 250 mm	m2	57,600	86,76	4 997,38
sjezdy k domům							
úsek 11							
8,80+10,30+15,20					34,300		
úsek 16							
7,30					7,300		
úsek 14							
16,00					16,000		
SJEZDY			Plocha sjezdů		57,600		
13	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 461,700	54,75	80 028,08
výměna aktivní zóny							
KOMUNIKACE+CHODNIK					1 461,700		
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	537,000	79,25	42 557,25
KOMUNIKACE*2					537,000		
15	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	268,500	309,00	82 966,50
KOMUNIKACE					268,500		
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	268,500	199,00	53 431,50
úsek 11							
123,60					123,600		
úsek 10							
75,50+18,70					94,200		
úsek 13							
6,20+9,10+5,00+4,50					24,800		
úsek 15							
5,60					5,600		
úsek 16							
5,30					5,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			úsek 14				
			9,20+5,80	15,000			
KOMUNIKACE			Součet	268,500			
17	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	1 135,600	94,76	107 609,46
			CHODNIK-SJEZDY	1 135,600			
18	M	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm	m2	1 104,160	98,37	108 616,22
			CHODNIK-SJEZDY-CERVENA_60-LINIE	1 104,160			
19	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	24,040	299,84	7 208,15
			úsek 11				
			0,40*3,30	1,320			
			úsek 10				
			0,40*3,30	1,320			
			0,40*2,40*2	1,920			
			0,80*1,60*2	2,560			
			úsek 15				
			0,40*2,20+0,80*2,00	2,480			
			úsek 16				
			0,40*1,90+0,80*2,00	2,360			
			úsek 13				
			0,40*2,50+0,80*2,00+0,40*2,30+0,80*2,00+0,40*2,25*2+0,80*2,00*2	10,120			
			úsek 14				
			0,40*2,50+0,40*2,40	1,960			
CERVENA_60			Červená 60 pro nevidomé	24,040			
20	M	592123170	dlaždice betonová 49,5 x 40 x 6 cm umělá vodící liie	kus	37,000	89,90	3 326,30
			úsek 14				
			10,90/0,50	21,800			
			úsek 15				
			7,34/0,50	14,680			
			Součet	36,480			
			zaokrouhlení				
			37	37,000			
			plocha				
LINIE			0,50*0,40*37	7,400			
21	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	57,600	99,75	5 745,60
			SJEZDY	57,600			
22	M	592452660	dlažba 20 x 10 x 8	m2	46,240	127,51	5 896,06
			SJEZDY-CERVENA_80	46,240			
SEDA_80			Šedá 80	46,240			
23	M	592452671	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	11,360	353,20	4 012,35
			úsek 11				
			0,40*4,50	1,800			
			0,40*5,50	2,200			
			0,40*6,20	2,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			úsek 16				
			0,40*3,90		1,560		
			úsek 14				
			0,40*8,30		3,320		
		CERVENA_80	Červená 80 pro nevidomé		11,360		
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	211,000	39,00	8 229,00

8 - Trubní vedení

46 410,52

25	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	52,000	892,51	46 410,52
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

126 733,29

26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	211,000	99,25	20 941,75
27	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	190,000	70,51	13 396,90

úsek 11

121,90

121,900

úsek 10

71,90+16,80

88,700

odpočet nájezdových a přechodových

-15-6

-21,000

Součet

189,600

zaokrouhlení

190

190,000

28	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	15,000	70,69	1 060,35
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

úsek 11

4,00+5,00+5,55

14,550

15

15,000

29	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	6,000	270,84	1 625,04
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

úsek 11

6

6,000

30	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	605,000	79,00	47 795,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

úsek 11

71,50

71,500

úsek 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			69,80+25,30		95,100		
			úsek 15				
			1,10+13,90		15,000		
			úsek 16				
			44,30		44,300		
			úsek 13				
			153,50+108,00		261,500		
			úsek 14				
			58,50+58,50		117,000		
			Součet		604,400		
			zaokrouhlení				
			605		605,000		
31	M	592174170	obrubník betonový chodnikový Standard 100x10x25 cm	kus	605,000	56,55	34 212,75
32	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	211,000	36,50	7 701,50

997 - Přesun sutě

150 224,97

33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	260,185	20,86	5 427,46
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 943,515	5,40	26 694,98
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	451,743	23,25	10 503,02
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8 583,117	6,90	59 223,51
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	451,743	49,00	22 135,41
38	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	26,313	64,00	1 684,03
39	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	233,872	105,00	24 556,56

998 - Přesun hmot

34 932,29

40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	420,871	83,00	34 932,29
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

41	K	012002000	Geodetické práce	suma	1,000	10 000,00	10 000,00
42	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	suma	1,000	2 000,00	2 000,00
43	K	030001000	Zařízení staveniště	suma	1,000	500,00	500,00
44	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	3,000	2 500,00	7 500,00
45	K	091003000	Vyřízení zvláštního užívání pozemní komunikce	suma	1,000	29 000,00	29 000,00
46	K	092103001	Náklady na dočasné dopravní značení	suma	1,000	1 000,00	1 000,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 017

Stavba: SO 01-7 - Přejchod ul.Poštovní u č.p.594

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.02.2017

Objednatel:

Město Studénka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Moravia Trend, s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROJEKT 2010

IČ:

19007680

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	207 324,21
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	207 324,21
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	207 324,21	43 538,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	250 862,29
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 017

Stavba: SO 01-7 - Přejchod ul.Poštovní u č.p.594

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel: PROJEKT 2010

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		207 324,21	250 862,29
017	SO 01-7 - Přejchod ul.Poštovní u č.p.594	207 324,21	250 862,29
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		207 324,21	250 862,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 01-7 - Přejchod ul.Poštovní u č.p.594

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

Moravia Trend, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT 2010

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

IČ:

DIČ:

IČ:

19007680

DIČ:

Náklady z rozpočtu

207 324,21

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

207 324,21

DPH základní

21,00%

ze

207 324,21

43 538,08

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

250 862,29

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SO 01-7 - Přejchod ul.Poštovní u č.p.594

Místo:

Datum:

08.02.2017

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

PROJEKT 2010

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	207 324,21
1 - Zemní práce	16 612,34
5 - Komunikace pozemní	51 816,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 280,89
997 - Přesun sutě	10 998,99
998 - Přesun hmot	3 739,71
21-M - Elektromontáže	82 876,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	207 324,21

ROZPOČET

Stavba: SO 01-7 - Přejchod ul.Poštovní u č.p.594

Místo:

Datum:

08.02.2017

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

PROJEKT 2010

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

207 324,21

1 - Zemní práce

16 612,34

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	54,000	17,10	923,40
měřeno elektronicky							
54,00					54,000		
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	54,000	127,51	6 885,54
3	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	84,000	75,75	6 363,00
měřeno elektronicky							
84,00					84,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	80,000	27,40	2 192,00
měřeno elektronicky							
80,00					80,000		
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	2,000	11,10	22,20
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	7,70	154,00
měřeno elektronicky							
20,00					20,000		
7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,300	70,00	21,00
8	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	20,000	2,56	51,20

5 - Komunikace pozemní

51 816,18

9	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 150 mm	m2	56,000	52,75	2 954,00
měřeno elektronicky							
56,00					56,000		
10	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	70,000	264,50	18 515,00
měřeno elektronicky							
70,00					70,000		
11	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	140,000	9,90	1 386,00
12	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	70,000	199,50	13 965,00
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	56,000	88,50	4 956,00
43,00+13,00					56,000		
14	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	43,000	98,37	4 229,91

spotřeba: 50 kus/m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			měřeno elektronicky				
			43,0	43,000			
15	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	13,000	299,84	3 897,92
			spotřeba: 50 kus/m2				
			měřeno elektronicky				
			13,00	13,000			
16	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	61,000	31,35	1 912,35
			měřeno elektronicky				
			61,00	61,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 280,89

17	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	84,25	168,50
18	M	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	2,000	1 899,00	3 798,00
19	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	212,00	424,00
20	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	464,10	928,20
21	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	11,000	199,00	2 189,00
22	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	11,000	29,90	328,90
23	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	69,00	6 210,00
24	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	2,160	1 377,50	2 975,40
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,000	99,00	7 326,00
26	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	39,000	70,51	2 749,89
			měřeno elektronicky				
			39,00	39,000			
27	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	35,000	55,90	1 956,50
			měřeno elektronicky				
			35,00	35,000			
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	61,000	36,50	2 226,50

997 - Přesun sutě

10 998,99

29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	58,334	20,86	1 216,85
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 108,346	5,40	5 985,07
31	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,440	49,00	1 491,56
32	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	15,204	64,00	973,06
33	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,690	105,00	1 332,45

998 - Přesun hmot

3 739,71

34	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	37,585	99,50	3 739,71
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

21-M - Elektromontáže

82 876,10

35	M	210000001	Svitidlo pro přechod Zebra 150 W	ks	2,000	6 953,36	13 906,72
36	M	210000002	Výbojka 150 W	ks	2,000	405,00	810,00
37	M	210000003	Stožár pro přechod B6	ks	2,000	4 041,19	8 082,38
38	M	210000004	Výložník jednoramenný rameno 2 m	ks	2,000	1 172,92	2 345,84
39	M	210000005	Stožárová svorkovnice	ks	2,000	437,02	874,04
40	M	210000006	Stožárová výzbroj	ks	2,000	437,02	874,04
41	M	210000007	Kabel CYKY J4x10	m	45,000	81,18	3 653,10
42	M	210000008	Kabelová koncovka do 4x35	m	4,000	36,42	145,68
43	M	210000009	Trubka PE 110/90	m	4,000	39,00	156,00
44	M	210000010	Betonový základ	m3	2,000	1 500,00	3 000,00
45	K	210000011	Montáž stožáru výložníkového do 6 m	ks	2,000	590,00	1 180,00
46	K	210000012	Montáž výložníku na stožár	ks	2,000	593,17	1 186,34
47	K	210000013	Montáž stožárové svorkovnice	ks	2,000	446,24	892,48
48	K	210000014	Montáž stožárové výzbroje	ks	2,000	446,24	892,48
49	K	210000015	Výkop jámy pro stožár	ks	2,000	390,00	780,00
50	K	210000016	Položení ochranné trubky do kabelového lože	m	10,000	30,00	300,00
51	K	210000017	Bezvýkopová technologie pokládky chráničky	m	10,000	1 900,00	19 000,00
52	K	210000018	Trubka PE 110/90	m	10,000	39,00	390,00
53	K	210000019	Zemnicí pásek FeZn	m	3,000	29,00	87,00
54	K	210000020	Rýha 35x 60 cm	m	30,000	34,90	1 047,00
55	K	210000021	Položení kabelu do 4x35	m	45,000	34,00	1 530,00
56	K	210000022	Zához rýhy 35x60 cm	m	30,000	21,80	654,00
57	K	210000023	Montážní plošina	hod	10,000	627,90	6 279,00
58	K	2100000234	Doprava	km	354,000	15,00	5 310,00
59	K	2100000235	Dopravní řešení	kpl	1,000	500,00	500,00
60	K	2100000236	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
61	K	2100000237	Výchozí revize	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
62	K	210000028	Geodetické zaměření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
63	K	210000029	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

64	K	012002000	Geodetické práce	suma	1,000	5 000,00	5 000,00
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	suma	1,000	1 000,00	1 000,00
66	K	030001000	Zařízení staveniště	suma	1,000	500,00	500,00
67	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
68	K	092103001	Náklady na dočasné dopravní značení	suma	1,000	1 000,00	1 000,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 01-8 - Přejchod ul. Poštovní u křižovatky s ul. Malá Strana

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.02.2017

Objednatel:

Město Studénka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Moravia Trend, s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROJEKT 2010

IČ:

19007680

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	117 259,91
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	117 259,91
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	117 259,91	24 624,58
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	141 884,49
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SO 01-8 - Přejechod ul. Poštovní u křižovatky s ul. Malá Strana

Místo:

Datum:

08.02.2017

Objednatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Moravia Trend, s.r.o.

Zpracovatel:

PROJEKT 2010

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	117 259,91
1 - Zemní práce	4 243,83
5 - Komunikace pozemní	8 108,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 040,50
997 - Přesun sutě	3 049,04
998 - Přesun hmot	953,31
21-M - Elektromontáže	77 864,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	117 259,91

ROZPOČET

Stavba: SO 01-8 - Přejchod ul. Poštovní u křižovatky s ul. Malá Strana

Místo: Datum: 08.02.2017
 Objednatel: Město Studénka Projektant:
 Zhotovitel: Moravia Trend, s.r.o. Zpracovatel: PROJEKT 2010

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

117 259,91

1 - Zemní práce

4 243,83

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	21,000	17,10	359,10
měřeno elektronicky							
21,00					21,000		
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	21,000	127,51	2 677,71
3	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	7,000	75,75	530,25
měřeno elektronicky							
7,00					7,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	21,000	27,40	575,40
měřeno elektronicky							
21,00					21,000		
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	2,000	11,10	22,20
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	7,70	53,90
měřeno elektronicky							
7					7,000		
7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,105	70,00	7,35
8	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	7,000	2,56	17,92

5 - Komunikace pozemní

8 108,91

9	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 150 mm	m2	17,000	52,75	896,75
měřeno elektronicky							
17,00					17,000		
10	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	5,000	264,50	1 322,50
měřeno elektronicky							
5,00					5,000		
11	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	10,000	9,90	99,00
12	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,000	199,50	997,50
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,000	88,50	1 504,50
11,00+6,00					17,000		
14	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	11,000	98,37	1 082,07

spotřeba: 50 kus/m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			měřeno elektronicky				
			11,00	11,000			
15	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	6,000	299,84	1 799,04
			spotřeba: 50 kus/m2				
			měřeno elektronicky				
			6,00	6,000			
16	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	13,000	31,35	407,55
			měřeno elektronicky				
			13,00	13,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 040,50

17	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	84,25	168,50
18	M	404442380	značka svíslá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	2,000	1 899,00	3 798,00
19	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	212,00	424,00
20	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	464,10	928,20
21	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	11,000	199,00	2 189,00
22	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	11,000	29,90	328,90
23	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	69,00	690,00
24	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	0,240	1 377,50	330,60
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	99,00	2 277,00
26	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	10,000	70,51	705,10
			měřeno elektronicky				
			10,00	10,000			
27	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	13,000	55,90	726,70
			měřeno elektronicky				
			13,00	13,000			
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	13,000	36,50	474,50

997 - Přesun sutě

3 049,04

29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,967	20,86	333,07
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	303,373	5,40	1 638,21
31	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,765	49,00	478,49
32	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,267	64,00	81,09
33	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,935	105,00	518,18

998 - Přesun hmot

953,31

34	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	9,581	99,50	953,31
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

21-M - Elektromontáže

77 864,32

35	M	210000001	Svitidlo pro přechod Zebra 150 W	ks	2,000	6 953,36	13 906,72
36	M	210000002	Výbojka 150 W	ks	2,000	405,00	810,00
37	M	210000003	Stožár pro přechod B6	ks	1,000	4 041,19	4 041,19
38	M	210000004	Výložník jednoramenný rameno 2,5 m	ks	1,000	1 290,97	1 290,97
39	M	210000004a	Výložník jednoramenný rameno 3,5 m vč.vzpěry	ks	1,000	2 900,92	2 900,92
40	M	210000005	Stožárová svorkovnice	ks	2,000	437,02	874,04
41	M	210000006	Stožárová výzbroj	ks	2,000	437,02	874,04
42	M	210000007	Kabel CYKY J4x10	m	47,000	81,18	3 815,46
43	M	210000008	Kabelová koncovka do 4x35	m	4,000	36,42	145,68
44	M	210000009	Trubka PE 110/90	m	4,000	39,00	156,00
45	M	210000010	Betonový základ	m3	1,000	1 500,00	1 500,00
46	K	210000011	Montáž stožáru výložníkového do 6 m vč.vzpěry	ks	1,000	590,00	590,00
47	K	210000012	Montáž výložníku na stožár	ks	2,000	593,17	1 186,34
48	K	210000013	Montáž stožárové svorkovnice	ks	2,000	446,24	892,48
49	K	210000014	Montáž stožárové výzbroje	ks	2,000	446,24	892,48
50	K	210000015	Výkop jámy pro stožár	ks	1,000	390,00	390,00
51	K	210000016	Položení ochranné trubky do kabelového lože	m	10,000	30,00	300,00
52	K	210000017	Bezvýkopová technologie pokládky chráničky	m	10,000	1 900,00	19 000,00
53	K	210000018	Trubka PE 110/90	m	10,000	39,00	390,00
54	K	210000019	Zemnicí pásek FeZn	m	3,000	29,00	87,00
55	K	210000020	Rýha 35x 60 cm	m	20,000	34,90	698,00
56	K	210000021	Položení kabelu do 4x35	m	47,000	34,00	1 598,00
57	K	210000022	Zához rýhy 35x60 cm	m	20,000	21,80	436,00
58	K	210000023	Montážní plošina	hod	10,000	627,90	6 279,00
59	K	2100000234	Doprava	km	354,000	15,00	5 310,00
60	K	2100000235	Dopravní řešení	kpl	1,000	500,00	500,00
61	K	2100000236	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
62	K	2100000237	Výchozí revize	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
63	K	210000028	Geodetické zaměření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
64	K	210000029	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

65	K	012002000	Geodetické práce	suma	1,000	5 000,00	5 000,00
66	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	suma	1,000	1 000,00	1 000,00
67	K	030001000	Zařízení staveniště	suma	1,000	500,00	500,00
68	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
69	K	092103001	Náklady na dočasné dopravní značení	suma	1,000	1 000,00	1 000,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00