



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



S00HP002IH9Q

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0004/SD (dle objednatele)
ze dne 01.03.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 00298441

Zhotovitel: **NOSTA, s.r.o.**
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín
zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti
IČ: 47671416

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0004/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 01.03.2018, kterým se upravují následující články:

čl. II. Cena díla, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádné zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Celková cena bez DPH vzešla z Veřejné zakázky	10.410.000,00 Kč
Méněpráce bez DPH	37.105,00 Kč
Vícepráce bez DPH	58.185,24 Kč
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	10.431.080,24 Kč
DPH	2.190.526,86 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	12.621.607,09 Kč

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s publicitou, umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Veřejné zakázky.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1591/74/18 ze dne 10.05.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Příloha:


- ZL02 – MNP a VCP žlaby
- ZL03 – VCP úprava strojovny
- ZL05 – MNP a VCP venkovní žaluzie


Ve Studénce dne 11.5.2018

V N. Hořicích dne 11.5.2018


za objednatele
Lubomír Šobich
starosta




za zhotovitele
Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti


NOSTA, S.R.O. - STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČEČI, s.r.o. IČ: 476714


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL02 - MNP žlaby

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-37 105,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-37 105,00

DPH základní

21,00%

ze

-37 105,00

-7 792,05

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-44 897,05

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO
742 13 STUDENKA

30

TDI: 

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

NOSTA

NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 14 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL02 - MNP žlaby

Místo:

Datum: 9. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-37 105,00
D1 -	-178 102,00
D2 - KT - PVC	140 997,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-37 105,00

ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL02 - MNP žlaby

Místo:

Datum: 9. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-37 105,00

D1 -

-178 102,00

1	K	GS-S70130RW	Podparapetní kanál 70x130	m	-190,000	640,00	-121 600,00
2	K	GS-OTRW	Víko kanálu	m	-140,000	223,00	-31 220,00
5	K	GS-KUP701	Spojka	pár	-80,000	90,00	-7 200,00
26	K	G-SVS70130RW	Kryt spojů	ks	-5,000	181,00	-905,00
12	K	RKV3V1	Zaklapávací spona	ks	-50,000	25,00	-1 250,00
8	K	GS-E70130RW1	Koncový díl	ks	-10,000	456,00	-4 560,00
9	K	GS-SI70130RW1	Vnitřní roh	ks	-6,000	949,00	-5 694,00
10	K	GS-SA70130RW1	Vnější roh	ks	-3,000	1 442,00	-4 326,00
11	K	GS-OTARW	Vrchní díl vnějšího rohu	ks	-3,000	449,00	-1 347,00

D2 - KT - PVC

140 997,00

14	K	GS-S70130RW1	Podparapetní kanál 70x130 plast	m	180,000	515,00	92 700,00
22	K	GS-S70130RW12	Podparapetní kanál 70x170 plast	m	10,000	522,00	5 220,00
15	K	GS-OTRW1	Víko kanálu plast	m	140,000	151,00	21 140,00
23	K	GS-S70150P	Kryt spojů 170	m	5,000	356,00	1 780,00
16	K	GS-KUP701z	Spojka	pár	80,000	57,00	4 560,00
17	K	RKV3Vz	Kanálová spona	ks	50,000	66,00	3 300,00
18	K	GS-E70130RW1z	Koncový díl plast	ks	10,000	109,00	1 090,00
19	K	GS-SI70130RW1z	Vnitřní roh plast	ks	6,000	982,00	5 892,00
20	K	GS-SA70130RW1z	Vnější roh plast	ks	3,000	990,00	2 970,00
21	K	GS-OTARW2z	Vrchní díl vnějšího rohu plast	ks	3,000	389,00	1 167,00
24	K	GS-OTARW2zh	Plochý roh plast	ks	1,000	875,00	875,00
25	K	GS-OTARW2zh2	Kryt plochého rohu plast	ks	1,000	303,00	303,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL03 - Úpravy strojovny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				48 833,43
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				48 833,43
DPH základní	21,00%	ze	48 833,43	10 255,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		59 088,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO
742 13 STUDENKA

TD1, Jurek

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

NOSTA

NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 14 NOVÝ JIČÍN
IČ 47671416 • DIČ: CZ47671416

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL03 - Úpravy strojovny

Místo:

Datum: 9. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

48 833,43

HSV - Práce a dodávky HSV

23 024,01

2 - Zakládání

294,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 330,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 910,69

997 - Přesun sutě

201,10

998 - Přesun hmot

1 287,50

PSV - Práce a dodávky PSV

25 809,42

762 - Konstrukce tesařské

5 670,00

764 - Konstrukce klempířské

751,42

766 - Konstrukce truhlářské

9 183,00

767 - Konstrukce zámečnické

10 205,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

48 833,43

ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL03 - Úpravy strojovny

Místo:

Datum: 9. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 833,43

HSV - Práce a dodávky HSV

23 024,01

2 - Zakládání

294,50

37	K	278231111	Podezdívka do 2 m2 ze zdva cihelného pod ocelové dveře	m3	0,050	5 890,00	294,50
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 330,22

24	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	31,815	16,76	533,22
7	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	31,815	113,14	3 599,55
8	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	0,847	30,35	25,71
9	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,415	208,56	86,55
29	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,598	19,90	628,80
30	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,598	161,00	5 087,28
28	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášena ručně	m2	31,598	38,20	1 207,04
2	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	31,598	221,49	6 998,64
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,360	133,25	714,22
4	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	16,660	11,07	184,43
5	M	590515180	okenní napojovací lišta	m	3,885	19,93	77,43
6	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	1,743	25,47	44,39
25	M	590514760	profil okenní začišťovací s okapničkou	m	1,743	16,61	28,95
26	M	590514820	lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	9,897	11,52	114,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 910,69

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,000	45,24	1 447,68
27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,080	234,00	252,72
11	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy do 1 m2	m2	0,847	248,28	210,29

997 - Přesun sutě

201,10

13	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,144	770,41	110,94
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,144	197,37	28,42
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,736	8,58	23,47
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,144	265,79	38,27

sh a/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

1 287,50

40	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,250	1 030,00	1 287,50
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

25 809,42

762 - Konstrukce tesařské

5 670,00

38	K	762511223	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku	m2	21,000	270,00	5 670,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

764 - Konstrukce klempířské

751,42

18	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,660	16,61	27,57
19	K	764246342R01	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 150 mm vč.všech doplňků	m	1,743	415,29	723,85

766 - Konstrukce truhlářské

9 183,00

20	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	ks	2,000	1 246,00	2 492,00
21	M	6114325R1001	Plastové okno 830x510mm, zaskl. izol. trojsklem U=0,8 W/m2K barva tmavě šedá, sklopné	kus	2,000	2 985,00	5 970,00
23	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	kpl	1,000	721,00	721,00

767 - Konstrukce zámečnické

10 205,00

35	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
36	M	553409R01	dveře ocelové jednokřídlé 80 x 120 cm	kus	1,000	6 080,00	6 080,00
39	K	nat0012	Nátěr ocelového žebříku a mřížky strojovny	kpl	1,000	1 325,00	1 325,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL05 - Venkovní žaluzie

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 351,81
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				9 351,81
DPH základní	21,00%	ze	9 351,81	1 963,88
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		11 315,69

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO
742 13 STUDENKA

30

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

NOSTANOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 13 NOSTA
IČ: 47671415 • DIČ: CZ4187

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL05 - Venkovní žaluzie

Místo:

Datum:

9. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 351,81
HSV - Práce a dodávky HSV	215 602,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 592,12
OST - Odečítané položky	-206 250,58
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 351,81

ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL05 - Venkovní žaluzie

Místo:

Datum: 9. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 351,81

HSV - Práce a dodávky HSV

215 602,39

4	K	78661322R02	Mont+dod Purenit BOX zhoto	kpl	1,000	181 225,71	181 225,71
5	M	28375929R01	desky Kooltherm tl.20mm	m2	49,500	286,88	14 200,56
7	K	78661001R01	Mont+dod motor venkovní žaluzie	ks	4,000	3 146,00	12 584,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 592,12

6	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,156	161,00	7 592,12
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

OST - Odečítané položky

-206 250,58

1	K	62221100R	Montáž zateplení Purenitem tl.6mm - boxy žaluzie	m2	89,820	-387,60	-34 814,23
2	M	283759290	desky Purenit tl.6mm	m2	89,820	-1 090,83	-97 978,35
3	K	78661322R01	Mont+dod plechového boxu	kpl	1,000	-73 458,00	-73 458,00