



Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0004/SD (dle objednatele)
ze dne 01.03.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 00298441

Zhotovitel: **NOSTA, s.r.o.**
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín
zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti
IČ: 47671416

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0004/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 01.03.2018, kterým se upravují následující články:

čl. II. Cena díla, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádné zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Celková cena bez DPH vzešla z Veřejné zakázky	10.410.000,00 Kč
Méněpráce bez DPH	185.805,73 Kč
Vícepráce bez DPH	731.243,19 Kč
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	10.955.437,46 Kč
DPH	2.300.641,87 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	13.256.079,33 Kč

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s publicitou, umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Veřejné zakázky.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1654/78/18 ze dne 28.06.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- ZL06 – VCP Dozdění atiky u předsazené stěny
- ZL07 – MNP Předsazená stěna, ventilátory
- ZL10 a – VCP Světlíky
- ZL12 – MNP a VCP Nápis na střeše
- ZL 13 – MNP a VCP Odvětrání střechy
- ZL 15 – VCP Závěsný systém ozdob

Ve Studénce dne 2.7.2018

V N. Jičíně dne 2.7.2018

za objednatele
Lubomír Šobich
starosta



za zhotovitele
Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti

NOSTA (20)
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47871416 • DIČ: CZ47871416

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18005

Stavba: MeU Studenka ZL

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	45 981,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	45 981,96
DPH základní 21,00%	ze 45 981,96 9 656,21
DPH snížená 15,00%	ze 0,00 0,00
Cena s DPH	55 638,17
v	CZK

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

TDS: 

MĚSTO
742 13 STUDENKA³¹




Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 14 NOVÝ JIČÍN
IČ: 17671416 • DIČ: CZ47671416

④ 

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18005

Stavba: MeU Studenka ZL

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	45 981,96	55 638,17
ZL06	Dozdění atika u předsazené stěny	5 124,43	6 200,56
ZL07	MNP předsazená stěna, ventilátory	-30 795,86	-37 262,99
ZL10A	SVĚTLÍKY - STŘECHA	91 908,26	111 208,99
ZL12	Kce pro nápis	-50 516,87	-61 125,41
ZL13	MNP odvětrání střechy	-67 388,00	-81 539,48
ZL15	Závěsný systém ozdob	97 650,00	118 156,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		45 981,96	55 638,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL06 - Dozdění atika u předsazené stěny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	5 124,43
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	5 124,43
DPH základní 21,00% ze 5 124,43	1 076,13
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	6 200,56

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO

742 13 STUDENKA

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

NOSTA
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ Jičín
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL06 - Dozdění atika u předsazené stěny

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 124,43
HSV - Práce a dodávky HSV	2 478,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 468,32
6 - Úpravy povrchů	827,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	182,48
PSV - Práce a dodávky PSV	2 646,20
767 - Konstrukce zámečnické	2 646,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 124,43

ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL06 - Doždění atika u předsazené stěny

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 124,43

HSV - Práce a dodávky HSV

2 478,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 468,32

3	K	311113122	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	1,840	798,00	1 468,32
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů

827,43

9	K	625141001	Obklad venkovní betonové konstrukce vrstvou EPS tl. 50 mm	m2	1,560	380,00	592,80
4	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,125	208,56	234,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

182,48

5	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,935	195,17	182,48
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 646,20

767 - Konstrukce zámečnické

2 646,20

10	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	264,62	2 646,20
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL07 - MNP předsazená stěna, ventilátory

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-30 795,86
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-30 795,86
DPH základní	21,00%	ze	-30 795,86	-6 467,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-37 262,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

TDS, 

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA

31



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2089/13 • 741 14 NOVÝ Jičín
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL07 - MNP předsazená stěna, ventilátory

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-30 795,86
HSV - Práce a dodávky HSV	-126,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-126,12
PSV - Práce a dodávky PSV	-30 669,74
751 - Vzduchotechnika	-6 644,64
767 - Konstrukce zámečnické	-18 359,83
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	-5 665,27
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-30 795,86



ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL07 - MNP předsazená stěna, ventilátory

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-30 795,86**

HSV - Práce a dodávky HSV **-126,12**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **-126,12**

5	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-2,000	63,06	-126,12
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV **-30 669,74**

751 - Vzduchotechnika **-6 644,64**

1	K	7511110R1	Montáž+dodávka ventilátoru vč.větracích mřížek a napojení elektro	kus	-2,000	3 322,32	-6 644,64
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické **-18 359,83**

2	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	-236,840	33,22	-7 867,82
3	M	5531411R001	dodávka zámečnické konstrukce	kg	-236,840	44,30	-10 492,01

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení **-5 665,27**

4	K	789421233	Žárové stříkání ocelových konstrukcí vč.dodávky materiálu,a finální úpravy	m2	-12,789	442,98	-5 665,27
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL10A - SVĚTLÍKY - STŘECHA

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

91 908,26

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

91 908,26

DPH základní

21,00%

ze

91 908,26

19 300,73

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

111 208,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

TDS, Jurek

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA

31

Husar

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

NOSTA

NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 14 NOVÝ POKLAD
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL10A - SVĚTLÍKY - STŘECHA

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	91 908,26
PSV - Práce a dodávky PSV	91 908,26
713 - Izolace tepelné	5 639,18
762 - Konstrukce tesařské	7 553,02
764 - Konstrukce klempířské	3 096,06
767 - Konstrukce zámečnické	75 620,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 908,26

ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL10A - SVĚTLÍKY - STŘECHA

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

91 908,26

PSV - Práce a dodávky PSV

91 908,26

713 - Izolace tepelné

5 639,18

6	K	pol 489422R	Svislé zateplení EPS 100S 10cm	m3	0,800	2 575,00	2 060,00
7	K	pol 489423R	Extrudovaný polystyrén navýšení svtlíku tl. 10 cm	m3	0,800	3 300,00	2 640,00
16	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	121,325	7,74	939,18

762 - Konstrukce tesařské

7 553,02

8	K	762192901	Doplnění části kce z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	16,000	113,00	1 808,00
9	M	605121250	řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m	m3	0,168	5 980,00	1 004,64
11	K	76239500R	Kotvení, spojovací prvky	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
10	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	4,170	512,00	2 135,04
17	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	172,384	6,41	1 105,34

764 - Konstrukce klempířské

3 096,06

12	K	76421161R	Krycí plech KJG - rš 300 - vnitřní lemování světlíku	kus	5,400	536,00	2 894,40
18	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	96,027	2,10	201,66

767 - Konstrukce zámečnické

75 620,00

13	K	7673163R01	Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2 včetně oplechování	kus	4,000	2 235,00	8 940,00
14	M	5624535R01	PVC střešní světlík - dvousklo	kus	4,000	16 670,00	66 680,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL12 - Kce pro nápis

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-50 516,87
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-50 516,87
DPH základní	21,00%	ze	-50 516,87	-10 608,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-61 125,41

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

TDS: 
MĚSTO
742 13 STUDĚNKA ³¹ 

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2083/13 • 741 14 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416 

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL12 - Kce pro nápis

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-50 516,87
HSV - Práce a dodávky HSV	-108 041,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-108 041,47
PSV - Práce a dodávky PSV	57 524,60
767 - Konstrukce zámečnické	42 351,21
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	15 173,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-50 516,87

ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL12 - Kce pro nápis

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-50 516,87

HSV - Práce a dodávky HSV

-108 041,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-108 041,47

5	K	9539428R016	Mont+dod nápis MĚSTSKÝ ÚŘAD - svitící písmena 10515x980mm,tl.250mm 3D písmena z hliníku-povrch komaxit,přední strana plexisklo	kus	-1,000	125 140,72	-125 140,72
6	K	9539428R017	Doplatek za snížení rozsahu zakázky již objednaného nápisu	kus	1,000	17 099,25	17 099,25

PSV - Práce a dodávky PSV

57 524,60

767 - Konstrukce zámečnické

42 351,21

1	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	532,704	33,22	17 696,43
2	M	5531411R001	dodávka zámečnické konstrukce	kg	532,704	44,30	23 598,79
3	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	532,704	1,98	1 055,99

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

15 173,39

4	K	789421233	Žárové stříkání ocelových konstrukcí vč.dodávky materiálu,a finální úpravy	m2	34,253	442,98	15 173,39
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL13 - MNP odvětrání střechy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-67 388,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-67 388,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-67 388,00	-14 151,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00


Cena s DPH	v CZK	-81 539,48
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

TDS: 
MĚSTO
742 13 STUDENKA 31 

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL13 - MNP odvětrání střechy

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-67 388,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-67 388,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-70 988,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-67 388,00

ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL13 - MNP odvětrání střechy

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-67 388,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-67 388,00

5	K	vyplnderx01	Zapravení prostupů do střešního pláště	kus	400,000	9,00	3 600,00
---	---	-------------	--	-----	---------	------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-70 988,00

1	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	-400,000	44,65	-17 860,00
2	M	562456480	mřížka větrací plast 100 B bílá se síťovinou	kus	-400,000	55,37	-22 148,00
3	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	-400,000	22,33	-8 932,00
4	M	283776100	tvarovka průchodka	kus	-400,000	55,12	-22 048,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL15 - Závěsný systém ozdob

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				97 650,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				97 650,00
DPH základní	21,00%	ze	97 650,00	20 506,50
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		118 156,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

TDS:

MĚSTO
742 13 STUDENKA

31

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

NOSTA
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 14 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL15 - Závěsný systém ozdob

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	97 650,00
N01 - Závěsný systém ozdob (zatížení 0,5kg/mb)	97 650,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	97 650,00

ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL15 - Závěsný systém ozdob

Místo:

Datum:

25.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 650,00

N01 - Závěsný systém ozdob (zatížení 0,5kg/mb)

97 650,00

1	K	zam0001	nerez lanko pr.4mm, šponovací šrouby nerez, svorky nerez, závěsná oka pozink	mb	155,000	630,00	97 650,00
---	---	---------	---	----	---------	--------	-----------