



S00HP004P40P

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0004/SD (dle objednatele)
ze dne 01.03.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 00298441

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín
zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti
IČ: 47671416

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0004/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 01.03.2018, kterým se upravují následující články:

čl. II. Cena díla, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádné zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Celková cena bez DPH vzešla z Veřejné zakázky	10.410.000,00 Kč
Méněpráce bez DPH	278.732,88 Kč
Vícepráce bez DPH	838.643,83 Kč
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	10.969.910,95 Kč
DPH	2.303.681,30 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	13.273.592,25 Kč

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s publicitou, umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Veřejné zakázky.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 6, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1802/83/18 ze dne 25.10.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- ZL31 – MNP a VCP žaluzie a oprava střechy

Ve Studénce dne 31.10 2018

V

dne 31.10 2018

za objednatele
Lubomír Šobich
starosta



za zhotovitele
Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti



①

NOSTA, s.r.o. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47644416 • DIČ: CZ47671416

ROZPOČET

Stavba: MěÚ - částečná rekonstrukce objektu

Místo: Studénka

ZL 31 - MNP a VCP žaluzie a oprava střechy

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

		Provedení sond zevnitř budovy	hod	8,000	200,00	1 600,00
		Zapravení sond zevnitř budovy (bez výmalby)	hod	16,000	250,00	4 000,00
		Materiál pro zapravení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
		Rozebrání střešního vtoku, obnažení svodů, výměna prasklého kolene, doplnění rour a osazení nového dvoustupňového vtoku Topwet. Následné zapravení a oprava hydroizolace	hod	30,000	390,00	11 700,00
		Materiál = trubky KG - 2m, koleno KG - 1ks, PUR pěna - 2ks, PU tmel - 1ks, dvoustupňový vtok TOPWET - 1ks	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

222	613 22R	Odpočet motoru žaluzie odk. E11	kus	1,000	-4 316,00	-4 316,00
-----	------------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

CELKEM bez DPH

19 484,00 Kč

CELKEM s DPH

21%

23 575,64 Kč


MĚSTO ³¹
742 13 STUDÉNKA

TDS: 



