



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0047/SD (dle objednatele)
ze dne 17.10.2018

uzavřené mezi:

Objednatel:

město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel:

SPO spol. s r.o.
Panská 395
743 12 Studénka
zastoupený: Ing. Růžnou Pilchovou Mackovíkovou, jednatelkou
IČO: 41035321

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0047/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 17.10.2018, kterým se upravují následující články:

čl. II. Cena díla, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádné zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

ZŠ TGM:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	5.674.528,- Kč
Měněpráce bez DPH	44.329,- Kč
Vícepráce bez DPH	455.405,- Kč
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	6.085.604,- Kč
DPH (21%)	1.277.976,84,- Kč
Cena celkem vč. DPH	7.363.580,84,- Kč

ZŠ Butovická:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	4.753.742,- Kč
Měněpráce bez DPH	184.962,- Kč
Vícepráce bez DPH	
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	4.568.780,- Kč
DPH (21%)	959.443,8,- Kč
Cena celkem vč. DPH	5.528.223,8,- Kč

ZŠ Sjednocení:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	2.486.400,- Kč
Měněpráce bez DPH	
Vícepráce bez DPH	
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	2.486.400,- Kč
DPH (21%)	522.144,- Kč
Cena celkem vč. DPH	3.008.544,- Kč

Cena celkem bez DPH	12.914.670,- Kč
Méněpráce bez DPH	229.291,- Kč
Vícepráce bez DPH	455.405,- Kč
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	13.140.784,- Kč
DPH (21%)	2.759.564,64,- Kč
Cena celkem vč. DPH	15.900.348,64,- Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 113/04/18 ze dne 24.01.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- ZL1 – MNP změna WC 1. a 2. NP Butovická – VZT
- ZL2 – MNP a VCP učebna cizích jazyků Butovická – Skleněná přička
- ZL1 – MNP a VCP úklidová místnost TGM – dveřní madlo a elektroinstalace
- ZL2 – MNP a VCP klimatizace
- ZL3 – MNP a VCP zřízení WC pro imobilní žáky m. č. 1.25 + 1.26
- ZL4 – VCP Učebny cizích jazyků a výpočetní techniky – podlahy
- ZL5 – VCP specializovaná učebna venkovní - chodník

Ve Studénce dne: 31. 1. 2019


za Objednatele
Libor Slávik
starosta města

Ve Studénce dne: 31. 1. 2019


za Zhotovitele
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková
jednatelka

Příloha k ZL 1 - MNP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2				
O:	01	ZŠ Butovická				
R:	03	WC pro imobily 1.np				
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					53 300,00
90	2401	Dodávka a montáž potrubí do průměru 200mm VZT, včetně spojovacích materiálů a příslušenství	m	18,00000	2 100,00	37 800,00
		D.1.1.03 Púdorys 1.NP - Nový stav : 18		18,00000		
91	2402	Dodávka a montáž podomítkový ventilátor radiální, dle spec VZT	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
		D.1.1.03 Púdorys 1.NP - Nový stav : 2		2,00000		
92	2403	Dodávka a montáž odvětrávacích kusů na střeše	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		D.1.1.03 Púdorys 1.NP - Nový stav : 1		1,00000		
93	2404	Protipožární ucpávka potrubí VTZ v podkroví EI 30	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00
		D.1.1.03 Púdorys 1.NP - Nový stav : 3		3,00000		
94	2405	Stavební výpomoc VZT - sekání drážek, zához	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						53 300

Příloha k ZL 1 - MNP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2
O:	01	ZŠ Butovická
R:	04	WC pro imobily 2.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					53 300,00
89	2401	Dodávka a montáž potrubí do průměru 200mm VZT, včetně spojovacích materiálů a příslušenství	m	18,00000	2 100,00	37 800,00
		D.1.1.04 Púdorys 2.NP - Nový stav : 18		18,00000		
90	2402	Dodávka a montáž podomítkový ventilátor radiální, dle spec VZT	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
		D.1.1.04 Púdorys 2.NP - Nový stav : 2		2,00000		
91	2403	Dodávka a montáž odvětrávacích kusů na střeše	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		D.1.1.04 Púdorys 2.NP - Nový stav : 1		1,00000		
92	2404	Protipožární ucpávka potrubí VTZ v podkroví EI 30	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00
		D.1.1.04 Púdorys 2.NP - Nový stav : 3		3,00000		
93	2405	Stavební výpomoc VZT - sekání drážek, zához	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						53 300

ZŠ BUTOVICKÁ : CELKOVÝ SOUČET bez DPH ZL 1 - MNP

106 600

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA

31

TDS: *[Signature]*

Příloha k ZL 2 - MNP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2
O:	01	ZŠ Butovická
R:	01.1	Specializovaná učebna výuky cizích jazyků - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 617,36
1	317941125	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší, včetně dodávky profilu IPE č.30	t	0,28484	29 000,00	8 260,36
2	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	0,51000	700,00	357,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				803,65
15	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,38560	580,00	803,65
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				160 000,00
46	76701	Z/1 prosklená stěna z Al profilů 3750 3200 mm	kus	1,00000	160 000,00	160 000,00
		D.1.1.03 Půdorys 1.NP - Nový stav : 1		1,00000		
		prosklená stěna z Al profilů 3750x3200 mm s otočným dveřním křídlem :				
Celkem						169 421

Příloha k ZL 2 - VCP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2
O:	01	ZŠ Butovická
R:	01.1	Specializovaná učebna výuky cizích jazyků - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				297,87
3	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	4,96450	60,00	297,87
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 563,82
6	612473182	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková	m2	4,96450	315,00	1 563,82
Díl: 96		Bourání konstrukcí				197,45
16	967031132	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,97450	100,00	197,45
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				89 000,00
46	76701	Z/1 prosklená stěna z Al profilů 3750 3200 mm	kus	1,00000	89 000,00	89 000,00
		prosklená stěna z Al profilů 2250x2650 mm s otočným dveřním křídlem :				
Celkem						91 059

MĚSTO 31
742 13 STUDÉNKA *Prchal*

TDS: *guy*

Příloha k ZL 1 - MNP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2
O:	03	ZŠ T.G.Masaryka
R:	08	Úklidová místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 750,00
35	76603	D+M madlo na dveře	kpl	1,00000	2 750,00	2 750,00
D.1.1a Technická zpráva; D.1.1.b_2 Půdorys 1.NP - Nový stav, montáže : 1				1,00000		

Celkem**2 750**

Příloha k ZL 1 - VCP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2
O:	03	ZŠ T.G.Masaryka
R:	03	Úklidová místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				971,00
1	2101	Elektromateriál		0,00000		0,00
2	2102	Krabice KU 68/2-1902*	ks	2,00000	13,00	26,00
3	2103	WAGO 222-415 krab.svorka tří vodič.2,5	ks	5,00000	13,00	65,00
8	2106	kabel CYKY-J 3* 1,5	m	2,00000	12,00	24,00
9	2110	Elektromontáže		0,00000		0,00
10	2111	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap., kruhová KR68	ks	1,00000	70,00	70,00
11	2112	Krabice instalační. kruhová KR68	ks	1,00000	38,00	38,00
14	2115	CYKY-CYKYm 750V do 3x1,5 pevně uložený	m	2,00000	20,00	40,00
15	2116	Ukončení vodičů do 2,5 mm ²	ks	2,00000	13,00	26,00
17	2118	Práce v HZS		0,00000		0,00
18	2119	Kompletace a oživení	hod	2,00000	250,00	500,00
19	2120	Vysek.rýh cihla do hl.30x70mm	m	2,00000	25,00	50,00
20	2121	Začištění rýh do hl.30x70mm	m	2,00000	16,00	32,00
24	2144	Přidružené prac.výkony	kpl	1,00000	100,00	100,00
Celkem						971

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA

TDS: *Jul*

Příloha k ZL 2 - MNP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2
O:	03	ZŠ T.G.Masaryka
R:	06.1	Specializovaná učebna cizích jazyků (2.14,2.15) - stavební práce - revize 08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				80 000,00
83	2401	Klimatizační jednotka a vnitřní podstropní, inverter, infra ovládač	kpl	1,00000	80 000,00	80 000,00
		D.1.4.2 Technická zpráva :				
		Qch/Qt 10,2/11 kW, 230V, split: : 1		1,00000		

Celkem	80 000
---------------	---------------

Příloha k ZL 2 - VCP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2
O:	03	ZŠ T.G.Masaryka
R:	06.1	Specializovaná učebna cizích jazyků (2.14,2.15) - stavební práce - revize 08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				37 450,00
83	2401	Klimatizace systém split s jednou vnitřní nástěnnou jednotkou a jednou vnější kondenzační jednotkou 5000W	kpl	1,00000	37 450,00	37 450,00
		Panasonic : KIT-TZ50-TKE CS-TZ50TKEW				

Celkem	37 450
---------------	---------------

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA ³¹ 


TDS:

Příloha k ZL 3 - MNP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2
O:	03	ZŠ T.G.Masaryka
R:	03	Zřízení WC pro imobilní žáky m.č. 1.25+1.26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				2 088,00
3	611421231	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi vč. penetrace	m2	20,88000	100,00	2 088,00
Díl: 64		Výplně otvorů				3 600,00
6	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00
		D.1.1.b_2 Púdorys 1.NP - Nový stav, montáže : 2		2,00000		
7	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
		D.1.1.b_2 Púdorys 1.NP - Nový stav, montáže : 1		1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				829,60
13	965043421	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2	m3	0,41480	2 000,00	829,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				146,16
17	978011121	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	20,88000	7,00	146,16
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 100,00
53	76601	D+M dveře dřevěné 600*1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
		D.1.1.b_2 Púdorys 1.NP - Nový stav, montáže : 2		2,00000		
54	76602	D+M dveře dřevěné 800*1970 mm	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 088,00
59	632450020	Vyrovnávací potěr tl. 20mm	m2	20,88000	100,00	2 088,00
Celkem						17 852

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA³¹ 

TDS: 

Příloha k ZL 3 - VCP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2
O:	03	ZŠ T.G.Masaryka
R:	03	Zřízení WC pro imobilní žáky m.č. 1.25+1.26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					2 395,00
1	342255024	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm poslední WC	m2	4,79000	500,00	2 395,00
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					37 592,36
2	612421615	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hrubá obvod	m2	39,40000	315,00	12 411,00
3	602014144	Štuk vnitřní nad obklady	m2	27,55000	131,00	3 609,05
4	612481211	Montáž výzt sítě perlinky - příčky nad obklad	m2	27,55000	227,50	6 267,63
5	631313621	Mazanina betonová podkladní	m3	2,70000	3 165,00	8 545,50
6	632411150	Potěr ze SMS Cemix ruční zpracování tl. 50 mm	m2	20,05000	227,50	4 561,38
7	631361921	Výztuž mazanin svař sítě 6/150/150	t	0,06600	33 300,00	2 197,80
Díl: 64	Výplně otvorů					5 600,00
8	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					12 070,97
9	962031113	Bourání příček cihelných tl. 10 cm poslední WC	m2	4,79000	100,00	479,00
10	965043441	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 podlaha 100%	m3	3,31000	2 309,99	7 646,07
11	965082923	Odstranění násypu tl do 10 cm	m3	2,70000	387,00	1 044,90
12	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	10,00	10,00
13	971033531	Vybourání otvorů zeď modul	m2	1,00000	286,00	286,00
14	974031143	Vysekání rýh ve zdi	m	22,00000	107,50	2 365,00
15	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,20000	200,00	240,00
		06*2 posl Wc		1,20000		
Díl: 97	Prorážení otvorů					4 050,00
16	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	39,40000	80,00	3 152,00
17	978059521	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 posl WC	m2	8,98000	100,00	898,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					8 368,00
18	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	10,46000	800,00	8 368,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					2 994,50
19	721140935	Oprava - přechod z plast trub na litinu	kus	4,00000	522,50	2 090,00
20	721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,00000	170,00	170,00
21	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,00000	244,50	244,50
22	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	490,00	490,00
Díl: 722,723	Vnitřní vodovod, plynovod					15 087,30
23	722172311	Potrubí z PPR PN 20 studená, D 20x2,8 mm	m	16,00000	210,00	3 360,00
24	722172312	Potrubí z PPR PN 20 studená, D 25x2,8 mm	m	5,00000	350,00	1 750,00
25	722173912	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 20 mm	kus	10,00000	25,00	250,00
26	722170911	Oprava potrubí vsazení odbočky	kus	6,00000	390,00	2 340,00
27	722181223	Izolace nápleková tl. stěny vnitřní průměr 22 mm	m	21,00000	80,00	1 680,00
28	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	12,00000	145,00	1 740,00
29	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	53,00	106,00
30	722220111	Nástěnka K247 pro výt. ventil	kus	12,00000	209,00	2 508,00
31	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	21,00000	30,00	630,00
32	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	21,00000	20,00	420,00
33	723120804	Demontáž potr svař do DN 25	m	3,00000	40,10	120,30
34	723190901	Uzavření plyn. potrubí	kus	1,00000	183,00	183,00
Díl: 725	Zařizovací předměty					12 321,08
35	725014131V01	Klozet kombik + sedátko, bílý, odpad spodní	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
36	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	60,00	120,00
37	72521000V01	D+M umyvadlo , se zápachovou uzávěrkou	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00
38	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	50,00	100,00
39	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00

OK

40	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000	9,00	18,00
41	725810402	Ventil rohový bez přípojovací trubičky T66	soubor	6,00000	207,50	1 245,00
42	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	122,83000	0,31	38,08
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			12 400,00	
43	76602	D+M dveře 700*1970 mm	kus	4,00000	3 100,00	12 400,00
D.1.1.b_2 Půdorys 1.NP - Nový stav, montáže : 1				1,00000		
Díl: 711,713		Izolace proti vodě, izolace tepelné			13 418,40	
44	711111001	M+D Izolace proti vlhkosti nátěr ALP	m2	23,00000	28,80	616,40
45	711141559	M+D Izolace proti vlhkosti vodorovné pásy přitavením	m2	26,00000	294,50	7 657,00
46	7131191100	Položení separační folie vč. dodávky	m2	21,00000	36,00	756,00
47	713121111	Izolace tepelné podlah na sucho vč dod polystyrén	m2	21,00000	209,00	4 389,00
Díl: 781		Obklady keramické			19 080,00	
48	781475124	Obklad vnitřní keram.,izolace, do 30 x 30 cm, izolace, tmel	m2	21,20000	900,00	19 080,00
Díl: 783		Nátěry			240,00	
49	783225400	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	1,20000	160,00	192,00
50	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,20000	40,00	48,00
Díl: M21		Elektromontáže			4 694,00	
51	2101	Elektromateriál		0,00000		0,00
52	2102	Krabice KU 68/2-1902*	ks	3,00000	13,00	39,00
53	2103	WAGO 222-415 krab.svorka třívodič.2,5	ks	25,00000	13,00	325,00
54	2104	Sada pro nouzovou signalizaci 3280B-C10001 B	ks	1,00000	0,00	0,00
55	2105	Pohybové čidlo Greenlux Sensor 40	ks	1,00000	360,00	360,00
56	2107	kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8	ks	30,00000	0,00	0,00
57	2108	GreenluxLED120 FENIX-R White 24W NW	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
58	2109	Sv.nouz.DIONE 13 1h 8W	ks	1,00000	0,00	0,00
59	2106	kabel CYKY-J 3* 1.5	m	20,00000	12,00	240,00
60	2110	Elektromontáže		0,00000		0,00
61	2111	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnici vč. zap., kruhová KR68	ks	4,00000	70,00	280,00
62	2112	Krabice instalační. kruhová KR68	ks	3,00000	38,00	114,00
63	2113	Spínač interiérový	ks	2,00000	68,00	136,00
64	2114	PIR pohybový spínač	ks	1,00000	105,00	105,00
65	2115	CYKY-CYKYm 750V do 3x1,5 pevně uložený	m	20,00000	20,00	400,00
66	2116	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	20,00000	13,00	260,00
67	2117	Svítilna žárovková stropní	ks	1,00000	210,00	210,00
68	2118	Práce v HZS		0,00000		0,00
69	2119	Kompletace a oživení	hod	2,00000	250,00	500,00
70	2120	Výsek rýh cihla do hl.30x70mm	m	5,00000	25,00	125,00
71	2121	Začištění rýh do hl.30x70mm	m	5,00000	16,00	80,00
72	2122	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm	ks	1,00000	20,00	20,00
73	2123	Výchozí revize		0,00000		0,00
74	2124	Výchozí revize	hod	4,00000	0,00	0,00
75	2144	Přidružené prac.výkony	kpl	1,00000	500,00	500,00
76	0	Drobný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			20 720,54	
77	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	9,82016	430,00	4 222,67
78	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,82016	190,00	1 865,83
79	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	137,48224	15,00	2 062,23
80	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,82016	230,00	2 258,64
81	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	98,20160	25,00	2 455,04
82	979990102	Poplatek za skládku suti	t	9,82016	800,00	7 856,13
Celkem					171 032	

022/21

Příloha k ZL 4 - MNP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2
O:	03	ZŠ T.G.Masaryka
R:	05.1	Spec.učebna výpoč.techniky a cizích jazyků - stavební práce - revize 08/18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				15 214,55
5	631591125	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	5,78500	2 630,00	15 214,55
Díl:	763	Dřevostavby				41 073,50
139	763614131	M.podlahy z desek do tl. 18 mm, na sraz, šroubov. (ve dvou vrstvách) spoje přetmeleny a přebroušeny , vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm (hladká)	m2	115,70000	355,00	41 073,50
Plocha učebny (položení ve 2 vrstvách) : 57,85*2				115,70000		
Celkem						56 288

Příloha k ZL 4 - MNP rozpočet

S:	17042 rev2	Studénka učebny rev2
O:	03	ZŠ T.G.Masaryka
R:	06.1	Specializovaná učebna cizích jazyku (2.14.2.15) - stavební práce - revize 08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				30 644,76
3	631591125	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	11,65200	2 630,00	30 644,76
plocha učebny : 116,52*0,10				11,65200		
Díl:	763	Dřevostavby				82 729,20
109	763614131RT6	M.podlahy z desek do tl. 18 mm, na sraz, šroubov. (ve dvou vrstvách) spoje přetmeleny a přebroušeny , vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm (hladká)	m2	116,52000	710,00	82 729,20
plocha učebny 116,52				116,52000		
Celkem						113 374

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA

31

Rusel

TDS; Jany

Příloha k ZL 4 - VCP rozpočet

S: 17042 re Studénka učební rev2									
O: 03 ZŠ T.G.Masaryka									
R: 05_1 Spec.účebna výpoč.tech.techniky a cizích jazyků - stavební práce - revize 08/18									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t) Jednot. Celkem	Cenová soustava
	SO01	775	Rozměry				2 942,91	0,00	
	SO01	77598114R00	Podlahy vlysové a parketové				2 942,91	0,00	RTS II / 2018
1	SO01	H99	Lišta hliníková podlahová krycí, podlaha	m	9,00	326,99	2 942,91	0,00	RTS II / 2018
	SO01		Ostatní přesuny hmot				3 056,00	0,00	
2	SO01	99928114BR00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 12 m, nošením	t	3,82	800,00	3 056,00	0,00	RTS II / 2018
	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				66 119,06	3,82	
3	SO01	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	4,25	6 274,99	26 668,71	0,39	1,65 RTS II / 2018
4	SO01	635111031R00	Podlaha Fermacell 2E31, desky 2x10+10mm dřevovl.iz.	m2	57,85	671,00	38 817,35	0,03	1,67 RTS II / 2018
5	SO01	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,20	3 165,00	633,00	2,53	0,51 RTS II / 2018
Celkem									
								72 118	

Příloha k ZL 4 - VCP rozpočet

S:	17042 re Studénka učební rev2						
O:	O3 ZŠ T.G.Masaryka						
R:	06.1 Spec.učebna výpoč.techniky a tizích jazyků - stavební práce - revize 08/18						
	SO02	775	Podlahy vlysové a parketové				
1	SO02	775981114R00	Lišta hliníková podlahová krycí, podlaha	m	30.95	326.99	10 120.34
	SO02	H99	Ostatní přesuny hmot				0.01 RTS II / 2018
2	SO02	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m.nošením	t	7.74	800.00	0.00
	SO02	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0.00 RTS II / 2018
3	SO02	631591211R00	Náryp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	8.56	6 274.99	133 164.83
4	SO02	635111031R00	Podlaha Fermacell 2E31.desky 2x10+10mm dřevovliz.	m2	116.52	671.00	3.33 RTS II / 2018
5	SO02	631313621R00	Mazanina betonová tl 8 – 12 cm C 20/25	m3	0.40	3 166.00	3.36 RTS II / 2018
Celkem							1 01 RTS II / 2018
							149 477

742 13 MĚSTO 31 STUDĚNKA

TPS: June

S: 17042 re Studenka ucebný rev2

O: 03 ZŠ T.G.Masaryka

R: 07.1 Specializovaná učebna venkovní ve spojení s přírodovědnou učebnou - stavební práce revize 08/18

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Cenová soustava
							Celkem		
11 Přípravné a přidružené práce									
1		112100001RA0	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů	kus	4,00	2 990,00	51 767,88		RTS II / 2018
2		112100001RA0	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů - již provedeno nebylo v rozp.	kus	1,00	2 990,00	11 960,00		RTS II / 2018
3		01AP	Kácení a likvidace keřů - již provedeno nebylo v rozpočtu	m2	15,00	40,00	2 990,00		RTS II / 2018
4		113106231R00	Rozebrání dlažeb z dlažby	m2	53,70	35,00	600,00		RTS II / 2018
5		113201111R00	Výhrání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	79,80	90,00	1 879,50		RTS II / 2018
6		965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm (stáv.chodník 34,2x1,5x0,14 + ŽB strop jímky 3x1,5x0,15)	m3	7,86	3 455,01	7 182,00		RTS II / 2018
							27 156,38	RTS II / 2018	
12 Odkopávky a prokopávky									
7		139600011RAA	Ruční výkop v hornině 1-2	m3	6,97	1 199,00	13 487,17		RTS II / 2018
8		122201101R00	hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m (34,2x1,7x0,11)	m3	28,66	179,00	8 357,03		RTS II / 2018
							5 130,14	RTS II / 2018	
16 Přemístění výkopku									
9		162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	35,63	100,00	28 492,45		RTS II / 2018
10		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	35,63	15,00	3 563,00		RTS II / 2018
11		R-9970135	Náklady spojené s odvozem a likvidací stavebního odpadu	t	34,85	700,00	534,45		RTS II / 2018
							24 395,00	RTS II / 2018	
18 Povrchové úpravy terénu									
12		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	60,00	22,19	4 160,78		RTS II / 2018
13		181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	60,00	44,40	1 331,40		RTS II / 2018
14		00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	1,50	110,25	2 664,00		RTS II / 2018
							165,38	RTS II / 2018	
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch									
15		591100020	Chodník z dlažby zámkové ,podklad šterkodrt', dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	105,24	1 000,00	105 240,00		RTS II / 2018
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									
16		966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg	kus	1,00	102,99	7 552,99		RTS II / 2018
17		r	Výšková úprava stáv. bet. šachty - řezání,bourání, betonáž, zásyp	sb	1,00	3 000,00	102,99		RTS II / 2018
18		899102111R00	Provedení šachty plastové + roura ,poklop,	kus	1,00	4 450,00	3 000,00		RTS II / 2018
							4 450,00	RTS II / 2018	
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích									
19		916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	121,64	150,00	18 246,00		RTS II / 2018
							18 246,00	RTS II / 2018	
H22 Komunikace pozemní a letišť									
20		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	101,64	210,00	21 344,40		RTS II / 2018
							21 344,40	RTS II / 2018	
							250 292		

MĚSTO
31
STUDENKA

Handwritten signature

Handwritten signature: TDS: Guy