



Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo



S00HP004NSS7

č. SŘÚPaR/2018/0047/SD (dle objednatele)
ze dne 17.10.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: **SPO spol. s r.o.**
Panská 395
743 12 Studénka
zastoupený: Ing. Růženou Pilchovou Mackovíkovou, jednatelkou
IČO: 41035321

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0047/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 17.10.2018, kterým se upravují následující články:

čl. III. Termín plnění, se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 31.05.2019 (vč. kolaudačního řízení) a v termínu do 31.05.2024 (rozvojová péče), v ostatním bude Dílo prováděno podle Objednatelům odsouhlaseného podrobného časového harmonogramu prací, který je přílohou č.3 této smlouvy.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 5, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 277/10/19 ze dne 30.05.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne: 31. 5. 2019



za Objednatele
Libor Slavík
starosta města

V

dne: 31. 5. 2019



za Zhotovitele
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková
jednatelka